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MODIFICACION No. 1

ADICION PRORROGA ACLARACION/OTRA MODIFICACION [ |
CESION [ ]

CONTRATO N° 4162.010.26.1.3779-2025

NOMBRE DE CONTRATISTAY CC. JANE NICOLE TELLO SEGURA

C.C No. 1151956753

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL

Y NO. DE DOCUMENTO DE N/A
IDENTIFICACION
OBJETO Prestacion de servicios profesionales en la

Secretaria del Deporte y la Recreacion del
proyecto denominado Conservacion de la
infraestructura deportiva y recreativa del
distrito especial de Santiago de Cali BP -
26005399

VALOR DEL CONTRATO DIECISEIS  MILLONES  TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS MICTE
($16.335.000)

PLAZO DE EJECUCION 30 de noviembre de 2025
FECHA DE SUSCRIPCION: 10/21/2025

FECHA DE INICIO: 10/23/2025

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A

FECHA ACTA DE REANUDACION NO.1 |N/A

Entre los suscritos ALEXANDER CAMACHO ERAZO identificado(a) con CC. 94.430.118
quien actta en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaria del Deporte y la Re-
creacion de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 segun Decreto de
nombramiento No. 4112.010.20.0001 de enero 02 de 2025 y Acta de posesion No. 011
del 02 de enero de 2025, de conformidad con la delegacion otorgada por el sefior Alcal-
de de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0009 del 7 de enero de 2025,
quien en lo sucesivo se denominara Santiago de Cali Distrito Especial — Secretaria del
Deporte y la Recreacion y el/la sefior(a) JANE NICOLE TELLO SEGURA, identificado (a)
con cedula de ciudadania No. 1151956753, quien para los efectos del presente acto se
denominara la CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACION
No. 01 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
04162.010.26.1.3779-2025 con fundamento en las siguientes

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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CONSIDERACIONES:

1) Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
4162.010.26.1.3779-2025, se suscribié con el/la sefior (a) JANE NICOLE TELLO
SEGURA, el dia 10/21/2025, y se dio inicio a la ejecucion del mismo en la
plataforma SECOP Il el dia 10/23/2025.

2) Que la fecha de terminacién del contrato se fij6 hasta el dia 30 de noviembre de
2025.

3) Que el valor del contrato se pactdé en la suma de DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.335.000),
pagaderos en tres (3) cuotas, cada una por valor de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (5445000).

4) Que, mediante escrito presentado el 14 de noviembre del presente afio, el
supervisor del contrato solicita la modificacion del CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4162.010.26.1.3779-2025, con el fin de
adicionar y prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 argumentando
lo siguiente:

(...) Que en atencion a las necesidades operativas actuales de la Subsecretaria de Infraestructura
Deportiva y Recreativa, adscrita a la Secretaria del Deporte y la Recreacién, y en cumplimiento de los
principios de planeacién, economia, eficiencia y responsabilidad consagrados en los articulos 3 y 26
de la Ley 80 de 1993, se considera técnica, juridica y administrativamente necesario realizar una
prérroga y una adicion presupuestal a los contratos de prestacién de servicios del personal que apoya
los procesos técnicos, administrativos y de supervision relacionados con la ejecucion de obras,
interventorias y suministros en curso.

Durante la vigencia contractual, se han venido adelantando diversos proyectos de infraestructura
deportiva y recreativa que se encuentran en diferentes fases de ejecucion, los cuales demandan una
constante gestion técnica, seguimiento y acompafiamiento por parte del equipo de apoyo a la
Subsecretaria. Este personal ha sido fundamental para garantizar la adecuada planeacion, supervision,
control técnico y administrativo de los contratos, asi como para asegurar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en los cronogramas de ejecucién, en concordancia con el deber legal de
vigilancia y control de la contratacién estatal previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el
Decreto 1082 de 2015.

No obstante, teniendo en cuenta que a la fecha aln se encuentran en ejecucion diversos contratos de
obra y/o suministro, y que se proyecta la continuidad de actividades asociadas a la supervision técnica,
revision de informes, elaboracién de actas de avance, visitas de obra, control documental y demas
tareas propias del proceso de gestion contractual, se hace necesario ampliar los recursos

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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presupuestales y el plazo contractual que permitan garantizar la permanencia del personal de apoyo
hasta la culminacién de dichos procesos.

Lo anterior se fundamenta igualmente en lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, que
permite la modificacién de los contratos estatales mediante la celebracion de otrosies, siempre que se
conserve el objeto contractual y exista justificacién técnica y presupuestal debidamente motivada. En
este caso, la prérroga y adicién no altera la naturaleza del contrato de prestacion de servicios, sino que
garantiza la continuidad en la ejecucion de actividades indispensables para la administracion y
supervision de la contratacion publica del organismo.

La prorroga y adicion presupuestal solicitada tiene como objetivo asegurar la continuidad en la
prestacion del servicio sin generar interrupciones que puedan afectar la adecuada ejecucion de los
contratos vigentes, la gestion documental, los cierres contractuales, la entrega de informes técnicos, la
formulacién de proyectos y el cumplimiento de los objetivos institucionales del organismo, en armonia
con el principio de continuidad del servicio publico y el principio de eficacia administrativa. (..)

Que, ante la prorroga requerida, para garantizar la continuidad de las actividades se
hace necesario adicionar el valor del contrato en la suma de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($5.445.000).

Que para la adicion se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
3500252066 expedido el 12 de noviembre de 2025, por valor de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($5.445.000).

Que, esta adicion y prérroga se fundamenta en los principios de eficacia y eficiencia
de la contratacién publica, buscando optimizar los recursos y evitar traumatismos en
la prestacién de los servicios.

Conforme a lo anterior y en virtud del principio de autonomia de la voluntad, las partes
ACUERDAN

PRIMERO: PRORROGAR el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 4162.010.26.1.3779-2025, suscrito con el/la sefior
(a) JANE NICOLE TELLO SEGURA hasta el dia 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: ADICIONAR el Contrato No. 4162.010.26.1.3779-2025 en la suma de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
($5.445.000).

TERCERO: MODIFICAR la clausula segunda del Contrato No. 4162.010.26.1.3779-2025
en cuanto al Valor y Forma de pago del contrato, la cual quedara asi:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

OCTAVO:

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato
incluida la adicion es de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MCTE (21780000). El Distrito de Santiago de Cali pagara el
valor de la adicion en UNO (1) SOLA CUOTA por valor de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
(5445000), previa certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por
el supervisor del contrato. PARAGRAFO [: Para la realizacién de los pagos,
el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, conforme al normativa vigente aplicable. PARAGRAFO II. En
todo caso los pagos que se hagan durante la ejecucion del presente
contrato correspondiente a las obligaciones contractuales se subordinan a
la apropiacion y disponibilidad presupuestal, ajustdndose al Programa
Anual mensualizado de Caja (PAC). PARAGRAFO llI: Para cumplir con las
obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuara las
retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las
cuales estaran a cargo del CONTRATISTA.

Para la adicion se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 3500252066 expedido el 12 de noviembre de 2025, por valor de
5445000 con compromiso  presupuestal N0.4162/12430101/2-
320202009/62010010014/BP-26005399/1/01/01/03.

Las partes acuerdan que con la presente Modificacién No. 01, no se causa
desequilibrio econémico del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 4162.010.26.1.3779-2025, y la misma
se efectlia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015 y no altera ni modifica el clausulado
inicial.

VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes
todas estipulaciones del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 4162.010.26.1.3779-2025, que no se maodifican
mediante la presente Modificacion No. 01.

PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacion No. 01 se perfecciona
con la suscripcion de las partes.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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NOVENO: PUBLICACION: Santiago de Cali Distrito Especial — Secretaria del Deporte
y la Recreacién publicard la presente Modificacion No. 01, en las
plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

En constancia se firma la presente modificacién en la ciudad de Santiago de Cali, el dia 18
del mes de noviembre del afio 2025.

Contratista, Contratante,

(FIRMADO ELECTRC)NICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
JANE NICOLE TELLO SEGURA ALEXANDER CAMACHO ERAZO
C.C. N0.1151956753 Secretario

Secretaria del Deporte y la Recreacién

Proyectd: José Edilberto Cifuentes Ramirez — Contratista e
Reviso: Rocio Fernandez Cifuentes - Contratista
Revis0: Krysthian David Munévar Ramirez — Jefe UAG

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJAO01.04.03.P003.F001

JUSTIFICACION PARA
MODIFICACION DE CONTRATO/
CONVENIO/ACEPTACION DE
OFERTA/ORDEN DE COMPRA

VERSION 006

ADICION PRORROGA ACLARACION/MODIFICACION [ |
SUSPENSION [ ] CESION [ ]
CONCEPTO TECNICO
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DEL DEPORTE

Y LA RECREACION.

CONTRATO / ORDEN DE
COMPRA / CONVENIO No.

4162.010.26.1.3779-2025

CONTRATISTA JANE NICOLE TELLO SEGURA

IDENTIFICACION DEL 1151956753

CONTRATISTA

OBJETO Prestacion de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la
Recreacion del proyecto denominado Conservacién de la infraestructura
deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP - 26005399

VALOR INICIAL DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($16.335.000)

FECHA DE SUSCRIPCION 21/10/2025

FECHA DE INICIO 23/10/2025

FECHA DE TERMINACION 30 de noviembre de 2025

ADICIONES N/A

VALOR TOTAL A LAFECHA | N/A

PRORROGAS N/A

FECHA DE TERMINACION A | N/A

LA FECHA

ACLARACION N/A

SUSPENSION N/A

REANUDACION N/A

CESION Nombre del Cesionario: N/A

Identificacion del Cesionario: N/A

Fecha de Cesién: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACION:

Que la Secretaria del Deporte y la Recreacion, en el marco del cumplimiento de su cometido
misional, cuenta con el proyecto denominado “CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI, con BP 26005399 el cual tiene por objetivo: AUMENTAR EL
APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, CON
ESPACIOS SEGUROS, INCLUSIVOS Y ACCESIBLES, CONTRIBUYENDO A LA SALUD,
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Que en consecuencia el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, el dia 21/10/2025 suscribi6 el contrato No. 4162.010.26.1.3779-2025 en la
plataforma SECOP Il con el/la contratista JANE NICOLE TELLO SEGURA identificado con
Cédula de Ciudadania No. 1151956753, cuyo objeto consiste en la Prestacion de servicios
profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreacion del proyecto denominado
Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de
Cali BP - 26005399

Que, el plazo del contrato No. 4162.010.26.1.3779-2025, se fij6é hasta el 30 de noviembre de
2025 vy el valor del mismo se pacté en la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA'Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.335.000) pagaderos en TRES (3) cuotas, cada
una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($5.445.000).

Que en atencion a las necesidades operativas actuales de la Subsecretaria de Infraestructura
Deportiva y Recreativa, adscrita a la Secretaria del Deporte y la Recreacion, y en
cumplimiento de los principios de planeacion, economia, eficiencia y responsabilidad
consagrados en los articulos 3 y 26 de la Ley 80 de 1993, se considera técnica, juridica y
administrativamente necesario realizar una prérroga y una adicion presupuestal a los
contratos de prestacion de servicios del personal que apoya los procesos técnicos,
administrativos y de supervision relacionados con la ejecucion de obras, interventorias y
suministros en curso.

Durante la vigencia contractual, se han venido adelantando diversos proyectos de
infraestructura deportiva y recreativa que se encuentran en diferentes fases de ejecucion, los
cuales demandan una constante gestion técnica, seguimiento y acompanamiento por parte
del equipo de apoyo a la Subsecretaria. Este personal ha sido fundamental para garantizar
la adecuada planeacién, supervision, control técnico y administrativo de los contratos, asi
como para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los cronogramas de
ejecucion, en concordancia con el deber legal de vigilancia y control de la contratacion estatal
previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015.

No obstante, teniendo en cuenta que a la fecha aun se encuentran en ejecuciéon diversos
contratos de obra y/o suministro, y que se proyecta la continuidad de actividades asociadas
a la supervision técnica, revision de informes, elaboracion de actas de avance, visitas de obra,
control documental y demas tareas propias del proceso de gestion contractual, se hace
necesario ampliar los recursos presupuestales y el plazo contractual que permitan garantizar
la permanencia del personal de apoyo hasta la culminacion de dichos procesos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Lo anterior se fundamenta igualmente en lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
que permite la modificacion de los contratos estatales mediante la celebracion de otrosies,
siempre que se conserve el objeto contractual y exista justificacion técnica y presupuestal
debidamente motivada. En este caso, la prorroga y adicion no altera la naturaleza del contrato
de prestacion de servicios, sino que garantiza la continuidad en la ejecucidon de actividades
indispensables para la administracion y supervision de la contratacion publica del organismo.

La prorroga y adicion presupuestal solicitada tiene como objetivo asegurar la continuidad en
la prestacion del servicio sin generar interrupciones que puedan afectar la adecuada
ejecucion de los contratos vigentes, la gestion documental, los cierres contractuales, la
entrega de informes técnicos, la formulacion de proyectos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales del organismo, en armonia con el principio de continuidad del servicio publico
y el principio de eficacia administrativa.

Adicionalmente, en cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de
2015, la modificacion contractual se encuentra debidamente justificada en razones técnicas,
administrativas y operativas, y cuenta con disponibilidad presupuestal para su cobertura.

Por lo anterior, y con fundamento en los principios de planeacién, responsabilidad y eficiencia
de la contratacion publica, se justifica técnica y juridicamente la prorroga y adicion
presupuestal requerida para los contratos de prestacion de servicios del personal adscrito a
la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa, en atencion a la necesidad de
mantener la capacidad operativa y técnica del area, garantizar la supervisién oportuna de los
proyectos en curso y dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de accion
institucional.

Ante la prérroga requerida, se hace necesario adicionar el valor del contrato en la suma de
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
($5.445.000)

En favor de lo anterior, se cuenta con la disponibilidad de los recursos, los cuales se
encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500252066
expedido el 12 de noviembre de 2025, por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($5.445.000)

Que, esta adicion y prérroga se fundamenta en los principios de eficacia y eficiencia de la
contratacion publica, buscando optimizar los recursos y evitar traumatismos en la prestacion
de los servicios.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

En consideracion a lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el contrato No.
4162.010.26.1.3779-2025, en cuanto a adicionar y prorrogarlo hasta el dia 31 de diciembre
de 2025 por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($5.445.000)

Es de anotar que el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993, establece que en los
contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega
de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del
respectivo contrato. Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales, la presente
adicion no supera el 50%, asi las cosas, la adicion solicitada no supera el cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad, las partes pueden acordar, prorrogar y
modificar los contratos con el fin de garantizar el cumplimiento de su objeto contractual y
satisfacer el interés general.

T

NOMBRE COMPLET&ED@A{A EDO MARTINEZ BALANTA

CARGO: Subsecretario de Infragstructura Deportiva ;.
Secretaria del Deporte y la Recreaciéon ST

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2025

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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