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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe busca realizar un seguimiento final y brindar información relevante a la 
interventoría y la supervisión del contrato de Obra No 2506240791 suscrito con la firma  
INGESOLUCIONES S.A.S B.I.C y la Alcaldía de Manizales, el cual servirá como una guía básica para 
sentar las acciones tomadas por el contratista en torno a las correctas prácticas de construcción, con 
el fin de tener adecuados procedimientos constructivos, contar con el suministro e instalación de 
materiales certificados, que cumplan con la presente normativa vigente y la incluida en la norma técnica 
colombiana NTC ISO 9001:2015 Y la NTC ISO 10005:2018 en la cual se apoya en plan de calidad 
presentado por el contratista en la oferta. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un informe del área de calidad, de acuerdo al seguimiento a las actividades 
desarrolladas en el periodo del 14 de agosto al 14 de septiembre de 2025 para el proyecto 
MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

 
- Evidenciar las observaciones presentadas, de acción y respuesta frente a la calidad de la obra, 

según las obras ejecutadas en el periodo del presente informe. 
 

 

3. DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, TECHOS Y BAÑOS 

 
Las metas físicas del proyecto son para la MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO 
DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. Con las siguientes características: 

 
El proyecto consiste en el mantenimiento de las plantas físicas de las instituciones educativas 
ANDRÉS BELLO y SANTO DOMINGO SABIO. Entre las actividades a ejecutar se tienen, 
demolición de pañetes, estuco y pintura de muros interiores, estuco y pintura de fachadas 
exteriores, recorrido de cubierta, muros de contención, andenes, cambio de cielo raso, instalación 
de cielo raso, demolición de pisos, instalación de pisos terrazos, brillado de pisos. Como los más 
relevantes en las actividades a ejecutar del contrato. 
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- CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN 
 
Se realiza excavación manual para construcción de andenes, se hace vaciado del muro de contención.  
Se inicia el figurado y armado de acero para el vaciado del muro de contención, según diseño 
entregado por especialista de la alcaldía.  
   
 

- ARREGLOS DE SALONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE PROFESORES, 

ENFERMERÍA 

Se realizan trabajos de resane de paredes, eliminación de humedades, pintura y en algunos cambios 

de cielo rasos.  
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- REPARACIONES DE CUBIERTA 

Se realizan cambios de tejas, claraboyas, caballetes que se encontraban en mal estado en ambas 

sedes. Se instala tela de poliéster para impermeabilizar.  
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- PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR  

 

En ambas sedes se realiza la pintura interior y exterior con los colores acordados con la rectoría, 

interventoría y supervisión.  

 

FICHA TÉCNICA DE PINTURAS 
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- DEFINICIÓN DE CIELO RASOS. 
 
Según se definió entre las partes, contratista, interventoría y contratante, los cielos rasos a cambiar y 
a instalar serán en material PVC Y Gyplac.  
 
 

4. DEFINICIÓN DE MEDIDAS EN OBRA.  

Con el fin de aclarar y tener aprobación sobre la diferencia en las medidas presentes en obra, con 
relación a las medidas presentes en planos de diseño, se consultó a la interventoría, según cada 
diferencia que se presentara. Estas aprobaciones se pueden observar en las actas de pago de obra. 
Así mismo se realizó verificación en obra sobre las cantidades de obra, junto con subcontratistas y 
compartida a la supervisión de la interventoría. 

 
 

5. MATERIAL NO CONFORME 

 
Para la presentación de este informe, no se evidenció material no conforme ni que presentara 
problemas de calidad. 
 

6. DILIGENCIAMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA. 

 
Con el fin de llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, de orden administrativo, SST y 
técnico, desde el inicio de la obra, se cuenta con un libro de bitácora. Con el fin plasmar en obra lo 
ejecutado y concertar con interventoría las definiciones que se puedan llegar a presentar, diariamente 
se diligencia este libro, en el cual se incluye la fecha de elaboración de las actividades, causa de 
retrasos en inicio de algunas sedes y que retrase actividades, y las actividades ejecutadas.  
 
Este documento se deja a disposición de la interventoría para los fines pertinentes. 
 

7. CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
De acuerdo a las actividades ejecutadas, se cuenta con certificado de calidad de los materiales, los 
cuales son suministrados por proveedores reconocidos, a los cuales mediante requisición de 
materiales se realiza la solicitud para entregar materiales en obra. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD PINTURA VINILO  
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8. CERTIFICADOS AMBIENTALES CANTERA-ESCOMBRERA 

 
 
LICENCIA ESCOMBRERA 
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Localización escombrera la Nubia, ubicada en el barrio la enea. 
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LICENCIA ESCOMBRERA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe busca realizar un seguimiento final y brindar información relevante a la 
interventoría y la supervisión del contrato de Obra No 2506240791 suscrito con la firma  
INGESOLUCIONES S.A.S B.I.C y la Alcaldía de Manizales, el cual servirá como una guía básica para 
sentar las acciones tomadas por el contratista en torno a las correctas prácticas de construcción, con 
el fin de tener adecuados procedimientos constructivos, contar con el suministro e instalación de 
materiales certificados, que cumplan con la presente normativa vigente y la incluida en la norma técnica 
colombiana NTC ISO 9001:2015 Y la NTC ISO 10005:2018 en la cual se apoya en plan de calidad 
presentado por el contratista en la oferta. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un informe del área de calidad, de acuerdo al seguimiento a las actividades 
desarrolladas en el periodo del 14 de agosto al 14 de septiembre de 2025 para el proyecto 
MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

 
- Evidenciar las observaciones presentadas, de acción y respuesta frente a la calidad de la obra, 

según las obras ejecutadas en el periodo del presente informe. 
 

 

3. DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, TECHOS Y BAÑOS 

 
Las metas físicas del proyecto son para la MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO 
DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. Con las siguientes características: 

 
El proyecto consiste en el mantenimiento de las plantas físicas de las instituciones educativas 
ANDRÉS BELLO y SANTO DOMINGO SABIO. Entre las actividades a ejecutar se tienen: 
 
- Retiro de material sobrante (tierra y escombros). Al final del documento se encuentra la 

documentación de escombrera.  
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- DISEÑO ELÉCTRICO: 

 

En la sala de sistemas A se desmontan interruptores y cableado eléctrico. Instalación de 

salidas para luminarias en la sala de sistemas A, pasillo entrada 2, psico orientación 2, 

tesorería y enfermería. Se instala interruptor triple en sala de Sistemas A.  

 

Se instalan salidas para luminarias en sala de sistemas B, pasillo entrada, baño profesores y 

cafetín. Instalación de salida tomacorriente normal doble PT en tubería Conduit EMT ¾, cable 

#12 AWG HFFR. Se instala caja de paso 12x12x15 cm en cafetín, baño profesores, sistemas 

B 1, pasillo entrada y se instala breaker enchufable 1x20.  
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FICHA TÉCNICA LUMINARIA 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO 

CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, 

INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN. 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI  
E=0.10 m              
              
              
           

Se realiza excavación manual para construcción de placa contrapiso y posteriormente se hace vaciado  
 
Se realiza instalación de malla y fundida de contrapiso concreto de 3.000 PSI, previamente se 
realizan pruebas de densidad.   
   

 

  



 INFORME DE CALIDAD FINAL Periodo del 14 de julio al 14 
de octubre de 2025 

 

 

Contrato de obra No 2409061025 

PLAN DE CALIDAD “MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS 
BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES” 

 
DISEÑO DE MEZCLAS 
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PRUEBA DE DENSIDAD 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN GYPLAC 

12,7 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LÍNEA SAN 

LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE 

ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).       
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 

IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 

          

          

          

          

          

  

 

 

 

 

 

 

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 

.20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + 

ANCLAJE A MURO + SILICONA) 
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- ARREGLOS DE SALONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE PROFESORES, 

ENFERMERÍA 

Se realizan trabajos de resane de paredes, eliminación de humedades, pintura y en algunos cambios 

de cielo rasos. El cielo raso instalado corresponde a PVC en IE Andrés Bello y Gyplac en Santo 

Domingo Savio el cielo. Diseños y materiales previamente acordados con la interventoría y la 

supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CIELOS RASOS PVC 
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- REPARACIONES DE CUBIERTA 

Se realizan cambios de tejas, claraboyas, caballetes que se encontraban en mal estado en ambas 

sedes. Se instala tela de poliéster para impermeabilizar.  
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- PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR  

En ambas sedes se realiza la pintura interior y exterior con los colores acordados con la rectoría, 

interventoría y supervisión.  

FICHA TÉCNICA DE PINTURAS 
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- DEFINICIÓN DE CIELO RASOS. 
 
Según se definió entre las partes, contratista, interventoría y contratante, los cielos rasos a cambiar y 
a instalar serán en material PVC.  En la sede Andrés Bello se instalará cielo raso en las aulas y en la 
sede Santo Domingo Savio los cielos rasos serán de  
 
 
 

 
Ficha Técnica cielo rasos en PVC 

 
   

4. DILIGENCIAMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA. 

 
Con el fin de llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, de orden administrativo, SST y 
técnico, desde el inicio de la obra, se cuenta con un libro de bitácora. Con el fin plasmar en obra lo 
ejecutado y concertar con interventoría las definiciones que se puedan llegar a presentar, diariamente 
se diligencia este libro, en el cual se incluye la fecha de elaboración de las actividades, causa de 
retrasos en inicio de algunas sedes y que retrase actividades, y las actividades ejecutadas.  
 
Este documento se deja a disposición de la interventoría para los fines pertinentes. 
 
 
 
 



 INFORME DE CALIDAD FINAL Periodo del 14 de julio al 14 
de octubre de 2025 

 

 

Contrato de obra No 2409061025 

PLAN DE CALIDAD “MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS 
BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES” 

 

5. CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
De acuerdo a las actividades ejecutadas, se cuenta con certificado de calidad de los materiales, los 
cuales son suministrados por proveedores reconocidos, a los cuales mediante requisición de 
materiales se realiza la solicitud para entregar materiales en obra. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD PINTURA VINILO  
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6. CERTIFICADOS AMBIENTALES CANTERA-ESCOMBRERA 

 
 
LICENCIA ESCOMBRERA 
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Localización escombrera la Nubia, ubicada en el barrio la enea. 



 INFORME DE CALIDAD FINAL Periodo del 14 de julio al 14 
de octubre de 2025 

 

 

Contrato de obra No 2409061025 

PLAN DE CALIDAD “MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS 
BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES” 

 

 
LICENCIA ESCOMBRERA 
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Diana Marcela Morales 
Representante Legal 
Ingesoluciones Ingeniería y Soluciones S.A.S BIC 
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Manizales, septiembre 30 de 2025 

 

 

EN IMPACTO S.A.S MIC-025-2025 -040 

 

 

 

Señores 

MUNICIPIO DE MANIZALES 

Secretaría de Infraestructura 

Arq. Orlando Marín Mejía. 

Supervisor contrato 

Manizales, Caldas 

 

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2506120769 CUYO OBJETO ES: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA PARA 

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRES BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO”. 

 

ASUNTO: Asunto: Aval a las actividades ejecutadas según Informe de Calidad – Periodo 14 de agosto 

al 14 de septiembre de 2025 

 

 

    Cordial saludo, 

La interventoría del Contrato de Obra No. 2506240791, suscrito entre la Secretaría de 

Infraestructura de Manizales y el contratista INGESOLUCIONES S.A.S. B.I.C., una vez 

revisado el Informe de Calidad correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de agosto 

y el 14 de septiembre de 2025, y verificada su coherencia con los registros de campo, los 

informes semanales y el control técnico y documental realizado, avala las actividades 

ejecutadas en las siguientes áreas del proyecto: 

 

Instalaciones eléctricas: desmontaje y reposición de cableado, interruptores, cajas de paso y 

tomacorrientes en salas de sistemas, pasillos, áreas administrativas y servicios sanitarios, 

cumpliendo con las especificaciones del RETIE y materiales certificados HFFR. 

 

Obras sanitarias: instalación de aparatos sanitarios tipo institucional, lavamanos empotrados 

y redes de descarga con accesorios completos, utilizando productos certificados por el 

fabricante. 

 

Obras de concreto: excavación manual, instalación de malla y fundida de placas de contrapiso 

en concreto de 3.000 PSI, con control de densidad y ensayos de laboratorio verificados. 

Muros en Gyplac: suministro, transporte e instalación de paneles de 12,7 mm con perfilería y 

acabados en pintura, cumpliendo la NTC ISO 9001:2015 y 10005:2018. 

 

Revoques y acabados: aplicación de mezcla 1:3 impermeabilizada en muros superiores a 3 m 

de altura, con filos y dilataciones terminadas según planos. 
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Cubiertas: reparación y reemplazo de tejas, claraboyas y caballetes deteriorados, aplicando 

impermeabilización con tela de poliéster. 

 

Pintura: aplicación interior y exterior en ambas sedes con materiales certificados, colores 

aprobados por la interventoría y la entidad contratante. 

 

Cielorrasos: instalación de sistemas en PVC para la sede Andrés Bello y en Gyplac para Santo 

Domingo Savio, conforme a las definiciones técnicas concertadas entre contratista, 

interventoría y supervisión. 

Asimismo, se verificó que: 

 

Los certificados de calidad de materiales y las fichas técnicas se encuentran debidamente 

anexos al informe. 

 

La bitácora de obra se mantiene actualizada con registros diarios de actividades, condiciones 

climáticas y decisiones técnicas. 

 

Se cuenta con certificados ambientales y licencia de disposición final de residuos en la 

Escombrera La Nubia, garantizando cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

En virtud de lo anterior, la interventoría avala las actividades ejecutadas durante el periodo 

señalado, certificando que las mismas se desarrollaron conforme a las especificaciones 

técnicas, normativas de calidad y requisitos contractuales establecidos por la Secretaría de 

Infraestructura de Manizales. 

 

Sin más, se firma el presente oficio como constancia del aval técnico correspondiente. 

 

 

 

Atentamente, 
 

EN IMPACTO S.A.S 

NIT: 901798124-8 
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