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ACTA DE INICIO DE OBRA

22 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO N°: SOP-1500-2202-2025

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL B&J SAS

NIT: 901.805.396-5

REPRESENTANTE CINDY KATHERINE TEJADA

LEGAL:

CEDULA DE 1.024.497.645

CIUDADANIA:

OBJETO: “REALIZAR EL LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA
DE BUGA.”

FECHA CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR CONTRATO: $ 12.000.000,00

PLAZO DEL CONTRATO: OCHO (08) DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025.

ACTA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA T. PREVISTA: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Guadalajara de Buga, se reunieron en la oficina de la
Secretaria de Obras Publicas, el ingeniero, el ing. JAIR DEL CAMPO
VASQUEZ, en calidad de Supervisor del contrato, CINDY KATHERINE
TEJADA, identificada con la cédula de ciudadania N° 1.024.497.645,
representante legal del GRUPO EMPRESARIAL B&J SAS, identificado con NIT
N° 901.805.396-5, en calidad de Contratista, y el ingeniero, SALOMON
HENAO CAICEDO en calidad de Secretario de Obras Publicas e
Infraestructura, a fin de suscribir el Acta de Inicio de los trabajos a ejecutar
para dar cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta que el sitio de
la obra se encuentra disponible y que el contratista de la obra manifiesta estar
en disposicion de dar comienzo a los trabajos que le asisten.

Se debe de tener presente los siguientes aspectos relativos a la obra:
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El contratista presenta a consideracién del interventor de la Secretaria de Obras

Publicas, el cronograma de actividades para su estudio y aprobacion.

La comunidad del sector ejercers la funcién veedora para la vigilancia y control

de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron a los

veintidos (22) dias del mes de diciembre de 2025.

RN = @H

Rep. Legal: GRUPO Profi Universitario
EMPRESARIAL B&J SAS Supervisor del contrato
Contratista
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