
 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

PRÓRROGA No. 01 (CONSTITUCIÓN DE RESERVA) - AL CONTRATO No. 311-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  
Ingeniero José Miguel Cortes García  
C.C. No. 80.095.386 
Subdirector (E) del Sector Defensa  
Subdirección Administrativa  
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA R.P. MEDICAS S.A. 
NIT. No. 811019499-7 

OBJETO DEL CONTRATO 
PROVISIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS, AGUJAS, 
BOLSAS DE NEFROSTOMÍA Y OTROS REQUERIDOS (CON 
APOYO TECNOLÓGICO) PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
INTERVENCIONISTAS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
PESOS ($64.057.000,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 31 de marzo de 2026 
 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.386, en su calidad de 
Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 
Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución Nº1444 del 09 de 
diciembre de 2025 y Resolución Número 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se 
delega al Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central la función relacionada 
con la ordenación del gasto a los procesos contractuales y funciones específicas, y en 
uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 
denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, R.P. 
MEDICAS S.A., con NIT. No. 811019499-7, representado legalmente por Jorge Mario 
Botero Maya, identificado con C.C. 1.152.459.268, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prórroga No. 01 al Contrato 
No. 311-2025, previas las siguientes consideraciones: 

1)​Que el día 26 de diciembre de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y R.P. 
MEDICAS S.A., se suscribió el contrato No. 311-2025, cuyo objeto corresponde al 
“PROVISIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS, AGUJAS, BOLSAS DE 
NEFROSTOMÍA Y OTROS REQUERIDOS (CON APOYO TECNOLÓGICO) PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”. 
 

2)​Que el plazo inicial de ejecución se estableció desde el 30 de diciembre de 2025 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 
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3)​Que el valor del contrato se estableció en la suma de SESENTA Y CUATRO 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($64.057.000,00). 
 

4)​Qué, la supervisora de este contrato 311-2025, SMSM Haydee Patricia Fajardo 
Pardo, por medio de oficio, solicita al contratista su aprobación para realizar la 
Prórroga No. 01 hasta el 31 de marzo de 2026. 
 

5)​Que se recibe oficio del contratista R.P. MEDICAS S.A., en donde manifiesta su 
aprobación para realizar la Prorroga No. 01 al contrato 311-2025, la cual se 
encuentra firmada por Carmenza Cuartas Guzman, quien actúa en calidad de 
Representante Legal Suplente de la compañía en mención. 
 

6)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 
de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 
jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 
Prórroga No. 01  hasta el 31 de marzo de 2026, con el fin de aprovechar los 
recursos públicos, a fin de adquirir los elementos contratados, evitando un 
detrimento patrimonial, garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos 
públicos, siguiendo los principios de eficiencia, economía, transparencia y 
responsabilidad, evitando prácticas que puedan generar pérdidas injustificadas, 
fortaleciendo la transparencia en la administración estatal, así mismo cumplir con la 
misionalidad de la entidad que es la prestación de servicios con calidad, 
oportunidad, seguridad y humanización, generando a su vez eficiencias 
institucionales en pro de garantizar el derecho a la salud y a la preservación y 
defensa de la vida, dada la obligatoriedad de prestar los servicios de salud a los 
usuarios del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares. 
 

7)​Que se dirige oficio con fecha 29-12-2025, al señor Ingeniero José Miguel Cortes 
García,  Subdirector del Sector Defensa (E) con Radicado I-00165-202536309-HMC 
Id: 455161, donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador 
Del Gasto a la fecha de dicha solicitud. 
 

8)​Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 01 al contrato 311-2025 existe 
acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

9)​Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 
facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) acta de inicio 
y el cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 31 de marzo de 2026 

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del contrato, en el sentido de constituir en reserva el saldo del 
contrato No 311-2025, el cual quedará así:  

CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: contrato se 
encuentra respaldado para la vigencia 2024 con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 243225 de fecha 12 de noviembre de 
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2025; Posición de Catálogo A-05- 01-01-004-008, por concepto de 
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES 
Recurso 20 CSF por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($64.057.000,00), expedido 
por el Área de Presupuesto.  
 
PARÁGRAFO: Constituir como reserva presupuestal 2025 el saldo que 
presente el contrato al 31 de diciembre de 2025, el cual se ejecutará 
durante la vigencia 2026.  
 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 
presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 
días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 
Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 
 
CLÁUSULA CUARTA El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 
contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 

 

 
 
CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 01. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación 
de las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 311-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de diciembre de 2025.  
 
Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
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REVISÓ  

 
Abogada Joice Sterling 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 
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Fecha: DICIEMBRE 2025  I-00165-202536309-HMC 
Id:455161 Fecha: 29-12-2025 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
CONTRATO No. 311-2025 
TIPO DE CONTRATO SUMINISTROS 
CONTRATISTA R.P. MEDICAS S.A. 

OBJETO 

PROVISIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS, AGUJAS, BOLSAS DE 
NEFROSTOMÍA Y OTROS REQUERIDOS (CON APOYO TECNOLÓGICO) 
PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS EN EL 
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. 

SUPERVISOR  Haydee Patricia Fajardo Pardo 

VALOR INICIAL SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 
($64.057.000,00) 

FECHA DE INICIO DE 
CONTRATO 29/12/2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
(SECOP II)  26/12/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN 

29/12/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31/12/2025 

​ ​ MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 
ADICIÓN NO APLICA 
PRÓRROGA NO APLICA 
REDUCCIÓN NO APLICA 
SUSPENSIÓN NO APLICA 
VALOR TOTAL NO APLICA 
PLAZO FINAL NO APLICA 
OTRAS MODIFICACIONES NO APLICA 

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
TIPO DE MODIFICACIÓN Modificación No. 01 (Prorroga No. 01) 
VALOR A ADICIONAR  NO APLICA 
PRÓRROGA  No. 01 Hasta el 31 de marzo del 2026 
SUSPENSIÓN  NO APLICA 
LIBERACIÓN NO APLICA 
OTRA MODIFICACIÓN Constitución de reserva 
JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, 

CESIÓN, LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACIÓN 
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CONCEPTO ECONÓMICO: 
 
Se realiza la respectiva revisión al Contrato No. 311-2025, suscrito entre el HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL con el Contratista R.P. MEDICAS S.A., con NIT. No. 811019499-7, 
representado legalmente por Jorge Mario Botero Maya, identificado con C.C. 1.152.459.268, 
en donde el comité económico de acuerdo al estudio realizado y a la verificación concerniente 
a los documentos concluye las siguientes consideraciones:  
 
La supervisora de este contrato 311-2025, SMSM Haydee Patricia Fajardo Pardo, por medio de 
oficio, solicita al contratista su aprobación para realizar la Prórroga No. 01 hasta el 31 de 
marzo de 2026. Se recibe oficio del contratista R.P. MEDICAS S.A., en donde manifiesta su 
aprobación para realizar la Prorroga No. 01 al contrato 311-2025, la cual se encuentra firmada 
por Carmenza Cuartas Guzman, quien actúa en calidad de Representante Legal Suplente de la 
compañía en mención. 
 
Adicionalmente, se dirige oficio con fecha 29-12-2025 al señor Ingeniero José Miguel Cortes 
García, Subdirector del Sector Defensa (E), con Radicado I-00165-202536309-HMC Id: 
455161, donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto a la 
fecha de dicha solicitud. 
 
El valor inicial del contrato se constituyó por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($64.057.000,00) M/CTE. Verificando el registro 
presupuestal correspondiente a este contrato y demás documentos aportados por el 
Supervisor se detalla esta información encontrada en el Reporte Auxiliar de Gasto Presupuestal 
-RP´S Dinámica a la fecha. 
 

VIGENCIAS VALOR RP VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION SMLV SMLV 50% 

VALOR VIGENCIA 2025 $ 64.057.000   

45 22 
    
vr ejecutado 2025  $ 0,00 0% 

VALOR TOTAL $ 64.057.000,00 $ 0,00 0% 

SALDO DEL CONTRATO $ 64.057.000,00 100% 45 22 

 
Revisando los antecedentes de este contrato y lo manifestado por el supervisor, se evidencia la 
necesidad de realizar la Prorroga No. 01 y constitución de reserva, por las siguientes razones: 
 

1.​ El contrato 311-2025 cuenta con un saldo presupuestal del 100%, razón por la cual se 
requiere la constitución de reserva presupuestal que permita asegurar la disponibilidad 
financiera hasta la liquidación del presente contrato. 

2.​ Los bienes contemplados en el presente contrato son esenciales para el aseguramiento 
de la prestación del servicio de salud a los usuarios del Subsistema de Salud de la 
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Fuerzas Militares. Por lo que la continuidad del contrato resulta indispensable para 
mantener la operación asistencial sin afectaciones a los diferentes servicios. 

3.​ La presente prórroga permite dar continuidad al suministro mientras se adelantan los 
procesos contractuales de la vigencia 2026 y se da inicio a la estructuración de los 
mismos, garantizando así la correcta planeación, la no interrupción del abastecimiento y 
el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del paciente. 

4.​ Se mantendrán las condiciones económicas inicialmente pactadas en el presente 
contrato, lo que permite ejecutar la totalidad de los recursos apropiados, evitando 
trámites contractuales innecesarios y asegurando la destinación eficiente del gasto en 
concordancia con el principio de responsabilidad administrativa. 

De esta manera aprovechar los recursos públicos, a fin de adquirir los elementos contratados, 
evitando un detrimento patrimonial, garantizando el uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos, siguiendo los principios de eficiencia, economía, transparencia y 
responsabilidad, evitando prácticas que puedan generar pérdidas injustificadas, fortaleciendo 
la transparencia en la administración estatal, así mismo cumplir con la misionalidad de la 
entidad que es la prestación de servicios con calidad, oportunidad, seguridad y humanización, 
generando a su vez eficiencias institucionales en pro de garantizar el derecho a la salud y a la 
preservación y defensa de la vida, dada la obligatoriedad de prestar los servicios de salud a los 
usuarios del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares. 
 
Con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en el artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que 
también en la etapa contractual y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la 
celeridad y eficacia en los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del 
Estado, por lo que debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de los 
recursos financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y 
términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad 
contractual.  
 
En consecuencia, el económico determina Viable la Prórroga No. 01 al contrato No. 
311-2025 hasta el 31 de marzo de 2026, toda vez que el objeto de este contrato puede ser 
ejecutado con la presente modificación sin afectar la prestación de los servicios de salud. Lo 
anterior, ajustándose a lo expresado en el Parágrafo, Artículo 40 Ley 80/93 que expresa:  
 
“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias 
y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a 
los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. 
 
La Prórroga No. 01 se solicita con fundamento en la recomendación y justificación técnica 
emitida por el supervisor del contrato, la cual se encuentra detallada en el formato de Solicitud 
de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato. 

 



 

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O 
SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

CÓDIGO AB-GECO-MN-02-FT-09 VERSIÓN 04 

Página: 4 de 7 

 

ELABORÓ                             

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 
 
 
CONCEPTO JURÍDICO 

 
En virtud de la solicitud de Prórroga No. 1 formulada, he procedido al análisis del Contrato 
No. 311-2025, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL con el Contratista R.P. 
MEDICAS S.A., con NIT. No. 811019499-7, representado legalmente por Jorge Mario Botero 
Maya, identificado con C.C. 1.152.459.268, el cual conforme a las disposiciones legales 
aplicables y a los principios rectores de la contratación estatal y privada en Colombia se realizó 
la siguiente evaluación detallada para determinar su viabilidad y legalidad de la solicitud. 
 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normatividad 
aplicable en materia de contratación, la Prorroga No. 01 al contrato No. 311-2025, es 
viable con el fin de asegurar la correcta ejecución del objeto contractual sin comprometer el 
interés público ni la transparencia en el uso de los recursos públicos, bajo las siguientes 
circunstancias que se ajustan a los parámetros legales tal y como se señala en los siguientes 
términos: 
 
Las modificaciones deben ajustarse a los principios de la contratación pública, establecidos en 
el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los cuales son: "transparencia, selección objetiva, 
eficiencia, economía, responsabilidad en el uso de los recursos públicos y el respeto al interés 
general". Es necesario que la modificación no contravenga estos principios. 
 
Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función Administrativa, el 
cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, 
es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente 
requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital Militar para la prestación de los servicios 
en salud. 
 
Que, respecto de la modificación de los contratos estatales, la jurisprudencia Nacional coincide 
en que se trata de una prerrogativa otorgada por la Ley a la Administración, como herramienta 
para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, que en ciertas 
circunstancias pueda verse alterada por eventos contingentes que amenacen la paralización 
del contrato o la afectación de tales servicios. A este respecto la Corte Constitucional se ha 
pronunciado en los siguientes términos: 
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“(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para  
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación (...)”. 
 
Que la Ley 80 de 1993, artículo 14, en su inciso 1 indica: “(…) Para el cumplimiento de los 
fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”.  
 
Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 
 
“(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una 
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del 
mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración 
de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando 
sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado (...)”. 
 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1602 
del código civil, y el artículo 40 de la ley 80 de 1993, al establecer que las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la ley.  
 
Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(...) Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de 
los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración 
(...)” 
 
Que para la presente suscripción de la Prorroga No. 1 del Contrato No. 311-2025 existe 
acuerdo de voluntades entre las partes y que quienes suscriben el presente contrato 
modificatorio el HOSPITAL MILITAR CENTRAL con el Contratista R.P. MEDICAS S.A., se 
encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse 
amplia y suficientemente, lo anterior se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 
 
En ese sentido, la viabilidad de esta modificación cumple con los parámetro de Necesidad 
Justificada, explicada en el concepto técnico hecho por parte del supervisor del mencionado 
contrato en el cual señala que:  
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Fundamentación y Justificación de la Prórroga: 
 
En cumplimiento de los principios de eficacia, economía y transparencia que rigen la 
contratación estatal, y en atención a las circunstancias de ejecución expuestas por la 
supervisión del contrato, se considera viable la realización de la Prorroga No. 1 hasta el 31 
Marzo del 2026, del contrato  No. 311-2025 celebrado entre el HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL con el Contratista R.P. MEDICAS S.A. Esta decisión se toma con el fin de 
mantener cubierto el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas, específicamente en lo 
relacionado con los insumos de radiología intervencionista, buscando aprovechar el 100% del 
valor asignado al contrato para la adquisición de los insumos objeto del mencionado contrato, 
los cuales son de suma importancia para la realización de los procedimientos de radiología 
intervencionista y otros procedimientos médicos asociados. 
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En el caso en concreto, para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato: “PROVISIÓN DE 
INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS, AGUJAS, BOLSAS DE NEFROSTOMÍA Y OTROS 
REQUERIDOS (CON APOYO TECNOLÓGICO) PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
INTERVENCIONISTAS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL.”. resulta imperioso, en materia de sus recursos, garantizar los elementos necesarios 
que le permitan salvaguardar la prestación de los servicios médicos, asistenciales y científicos 
de los cotizantes y beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, en este caso la 
Administración tiene la obligación de adoptar medidas que permitan asegurar su sostenibilidad 
y calidad, lo que justifica la modificación propuesta. 
 
En consecuencia, se concluye que la Prorroga No. 1 del contrato No. 311-2025 es viable en 
causa que se cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993, 
para lo cual la presente modificación deberá cumplir con los requisitos exigidos para su 
perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de dicha ley.  
 
ELABORÓ  

 
Abogada Joice Sterling 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 

 
“El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación 
ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 3 días a la suscripción de la 
presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la 
comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio”. 

 
 

Anexo: ​  
5.​ Oficio de solicitud del supervisor 
6.​ Oficio Aprobación del contratista 
7.​ Reporte Auxiliar de Compromisos RP´S 
8.​ Formato técnico del supervisor 
9.​ Oficio ordenador del Gasto 
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Bogotá, D.C., 
 
Ingeniero
José Miguel Cortes García 
Subdirector Administrativo 
Hospital Militar Central (E) 
Bogotá D.C  
 
ASUNTO: Solicitud Prorroga al Contrato N° 311/2025
 
Con toda atención, me permito solicitar al señor Ingeniero Subdirector Administrativo 
del Hospital Militar Central, se sirva autorizar a quien corresponda dar trámite 
administrativo a la solicitud relacionada con el Contrato No. 311/2025, cuyo objeto 
es: “PROVISIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS, AGUJAS, BOLSAS DE 
NEFROSTOMÍA Y OTROS REQUERIDOS (CON APOYO TECNOLÓGICO) PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.”

La presente solicitud se formula con el fin de mantener cubierto el servicio de 
Radiología e Imágenes Diagnósticas, específicamente en lo relacionado con los 
insumos de radiología intervencionista, los cuales resultan indispensables para la 
adecuada prestación del servicio. En este sentido, se deja de manifiesto que la 
empresa RP MÉDICAS S.A. es el proveedor de dichos insumos para el servicio de 
Radiología e Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar Central.

Conforme a lo anterior se solicita:

PRORROGAR el Contrato No. 311/2025, desde el 01 de enero de 2026 hasta el 31 de 
marzo de 2026.

Es de anotar que el contrato inició el día 29 de diciembre de 2025; no obstante, no 
ha sido posible dar inicio efectivo a su ejecución, debido a los tiempos propios del 
proceso de adjudicación y a los trámites administrativos requeridos para la 
adquisición y legalización de las pólizas. Por lo anterior, se solicita se estudie la 
viabilidad de otorgar la prórroga, con el fin de aprovechar el 100% del valor asignado 
al contrato para la adquisición de los insumos de radiología intervencionista, los cuales 
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son de suma importancia para la realización de los procedimientos de radiología 
intervencionista y otros procedimientos médicos asociados.

Adicionalmente, es importante mencionar que se requiere dar continuidad al contrato 
en mención de manera ininterrumpida durante el cierre de la vigencia 2026, teniendo 
en cuenta que para el Hospital Militar Central es fundamental garantizar la 
disponibilidad permanente de los insumos de radiología intervencionista, así como la 
continuidad en la prestación del servicio, dado que estos insumos son requeridos por 
diversas especialidades del Hospital.

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente se estudie la posibilidad de 
autorizar el trámite administrativo de prórroga del Contrato No. 311/2025, en los 
términos antes señalados.

 CONTRATO VALOR 
CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

FECHA SOLICITUD 
DE  PRORROGA 

311 - 2025 $ 64.057.000 29/12/2025 31/12/2025 A partir del 01 de enero 
hasta 31/03/2026 

  
Lo anterior, para los fines que esta dirección estime convenientes 
  

Atentamente, 
    

Doctor. Andrés David Díaz Vergara 
Servidor Misional Sanidad Militar

Coordinadora servicio de Radiología e Imágenes Diagnosticas.  
 
 

 Doctora. Haydee Patricia Fajardo pardo
Servidor Misional Sanidad Militar
Supervisora Contrato 311/2025.  
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 Doctora. Nathalie Gomez Anaya
Jefe de Seguridad y Defensa 

Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico (E) 
 

Elaboró: SV (RA) Jovany Higuita
Encargado Contratos Radiología E Imágenes Diagnosticas
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