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Entre CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.063.593 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, posesionado mediante acta de posesión 
No. 012 del nueve (9) de enero de 2024, facultado por el Decreto Departamental 0299 de 27 de junio 
de 2024, la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, por una parte, quien para los efectos de 
este contrato se denomina (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por otra, CONSORCIO 
EDUCATIVO SAI, con NIT 902.018.965-3, representado legalmente por PAULA ANDREA 
URDANETA PEÑALOZA, con cedula de ciudadanía 1.047.499.619 de Cartagena, proponente plural 
integrado por PROYECTOS DEL CARIBE PROYECTCAR S.A.S, con NIT 901.771.116-1, con una 
participación del 10% y COMPAÑIA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S, con NIT 901.531.042-6, con 
una participación del 90% (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 
– Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 
I I. Que mediante Resolución No. 007796 de 24 de noviembre de 2025, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número CM-SIN-0011-2025.  
 
I II. Que mediante Resolución No. 008468 de 19 de diciembre de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Interventor.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1 
(BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CM-SIN-0011-2025, los 
cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($1.330.000.000,00), equivalentes a 934,31 SMMLV para el año de suscripción del contrato 
2025. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente No. 6508 de 11 de noviembre de 2025 por valor de $200.000.000 y el 
certificado de vigencia futura 020 de 11 de noviembre de 2025 por valor de $1.330.000.000. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
EL DEPARTAMENTO pagará al Interventor el valor global del contrato teniendo en cuenta el 
cumplimiento y avance en la ejecución del contrato así: 
 
a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de la interventoría. 
 
Todos los pagos deberán ser acompañados de los respectivos informes aprobados por la supervisión 
y acreditación de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (artículo 
50 de ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007). 
 
b) ÚLTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoría que se realizará 
una vez se cumplan los siguientes requisitos: - Aprobación de la póliza de calidad del servicio. - 
Liquidación del contrato de obra y liquidación del contrato de interventoría. 
 
NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoría se encuentran incluidos todos los costos 
en que incurra el Interventor para la ejecución del contrato. 
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NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El Interventor deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y demás 
documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: EL DEPARTAMENTO no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al 
Interventor, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de 
soporte para el trámite y previa recepción de los elementos a satisfacción por parte del Interventor o 
no se ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
El termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida 
forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos. para tal efecto 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el pliego de condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 
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11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
3 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona 
que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el año de 
experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata 
de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incluir como mínimo el 91 %, sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 

23. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24.  a.Presentar a la Secretaría de Infraestructura el plan de trabajo de la interventoría en 
concordancia con el plan de trabajo del contrato objeto de esta interventoría; b. Presentar un 
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Plan de Calidad para la interventoría; c. Presentar un Plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional para la interventoría. 

25. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por EL DEPARTAMENTO de Materia 
para el personal de la interventoría; e. Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y 
parafiscales de sus trabajadores;  

26. Presentar informes de interventoría conforme al cronograma de trabajo con las recomendaciones 
necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar el contrato objeto de esta 
interventoría, con economía de recursos y con calidad;  

27. Registro fotográfico y de video.  
28. La provisión de al menos el 5% de los servicios requeridos para la ejecución del contrato deben 

provenir de la población contemplada en el numeral 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, so 
pena de incurrir en la causal de multa establecida en la minuta del contrato 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
Obligaciones de carácter técnico: a) Verificación de la situación actual antes del inicio de cada 
una de las actividades de la obra. b) Revisar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, 
especificaciones y hacer el balance previo de la obra, de lo cual presentará un informe detallado de 
las observaciones que se hallan advertido dentro de la revisión en un plazo no mayor a diez (10) 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. c) Exigir al Interventor el cronograma de trabajo 
y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJECT. d) Exigir al Interventor la 
reprogramación de los cronogramas de trabajo cuando se presente retraso, suspensiones, adiciones 
en tiempo o valor, para mantener plazos contractuales. e) Verificar los demás documentos técnicos 
a que hubiere lugar. f) Hacer controles y seguimientos. g) Hacer revisiones y balances de las obras 
constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás 
documentos contractuales e informar a la secretaria de Infraestructura posibles irregularidades. h) 
Diligenciar y mantener la custodia de la Bitácora de obra, en la cual se anotaran los pormenores 
diarios de la ejecución de las obras i) Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaría para la 
presentación de informes semanales, parciales, finales de interventoría y de incumplimientos que 
den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011. j) Adelantar las acciones necesarias para 
prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras. k) Hacer cumplir 
los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, 
salud ocupacional. l) Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que 
afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos. m) Exigir al Interventor de la obra objeto 
de la interventoría, los planos record de las construcciones durante toda la ejecución de la obra y 
verificar que sean presentados al Departamento los planos finales, en los casos a que hubiere a 
lugar. n) Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades de los contratos 
objeto de interventoría o) presentar un informe semanal en el cual se dé cuenta de las actividades 
realizadas e incluya un registro fotográfico en no más de 2 fotos que permitan establecer el avance 
de la obra p) Exigir al Interventor el uso de materiales de calidad verificada, así como el cumplimiento 
de planos de diseño y la ejecución de las obras cumpliendo con la normativa que rigen cada una de 
las actividades a ejecutar (RAS200, RETIE, RETILAP, NSR-10). Obligaciones de carácter 
Administrativo de la interventoría frente al Interventor de obra: A) Verificar el cumplimiento del 
pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo 
del Interventor, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de 
las obras. B) Llevar una relación detallada de todo el personal que los Interventor tengan en el lugar 
de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra 
cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder 
determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable, 
para lo cual se debe pasar un reporte semanal por parte de la interventoría a la supervisión del 
contrato. C) Observar el desempeño del personal de cada Interventor, exigiéndole que provea una 
dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente 
de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. 
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D) Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros 
aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. E) Verificar y asegurar 
que el personal de cada Interventor para su protección mantenga durante el tiempo de trabajo una 
dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial y de 
bioseguridad necesarios para la ejecución de las actividades. F) Establecer y controlar las medidas 
necesarias para que cada Interventor se responsabilice del manejo de los campamentos y del 
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o 
inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del 
contrato y el Departamento, en ningún caso reconocerá suma alguna adicional. G) Velar por las 
buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo a cada contrato objeto 
de la interventoría. H) Verificar que el Interventor instale la Valla aprobada por el Departamento. I) 
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
supervisor del contrato de interventoría del Departamento y recomendar la actuación que debe 
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato. J) Consultar con el Departamento las inquietudes de orden legal 
que se presenten en relación con la ejecución del contrato. K) Certificar, en forma oportuna, el 
cumplimiento por los contratistas de las obligaciones contractuales. L) Realizar reuniones con el 
Interventor, por lo menos una (1) reunión por semana durante la ejecución de cada contrato, con el 
fin de verificar el desarrollo de los mismos y elaborar las actas que documenten el estado de cada 
uno. M) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. N) Elaborar y suscribir las actas de suspensión, 
reinicio, terminación de cada contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, 
instrucciones y procedimientos establecidos por el Departamento Para efectos del acta de liquidación 
el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en 
la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. O) Asistir 
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones 
del Departamento relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las 
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que 
hayan intervenido. P) Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de 
la confrontación de las pre actas suscritas con el contratista. Q) Revisar y aprobar, con sujeción a lo 
señalado en los contratos de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra. R) 
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar 
en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir las actas correspondientes. S) Analizar el 
avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con los 
contratistas para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Departamento la imposición de 
las sanciones contractuales correspondientes. T) Presentar al Departamento los informes parciales 
y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad de cada obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance 
con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones 
necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales 
utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones 
a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y 
anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los 
sistemas operativos (software) del Departamento. Obligaciones de Control Contable y financiero: 
A) Tramitar y revisar actas de pagos parciales del contratista de la obra; B) Realizar mensualmente 
un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la 
suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades 
presupuestales o cualquier otra medida que el Departamento deba tomar para asegurar el flujo de 
fondos de los contratos. C) Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. D) Elaborar 
los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones de los contratos. 
Obligaciones Jurídicas: A) Presentar oportunamente al representante contractual del Departamento, 
los informes que den cuenta de incumplimiento de las obligaciones contractuales. B) Antes de la 
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solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, 
otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. C) Requerir al contratista 
cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al Departamento. 
Productos Esperados: A) Informe mensual de avance, seguimiento y control a ejecución 
contractual: La Interventoría presentará mensualmente al supervisor del contrato de interventoría, 
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas respecto a lo programado 
por parte del Contratista de obra, con las observaciones y requerimientos que surjan del avance, 
seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato de obra. De 
presentarse atraso en la programación inicial, se deberán explicar las medidas y acciones tomadas 
con el fin de ajustar y aprobar el ajuste en modificación de la programación que así lo requiera, 
garantizando el seguimiento y control que se ejerce sobre los plazos contractuales y las metas 
esperadas. El interventor deberá presentar con corte a mes calendario de acuerdo a la fecha de 
suscripción del acta de inicio y dentro de los ocho días hábiles siguientes el informe de interventoría 
como resultado del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de obra, 
el cual se presentará al supervisor, diligenciando los formatos que se dispongan, adjuntando 
programaciones y los soportes. El informe de interventoría deberá contener los avances del contrato 
de obra y novedades en los aspectos técnicos, administrativos, contables, ambientales y 
presupuestales, junto con análisis de las situaciones particulares en cada caso, comentarios y 
recomendaciones sobre el estado de los trabajos en todos sus aspectos. De presentarse atraso en 
la programación inicial, se deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el 
cronograma y velar porque no se exceda de los plazos contractuales. El Interventor revisará, validará 
y aprobará los informes mensuales que entrega el contratista de obra en los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, para este propósito la Interventoría tendrá un plazo de tres (3) días en los 
cuales podrá presentar observaciones y requerimientos para ajuste al contratista, de los cuales el 
contratista de obra contará con tres (3) días calendario para su respuesta, para aprobar dichos 
ajustes el interventor contará con tres (3) días para su aprobación. B) INFORME FINAL: La 
Interventoría entregará al supervisor del contrato de interventoría, al terminar los trabajos, informe 
final. Este informe es requisito indispensable para proyectar el cierre y liquidación del proyecto objeto 
de seguimiento. Dicho informe se deberá generar una vez se cuente con el acta de recibo a 
satisfacción y se entregará de manera oficial al supervisor en un término no mayor a quince (15) días 
calendario después de contar con la suscripción de dicha acta, lo que supone haber garantizado los 
pagos a proveedores, personal de obra entre otros que se establecen en los anexos del formato que 
define el contratante como soporte del informe final por proyecto. Este tipo de informe incluirá entre 
otras cosas, un registro detallado de la trazabilidad de comunicaciones entre el interventor y el 
contratista de obra y en especial la información que se indica en el siguiente literal. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Recibir de parte del Interventor los informes relacionados con la ejecución del contrato; 
4. Expedir el cumplido correspondiente; 
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5. Suscribir en conjunto con el Interventor las actas de iniciación, recibo y liquidación del 
contrato de interventoría; 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor se obliga a indemnizar al Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Interventor se obliga a mantener indemne 
al Departamento de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor 
del presente Contrato. El Interventor mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación 
de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Interventor asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por 
la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la región 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales 
del Interventor”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Interventor, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.2% del valor del 
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contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,5% valor total del contrato. 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. En el evento 
que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá 
cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato.  

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
1 salario mínimo diario o mensual legal vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Interventor se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

10. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Interventor se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Interventor se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial 
o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación.. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA identificado con el NIT: 892400038-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato. 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20% del valor del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo 

30% del valor del 
contrato 
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Característica Condición  
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la entidad 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
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debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de 4 MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 4 
MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento de San 
Andrés y el domicilio contractual es el Departamento de San Andrés. 
 
CLÁUSULA 24. SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) 
AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede 
someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante Cámara de Comercio, 
previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe 
tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente 
contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación 
profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o 
no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se 
surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de 
conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días 
hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la 
primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo 
para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa o un Tribunal 
de Arbitramento. La aplicación y los efectos de la cláusula de caducidad, terminación unilateral, 
interpretación y modificación unilaterales no serán sometidas a arbitramento. El acuerdo al que se 
llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el 
laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En 
consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
El presente clausulado, hace parte integral, del proceso de contratación en el SECOP II, y se 
entiende firmado por las partes, cuando el contratista acepte el contrato en la mencionada plataforma 
y por parte de EL DEPARTAMENTO, cuando el Ordenador del Gasto, envíe como firmado el 
contrato, a través del sistema electrónico del SECOP II. 


