
 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPDT-CI-013-2025 

 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE BURITICÁ 

NIT 890983808-0 

CONTRATISTA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ – EDEREM 

NIT 901.545.990-4 

REPRESENTANTE LEGAL ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA 

CEDULA 8.027.281 

OBJETO “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
FORTALECER SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ.” 

PLAZO EJECUCIÓN TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y EN 
TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTIS OCHENTA Y UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y SOETE PESOS M/L ($145.781.187) IVA 
INCLUIDO  
 
 
Honorarios: SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL PESOS M/L ($ 6.286.382) IVA INCLUIDO 

MODIFICACIONE ACTUAL Otrosí 1 – Prórroga y recurso 

 
Entre los suscritos EMANUEL LONDOÑO YEPES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.039.887.752 de Ebéjico, Antioquia, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
delegado para contratar mediante el Decreto 096 del 06 de Noviembre de 2025 , de una 
parte, quien en adelante se llamará EL MUNICIPIO DE BURITICA y ANDREY 
ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
8.027.281 de Medellín, representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ – EDEREM, identificada con 
el NIT 901.545.990-4, se ha convenido realizar la 



Que, en mérito de lo anterior, 

 

 

    modificación No. 1 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPDT-CI-013-2025 
previo a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el municipio de Buriticá (Antioquia) suscribió el CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No SPDT-CI-013-2025, cuyo objeto valor y plazo inicial se 
encuentra en el encabezado del presente documento. 

 
2. Que el representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ – EDEREM, mediante escrito de fecha 17 
de Diciembre, solicitó de Prórroga N° 1 justificando en lo siguiente: 

 
“Durante la ejecución del contrato se han presentado circunstancias operativas y logísticas propias de la 

instalación de infraestructura de alumbrado público, tales como la ampliación de frentes de trabajo, la 

coordinación con la entidad territorial para el acceso a nuevos puntos de intervención y la correcta 

programación de suministro e instalación de equipos, las cuales hacen necesario extender el plazo 

contractual para garantizar la correcta culminación del objeto pactado, sin afectar la calidad, 

funcionalidad y seguridad de las instalaciones”. 

 
“De manera paralela, el Municipio de Buriticá, en su calidad de entidad contratante, ha identificado la 

necesidad institucional de ampliar el alcance inicial del proyecto, con el fin de fortalecer aún más el 

sistema de alumbrado público en sectores adicionales del municipio que no se encontraban inicialmente 

priorizados, atendiendo criterios de seguridad, cobertura, eficiencia energética y bienestar de la 

comunidad. 

 

En virtud de lo anterior, se hace necesaria una adición presupuestal equivalente al cincuenta por 

ciento (50 %) del valor inicial del contrato, destinada a financiar la ampliación del número de 

luminarias, componentes y actividades de instalación, manteniendo las mismas especificaciones 

técnicas, estándares de calidad y normativa aplicable establecida desde el inicio del contrato”. 

 

La ampliación del alcance contractual derivada de la adición presupuestal implica la ejecución de un 

mayor volumen de actividades de suministro, transporte e instalación de luminarias y accesorios, lo cual 

demanda un plazo adicional razonable para su adecuada ejecución. En este sentido, la prórroga 

solicitada por el contratista resulta coherente, necesaria y proporcional frente a la adición proyectada, 

permitiendo la correcta articulación entre tiempo, alcance y recursos 

 

Por lo expuesto anteriormente solicitamos comedidamente tener en cuenta la solicitud de prórroga, con 

el ánimo de garantizar la culminación de las actividades contractuales con los requerimientos técnicos, 

administrativos, financieros y de calidad establecidos en el proceso. 

 

 

 



Que, en mérito de lo anterior, 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

La Constitución Política dispone que el Estado tiene dentro de sus fines esenciales, entre 
otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados” en ella, que “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones,” de este conjunto 
normativo se desprende que la actividad del Estado debe, de un lado, estar al servicio de 
los asociados y, de otro lado, estar encaminada a la prestación de los servicios públicos. 

Por esta razón es que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala que “los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares 
por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones.” 

 
Además, debe tenerse en cuenta que, como el contrato estatal persigue la satisfacción del 
interés general mediante la prestación del servicio que se pretende realizar por medio del 
objeto del contrato, la finalidad máxima de la contratación se halla en la efectiva ejecución 
del objeto contractual y por ende en la real prestación del servicio y la satisfacción del 
interés general. 

 
Al respecto se ha dicho: 

“La defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino 
el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, pues sólo es válido y admisible 
jurídicamente el procedimiento precontractual, el contrato y los actos de ejecución del 
mismo que se inspiran o tienen como propósito el cumplimiento o la satisfacción de las 
necesidades de la colectividad. Desde esta perspectiva, el concepto de interés público se 
consolida como el sustento más importante y la justificación de la contratación 
administrativa, por lo que la ausencia del mismo en el acuerdo de voluntades genera 
graves consecuencias para el contrato y para los servidores que lo diseñaron.” 

 
De manera que es el interés general el que determina las actuaciones de la administración, 
de los servidores que la representan y de los contratistas, todos ellos supeditados al 
cumplimiento de los fines del Estado y de las obligaciones generales derivadas del pliego 
de condiciones y del contrato estatal. 

LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 



Que, en mérito de lo anterior, 

 

 

comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en 
los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la 
ley. 

 
PARÁGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 
4. Es claro, entonces, que, según el marco jurídico y los parámetros fijados por el Consejo 

de Estado, la Corte Constitucional y el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, es viable jurídicamente modificar el presente contrato, toda vez 
que se pretende garantizar el interés público, ya que la entidad ha verificado y se puede 
constatar que la causa de la modificación es real y cierta, y la modificación cumpla con 
las limitaciones y condiciones que establece la ley. En otras palabras, la presente 
modificación contractual encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias 
de la ejecución del contrato, sino además en los principios y fines de la contratación 
estatal, así como con las condiciones y restricciones legales. 

 
5. Que, el supervisor del contrato solicita corregir el presupuesto y/o ficha técnica del 

Contrato Interadministrativo No SPDT-CI-013-2025, teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones y los presupuestos citados en la presente solicitud, en aras de 
garantizar la debida ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPDT-
CI-013-2025, acepta la solicitud en los términos propuestos. 

 
ACUERDAN 

PRIMERO: PRORROGAR Modificar la cláusula Cuarta: Duración del contrato 
Interadministrativo No SPDT-CI-013-2025, por un término de dos (02) meses, contados 
a partir del primero (01) de Enero de 2026, quedando como fecha de terminación final el 
veintiocho (28) de febrero de 2026. 

SEGUNDO: ADICIONAR: Aporte al contrato interadministrativo No. SPDT-CI-013-2025: 
Valor adicionar de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($72.890.593). Dando como valor final del 



Que, en mérito de lo anterior, 

 

 

contrato la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA M/L. ($218.671.780) 

TERCERO: PUBLICACIÓN. GARANTÍAS EL CONTRATISTA, deberá modificar las 
garantías del contrato No SPDT-CI-013-2025, de conformidad con lo establecido en el 
presente documento. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015, cuando el contrato 
es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
Por esta razón, el contratista tendrá la obligación de presentar, la modificación de las 
garantías y/o pólizas constituidas en el contrato No SPDT-CI-013-2025, con ocasión del 
presente documento. 

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato No SPDT-CI-013-2025. 

QUINTO: La presente MODIFICACIÓN, El presente contrato se entiende perfeccionado 
con la aprobación en SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios 


