*

SECRETARIA DE

*
BOGOT/\ | cosicrno

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldia Local de Candelaria)

Fecha de Solicitud: 29/12/2025 Area de Origen: Area Desarrollo de Gestién Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: CPS-402-
2025

Tipo de Contrato: Contrato De

Fecha de Suscripcion: 04/11/2025 Prestacién de Servicios

Plazo Inicial: (5) meses

Fecha de Terminacion Inicial:

Fecha de Inicio: 07/11/2025 06/04/2026

CANDELARIA.”

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y CULTURALES PARA LA ORGANIZACION,
OPERACION Y EJECUCION DE EVENTOS, FIESTAS Y FESTIVALES DE LA LOCALIDAD DE LA

Contratista: CONSORCIO PEOPLE G3 2025 - NIT 902.000.927-4

ANGARITA SERRANO

Interventor/ Supervisor: ANGELICA MARIA

Valor Inicial: $ 795.958.896

Numero del proceso
SECOP Io II:

FDLC-LP-003-2025

Fecha de publicacién
del proceso en SECOP
IoII: 08/09/2025

Link del proceso en el SECOP I o IIL
https:/ /community.secop.gov.co/
Public/Tendering/ContractNoticePhases
/View?PPI=CO1.PP1.41430967&isFromPublicArea
=True&isModal=False

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA | MODIFICACION No. 1

Adicion Valor

Modificacién o aclaracién otras

Suspension Tiempo ,
p p clausulas

$ 158.320.946

Tiempo: N/A Adicién al Contrato de prestacion de
Fecha Terminacion Final: N/A | servicios No. FDLC-CPS-402-2025

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACION No. 2

Adicion Valor

Modificacién o aclaracién otras

Prorroga Tiempo i
g p clausulas

N/A

Tiempo: N /A Prérroga del contrato por el
término de: N/A

Fecha Terminacién Final: N/A
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BOGOT’\ GOBIERNO (NIVEL LOCAL-Alcaldia Local de Candelaria)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $ 795.958.896
Valor ejecutado: $ 79.595.890
Valor Pagado: $ 79.595.890
Valor a Adicionar: $ 158.320.946
Valor total (incluyendo la adicién solicitada): $ 954.279.842

Plan de Pagos

Id de pago Nimero de factura  Fecha de emision Fecha de recepcion Valor neto de Ia factura. Valor total de la factura Valorapagar  Estado
Pago 001 cp2 1171272025 10:12 AM (UTC 5 horas 10/12/2025 12:00 PM (LTC -5 horss) 86.337.302 COP 79595390 COP 79595890COP  Aprobado  Detalle Marcar

pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor del contrato % del valor amortizado
Valor total contrato: 785.955.896,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Valor de las entregas 0,00 COP 0%
Valor facturado: 79.595.890.00 GOP 10%
Valor facturado pendiente de pago: 79.595.890.00 GOP 10%
Valor pagado: 0,00 COP 0%
Valor amortizado del anficipo: 0,00 COP 0% o%

Valor pendiente de. 0,00 CoP 0% 0%

Valor pendiente de ejecucion: 795.958.896,00 COP 100%

Valor pendients de entrega: 795.958.896,00 COP 100%

Imagen 1. Balance de pagos
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

El contratista CONSORCIO PEOPLEG?3 2025 radico el 29 de diciembre de 2025, mediante la comunicacién
No. 20256710068512, una solicitud dirigida a la Alcaldia Local de La Candelaria para ampliar la programacion
artistica y requerimientos logisticos de la Fiesta de Reyes y Epifania 20206, indicando lo siguiente:

“(...) El Consorcio People G3 2025, en su calidad de operador del evento Fiesta de Reyes y Epifania de la localidad de 1a
Candelaria, presenta a la Alcaldia Local de La Candelaria la presente solicitud de fortalecimiento integral de la programacion
artistica, asi como de los recursos de salud y segnridad previstos para la vigencia 2026, en atencion a la importancia histdrica,
cultural y social que representa esta celebracion para la comunidad y el Distrito Capital.

La Fiesta de Reyes y Epifania constituye una manifestacion cultural de profunda raigambre en el territorio, con una tradicion
ininterrumpida de mds de cien anos, en la cual confluyen expresiones artisticas, culturales y gastrondmicas que reflejan procesos de
identidad, memoria colectiva y apropiacion social del espacio pitblico. Estas caracteristicas han motivado su actual proceso de
evaluacion como patrimonio cultural e inmaterial, lo cnal exige el cumplimiento de estindares técnicos y operativos acordes con su
valor simbélico y social.

En este sentido, el fortalecimiento de la programacion artistica se complementa con el reforgamiento de los recursos de salud y
seguridad, orientado a garantizar condiciones adecnadas de atencion médica, gestion del riesgo y proteccion de los asistentes, artistas
y personal operativo, en concordancia con el Plan de Emergencias y Contingencias y los lineamientos de las autoridades
competentes. Estas acciones resultan indispensables para salvagnardar la integridad de los participantes y asegurar el desarrollo del
evento bajo criterios de calidad, seguridad y responsabilidad institucional.

Una vez recibida la solicitud del contratista, la supervisiéon del contrato realizé la verificacion de esta, junto
con los soportes allegados por el contratista, con el fin de determinar su viabilidad y pertinencia, de acuerdo
con las necesidades que la entidad pretende satistacer con la ejecucion del contrato FDLC-CPS-402-2025. De
tal suerte, y una vez realizado el analisis técnico y financiero a la solicitud, la supervision concluyé que:
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Para la entidad es necesario fortalecer una tradicién cultural que ha perdurado por mis de un siglo y dar
cumplimiento a las normativas locales y distritales que respaldan y promueven la preservacién y cualificacién
de este evento. La Fiesta de Reyes ha sido declarada de interés cultural y patrimonial a través del ACUERDO
LOCAL 001 de 2009, que modifica el ACUERDO LOCAL No. 004 de 2004, reconociendo la importancia
de las festividades de Reyes Magos en el Barrio Egipto como parte del patrimonio cultural de Bogota.
Ademas, el ACUERDO LOCAL 005 de 2013 refuerza la participaciéon ciudadana en la planeaciéon y
desarrollo de estas festividades, fomentando un enfoque colaborativo entre la comunidad y las autoridades
locales y distritales para su preservacion, conservacién y mejora continua.

A través de estos acuerdos, la Alcaldia Local de La Candelaria, en cumplimiento con el Decreto Ley 1421 de
1993 y el ACUERDO 108 de 2003, se compromete a reglamentar la declaracién de interés cultural de
celebraciones en las localidades de Bogota, dictando normas que favorezcan su conservacion, proteccion y
fortalecimiento. Estos acuerdos no solo buscan resguardar las tradiciones, sino también cualificar su desarrollo
a través de un enfoque inclusivo que permita a los habitantes y sus organizaciones asumir responsabilidades
concretas en la preservaciéon y el crecimiento de estas festividades. En este sentido, la ampliacién de la
programacion artistica y la inclusién de nuevos artistas, como lo propone la solicitud, se alinean perfectamente
con los objetivos de estos acuerdos, que buscan revitalizar y diversificar las celebraciones de manera que
beneficien tanto a los participantes como a los organizadores.

En este sentido y con el fin de fortalecer las actividades que se enmarcan dentro de este evento se hace
necesario realizar la adiciéon por un monto de $158.320.946.

Para determinar el valor de los items a adicionar, la Entidad realizé un estudio de mercado en el que se solicitd
cotizaciéon a las empresas: (1) Global Marketing y Servicios; (2) Fundacion Pafs Humano -FPH y (3)
Consorcio PeopleG3, el cual arrojé un valor de $138.001.508 para nuevos items, cuyo analisis comparativo se
encuentra descrito en el Anexo “Estudio de mercado adicion” que hace parte de la presente solicitud

As{ mismo vy, teniendo en cuenta la liquidacién realizada por SAYCO para el desarrollo del evento, el
contratista solicité un rubro adicional de $20.319.438, asi como la modificacién del item 23 (CUBIERTA 12 x
12) de la propuesta econémica inicial que corresponde a la suma de $ 1.500.000 para cubrir la totalidad del
pago de los derechos.

Asi las cosas, una vez analizados los resultados de las cotizaciones, asi como la solicitud de la modificacién del
item 23, se determiné que los valores de los items ofertados por el contratista que requieren aumento de
cantidades corresponden a los precios unitarios ofertados y que los items nuevos requeridos se encuentran por
debajo del valor del mercado, es decir, el valor ofertado por el contratista es viable.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita adicionar la suma de $158.320.946 los cuales se distribuiran de la
siguiente manera:

Sy VALOR
ITEM eI o CANTI | ESPECIFICA UNII)II;AD V“I‘l"‘ Um:am TOTAL | JUSTIFICACION DEL
DAD CION MPUestos | INCLUIDO CAMBIO
MEDIDA Incluido
IVA)
duracion del item no incluido y
Pago derechos de movilidad - uracion ¢t . solicitado como soporte
1 L, " 1 evento (es decir [ Unidad $800.000,00 $800.000 P .
secretatia distrital de movilidad 3 4 para el trimite de permisos
3 dias) con movilidad
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TECHO TRUSS 12 x 10 mts
minimo con camara negra en
;ﬁltirig:’? poli v b()mbrzlb;r}mfi item no incluido solici'Fad()
2 | impermeable negra en la parte 3 DIA Unidad | $12.000.000,00 $36.000.000 | d¢ acuerdo con los artistas
externa de toda la estructura de que estaran dentro del
. . . escenatio de la fiesta
ser necesaria para su instalaciéon
y que garantice la seguridad del
montaje y del equipo humano
8 sistemas completos con todos item no incluido solicitado
sus scanner, receptores duracion del . de acuerdo con los artistas
3 emisores etc de monitorgo IN 2 evento Unidad $400.000,00 §9.600.000 que estardn dentro del
EAR escenario de la fiesta
item no incluido solicitado
4 | Back line 3 duracidn del 1150400 | $7.000.000,00 $21.000.000 | ¢ acuerdo con los artistas
evento que estaran dentro del
escenario de la fiesta
item no incluido solicitado
Bombillos Ping pong escenatio duracion del - de acuerdo con los artistas
> rumi chaca b pons ! evento 100 mes $5.000.000,00 §5.000.000 que estaran dentro del
escenario de la fiesta
item ya incluido, se
6 | Brigadistas contraincendios 21 Durante el Dia $107.692,00 §2.261.532 | "equieren el total adicional
evento de acuerdo con la
complejidad del evento
item no incluido y de
Operador logistico para plan de acue'rdol.con llosvclerres
7 | movilidad y transporte PMT 9 12 Turno 12 hrs Dia $120.000,00 $1.440,000 | due Implica el evento se
de enero de 6:00 a 18:00 hrs requieren para que se
realicen los diferentes
controles
item no incluido y de
Coordinador  Logistico para acuerdo con los cierres
lan de movilidad y transporte . ue implica el evento se
8 II)’MT 9 de enero de 6:%0 a ! Turno 12 hrs Dia $350.000,00 §350.000 qrequig:en para que se
18:00 hrs realicen los diferentes
controles
item no incluido y de
Operador logistico para plan de acuerdo con los cierres
9 movilidad y transporte PMT 36 Turno 12 hs Dia $120.000,00 $4.320.000 | 9ue implica el evento se
9,10,11 y 12 de enero de 18:00 T e requieren para que se
a 6:00 hrs realicen los diferentes
controles
item no incluido y de
Coordinador  Logistico  para acuerdo con los cierres
lan de3 movilidad y transporte . ue implica el evento se
10 II)’MT 9,10,11 y 12 de enefo de 3 Turno 12 hrs Dia $350.000,00 §1.050.000 qrequig:en para que se
18:00 a 6:00 hrs realicen los diferentes
controles
item ya incluido, se
1 12( auxiliares de enfermeria para 36 12 por d{ia * Unidad $71.666,00 $2.579.976 requieren el total adicional
brigada 12 hrs de acuerdo con la
complejidad del evento
item ya incluido, se solicita
12 Presentacion Artista Distrital 1 Dia Unidad $3.600.000,00 $3.600.000 para complementar la
parrilla del dia uno
item no incluido y
13 Presentacion Artista Nacional 1 Dia Unidad $50.000.000,00 $50.000.000 contempla el artista del
cierre del evento
Complementa los items 87
14 | Sayco 1 Global Unidad $20.319.438,00 $20.319.438 | a 90 para el pago generado
por SAYCO
TOTAL $100.238.796 $158.320.946
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La modificacion solicitada obedece a que la ampliacion de la programacion artistica no solo es fundamental
para la continuidad y mejora de la Fiesta de Reyes y Epifania 2025, sino que también esta alineada con el
marco normativo que respalda este evento como un patrimonio cultural de la ciudad. Aceptar esta solicitud
contribuird a preservar y fortalecer una tradicién centenaria, promoviendo la participacién ciudadana,
impulsando el desarrollo econémico local y consolidando la Fiesta de Reyes como uno de los eventos mas
importantes de Bogota.

Por lo anterior, la supervision del contrato considera pertinente y conveniente adelantar la adicién de
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS ($158.320.946) M. Cte., IVA incluido, la cual contribuird de manera
significativa en el cumplimiento de las metas trazadas, del cual se desprende el contrato FDLC-CPS-402-2025.

Finalmente, se informa que el pago del valor a adicionar se realizara en la misma forma sefialada en la clausula
sexta del CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Analisis del porcentaje del valor de la adicion, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al
contrato inicial en SMLYV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 559,16
Valor maximo para adicion en SMLV: 279,58
Valor adicion solicitada en SMLV: 97,51

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) apruebo la modificacién de adicién de recursos
al contrato de prestacion de servicios No. 402-2025

P CelD D-NHX%-\%@

Supervisor(a)
ANGELICA MARIA ANGARITA SERRANO
Alcalde Local de Candelaria

- A )hb_. A{JXL'-'-

MARIA FERNANDA ROJAS GUZMAN
Apoyo a la Supervisiéon — Contratista FDLC

Proyecté: Maria Fernanda Rojas Guzman — Contratista FDLC
Revisé: xxxxxxxxx Guzman — Abogada contratista
Revisé y Aprobé: Vivian L. Prieto T. — Abogada Contratista Especializada FDLC
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