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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. No CO1PCCNTR 8670375 de 2025 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 

NRO. DE PÓLIZA 18-46-101031721 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 04/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 09/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 04/12/2025 30/06/2026 46.990.320,00 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE SENA –Centro de Gestión administrativa y Fortalecimiento Empresarial 

CONTRATO NRO. No CO1PCCNTR 8670375 de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 04/12/2025 

OBJETO Adquisición por lotes de maquinaria y equipo para dotar las cafeterías 

que atienden a la comunidad educativa del CENTRO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CEGAFE. Lote 2 

equipos barismo 

CONTRATISTA Deicy Bravo Jojoa 

CC o NIT 59706955 

LUGAR DE EJECUCIÓN Tunja 

FECHA DE INICIO 10 de diciembre de 2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  20 días CALENDARIO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 156.634.400,00 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/12/2025 

ADICIÓN NRO.  N.A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 156.634.400,00 

FORMA DE PAGO UNICO PAGO 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 001 

PERIODO DEL INFORME 10/12/2025 al 30/12/2025 
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Devolución del pago 

anticipado 
N.A   

Salarios y prestaciones 

sociales 
N.A   

Calidad del servicio 04/12/2025 31/12/2026 46.990.320,00  

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Garantizar que los precios que 

figuran en la propuesta son 

comerciales, que no trasgreden 

ninguna regulación y que no serán 

aumentados ni recargados de 

ninguna forma. 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
 

2. Proveer los productos objeto del 

presente contrato de marcas 

reconocidas en el mercado y para 

los que aplique con sus respectivas 

etiquetas o sellos donde se puede 

determinar la información general 

y específicos de los mismos. 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

3.  

Entregar al SENA los elementos con 

las características y 

especificaciones dadas en la ficha 

técnica.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
 

4.  

Los productos deben ser 

entregados en los lugares 

establecidos por la Entidad, para 

esto el proveedor debe contar con 

el personal necesario en los días de 

la entrega de los productos.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

5.  

El transporte, cargue, descargue de 

los productos requeridos para la 

prestación del servicio a contratar, 

serán asumidos por el contratista.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
 

6. El contratista realiza la instalación 

y entrega en funcionamiento del 

producto 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
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7.  

Los productos deben tener una 

garantía mínima de un año, sin 

incluir sobre costo adicional para el 

SENA.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
 

8.  

Reemplazar, en forma inmediata y 

a sus expensas, sin costo alguno 

para el SENA, todos los productos 

que resulten de mala calidad, 

dentro de un plazo máximo de 

cuarenta y ocho (48) horas  

 

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

9.  

Cumplir con los requisitos medio 

ambientales, de ahorro de recursos 

naturales y de seguridad y salud en 

el trabajo que le apliquen según el 

objeto de la presente contratación, 

de lo cual el supervisor será 

garante.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

10.  

Los accesorios del producto serán 

suministrados por el contratista, 

esto será incluido en el precio de 

este. Dichos accesorios deben 

garantizar la operación del 

producto sin perjuicio en su 

funcionamiento, esto incluye 

mobiliario (base) para instalación 

del producto si este lo requiere.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

11.  

El contratista debe suministrar la 

ficha técnica original de la totalidad 

de los productos en idioma 

español.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
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12.  

 

El contratista debe suministrar el 

manual de operación de los 

productos que así lo requieran en 

idioma español, este debe 

contener adicionalmente los 

cuidados y medidas de seguridad 

correspondientes e indicaciones de 

instalación, así como entregar 

ayuda audiovisual explicando el 

funcionamiento y manejo de los 

equipos.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

13.  

El contratista debe suministrar 

adaptador para conexión de 

electricidad en caso de que el 

producto así lo requiera.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
 

14.  

El contratista debe capacitar de 

manera presencial a las personas 

que indique el SENA para el buen 

uso del producto (manejo, uso, 

cuidados y bondades) al menos una 

vez (1) vez, esto aplica para los 

equipos: MOLINO INDUSTRIAL DE 

LABORATORIO CON MOLIENDA 

AJUSTABLE, PARA GRANOS DE 

CAFÉ TOSTADOS, Y PREPARACIÓN 

DE MÉTODOS DE FILTRADO 

MÁQUINA DE ESPRESSO DE 2 

GRUPOS AV (VOLUMÉTRICA-

AUTOMÁTICA) MOLINO PARA 

ESPRESSO MÁQUINA 

GRANIZADORA DE FROSTY 3 

TANQUES CAFETERA DE GOTEO 

INDUSTRIAL PARA TERMO.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
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El contratista debe suministrar al 

menos un (1) mantenimiento 

preventivo una vez al año durante 

el periodo de garantía para los 

equipos: MOLINO INDUSTRIAL DE 

LABORATORIO CON MOLIENDA 

AJUSTABLE, PARA GRANOS DE 

CAFÉ TOSTADOS, Y PREPARACIÓN 

DE MÉTODOS DE FILTRADO 

MÁQUINA DE ESPRESSO DE 2 

GRUPOS AV (VOLUMÉTRICA-

AUTOMÁTICA) MOLINO PARA 

ESPRESSO MÁQUINA 

GRANIZADORA DE FROSTY 3 

TANQUES CAFETERA DE GOTEO 

INDUSTRIAL PARA TERMO  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

 

El contratista debe garantizar la 

existencia en inventario de la 

totalidad de los productos en el 

territorio colombiano, para evitar 

trámites de nacionalización que 

perjudiquen a la Entidad.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

 

El contratista debe garantizar el 

ajuste del producto de acuerdo con 

la temperatura del punto de 

ebullición del agua en el punto de 

destino, esta condición aplica para 

MÁQUINA DE ESPRESSO – DE DOS 

GRUPOS.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 
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El contratista debe garantizar que 

el embalaje proteja 

adecuadamente los productos, 

será responsabilidad del 

contratista asegurar las 

condiciones adecuadas durante el 

transporte hasta el punto de 

entrega indicado por el SENA. En 

caso de que se identifique alguna 

parte de los productos quebrada, 

aplastada y/o fisurada por el 

inadecuado embalaje, esta deberá 

ser reemplazada por el contratista 

y en ningún caso el SENA asumirá 

un sobrecosto por esta causa.  

 

En la fecha de presentación del 

presente informe no se ha 

ejecutado la obligación 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

 “No aplica” 

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

      

      

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado N.A Planilla nro. N.A 

 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

Que mediante documento con radicado de fecha 29 de diciembre de 2025, el contratista DEICY BRAVO 

JOJOA solicito suspensión del contrato hasta el día 15 de febrero de 2026. 

 

Suspender el contrato por el término de un mes y QUINCE días calendario, es decir, desde el 30 de 

diciembre de 2025 y hasta el 15 de febrero de 2026. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato 

será el 20 de febrero de 2026. 

 

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

NO APLICA 

 

Para constancia se firma 30 de diciembre de 2025. 

 

 

 

 

 

 

Supervisor(a) del contrato 

 

Revisó: Eliana Vanessa Peña Suarez- Apoyo jurídico gestión contractual  

Elaboró: María Clemencia Pérez Zárate 
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Control de Cambios 

 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 

información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 

establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 

Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 

 

Se realizan ajustes menores en el documento. 

 

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios 

personales y para contratos de bienes y servicios 

 

 


