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FECHA DE ELABORACION 29 de diciembre de 2025
CONTRATO / NUMERO: 054-2025
CONVENIO FECHA: 16 de octubre de 2025

OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA BRINDAR APOYO A LA CORPORACION EN LA REVISION
ACADEMICA E INVESTIGATIVA DE TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS, Y LA FORMULACION DE LAS DIFERENTES
RECOMENDACIONES EN EL CONTEXTO DE LA MISION POR LA EDUCACION TERCIARIA EN ANTIOQUIA.”
CONTRATISTA / ASOCIADO: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

El valor del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($
VALOR [$]: 263.067.563) IVA INCLUIDO. Presupuesto dentro del cual va incluido el 9,5% de

administracién y/o honorario correspondiente a VEINTIDOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($22.823.213).

PLAZO: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025.
SUPERVISOR NOMBRE: Laura Zuley Marquez Marulanda
RAZON SOCIAL: N/A
INTERVENTOR -
NUMERO CONTRATO: N/A

Yo, Laura Zuley Marquez Marulanda identificada con C.C. 1152446468 actuando en calidad de
supervisora del contrato 054 de 2025, suscrito con la CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
SERVICIOS - CIS, el cual tiene como objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA BRINDAR
APOYO A LA CORPORACION EN LA REVISION ACADEMICA E INVESTIGATIVA DE TENDENCIAS Y
EXPERIENCIAS, Y LA FORMULACION DE LAS DIFERENTES RECOMENDACIONES EN EL CONTEXTO
DE LA MISION POR LA EDUCACION TERCIARIA EN ANTIOQUIA”, justifica la adicién de plazo
contractual en mencidn a la siguiente justificacién:

ITEM No. Si requiere mas de una modificacidn, copiar este cuadro cuantas veces lo requiera y enumerar
en orden ascendente sefialando el tipo de solicitud con una x. Es un cuadro por solicitud.

VALOR PLAZO X CLAUSULA
SUSPENSION REANUDACION
Realizar otrosi prorrogando el contrato hasta el 31 de enero de 2026
SOLICITUD para cumplir con las actividades pendientes para realizar los
pagos restantes del valor total del contrato.
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El contrato relacionado tiene una fecha inicial de ejecucién hasta el 30 de diciembre de 2025. No obstante,
para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la adecuada finalizacién de las
actividades programadas, se hace necesario ampliar el plazo de ejecucidn. Esta prorroga permitird avanzar
en las acciones que aun se encuentran en desarrollo, particularmente aquellas asociadas a la revisién y
verificacion de los documentos de andlisis requeridos para revisiones académicas e investigativas, y la
formulacion de las recomendaciones en el contexto de la Misidn por la Educaciéon Terciaria en Antioquia,
y asi garantizar la entrega de productos con el nivel de calidad y pertinencia requeridos, en estricto
cumplimiento de los productos, actividades y objetivos establecidos contractualmente.

En atencidn a lo anterior, se requiere realizar un otrosi prorrogando el plazo del contrato hasta el 31 de
enero de 2026. Esta ampliacién no implica adicion presupuestal y se solicita Unicamente para asegurar el
cumplimiento de las actividades pendientes vy, con ello, la posibilidad de efectuar los pagos restantes del
valor total del contrato, correspondiente al entregable final debidamente ejecutado y verificado.

- Historia de contrato

- Informe de supervisién
- Solicitud de otrosi

- Aceptacion de otrosi

GARANTIA / POLIZA No. 4369978 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

TIPO DE AMPARO - Cumplimiento: Equivalente a un veinte por ciento (20%) del valor
del convenio. Su vigencia sera la del plazo del convenio y seis (6)
meses mas. La poliza exigida debera tener como beneficiario a la
CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA.

- Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato. Su vigencia sera la del plazo del contrato y tres (3) afios
mas. La podliza exigida deberd tener como beneficiario a la
CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA.

- Calidad del servicio: Equivalente a un diez (10%) del valor del
contrato. Su vigencia sera la del plazo del contrato y seis (6)
meses mas. Cuando se presenten ampliaciones justificadas al
valor o plazo del contrato, las garantias sefaladas, deberan
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ampliarse por el mismo tiempo y valor, en las mismas
condiciones anteriormente enunciadas.
OBSERVACION Prorrogar el plazo hasta el 31 de enero del 2026

Para constancia, firma:

%fw ///ﬂlw///.

LAURA ZULEY MARQUEZ MARULANDA
Supervisora
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