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Santander de Quilichao – Cauca, 29 de diciembre de 2025  

 

 

Señor  

LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ  

Alcalde municipal   

Santander de Quilichao (Cauca)   

  

Asunto: INFORME FINAL – EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EMPRESARIALES Y SANITARIAS PARA EMPRENDEDORES RURALES DE SANTANDER DE 

QUILICHAO”.  

REF.: CONTRATO DE CONSULTORÍA N. 711-2025 

 

 

Cordial Saludo. 

 

GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S, y quien firma, presenta a ustedes el informe parcial 

comprendido entre el 21 de octubre de 2025 y el 21 de noviembre de 2025, correspondiente al 

contrato de consultoría No. 711-2025, para la ejecución del proyecto: “FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES EMPRESARIALES Y SANITARIAS PARA EMPRENDEDORES RURALES DE 

SANTANDER DE QUILICHAO”.  

 

  

Atentamente,  

 

 

 

 

Luz Dora Castañeda Díaz 

Representante legal / asesora empresarial  

GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S 

 

 

 

 

 

GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S 

Calle 15a N 7 – 101 – Barrio Los Guaduales 

Santander de Quilichao – Cauca 
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DATOS BÁSICOS 

OBJETO DEL CONTRATO: 
ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 
Y SANITARIAS PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
Y EMPRENDEDORES DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO. 

No. Contrato  711-2025 GPC 
Nombre del contratista Gestar Proyectos 

Consultores S.A.S 
NIT 900369299-4 
Representante Legal Luz Dora Castañeda 

Díaz 
Fecha de inicio  21 de octubre de 2025 
Fecha de terminación  30 de diciembre de 

2025 
Periodo de informe 22 de noviembre al 30 

de diciembre de 2025 
Supervisor  Edna Grijalba Moncayo 
 

1. INFORME - DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Objetivo 3.  Tramitar al menos 30 certificados sanitarios para las unidades productivas 
rurales y de economías populares de transformación de alimentos que cumplan con las 
BPM’s y los requisitos del INVIMA. 
 

No. ACTIVIDAD PRODUCTO FECHA 
01 Inscripción y registro individual de las 

unidades productivas en la plataforma 
INVIMA 

Documentación legal 
e inscripción de 30 

UN 

 21noviembre al 
20 de diciembre 

de 2025 
DESCRIPCIÓN 

En cumplimiento del cronograma establecido para el inicio del proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades Empresariales y Sanitarias para Emprendedores 
Rurales de Santander de Quilichao”, se desarrolló de manera oportuna la actividad de 
inscripción de las unidades de negocio en la plataforma del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, como paso fundamental para 
continuar con el trámite de registro, permiso o notificación sanitaria, según la 
naturaleza de cada actividad productiva. 
Este ejercicio se llevó a cabo bajo un enfoque participativo, promoviendo la 
vinculación activa de los emprendedores rurales beneficiarios del proyecto, quienes 
participaron directamente en las jornadas de acompañamiento técnico y orientación 
práctica. Durante estas jornadas, se socializó la importancia del cumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente, así como los alcances, responsabilidades y beneficios 
asociados a la formalización de los procesos productivos ante la autoridad sanitaria. 
El proceso de inscripción incluyó la recolección y validación de la información 
administrativa y técnica de cada unidad de negocio, la creación de usuarios en la 
plataforma INVIMA, y el diligenciamiento de los formularios requeridos conforme a la 
clasificación de los productos elaborados. Asimismo, se brindó asesoría 
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personalizada para resolver dudas relacionadas con los requisitos documentales, las 
condiciones higiénico-sanitarias y los tiempos estimados del trámite. 
La participación de los emprendedores permitió fortalecer sus capacidades en el uso 
de herramientas digitales, mejorar su comprensión sobre los procesos regulatorios y 
generar mayor apropiación frente a la importancia de la legalidad sanitaria como 
factor clave para el acceso a mercados y la sostenibilidad de sus iniciativas 
productivas. Este ejercicio no solo facilitó el avance en los trámites sanitarios 
previstos en el proyecto, sino que también contribuyó al empoderamiento de los 
participantes, consolidando una base sólida para la formalización y el crecimiento de 
las unidades de negocio rurales del municipio de Santander de Quilichao. 
 

EVIDENCIAS 
 
Ver documentos anexo 1:  Inscripciones  
Documentación legal de las unidades de negocio 

02 Radicación documental ante el INVIMA. 30 registros sanitarios 
generados  

21noviembre al 
27 de diciembre 

de 2025 
DESCRIPCIÓN 

En el marco de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales y Sanitarias para Emprendedores Rurales de Santander de Quilichao”, 
y en cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma de trabajo, se 
llevó a cabo la radicación documental ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, como parte del proceso de formalización 
sanitaria de 30 unidades de negocio beneficiarias. 
Esta actividad consistió en la consolidación, verificación y presentación de la 
documentación requerida para la continuación de los trámites de registro, permiso o 
notificación sanitaria, de acuerdo con la clasificación de cada producto y el tipo de 
actividad productiva desarrollada por los emprendedores. El proceso fue realizado 
conforme a los lineamientos y requisitos establecidos por la normatividad sanitaria 
vigente. 
La radicación se efectuó a través de los canales oficiales dispuestos por el INVIMA, 
garantizando la correcta carga de los documentos técnicos, administrativos y legales, 
tales como formularios de solicitud, fichas técnicas, soportes de identidad, 
certificaciones y demás anexos exigidos para cada trámite. Previamente, se realizó un 
proceso de revisión y ajuste de la información con el fin de asegurar su consistencia, 
 y coherencia, minimizando riesgos de devolución o requerimientos adicionales 
por parte de la entidad. 
La actividad se desarrolló con el acompañamiento técnico del equipo del proyecto y 
la participación de los emprendedores, quienes fueron orientados sobre el alcance 
del proceso de radicación, los tiempos de respuesta esperados y las posibles 
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observaciones que podrían surgir durante la evaluación por parte del INVIMA. Este 
ejercicio permitió fortalecer las capacidades de los beneficiarios en la gestión 
documental y en la comprensión de los procedimientos regulatorios asociados a la 
comercialización de alimentos y productos sujetos a control sanitario. 
Como resultado, se dejó formalmente radicada la documentación correspondiente a 
las unidades de negocio viabilizadas, dando cumplimiento a uno de los hitos clave del 
proyecto y sentando las bases para la obtención de los respectivos conceptos 
sanitarios, necesarios para avanzar en la legalización, comercialización y 
sostenibilidad de los emprendimientos rurales del municipio de Santander de 
Quilichao. 
 

EVIDENCIAS 
Ver documentos anexo 2: certificado sanitario 

03 Seguimiento a los trámites y ajustes, según 
solicitud INVIMA. 

Material para taller  
Listado asistencia 

Registro fotográfico 

Del 2 al 30 de 
diciembre de 2025 

DESCRIPCIÓN 
En el marco de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales y Sanitarias para Emprendedores Rurales de Santander de Quilichao”, 
y en cumplimiento de las actividades orientadas a la formalización sanitaria de las 
unidades de negocio beneficiarias, se desarrolló la actividad de seguimiento a los 
trámites y ajustes requeridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos – INVIMA, posterior a la radicación documental. 
Esta actividad tuvo como propósito atender de manera oportuna las observaciones, 
requerimientos técnicos y solicitudes de información adicional emitidas por el 
INVIMA durante la etapa de evaluación de los trámites de registro, permiso o 
notificación sanitaria. Para ello, el equipo técnico del proyecto realizó un 
acompañamiento permanente a los emprendedores, orientado a la interpretación de 
los conceptos emitidos por la entidad y a la implementación de los ajustes 
necesarios. 
El proceso de seguimiento incluyó la revisión detallada de las observaciones 
recibidas, la identificación de brechas documentales, técnicas o procedimentales, y 
la formulación de planes de acción específicos para cada unidad de negocio. 
Asimismo, se brindó asesoría técnica para la actualización de documentos, la 
corrección de formularios, el ajuste de fichas técnicas, el fortalecimiento de las 
condiciones higiénico-sanitarias y la complementación de la información requerida 
en la plataforma INVIMA. 
La actividad se desarrolló mediante jornadas de asesoría individual y comunicación 
continua con los emprendedores, promoviendo su participación y fortaleciendo sus 
capacidades para la gestión autónoma de los trámites sanitarios. Este ejercicio 
permitió no solo dar respuesta a los requerimientos de la autoridad sanitaria, sino 
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Para constancia se firma en Santander de Quilichao – Cauca, a los veintinueve (29) días del mes 
de diciembre de 2025. 
 
 
 
_______________________    _____________________________ 
Luz Dora Castañeda Díaz    Edna Grijalba Moncayo 
CC. No. 31.530.076     CC. No. 25663581 
Representante Legal     Supervisora del contrato 
Gestar Proyectos Consultores S.A.S  Alcaldía Municipio de Santander de Quilichao
    

también mejorar la comprensión de los beneficiarios sobre los estándares 
regulatorios exigidos para la producción y comercialización de sus productos. 
Como resultado de esta actividad, se logró avanzar de manera significativa en la 
subsanación de observaciones y ajustes solicitados por el INVIMA, reduciendo los 
tiempos de respuesta y minimizando el riesgo de rechazo o archivo de los trámites. 
Este proceso contribuyó al cumplimiento de los objetivos del proyecto y al 
fortalecimiento de la sostenibilidad y legalidad de las unidades de negocio rurales del 
municipio de Santander de Quilichao. 
 

EVIDENCIAS 
Ver documentos anexos 3: certificados ajustados 

 


