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TECHETARLA DE SECURIDAD V 2
CONVIVENCIAY JUSTICIA

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: CONTRATO No. SCJ-2012- | FECHA SUSCRIPCION:
20/12/2025 2025 de 2025 310712025
CONTRATISTA: CONSORGIO CDT BOGOTA TIee: 901867708

OBJETO DEL CONTRATO: 13635-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACION
PREPARADA, EMPACADA Y ENTREGADA INDIVIDUALMENTE EN SITIO, BAJO EL SISTEMA
DE RACION DIARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, QUE SE ENCUENTRAN
RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) DEL DISTRITO

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION INICIAL

ME;S 7 $3.142.811.643 19/08/2025 24/04/2028

HISTORICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

Na FECHA PRORROGA SUSgENSl NUEVA PLAZO VALOR
SUSCRIPCION N FECHA FINAL
MESES | DWAS | MESES | DiAS OTRO TERMINAC! TMESES | DIAS Ach;éN VALOR FINAL
ON
1
2
3

DESCRIPCION PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NUMERO: | X

- SUSPENSI NUEVA FECHA NUEVO PLAZO .
PRORROGA N °l omo TERMINACION FINAL VALOR ADICION | VALOR FINAL
MESES | DIAE__ | JESES DIAS DiA MES ANO MESES DIAS
46 |1 NA | NA 11 06 | 2026 293 $672.674.605 | $3.815.486.248
OBSERVACIONES:

e Con el propésito de garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio de zlimentacién se hace necesario
mantener la continuidad de la interventoriza (CTO SCJ-2012 —2025), teniendo en cuenta que el confrato principal
del servicio de suministro de alimentos SCJ-1996-2025 sera prorrogado, por 46 dias en la ciudad de Bogota ~

en los diferentes puntos de entrega (EP, URI'Y CDT), mismo tiempo que se requisre continuar con &l segunmxento
y control ejercido por la interventoria.

JUSTIFICACION TECNICA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

El proceso de contratacron se encuenirg alineado con el Plan Distrital de Desarrollo 20242027 “Bogota Camina
Segura”, particularmente con el Objetivo Estratégico 1: “Bogota avanza en su seguridad”, y el programa “Servicios
centrados en la justicia”, cuyo propésito es fortalecer el acceso, eficiencia y articulacion del Sistema Distrital de

Justicia, asi como garantizar la atencién digna e integral de la poblacién privada de la libertad como componente
esencial de la seguridad y la convivencia ciudadana.
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De igual forma, el proceso se articula con el Propésito 3 del PDD: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo”,
especificamente con el programa “Calidad de vida y derechos de la poblacion privada de Ia libertad”, mediante el cual
el Distrito proyecta la atencion integral de las personas sindicadas y condenadas, promoviendo la dignificacién del

trato, la garantfa de derechos humanos y la prestacion de servicios basicos en condiciones de calidad, oportunidad y
suficiencia, entre ellos el servicio de alimentacion.

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, creada mediante el Acuerdo Distrital 637 de 2018, es la
entidad competente para gestionar y contratar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de estos fines,
de conformidad con las responsabilidades asignadas a las entidades territoriales frente a la poblacién privada de la
libertad. Dichas responsabilidades fueron reiteradas por la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, la
cual ordeno garantizar condiciones minimas de alimentacion en los centros de detencion transitoria, y porla Ley 2346

de 2024, que establecié que, a partir del 1 de julio de 2025, esta obligacion debe ser asumida de manera definitiva
por las entidades territoriales.

En atencion a este marco normativo, y considerando que la alimentacién constituye un derecho fundamental ¥ una
necesidad vital, inaplazable y obligatoria, la Entidad estructurd el presente proceso de contratacion como un
instrumento para asegurar la continuidad, regularidad y suficiencia del servicio de alimentacion en las estaciones de
Policia, Unidades de Reaccion Inmediata (URI) y Centros de Detencién Transitoria (CDT) del Distrito Capital, en
concordancia con el proyecto de inversion distrital orientado a la garantia de derechos de la poblacion privada de la
libertad y con los lineamientos técnicos definidos en los documentos del proceso.

Es por esto por lo que, dada la ejecucion del contrato SCJ-1996-202 de alimentacion suscrito por la Secretaria de
Seguridad, convivencia y Justicia, que se lleva a cabo mediante la modalidad de racién preparada distribuida en cada
uno de los Centros de Detencion Transitoria (CDT) del Distrito, incluyendo las estaciones de Policia, las Unidades de
Reaccion Inmediata (UR), y la planta de produccion de alimentos, Bajo este referente, y teniendo en cuenta las
obligaciones del Estado colombiano frente a la garantia de derechos de las personas privadas de la livertad, se hace
indispensable asegurar un servicio de alimentacion regular, digno y adecuado.

Este servicio debe comprender tres (3) tiempos de comida diarios y un refrigerio, con condiciones nutricionales,
sanitarias y operativas que contribuyan a proteger la salud y el bienestar integral de esta poblacion. La alimentacién
debe ser de buena calidad, bien preparada y servida, en cantidad suficiente y con el valor nutritivo requerido para el
mantenimiento de sus condiciones fisicas y mentales. la interventoria debe realizar el seguimiento técnico, de manera
presencial y permanente en cada uno de los lugares donde se preste efectivamente el servicio, disponiendo para ello
personal calificado e idéneo que garantice la verificacion integral del servicio en lo relacionade con ef cumplimiento

de las condiciones higiénico sanitarias y nutricionales de los alimentos suministrados en cada uno de los tiempos de
comida (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio)

De manera paralela, en mesa técnica de trabajo realizada por la interventoria y la supervision del contrato de
alimentacion Dra. Adriana Patricia Hernandez el dia 11 y 17 de diciembre de 2025, se discutio y reviso la posibilidad
de suscribir una adicion y prérroga al contrato principal del servicio de alimentacion, y de manera consecuente al
contrato de interventoria especializada, se determiné la necesidad de garantizar la continuidad del servicio,
atendiendo criterios de planeacion, oportunidad y aseguramiento de la prestacion ininterrumpida, en concordancia
con las obligaciones institucionales y el interés general de alimentacién actualmente con el fin de continuar dando
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables a las personas privadas de la libertad, se
propende por garantizar, entre otros aspectos, una alimentacion en cantidad adecuada y suficiente, la reduccion de
la morbilidad asociada a deficiencias nutricionales, asi como la exigencia de materia prima de optima calidad y en
condiciones de inocuidad y oportunidad. Asi mismo, se asegura que el suministro del servicio se preste de manera
ininterrumpida durante todo el tiempo de su ejecucion, bajo condiciones regladas que permitan un mayor nivel de
exigencia, control y calidad, en concordancia con la normativa sanitaria, nutricional y contractual vigente, y atendiendo
de forma adecuada las necesidades de la poblacion beneficiaria del servicio, contratado junto con su interventoria,
por el tiempo minimo necesario para asegurar:

Y T

k . ; b 1
. %
P o, o0 oo TR




JUSTIFICACION ADICION, PRORROGA, SUSPENSION,
MODIFICACION, TERMINACION Y-O CESION A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS F-GCT-1124

V.2

- una adecuada fase de planeacion de los nuevos procesos tanto para la contratacion de ia prestacion del
servicio de alimentacion, como para su interventoria especializada, que incluya la revisién detallada de cada
uno de sus componentes técnicos, juridicos, financieros, econdmicos, administrativos y demas aspectos
relevantes;

- el poder adelantar los procesos de seleccién de los contratistas e interventores de forma dptima, en los
tiempos razonables previstos en el ordenamiento juridico;

- una adecuada fase de alistamiento del contratista entrante que garantice la maxima calidad y oportunidad en
el inicio de su prestacion de servicio; v

- una adecuada fase de empalme y transicién entre el operader saliente y el enfrante, y sus respectivas
interventorias, que garantice una fase de empalme y transicién sin sobresaltos vy traumas mayores, v que
garantice una adecuada prestacion del servicio de alimentacién de forma ininterrumpida y eficiente.

La importancia de lo anterior, se deriva de dar seguimiento, monitoreo y control del contrato de alimentos suscrito por
la Secretaria de Seguridad, convivencia y justicia, manteniende una supervisién reglada por condiciones
contractuales, lo cual permite garantizar el alto nivel de exigencia y el servicio adecuado a las necesidades de la
poblacion privada de la liberfad, por ello cuenta con el confrato 13635-INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACION
PREPARADA, EMPACADA Y ENTREGADA INDIVIDUALMENTE EN SITIO, BAJO EL SISTEMA DE RACION
DIARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS
CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) DEL DISTRITO, con numero de Cto, SCJ-2012-2025 en razén al
cumplimiento vy seguimiento integral del servicio de alimentos.

Asi las cosas, las actividades de seguimiento especializado muliidimensional, ejercido por Ia interventoria al contrato
de alimentacion constituyen una herramienta tangible al cumplimiento contractual y normativo de la alimentacion como
derecho fundamental de la poblacion privada de la libertad, recluidos en los centros de detencion transitoria de la
ciudad de Bogoté D.C., toda vez que la interventoria es el actor verificador de que los alimentos sean seguros,
nutritivos y adecuados para la poblacidn atendida, previniendo riesgos para la salud y monitoreando que se cumplan
la normatividad sanitaria vigente de las raciones a entregar

En razén a lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA, que
establece que: “Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de
interventoria, sin que resulie aplicable lo dispuesto en el parégrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 (...)", se torna
pertinente y necesario, también adicionar y prorrogar el contrato de Interventoria, para continuar, de forma
ininterrumpida, con el seguimiento especializado multidimensional que hoy se ejerce scbre el contrato principal.

Es necesario destacar que esta ley 1474 de 2011, busca fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancién de actos de corrupcion, y el Articulo 85 asegura la posibilidad de la continuidad de la supervision de los
contratos estatales, un punto clave para la transparencia en la gestion publica. De esta manera el contrato de
interventoria que esta suscrito enire la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIAY JUSTICIAYy el
CONSORCIO CDT BOGOTA, debera ser ADICIONADO Y PRORROGADC, por el mismo tiempo en gue se van a
prarrogar el contrato principal vigilado — que se prorrogara 46 dias.

Acorde al mandato legal, contenido en el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establece Ia prerrogativa de que los
confratos de interventoria se prorroguen por el mismo piazo de los contratos principales intervenidos, para con ellos
garantizar “la continuidad” en el seguimiento especializado multidimensional, a los contratos materia de la
interventoria.
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Es decir, que la interventoria se prorrogara hasta aproximadamente el 11 de junio de 2026. De esta manera la

interventorfa podré garantizar seguimiento y vigilancia especializada en todos los centros de reclusion, aspecialmente
en los Centros de Detenci6n Transitoria.

El valor del contrato hasta por la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTAY DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE
MIL SEISCIENTOS CUARENTAY TRES PESOS MCTE ($3.142.811.643), incluido IVA (SI APLICA), cuando a ello
hubiere lugar y demas impuestos, tasa, contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales, costos directos e
indirectos a los que haya lugar que conlleva la celebracion y total ejecucién del objeto contractual.

Este valor esté compuesto as/; .

* Valor correspondiente a los siete (7) meses y siete (7) dias de ejecucion, més un (1) mes destinado a la liquidacion
del contrato de alimentos y del contrato de interventoria: $2.881.700.279 M/CTE.

* Bolsa de recursos: § 161.111.364 M/CTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Los recursos que integran la bolsa no seran libsrados a la firma del contrato de interventoria.
Estos recursos se mantendran disponibles y seran requeridos durante la ejecucién contractual, teniendo en cuenta
que la duracién efectiva del contrato de alimentos esta sujeta a la variacion diaria de la poblacion privada de la libertad
recluida en los Centros de Detencion Transitoria (CDT), Unidades de Reaccion Inmediata (URI) y Estaciones de

Policia. Por tanto, la necesidad de ejecucion de dichos recursos dependera del comportamiento operativo real del
contrato principal.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que la bolsa de recursos prevista resulte insuficiente para cubrir el valor del
contrato de interventoria ajustado con base en el resultado de la subasta inversa del contrato de alimentos, la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantara las gestiones presupuestales necesarias para
apropiar los recursos faltantes. Estos recursos podran ser incorporados mediante la modificacion del contrato en fase
de ejecucion, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico, incluyendo la etapa de liquidacion del contrato de alimentos.

Adicionalmente se debe considerar que, el proceso de planeacion de los nuevas procesos de seleccién implica
adelantar la revision de los aspectos identificados en la operacion que sugieren posibles ajustes, los cuales se
encuentran en seguimiento y pendientes de cierre, asi como realizar la revision y estructuracion interdisciplinaria de
los instrumentos de planeacion que debe elaborar la Entidad, para elaborar unos adecuados estudios y documentos
previos, y en general una fase de pianeacion adecuada y eficiente. Ademas de adelantar ios tramites propios de los
para la adjudicacion del servicio de alimentacion y el concurso de méritos para la interventoria, corresponde a la
Entidad garantizar la provisién oportuna, procesos de seleccién continua y adecuada de alimentos a las personas
privadas de la libertad (PPL) bajo custodia del Estado, ubicadas en las Estaciones de Policia (EP), Unidades de
| Reaccion Inmediata (URI) y Centros de Detencién Transitoria (CDT) de la ciudad de Bogota D.C.

No obstante, para la presente justificacion es menester, indicar el tiempo estimado para la elaboracién del nuevo
proceso de seleccion de subasta inversa para la contratacion del servicio de alimentacion e interventoria, para lo
cual, se requiere adelantar diferentes actividades, entre ellas la estructuracion y radicacion del nuevo proceso de
contratacion en la Direccion Juridica y Contractual, como se evidencia en el siguiente cronograma: '

ACTIVIDAD
No. SEMANA 11213|4|5(6|7|8|98{10]11[12
Contratacion profesional para actualizar
1 | proceso, componente técnico, cotizacionesy | X | X | X
analisis de |a oferta econdmica.
5 Actualizacién de parametros nutricionales, x| x
mends y minuta patrén

*
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Elaboracion de estudios previos para el

3 | proceso de Interventoria en paralelo al de X
alimentacion.
Elaboracion Estudio de mercado para el
4 | proceso de Interventoria en paralelo al de XX
alimentacién.
Elaboracién Estudio del sector para el
5 | proceso de Interventoria en paralelo al de X
alimentacién.
Elaboracién Estudio Previo para el proceso
8 |de Interventoria en paralelo al de XX
alimentacion.
7 Expedicion de CDP para el proceso de X
interventoria en paralele al de alimentacion.
Radicacion procaso en juridica para &l
8 | proceso de Interventoria en paralelo al de X
alimentacion.
o Revisién del proceso, ajusies y presentacion x| x
en Comité de Contratacién
10 Publicacion proceso de seleccion (Subasta X
inversa)
11 | Adjudicacién X
12 | Entrada en operacién X

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta lo siguiente, es de imperiosa necesidad prérroga y adicionar el
contrato aludido, con el fin de continuar dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales v legales de las
personas privadas de la libertad garantizandoles o siguiente:

e Seguimiento permanente y moniforeo constante del servicio de Alimentacion en condiciones de cantidad
adecuadz y suficiente

e Seguimiento permanente y monitoreo constante ante la exigencia en campo, donde se genere una reduccion
de morbilidad por intoxicaciones alimenticias y deficiencias nutricionales

e Seguimientc permanente y monitoreo constante para exigir materia prima utilizada de optima calidad y
frescura

= Seguimienic permanente y monitorec constante ante el suministro se presta ininterrumpidamente durante
todo el tiempo del desarrollo del contrato

e Supervision reglada por condiciones contractuales, lo cual permite una mayor exigencia y servicio
adecuado a las necesidades de la poblacion privada de libertad.

En atencion a los lineamientos teécnicos para el control y seguimiento de! servicio de alimentacion, a continuacion
se relaciona el parte aproximado por establecimiento correspondiente a los Centros de Atencion Transitoria de
Bogoté, en el cual se genera seguimiento permanente el cual consolida la informacion reportada y verificada en
campo, con el fin de apoyar el analisis operativo y presupuestal del servicio.

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD
AERCPUERTO 5
ANTONIO NARINO 58
ARGOB ~ BATALLON DE INFANTERIANO.70 4
BARRIOS UNIDOS 43
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BOSA 136
BUNKER 7
CANDELARIA 84
CIUDAD BOLIVAR 159
CTl 10
DIJIN 2
ENGATIVA 84
FISCALIA 25
FONTIBON 59
KENNEDY 9
MARTIRES 103
RAFAEL URIBE URIBE 63
SAN CRISTOBAL 59
SANTA FE 129
SUBA 157
TERMINAL 13
TEUSAQUILLO 56 |
TUNJUELITO 47
URI PUENTE ARANDA - SIJIN 835
USAQUEN 33
USME 51
TOTAL, GENERAL 2.217

Con un aproximado de DISTRIBUCION Y FRECUENCIA. Tabla 2. Distribucién y frecuencia de visitas. Indicador Tipo
de establecimiento Cantidad y frecuencia de visitas por establecimiento Cantidad de establecimientos Aproximado de
visitas mensuales, en las siguientes condiciones:

Cantidad y .
; 5 Aproximado

: - frecuencia aprox. de Cantidad de c

Indicador Tipo de establecimiento - " de visitas
visitas por establecimientos
L mensuales
establecimiento
A EP, CDT 2 semanal 25 192
PANTADE 2 semanal 1 8
PRODUCCION
TOTAL, APROXIMADO 200

el cual se determind asi:

CTO SCJ-2012-2025

Por lo expuesto, se considera viable contar con el presente contrato hasta el 11 de junio de 2028, es decir que se
requiere prorrogar un término de 46 dias calendario, y adicionar el valor del contrato en la suma de ($567.368.069),

Valor total del contrato:

3.142.811.643

Fecha de inicio del contrato:

19 de agosto de 2025

Plazo de ejecucion en dias:

247

Fecha de terminacion:

25 de abril de 2026

Fecha de fin con adicion:

11 de junio de 2026
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Prorroga: 46 dias
Valor por dia: $ 12.071.661
Valor de la adicion:; $672.674.605
RUBRO VALOR EN LETRAS ' VALOR EN NUMEROS

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS

023011712072024030509005 ONCE MIL SEISCIENTOS | $3.142.811.643
CUARENTA Y TRES PESOS
MCTE

| CODIGO BPIN | 2024110010305 |

En razoén a todo lo anterior, bajo oficio remitido a la entidad con radicado CDT-0126-2025 emitido por la interventoria
del 19 de diciembre de 2025, el consorcio CDT Bogota D.C. generd la Solicitud Adicién y Prérroga Contrato No SCJ-
2012-2025, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA
SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACION PREPARADA, EMPACADA Y ENTREGADA INDIVIDUALMENTE EN
SITIO, BAJO EL SISTEMA DE RACION DIARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, QUE SE
ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) DEL DISTRITO, y en el que
especifica qué:

SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

“Conforme a los criterios orientadores de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficients,
la prorroga corresponde a la modificacion encaminada a ampliar el plazo del conirato, mientras que la adicién se
asocia al incremento del valor y/o incorporacion de obligaciones, sin que ello impligue la celebracion de un contrato
nuevo. Asi mismo, toda modificacién contractual requiere acuerdo de voluntades, verificacién de limites y condiciones
legales, disponibilidad presupuestal y, cuando corresponda, la ampliacién y aprobacién de garantias. En
consecuencia, Ia Interventoria emite concepto de viabilidad, conveniencia y

pertinencia respecto de la prérroga y adicion propuestas.

Con base en el andlisis realizado y los soportes revisados, la Interventoria considera debidamente sustentada la
prérroga y adicion del contrato de interventoria que se ejerce sobre el servicio de alimentacién PPL del Contrato No.
SCJ-1996-2025, por lo cual conceptia favorablemente sobre la misma, la avala y la solicita, conforme a los
procedimientos establecidos.

Conforme lo planteado, analizado y evaluado en a mesa técnica del 17 de diciembre de 2025, y de acuerdo a lo
expuesto en la presente comunicacion, el CONSORCIO CDT BOGOTA en cumplimiento de interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica, que ejerce sobre el servicio de alimentacién preparada, empacada y
entregada individualmente en sitio, bajo el sistema de racién diaria, a las personas privadas de la libertad, reclyidas
en los Centros De Detencién Transiforia (CDT) del Distrito (Contrato SCJ-1996-2025 — UNION TEMPORAL FYC)
encuentra oportuno, necesario y conveniente solicitar LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA,
asi:

- PRORROGAR el plazo de ejecucion pactado en la cléusula tercera del contrato SCJ-2012-2025 por el término de
un (1) mes y dieciséis (16) dias calendarios.

- ADICIONAR el valor inicial pactado en la clausula cuarta, en la suma de SEISCIENTOS SETENTA YDOS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($672.674.605) M/CTE”

BOGOT/\
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Se anexa oficio emitido por el Consorcio CDT Bogota.

ANALISIS COMPONENTE FINANCIERO - SITUACION DE PAGOS ACTUAL
Respecto al estado presupuestal de giros y saido del contrato (CRP inicial 2144) con corte a diciembre de 2025,
asciende a ($1,231,309,426.00), de acuerdo con el reporte de pagos generado por la Direccion Financiera de la

Secretarla, y por lo tanto el saldo a esa fecha es de (1.911.502.217,00); cuyos pagos de manera mensualizada se
resumen asi;

PAGOS EFECTUADOS
ORDEN
; FEGHA VALOR
No. ANO | DE EJ;\GO Blan 3n0To | CONCEPTO | DESDE | HASTA
01 2025 13225 | 05/12/2025 | 144,859,933 | AGOSTO 19/08/2025 | 31/08/2025
02 2005 10022 | 27/10/2025 | 144 850933 | SEPTIEMBRE | 01/09/2035 | 30/09/2025
03 2025 14857 | 4911212025 | 362.149.831 | OCTUBRE | 01/10/2025 | 31/10/2025
04 2025 13225 | 051012005 | 362,149,831 | NOVIEMBRE | 01/11/2025 | 30/11/2025
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS A LA
ko | 1.231.300.426

El plazo vigente de los contratos suscritos a la fecha para el servicio de alimentacién v su interventoria no resulta
suficiente ni supera el tiempo prudencial y razonable requerido para: (i) la estructuracion y consolidacién de los
documentos e instrumentos de planeacion; (i) las gestiones de aprobacién y apropiacién presupuestal
correspondientes; (iii) el término de publicacion reglamentario exigido en los procesos de seleccion, a efectos de surtir
las etapas de convocatoria, apertura y evaluacion, previas a las futuras adjudicaciones; (iv) agotar las fases de
alistamiento del contratista entrante, y de empalmes con ¢l contratista saliente, que garanticen una prestacion del
servicio de forma ininterrumpida y con los méximos esténdares de calidad pactados, con criterios de opartunidad,
cantidad y calidad exigidos.

Que la obligacion de garantizar alimentacion a PPL exige capacidad operativa para planeacién de mends, produccion,
empaque, transporte, entrega en franjas horarias, dietas especiales, control sanitario, trazabilidad y respuesta ante
picos de demanda. Dado que estas actividades requieren infraestructura, personal especializado y cumplimiento
estricto de requisitos sanitarios, resulta conveniente y oportuno garantizar que el actual operador del servicio y su

{interventoria, aseguren el servicio de manera continua e ininterrumpida, minimizando el riesgo de desabastecimiento
o fallas logisticas.

Que por |o anterior, resulta opartuno, conveniente y necesario prorrogar el plazo de ejecucion del contratos SCJ-2012-
2025 por el término inicial de 46 DIAS, asi como adicionar los recursos que respaldan la ejecucidn de las obligaciones
por el término de la prorroga en aras de garantizar la continuidad del servicio de alimentacion y el control y seguimiento
por parte de la interventoria, se muestra a continuacién el agotamiento presupuestal gue deriva la solicitud;

B
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Ne. MESES olas VALOR MENSUAL | VALORACUMULADO | VALORPROYECOON | VALOR ACUMULADO
1 ago-25 12 $ 144859932 | g 144,.856.932 |5 144.859.932 144.859.932
2 sept-25 30 $ 362.1489.831 1% 507.009.763 | $ 362.145.831 | § 507.009.763
3 oct25 20 $ 362.149.331 s 365.159.504 | §  362.149.831 ¢ 2569.159.594
a novzs 30 $ 362149831 |§  1.231.309.425 |5  362.149.831 [$  1.231.309.425
5 die-25 30 $ 362149.831|$  1593.459.256 | %  362.149.831 )¢  1,503.459.256
5 ene26 30 $ 362.149.331 |4  1.955.508.087 |5  352.349.831 |3  1.955.509.087
7 feb-26 30 § 362149.831|$  2317.758918 |5  362.149.831 (3%  2.317.755.918
2 mar26 20 § 262145831 |4 2675508745 |%  362140.831 |4  2.675.508.739
=1 abr26 25 3 201.791.528 | & 2981.700.278 [ § 301.791.526 | 3 2.981.700.275
BT abr26 5 S 60358305 |§  3.042.058.580 |
11 ay-26 20 $  362.149.231 (§  3.343.850.106
12 jun26 11 $  132788271|§  3476.638.372
-$ 2.981.700.279 | Adicién S 555.256.408

I R Bolsa 5 117.378.197

T D D Total a solicitar | $§  672.674.605

Es menester, indicar que para que |a entidad pueda adelantar un procese de seleccion del contratista y continuar
prestando el seguimiento al servicio de alimentacion de manera ininterrumpida y a su vez, realizar una planeacion
técnica, administrativa y financiera, por tanto se encuentra justificada la necesidad de prorrega v adicion del conirato,
desde los componentes iécnicos, juridicos y financiercs para cubrir con suficiencia los préximos procesos
coniractuales por parte de La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Lo anterior resulta viable realizar la modificacion, adicién y prérroga del contrato, toda vez que el plazo de ejecucion
se extendera hasta el 11 de mayo de 2028, plazo durante el cual se lograria ejecutar la totalidad de recursos
apropiados en el Registro Presupuestal 2124 de 2025 y los recursos adicionales gue se le van a incorporar al contrato.

Para este fin, a continuacién, se detalla la informacién presupuestal del contrato SCJ-2012-2025

Fecha de inicio 19/08/2025
Valor actual contrato 3.142.811.643
Valor sin bolsa: 2.981.700.279
Registro presupuestal: 2144
% de recursos
gjecutado 39%

Plan de pago estimados para el contrzto inicial:

PAGOS INTERVENTORIAALIMENTACION CDT

Valor contrato pagos 2.981.700.279,00

Plazo 8M7D
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19-31 AGOSTO 12 144.859.933,00

1-30 SEPTIEBRE 30 362.149.831,00

1-31 OCTUBRE 30 362.149.831,00

1-30 NOVIEMBRE 30 362.149.831,00

1-31 DICIEMBRE 30 362.149.831,00

1-31 ENERO ., 30 362.149.831,00

1-28 FEBRERO 30 362.149.831,00

1-31 MARZO 30 362.149.831,00

1-25 ABRIL 25 301.791.529,00

TOTAL 2.981.700.279,00

En este sentido, la modificacion solicitada se realiza por el plazo estrictamente indispensable, conforme a lo dispuesto
por el articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Este principio ha sido reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que ha sefialado que las modificaciones contractuales deben responder a necesidades obijetivas, razonables y
proporcionadas, en aras de preservar la continuidad del servicio plblico y el cumplimiento del interés general.

No obstante que por disposicion del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, no existe limite en cuantia para la adicion del
contrato de Interventoria siempre que sea necesario para no dejar sin seguimiento especializado al contrato principal
intervenido, se deja constancia que el valor para adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato de
conformidad con lo establecido en el pardgrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993: Los contratos no podran

adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales
mensuales.

Es de anotar que la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, no cuenta con personal de planta que permita
cubrir las necesidades para el cumplimiento y desarrolio de las politicas, por lo tanto, se requiere continuar con la
prestacion de los servicios de alimentacion, durante la vigencia 2026, ‘eniendoc en cuenta las obligaciones
contractuales, de manera que resulta necesario modificar el contrato en las clausulas que refieren a su valor y plazo.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Viabilizacion Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP.
- Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP.
- Predis

003- Antecedentes Procuraduria

004- Antecedentes Personeria

005- Antecedentes Contraloria

006- Antecedentes Judiciales Policia Nacional

007- Certificado Delitos Sexuales

008- Certificado Medidas Correctivas

009- Certificado Deudores Alimentarios Morosos REDAM
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010- Reporte Consulta PACO

011- Pago Seguridad Social/Parafiscales
013-Predis

-solicitud se adicién y prorroga por la interventoria

APROBACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO FWPR(%;(\DO
/

=

V
LINA MARIA TORO TAMAYO N %

1

INFORMACION Y APROBACION DEL INTERVENTOR (Sdlo si aplica)

NOMERE Y CARGO CONTRATO No. SI E?ESH??‘L%AT'ST?EGHA TERMINA FIRMA APROBADO
: ; - P -
VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA Ly :
NOMBRE Y CARGQ FECHA \FIRMA |
L/
LINA MARIA TORO TAMAYO 23/12/2025 y =
\

Revisé: Juan David Vargas Silva — Contratista SAJ



