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FECHA DE SOLICITUD: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 

DEPENDENCIA: OFICINA TI 

 

RESÚMEN CONTRACTUAL 

NÚMERO DEL CONTRATO: 0106 DEL 28 de abril de 2025 

PARTES: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA – IDEA 
NIT 890980179-2 
 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES. 
900.092.385-9 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VOZ UNIFICADA 
CISCO WEBEX CALLING, MEDIANTE 
TELEFONÍA IP AL INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA. 

VALOR INICIAL: SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($78.422.750) IVA 
Incluido 

CDP: 20250000301 

RP: 20250006830 

PLAZO INICIAL: A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN 
PARAMETRIZADO EN EL SECOP II Y HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA INICIO: 30 DE ABRIL DE 2025 

FECHA TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

SUPERVISOR: CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR 

 

INFORME OTROSÍ ANTERIORES 

ADICION(ES) (relacione CDP y RP): NA 

VALOR DESPUÉS DE ADICIONES: NA 

PRÓRROGA(S): NA 

FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE 
PRÓRROGAS: 

NA 

MODIFICACION(ES): NA 

(Nota: Si tiene más de un otrosí, crear fila por cada uno) 

EJECUCION FÍSICA: 84.9% hasta el 24 de noviembre de 2025 

EJECUCION FINANCIERA: 73.6% hasta el 24 de noviembre de 2025 
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El Jefe de Oficina TI previa revisión de la Dirección Jurídica Administrativa solicita al Comité de 

Orientación, Seguimiento y Contratación, evaluar la viabilidad de adicionar el siguiente contrato: 

1. JUSTIFICACIÓN DEL OTROSÍ: 

 

ANTECEDENTES: 

El Instituto para el desarrollo de Antioquia- IDEA celebró con el proveedor UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES el contrato 0106 DEL 28 de abril de 2025 cuyo objeto es “PRESTAR EL 

SERVICIO DE VOZ UNIFICADA CISCO WEBEX CALLING, MEDIANTE TELEFONÍA IP AL 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.”, por un valor de SETENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($78.422.750) IVA 

Incluido, con un plazo de ejecución contado desde el inicio parametrizado en la plataforma SECOPII.  

Total Contrato 

Valor Contrato Valor Ejecutado % Ejecutado Saldo Pendiente Pendiente % Tiempo 

$78.422.750 $ 57,701,291  73.6% $20,721,459  26.4% 84.9% 

 

Con corte al mes de noviembre de 2025, se ha ejecutado el 73.6% del valor del contrato, es decir, 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

($57.701.291) por lo que se tiene un valor pendiente por ejecutar de VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($20,721,459).   

PRESTAR EL SERVICIO DE VOZ UNIFICADA CISCO WEBEX CALLING, MEDIANTE TELEFONÍA IP AL 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA / 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA / COTRATO N° 0106 DE 2025. 

Fecha Fact Nro Fact 
Porcentaje 
Facturado  

 Total Fact  
Ejecutado Contrato 

% Acumulado Saldo Pendiente 

16/06/2025 BSPU3020367 12.6% $     9,882,541  12.6%  $        68,540,209  

21/07/2025 BSPU3020847 24.8% $     9,563,750  24.8%  $        58,976,459  

18/08/2025 BSPU3021234 37.0% $     9,563,750  37.0%  $        49,412,709  

20/09/2025 BSPU3021743 49.2% $     9,563,750  49.2%  $        39,848,959  

16/10/2025 BSPU3077402 61.4% $     9,563,750  61.4%  $        30,285,209  

10/11/2025 BSPU3077783 73.6% $     9,563,750  73.6%  $        20,721,459  

 

Se tiene pendiente por facturar por parte del proveedor el valor de los servicios correspondientes para 

los meses de noviembre y diciembre de 2025, en la siguiente tabla se proyectan los valores del contrato 
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a diciembre de 2025 y se presenta el valor sin ejecutar para el contrato al mes de diciembre de 2025, 

pendiente por facturar DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

($19,127,500) para los dos meses, sin ejecutar UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE IVA INCLUIDO (1,593,959) 

 

Servicio Telefonía  $           9,563,750  nov-25 

Servicio Telefonía  $           9,563,750  dic-25 

 

Rubro Ejecutado % Ejecutado Saldo Pendiente % Por ejecutar 

Servicio Telefonía  $           76,828,791  98.0%  $           1,593,959  2.0% 

 

El Valor del servicio mensual se presenta en la imagen siguiente: 

 

JUSTIFICACION DEL OTROSI 

El servicio de Voz Unificada Cisco Webex Calling es un componente crítico e indispensable para la 

operación diaria y la comunicación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) toda vez que 

permite la conectividad telefónica IP necesaria para: 

1. Atención al Ciudadano: Garantizar la continuidad en la recepción y emisión de llamadas, 
esencial para los procesos de servicio al cliente y la interacción con entidades externas. 

2. Comunicación Interna: Facilitar las comunicaciones entre las diferentes áreas y funcionarios 
del IDEA, lo cual impacta directamente en la eficiencia administrativa y la toma de decisiones. 

3. Continuidad Operacional: Mantener activos los canales de comunicación troncales, lo que es 
vital para la gestión de proyectos, la coordinación de actividades y la respuesta a 
contingencias. 
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Por lo anterior se requiere prorrogar el plazo y adicionar el valor del contrato para cubrir los costos 
del servicio durante este periodo extendido, bajo las mismas condiciones técnicas pactadas 
inicialmente. 

El valor correspondiente acorde a la prorroga que se esta solicitando ascendería a la suma de 
$40,801,176. Distribuidos de la siguiente forma : 

• Solicitud de reserva presupuestal por UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($$1.593.959).  

• Vigencia futura por valor TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($39.211.375). 

Valor total  de los recursos para el pago de los seis meses de servicio adicionales: 

Valor Mes  Periodos  Total 6 meses Adición Reserva 
Reserva + 
Adición 

 $6.800.196  6  $40.801.176   $39.211.375  $1.593.959   $ 40.805.334 

 

La prórroga del contrato por seis (6) meses y la consecuente adición son medidas imperativas y 

proporcionales para asegurar la continuidad del servicio público que presta el IDEA. La falta de 

telefonía IP impactaría negativamente la atención a la ciudadanía y la gestión interna, constituyendo 

esta adición y prórroga el mecanismo más expedito para salvaguardar la operación de la entidad hasta 

que se formalice la nueva contratación. 

Los recursos de la adición se encuentran apropiados en la ordenanza de la asamblea departamental 

número 43 del 18 de septiembre de 2025, capitulo 2, articulo 6 según lo certificado por la Dirección de 

Gestión Financiera el 27 de noviembre de 2025 por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($39.211.375). 

SOLICITUD 
 

1. Se solicita al Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación recomendar la prórroga número 1 

por 6 meses y adición número 1 del contrato 0106 DEL 28 de abril de 2025, con el proveedor UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES NIT 900.092.385-9, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($39.211.375).  

 

2. Se solicita la reserva presupuestal de los recursos no ejecutados del contrato durante la vigencia 2025 

que ascienden a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE ($1.593.959). 

 


