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ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO 

 

CONTRATO CVC No. 905 de 2025   

 

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O 

VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE 

LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, CON EL PROPÓSITO DE 

GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL - GRUPO NO. 3 - 

ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE. 

 

CONTRATISTA: REDES AMBIENTALES LTDA 

 

PLAZO: A partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 30 de diciembre de 2025   

 

VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS PESOS MCTE ($65,664,200.00)   

 

En el Municipio de CALI el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron en las 

instalaciones de la Grupo de Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca CVC, los señores: CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIERREZ, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 11.250.373 de Usme, quien actúa en nombre y 

representación de la empresa REDES AMBIENTALES LTDA; y ERWIN JAIR MILLAN 

SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.700.710 de Palmira (Valle), 

quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de 

suspensión del CONTRATO CVC No. 905 de 2025, la cual se regirá por las cláusulas 

que se enuncian a continuación previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el 

día 30 de Diciembre del 2025 fue suscrita el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 897 

de 2025, señalándose como plazo de terminación del contrato el día 30 de Diciembre del 

2025; b) Que en vista del cese de actividades por vacaciones colectivas en los 

laboratorios con acreditación ONAC y trazabilidad NIST. El único centro en el país 

habilitado para calibrar el analizador de ozono TELEDYNE reabre el 13 de enero, 

afectando también los servicios para medidores de flujo y variables ambientales. Esta 

contingencia externa impide avanzar con las actividades técnicas bajo los estándares de 

calidad exigidos, se ve la necesidad de suspender temporalmente el contrato hasta que 

se superen dichas circunstancias, y así proseguir con la ejecución del objeto del mismo; 
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c) Que el supervisor del contrato oportunamente informo dichos motivos a la Grupo de 

Laboratorio, relacionando en forma pormenorizada las razones que argumentan la 

decisión, manifestando además el plazo de la suspensión. PRIMERA: Suspender 

temporalmente el CONTRATO CVC No. 905 de 2025, por el término de 31 días 

calendario, contados a partir de la suscripción de la presente acta. SEGUNDA: EL 

CONTRATISTA deberá modificar la garantía única constituida a su cargo, ampliando su 

vigencia por el término de la suspensión del CONTRATO. TERCERA: EL CONTRATISTA 

manifiesta en forma expresa e irrevocable que la suspensión temporal, no le ocasiona 

ningún daño o perjuicio, razón por la cual no genera ningún derecho a pretender o 

solicitar indemnizaciones o reconocimientos de ninguna clase, a lo cual renuncia también 

de manera expresa e irrevocable. 

 

 En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 30 de diciembre del 

2025   

 

 

 

EL SUPERVISOR      POR EL CONTRATISTA,   

 

                                                                                                  
ERWIN JAIR MILLAN SANDOVAL CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIERREZ 

      Representante Legal   

 

 

 

 

Erwin
Sello


