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Bogota, diciembre 30 de 2.025.

Sefiores

Alcaldia del municipio de Pensilvania

Atn. Seior Alejandro Urrea Gomez

Secretario de Planeacidn, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal.
Supervisor del contrato

Pensilvania, Caldas

Referencia: Contrato No. C-391-2025.
Asunto: Solicitud de suspension.

Cordial saludo.

Durante la visita realizada a los sitios de ejecucién de los trabajos se puedo evidenciar el
alto flujo vehicular y la gran afluencia de turistas en el municipio durante esta época del
afio.

La ejecucion de los trabajos implica el cierre temporal de algunas de las vias principales del
municipio lo cual podria llevar a complicar el trafico tanto vehicular como peatonal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que la fecha limite para la ejecucion del contrato es
el 31 de diciembre de 2025, consideramos que es necesario suspenderlo a partir de la fecha
y hasta el dia 18 de enero de 2026, reiniciando labores el dia 19 de enero de 2026.

Atentamente,

Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo
CC. No. 80.421.632 de Bogota.
Representante legal.
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