
 
 
 
 
 
 

ADICIONAL N. 001 Y AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS CI-STIC-02177-2025. 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – UFPS. 
 

CONTRATO No. CI-STIC-02177-2025. 

CONTRATISTA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NIT 890.500622-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SANDRA ORTEGA SIERRA 

IDENTIFICACIÓN 60305914 

 
OBJETO 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL NCLUYENDO 

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TECNICO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTABLE Y JURIDICO A 

LA EJECUCION DE LA FASE DE IMPLEMENTACION O 

ETAPA CAPEX DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER Y LA SOCIEDAD EMTEL E.S.P. QUE TIENE 

POR OBJETO CONTRATAR LA EJECUCION DE 

ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO 

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CONECTIVIDAD, SERVICIO TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL 

EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS 

DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS 

ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: 

“ANEXO TÉCNICO” – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, 

QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° 1211-2025, SUSCERITO ENTRE 

LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA 

BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL 

ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y 

APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC. 



 
 
 
 
 
 

 
VALOR INICIAL 

DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES PESOS TREINTA 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($2.083.030.169), Incluido IVA y todos los impuestos a que 
hubiere lugar. 

 
PLAZO 

Hasta el 31 de Diciembre de 2025 

 
 

            
               

               
                      

                 
             

           
              

        
           

           
         

    
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Que, el DEPARTAMENTO suscribió el contrato Interadministrativo No. CI-STIC-02177-2025. 
de 20 de junio de 2025 cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL 
NCLUYENDO SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO CONTABLE Y JURIDICO A LA EJECUCION DE LA FASE DE 
IMPLEMENTACION O ETAPA CAPEX DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA SOCIEDAD 
EMTEL E.S.P. QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 
BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO 
DENOMINADO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIO TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL 
EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA 
REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES 
PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: “ANEXO TÉCNICO” – ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N° 1211-2025, SUSCERITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN 

            
               

               
                      

                 
              

           
              

         
           

          
          

 

Los aquí suscribientes, SONIA ARANGO MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía N° 
60.371.697 de Cúcuta, en mi condición de Secretaria de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, según consta en el decreto de nombramiento N° 000015 de fecha 02 de 
enero de 2024 y el acta de posesión N° 13307 de fecha 02 de enero de 2024, , en uso de sus 
facultades legales, especialmente las conferida por la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y el 
Decreto Departamental 000073 de fecha 15 de enero de 2024, actuando en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER; quien para los efectos del 
presente Modificatorio se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra la 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER identificada con Nit. 890.500622-6, 
representada por SANDRA ORTEGA SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No 
60305914., acordamos suscribir el presente CONTRATO ADICIONAL N°01 AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CI-STIC-02177-2025. DEL 20 DE JUNIO DEL 2025 previa a 
las siguientes:



 
 
 
 
 
 
DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC. 
 
 
Que, el Acta de inicio del contrato No. CI-STIC-02177-2025, se suscribió el 01 de julio de 2025. 
 
Que, el plazo de ejecución será: “El término de duración del contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2025, plazo condicionado a que se hubiere ejecutado a cabalidad o en su 
totalidad, la fase implementación o etapa “CAPEX”, del proyecto, es decir, instalación y 
puesta en funcionamiento de la infraestructura necesaria para el suministro del servicio de 
internet comunitario fijo a los SEIS MIL (6.000) Hogares asociados de las CIEN (100) Juntas 
de Internet – comunidades de conectividad (JI-CDC) y CIENTO DIEZ (110) Instituciones 
educativas priorizadas de los municipios de la región del Catatumbo y área metropolitana 
de Cúcuta, del Departamento de Norte de Santander.” 
 
Que, el valor del contrato No. CI-STIC-02177-2025, se pactó en la suma de DOS MIL 
OCHENTA Y TRES MILLONES PESOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 
MCTE ($2.083.030.169), Incluido IVA y todos los impuestos a que hubiere lugar. 
 

               
             
                

         
 

               
           

             
         

 
Que en virtud de lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, Si durante la ejecución 
del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba 
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes 
no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo 
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 
 
 

                
               

                
                 

              
               
       

 

Que con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que todo contrato 
legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales. De igual manera, se acude a lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que las entidades podrán celebrar contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines 
es t a t a l e s  y  t e n i endo  en  cuen t a  que  e l  p l a zo  de  e j e cuc i ón  de l  Con t r a t o 
Interadministrativo de modificación aún se encuentra vigente.

Que, ante esta necesidad de ampliación del convenio sobre el cual recaén las actividades de 
interventoría en cabeza de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, se 
requiere de manera imperiosa, ampliar el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo N° 
CI-STIC-02177-2025, hasta el 31 de marzo del año 2026.

Que, mediante documento técnico de fecha 30 de diciembre de 2025 se sustenta la necesidad 
de ampliación del convenio Interadministrativo N° 1211 de 2025 suscrito entre la Gobernación 
de Norte de Santander y el fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones 
FUTIC, hasta la fecha 6 de abril de 2027



 
 
 
 
 
 
Que, el artículo 40 de la ley 80 de 1993, inciso 2do y 3ro, establece: “(…) Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la 
buena administración. (…)” 
 
 
Una vez revisados los argumentos expuestos se considera procedente suscribir el presente 
ADICIONAL N°01 al contrato N° CI-STIC-02177-2025 del 20 de junio de 2025. 
 
 
 

CLÁUSULAS: 
 

 
       

                  
   

         
       

      
        

           
       

 
 
SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, el contratista deberá modificar la 
garantía única prevista en el ADICIONAL N°01 al contrato N° CI-STIC-02177-2025 del 20 
de junio de 2025. 
 
 
TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE ADICIONAL N°01 al contrato N° CI-STIC-02177-2025  del 20 de junio de 2025, 
para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato adicional se requiere la aprobación 
en la plataforma del SECOP II, la modificación de la garantía única a cargo del contratista, 
bajo los parámetros establecidos en el contrato inicial, documentos que deberán ser 
aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del contrato 
adicional. 
 
 

PRIMERA: Modificar la CLAUSULA PLAZO EL PRESENTE CONTRATO la cual quedara 
así: PLAZO: El término de duración del contrato será hasta el 31 de marzo de 2026, 
plazo condicionado a que se hubiere ejecutado a cabalidad o en su totalidad, la 
fase implementación o etapa “CAPEX”, del proyecto, es decir, instalación y 
puesta en funcionamiento de la infraestructura necesaria para el suministro del servicio 
de internet comunitario fijo a los SEIS MIL (6.000) Hogares asociados de las CIEN 
(100) Juntas de Internet – comunidades de conectividad (JI-CDC) y CIENTO DIEZ 
(110) Instituciones educativas priorizadas de los municipios de la región del Catatumbo y 
área metropolitana de Cúcuta, del Departamento de Norte de Santander.



 
 
 
 
 
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y estipulaciones 
al contrato N° CI-STIC-02177-2025 del 20 de junio de 2025, no modificadas por el presente 
documento continúan vigentes y surte los efectos legales que ellos fijan 
 
 

           
     

 
 
 
 
 
SONIA ARANGO MEDINA 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Secretario TIC 
Gobernación de Norte de Santander 

Contratista 
 

  
 

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda 
la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo. 

 
 

Elaboró:  Robinson Urbina Contratista Secretaria TIC                

Aprobó: Andrea Villamizar Contratista Secretaria TIC  

Revisó: Sharim Ramirez  Contratista Secretaria TIC  

 
 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de San José 
a los 31 días de diciembre del 2025.
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