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I. DATOS DEL CONTRATO 
 

PERÍODO DEL INFORME DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

NUMERO DE CONTRATO 984 DE 2025 

FECHA GENERACIÓN DEL CONTRATO 20 DE OCTUBRE DE 2025 

CONTRATISTA ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO 

DOCUMENTO  C.C 60.373.700-6 

RUBRO PRESUPUESTAL 

000-2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS 
DE PRODUCCION - SEGUN CONTRATO N°984 DEL 22-10-2025. 
INTERVENTORIA - RES 0562-0941-1403 DE 2025. 
CPC: 83330 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 871 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1815 

VALOR 
DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
RESOS ($221.340.000,00) M/CTE   

FECHA INICIO DEL CONTRATO 27 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO  31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

OBJETO: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE 
SALUD, ADSCRITOS A LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 
DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADOS CON RECURSOS ASIGNADOS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LAS 
RESOLUCIONES NÚMERO 0562, 0941 Y LA 1403 DEL 2025. 

 
Para efectos del presente formato informe de supervisión, en adelante la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES se 
denominará EL HOSPITAL y, la otra parte, EL CONTRATISTA. 
 

II. OTROSÍ/SUSPENSIÓN 
 

ADICION SI  NO X VALOR  

PRORROGA  SI   NO X VIGENCIA  

MODIFICACIÓN FECHA 21/11/2025 ASUNTO  

SUSPENSIÓN SI  NO X CAUSA  

FECHA INICIO DD/MM/AAAA FECHA FIN DD/MM/AAAA 
 
 

III. INFORMACION DEL SUPERVISOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR WILFREDO GÉLVEZ PRADO 

CARGO JEFE ASESOR DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
 
 

IV. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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a. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

OBLIGACIÓN 
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Cumplir con el plazo estipulado para el cumplimiento 
de requisitos de legalización del contrato, de 
conformidad al cronograma del proceso. 

X 
  

2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos 
establecidos, haciendo entrega real y material y en 
condiciones de calidad de los servicios contratados 
bajo las condiciones técnicas y económicas de 
acuerdo con su propuesta. 

X 

  

3. Enmarcar sus actuaciones dentro del ordenamiento 
jurídico vigente y obrar con diligencia en la ejecución 
de los procesos encomendados por EL HOSPITAL.   

X 
  

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta EL HOSPITAL, por conducto del 
funcionario que ejercerá la Supervisión. 

X 
  

5. Suministrar al Supervisor toda la información 
requerida para el ejercicio oportuno de su gestión. 

X 
  

6. Atender las sugerencias y/o recomendaciones hechas 
por EL HOSPITAL, en cabeza del Supervisor 
encargado. 

X 
  

7. Presentar ante el supervisor del contrato informe 
técnico escrito mensual de los servicios prestados o de 
acuerdo a lo requerido. 

X 
  

8. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de 
liquidación del contrato, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.  

X 
  

9. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e 
hídricos de las instalaciones de EL HOSPITAL en el 
caso que requiera de estos para la ejecución de sus 
actividades. Queda entendido que no habrá vínculo 
laboral alguno entre el personal utilizado por EL 
CONTRATISTA y EL HOSPITAL. 

X 

  

10. . Cumplir con el pago oportuno de todos los conceptos 
asociados prestaciones sociales, seguridad social y 
parafiscal de todo el personal que ponga a disposición 
de EL HOSPITAL, para el desarrollo del objeto 
contractual. 

X 

  

11. Presentar la facturación en forma oportuna con todos 
los soportes requeridos por las instancias de EL 
HOSPITAL, para el respectivo trámite del pago. 

X 
  

12. Las demás obligaciones que directa o indirectamente 
se desprendan del objeto y alcance del contrato 

X 
  

 
b. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 



 

E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES  
CÓDIGO:PRO-GDE-CONT-001-
F008 

PROCESO GESTIÒN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 2 

Formato Informe de Supervisión  PÁGINA 3 de 6 

 

3 
 

OBLIGACIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1. Acreditar durante toda la vigencia del contrato el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
seguridad social, riesgos laborales, pensiones, cajas de 
compensación familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. 

X 

    

2. Designar y contratar el equipo de trabajo requerido, 
conforme a los términos de referencia y a las condiciones 
fijadas por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares. 

X 

    

3. Estudiar la propuesta del contratista con el fin de 
familiarizarse con las obras, forma de ejecución y demás 
condiciones y exigencias de la misma. 

X 
    

4. Verificar que el contratista disponga del equipo técnico y 
profesional requerido y exigido en los Pliegos de 
Condiciones. 

X 
  

5. Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su 
aspecto técnico, administrativo y financiero. 

X 
  

6. Verificar que el proyecto cumple con todas las normas 
vigentes en la materia de licencias y permisos. 

X 
  

7. Requerir al Contratista en caso de que incumpla alguna 
de sus obligaciones y exigirle tomar las medidas 
correctivas cuando sea el caso. 

X 
    

8. Controlar y verificar la ejecución de las obras 
contratadas, velando por los intereses de la entidad, 
observando que dicha ejecución esté dentro de los 
parámetros de costo, tiempo y calidad pactados. 

X 

  

9. Coordinar la realización de reuniones periódicas de 
seguimiento de la ejecución del proyecto con el 
Contratista. 

 
 

X   

10. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones 
y consultas del contratista. 

X 
  

11. Colaborar con la Entidad Contratante para que el objeto 
del contrato se cumpla con las condiciones de calidad 
exigidas, la que deberá ajustarse a los requisitos 
mínimos necesarios previstos en las normas técnicas 
obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas 
suministradas por la Entidad Contratante. 

X 

  

12. Las demás inherentes a su naturaleza. X 
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2. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

De conformidad con lo estipulado en los estudios de conveniencia y oportunidad y según lo indicado en el contrato, el contratista, dio 

cumplimiento al objeto contratado, su alcance y las obligaciones. 

Se evidencia que existen los informes periódicos a cargo del contratista, así como, los informes responsabilidad de la supervisión, los 

cuales se encuentran cargados en la plataforma de SECOP II.  

3. BALANCE FINANCIERO 
 
 

1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 221.340.000,00 

2 + VALOR ADICION (si aplica)  $ 0,00 

3 = VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 221.340.000,00 

4 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 874 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL PUESTO DE 
SALUD DE BUENAVISTA. EL VALOR EQUIVALE AL 4,92% (FACTURA A-191) 

$ 10.883.120,00 

5 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 875 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL CENTRO DE 
SALUD DE SAN CALIXTO. EL VALOR EQUIVALE AL 13,04% (FACTURA A-192) 

$ 28.865.617,00 

6 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 876 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL PUESTO DE 
SALUD DE PUEBLO NUEVO. EL VALOR EQUIVALE AL 12,15% (FACTURA A-A-193) 

$ 26.900.513,00 

7 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 877 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL PUESTO DE 
SALUD DE PROMESA DE DIOS. EL VALOR EQUIVALE AL 5,83% (FACTURA A-194) 

$ 12.893.968,00 

8 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 878 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL PUESTO DE 
SALUD DE OTARE. EL VALOR EQUIVALE AL 17,04% (FACTURA A-195) 

$ 37.706.780,00 

9 
  + VALOR FACTURADO CANCELADO A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 879 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL CENTRO DE 
SALUD DE HACARI. EL VALOR EQUIVALE AL 14,45% (FACTURA A-196) 

$ 31.974.986,00 

10 
  + VALOR FACTURADO A CANCELAR A LA INTERVENTORIA POR LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 880 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DEL PUESTO DE 
SALUD DE LA ERMITA. EL VALOR EQUIVALE AL 7,57% (FACTURA A-197) 

$ 16.751.974,00 

11  = TOTAL VALOR EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 74,99% $ 165.976.958,00 

12 (3-11) =TOTAL VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME $ 55.363.042,00 

 

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO 

En calidad de supervisor(es) del Contrato designado(s) por EL HOSPITAL, se verificó que, respecto del objeto contratado, su alcance 

y las actividades ejecutadas, existe cumplimiento de las mismas por parte de EL CONTRATISTA.  
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5. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Una vez constatado y descrito el cumplimiento del objeto contratado por parte del CONTRATISTA, el cumplimento es: 

 

Estado del Desarrollo del Contrato SI NO 

SATISFACTORIO X  

NORMAL   

REQUIERE AJUSTE   

 
❖ Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:  

A la fecha de la realización del presente informe, no hubo recomendación u observación alguna por parte de la supervisión. 

 

6. FUENTES DE VERIFICACION A CONSULTAR EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO 

❖ Expedientes contractuales cargado en la plataforma SECOP II. 
❖ Acta de Cobro Final Interventoría  
❖ Factura Numero A-197 interventoría – La Ermita 
❖ Informe final interventoría La Ermita– 26 de diciembre de 2025  
❖ Informe Final de interventoría Consolidado  
❖ Entrada a Almacén (No Aplica)  
❖ Seguridad Social de octubre, noviembre y diciembre 2025 

 
 

PROFESIONAL 
N° DE PLANILLA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
MES DE OCTUBRE 

N° DE PLANILLA DE 
SEGURIDAD SOCIAL MES 

DE NOVIEMBRE 

N° DE PLANILLA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
MES DE DICIEMBRE 

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO 9494253135 9494765619 9496503395 

MAYDUTH ANTHUAN QUINTERO CARRASCAL 9497207997 9497208261 9497208543 

 
 

7. INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION  

Teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el artículo 38 del Estatuto de 

Contratación de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares, adoptado mediante Acuerdo No 004 de 2014 y modificado por Acuerdo 

No 007 de 2022 del 10 de noviembre, me permito: 

Certificar que: 

 
Que, en desarrollo de mi función de supervisión, he elaborado oportunamente y subido a la plataforma de SECOP II todos los informes 

y documentos producidos con ocasión de la ejecución del contrato donde se visualiza el cumplimiento del objeto del contrato. 

Así mismo, se verificó y constató que el contratista presentó las planillas que acreditan el pago de aportes de salud, pensión y riesgos 

laborales de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional. La cual está cargada 

anexa en la cuenta de cobro correspondiente al periodo.  
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Se firma el presente formato de informe de supervisión por quienes en la misma intervienen, en el mes de diciembre de dos mil 

veinticinco (2025). 

 

 

 

 

Supervisor,                              Firma:    

                                                           Nombre: WILFREDO GÉLVEZ PRADO 
                                                           Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación 
    N° Documento: C.C. 13.169.540 
 


