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BARRANQUILLA 29 diciembre 2025.

DOCTORA
MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
SECRETARIA DE DESPACHO

Asunto: SOLICITUD DE OTROSI # 1
CONTRATO ADICIONAL #1 CONTRATO DE OBRA SA-007-2025 LOTE 1

Reciba un cordial saludo, sefiora secretaria.

En mi calidad de supervisor del Contrato Adicional No. 1 al Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1,
suscrito con la Unién Temporal UT VIVIENDAS 2025, identificada con el N.I.T. No. 901.971.509-0, en
adelante LA CONTRATISTA, cuyo objeto es “EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA
VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA LOTE 17, con valor inicial de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE ($ 12.480.000.000), solicito a su despacho, competente para el tramite de modificacion de
la Clausula Sexta del Contrato Adicional No. 1, que indica la Apropiacion Presupuestal, del contrato
referenciado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, el Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1, se suscribi6 el dia seis (6) de agosto y se inicio el dia doce
(12) de agosto del 2025.

Que, el dia treinta y uno (31) de octubre de 2025, se suscribio entre las partes el Contrato Adicional No. 1 al
Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1.

Que, la forma de pago del Contrato Adicional No. 1, se establecid en la Clausula Quinta del anexo de condiciones
contractuales.

Que, el plazo de ejecucion del Contrato Adicional No. 1 al Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1, se
encuentra establecido hasta el cuatro (4) de diciembre de 2026.

Que, para la ejecucion del contrato Adicional No. 1 al Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1, se conto
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202500607 de fecha de febrero doce (12) de 2025, asi
como su correspondiente Registro Presupuestal No. 202512354 fecha de octubre treinta y uno (31) de 2025.

Que, el dia veinticuatro (24) de noviembre de 2025, se firmo Decreto No. 0755 de 2025 “POR MEDIO DEL
CUAL SE REALIZA UNA SUSTITUCION DE FUENTE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS
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DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, VIGENCIA FISCAL DE
2025”.

Que, el dia veintiuno (21) de noviembre de 2025, el jefe de la Oficina de Presupuesto expidi6 el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 202503571, por la suma de: $6.240.000.000,00, como requisito previo a la
sustitucion de fuentes del Registro Presupuestal No. 202512354.

Considerando lo anterior y con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones asignadas del
contrato, es necesario realizar la modificacion de la de la Clausula Sexta. - Apropiacion Presupuestal del Contrato
Adicional No. 1 al Contrato de Obra No. SA-007-2025 LOTE 1.

Como soporte de lo solicitado nos permitimos enviar los siguientes documentos:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202503571, de noviembre veintiuno (21) de 2025, por
valor de $6.240.000.000,00.
2. Decreto No. 0755 de noviembre 24 de 2025, “Por medio del cual se realiza una sustitucion de fuente en

el Presupuesto de Rentas y Gastos de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial Y Portuario, vigencia
fiscal de 2025

Esta solicitud se presenta de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el apartado del numeral 5.1.8 del
Manual de Contratacién del Distrito de Barranquilla que reza: “-Toda MODIFICACION, ADICION,
PRORROGA, OTROSI, SUBCONTRATACION O CESION SOLO PUEDE SER AUTORIZADA POR EL
ORDENADOR DEL GASTO, a través del documento idoneo para el efecto. Las mayores cantidades que se
requieran en los contratos de obra para cumplir a cabalidad con el objeto deberdn ser suscritas por el supervisor
y/o interventor, el contratista y la secretaria Distrital de Obras Publicas. Se requiere previamente que se solicite
CDP antes de dar la orden de ejecutar las mayores cantidades y serd necesario la suscripcion de otro si”. Asi
mismo se hace necesario manifestar que las demas clausulas contenidas en el contrato de obra no sufren
modificacion alguna.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento para que esta solicitud sea atendida oportunamente.

Atentamente.

;C—?qﬂ A. ?aéqs

DIEGO ANDRES RODAS OVALLE

PROF. UNIVERSITARIO

SECRETARI{A DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
Aprobado el: 29/diciembre/2025 03:53:44 p. m.

Hash: CI-d52cbdfe3b069347c07e3363191710£19327116d
Anexo: DECRETO 0755 Y CDP

Nombre del funcionario Documento Firmado Digitalmente
Proyectd y elabord Patricia Torres Saumeth ptorres [29/diciembre/2025 02:15:19 p. m.]
Revisod Rafael Domingo Lafont De Sales rlafont [29/diciembre/2025 03:14:54 p. m.]
Aprobd Diego Andres Rodas Ovalle drodas [29/diciembre/2025 03:53:44 p. m.]

Calle 34 No. 43-31. Barranguilla.Colombia % BARRANQUILLA.GOV.CO




