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JUSTIFICACIÓN OTROSÍ No. 1  
CONTRATO 035-2025 

JUSTIFICACIÓN OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA 
CONTRATO 035-2025 

 
OBJETO DEL PROCESO: 

 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, FINANCIERAS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE BELLO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES, EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
DE LOS PROCESOS INTERNOS Y LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD” 
 
De conformidad con los mandatos del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a que 
los fines de la contratación son buscar el cumplimiento de los cometidos estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos 
fines, e igualmente, bajo los lineamientos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 
 
En el mismo sentido, se encuentra dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
Ia Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, que imponen la obligación a 
cargo de las entidades estatales o públicas, de efectuar estudios previos a la suscripción 
de los contratos, con el fin de comprobar Ia necesidad de contratar bienes o servicios, 
obra o labor, ajustados al plan de desarrollo, y a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, y bajo los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector elaborada por la ANCP-CCE. 
 
La Institución Universitaria Pública de Bello, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2º, numeral 4, literal h de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.9, se permite 
elaborar la siguiente justificación.  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La Institución Universitaria Pública de Bello suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
035-2025 con BELLO SMART CITY S.A.S. E.S.P., cuyo objeto consiste en la administración 
delegada de recursos para el fortalecimiento y desarrollo de las actividades 
administrativas, académicas, financieras y de gestión institucional, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales, el mejoramiento continuo de los 
procesos internos y la eficiente ejecución de los planes, programas y proyectos 
institucionales. 
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Dicho contrato constituye un instrumento esencial para la materialización de las 
funciones misionales de la IUBELLO, en tanto permite asegurar la disponibilidad de 
personal académico y de apoyo, así como la adecuada gestión técnica, administrativa y 
financiera requerida para el funcionamiento continuo del servicio público de educación 
superior. 
 
La ejecución contractual inició el 7 de noviembre de 2025 y, durante su desarrollo, se 
evidenció que una parte sustancial de las actividades se encuentra directamente 
vinculada a la estructuración, ajuste, soporte académico y acompañamiento de 
programas de educación superior en proceso de obtención de registro calificado ante el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
A la fecha, la Institución ha radicado solicitudes de registro para múltiples programas 
académicos, entre ellos Comunicación Digital, Tecnología en Gestión Empresarial, 
Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Producción de Artes Digitales y 
Multimedia, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial, Administración de Negocios y 
Tecnología en Gestión de Procesos Industriales, procesos que aún se encuentran en 
evaluación por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha formulado requerimientos de completitud 
documental para varios de dichos programas y, adicionalmente, se encuentra en receso 
institucional de fin de año, circunstancia que ha generado una suspensión temporal de 
los trámites y ha incidido directamente en los cronogramas inicialmente previstos para la 
obtención de los registros calificados. 
 
De igual forma, a la fecha no se han programado las visitas de pares académicos, etapa 
indispensable del proceso de evaluación, lo cual condiciona la continuidad de las 
actividades académicas posteriores y hace imposible culminar integralmente las 
obligaciones contractuales dentro del plazo inicialmente pactado.  
 
A lo anterior se suma que, conforme lo expuesto por BELLO SMART CITY, la vinculación 
del personal profesional requerido para la ejecución del contrato se ha visto afectada por 
la temporada decembrina, lo que ha dificultado la consecución oportuna de los perfiles 
técnicos y académicos necesarios para el desarrollo de las actividades pactadas, 
proyectándose su contratación para la primera semana del mes de enero de 2026.  
 
En consecuencia, el plazo contractual vigente resulta materialmente insuficiente para 
garantizar la correcta y completa ejecución del objeto del contrato, de modo que la no 
concesión de la prórroga implicaría un riesgo cierto para la continuidad de los procesos 
académicos, administrativos y de gestión institucional, así como para el cumplimiento del 
derecho fundamental a la educación. 
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La prórroga solicitada permite asegurar que se adelanten de manera adecuada las 
completitudes requeridas por el Ministerio de Educación Nacional, la elaboración y 
ajuste de perfiles docentes, la construcción y validación de microcurrículos y 
mesocurrículos, así como la planificación logística necesaria para la apertura efectiva de 
los programas académicos una vez se expidan los respectivos actos administrativos de 
registro calificado. 
 
Estas actividades son indispensables para garantizar la calidad académica, la coherencia 
curricular y el cumplimiento de las condiciones institucionales y de programa exigidas 
por la normatividad vigente, y no pueden ser culminadas de manera anticipada sin 
comprometer seriamente los estándares de calidad y los principios que rigen la 
educación superior. 
 
Desde la perspectiva jurídica y administrativa, la prórroga se enmarca en los principios 
de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, 
en tanto evita la fragmentación de procesos, la pérdida de avances técnicos y 
académicos y la eventual materialización de riesgos jurídicos y presupuestales para la 
Institución. 
 
Así mismo, la extensión del plazo contractual no implica modificación del valor 
inicialmente pactado, lo que permite preservar el equilibrio económico del contrato y 
asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, garantizando su ejecución conforme 
al objeto previsto y bajo los mecanismos de control y supervisión ya establecidos. 
 
La continuidad del contrato bajo las condiciones actuales resulta, por tanto, 
indispensable para salvaguardar la estabilidad académica, administrativa y financiera de 
la IUBELLO, y para garantizar que los procesos estratégicos institucionales no se vean 
interrumpidos por factores externos asociados a los tiempos regulatorios y 
administrativos del sector educativo. 
 
La prórroga solicitada constituye una medida razonable, proporcional y necesaria para 
asegurar la culminación integral de las actividades contractuales, mitigar riesgos 
institucionales y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación 
superior, conforme a los fines esenciales del Estado y a la función social de la educación. 
 
En mérito de lo expuesto, se concluye que la prórroga del Contrato Interadministrativo 
No. 035-2025 se encuentra debidamente justificada desde los puntos de vista jurídico, 
técnico, administrativo y académico, resultando procedente su autorización como 
instrumento de protección institucional y garantía del cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Institución Universitaria Pública de Bello. 
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2. COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO: 

 
La ordenadora del gasto se encuentra facultada para contratar mediante el artículo 54 
del Acuerdo 014 del 14 de agosto de 2025; Estatuto General, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, 
y como tal actuando en calidad de rector y representante legal de LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO, Establecimiento Público del Orden Municipal, 
creado por el Concejo Municipal de Bello mediante el Acuerdo 016 de 2022, con NIT. 
9017979675.  
 

3. CONDICIONES GENERALES 

 
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATANTE:  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - NIT: 
901.797.967-5 

CONTRATISTA:  
EMPRESA BELLO SMART CITY S.A.S – E.S.P NIT 901.971.415-
7 

OBJETO:  

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 
ACADÉMICAS, FINANCIERAS Y DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE BELLO, 
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS MISIONALES, EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
DE LOS PROCESOS INTERNOS Y LA EFICIENTE EJECUCIÓN 
DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA 
ENTIDAD” 

VALOR: 
CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) 
IMPUESTOS E IVA INCLUIDOS 

PLAZO INICIAL:  
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2025 SIN SUPERAR LA PRESENTE 
VIGENCIA FISCAL 

PLAZO PRÓRROGA 
OTROSÍ No. 2: 

SEIS (6) MESES 

PLAZO TOTAL: SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 7/11/2025 
FECHA DE 
TERMINACIÓN CON 
PRÓRROGA: 

30/06/2026  
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4. MODIFICACIÓN:  

 
De acuerdo con lo anteriormente justificado, se hace necesario modificar la CLÁUSULA 
TERCERA del contrato No. 035-2025 en el sentido de dejar sin efectos la condición 
estipulada: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, con el fin de que se permita prorrogar 
el plazo del contrato en SEIS (6) MESES, de esta forma, el plazo total del contrato quedará 
de SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS. La prórroga comenzará a partir del 01 
de enero de 2026 hasta el día 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive.  
 

5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PRESENTE OTROSÍ:  

 
Al presente otrosí le son aplicables los principios de la Constitución Política, la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones legales a la 
celebración de este, y las que se expidan durante su vigencia.  
 

6. PUBLICACIÓN: 

 
Con el fin de aplicar los principios de selección objetiva, transparencia y publicidad, 
todos los documentos del presente otrosí se publicarán en el portal web del SECOP ll, 
donde podrán ser consultados por todos los interesados. 
 
Dado en la ciudad de Bello a los 31 días del mes de diciembre de 2025.  

 
 
 
 

DAGO HERNANDO BEDOYA ORTIZ 
Vicerrector Académico 

Institución Universitaria Pública de Bello 
 
 

Proyectó: Elizabeth Pérez Carvajal – Profesional Universitaria en Contratación.  
 


