ACTA DE SUPERVISION
GJU-ADQ-FO-06, Version 5

GESTION JURIDICA

ACTA DE SUPERVISION Nro. 01 DEL CONTRATO Nro. 513 DE 2025

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

B Tt
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PERIODO PLAZO EJECUTADO: 62.07% ~
DESDE: 02 de diciembre del 2025_ HASTA: 20 de diciembre del 2025 , PRESUPUESTO EJECUTADO: 40.00% /
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS
OBJETO DEL TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD | FECHA DE SUSCRIPCION 25/11/202
CONTRATO: SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA | DEL CONTRATO: 5
DE REFORZAMIENTO PARA LA ZONA OCCIDENTAL, DE /
PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVER
CLASE DE ‘ A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS /| PLAZO: ACTA DE INICIO HASTAEL 31 DE
; DICIEMBRE DE 2025.
TIPO DE
| ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONTRATISTA: | -\ ol TORIA SAS. ] !DENTIFICAC!ON NIT 900.994.892-2
: ¥ : SUBGERENTE  ADMINISTRATIVO Y
SUPERVISOR: VLADIMIR LOPEZ BARON CARGO: FINANCIERO
APOYO A LA ; INGENIERO CIVIL DE APOYO TECNICO -
SUPERVISION: JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS/| CARGO: CONTRATISTA ESE HUS y
VALORINICIAL: | $ 263.406.500,00 / VALORFINAL: | $263.406.500,00 ¢
FECHA INICIAL
FECHA DE INICIO: |02/12/2025 / DE . g” 1 2’20"?, SECT'?;;FN':%; g” 120207
= TERMINACION:
SOPORTE FINANCIERO
CONCEPTO | NUMERO | FECHA cODIGO DE RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
CDP 1304 / 12/11/2025/4 2.4.5.02.05.01 SERVICIOS OPERQATIVO $ 263.406.500,00
! _ESTAMPILLAS  / v
MANTENIMIENTO -
. HOSPITALARIO
RP 1919 25/11/2025 2.4.5.02.05.01 SERVICIOS OPERQATIVO $ 263.406.500,00
v — ESTAMPILLAS
SOPORTE JURIDICO
(Suscripcion del contrato)
TIPODE | ASEGURADOR | Nro. | concepro | cuania VIGENCIA DEL AMPARO
POLIZA A POLIZA EXPEDI | preepp HASTA APROBA
CION CION
CUMPLIMIE $
5 - NTO 26.340.650,00 ’ 24/1112025 30/06/2026,
= 1010891 SALARIOS Y 4 g .| 26111202
K SEGUROS DEL PRESTACIQ $ /| 24111720 ’ / 5
= ESTADO SA ANZE1;<0 NEs T | 7omotom000 | 25 | AVTVR025| 31122028
= a SOCIALES ;
= ,
o CALIDAD | $ 7 24/11/2025
DELBIEN | 52.681.300,00 i 3010612026
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SOPORTE JURIDICO
(Acta de Inicio)

VIGENCIA DEL AMPARO

TIPO DE Nro. ;
poLiza | ASEGURADORA | o) 17y | CONCEPTO | CUANTIA - Peypepicy APROBA
! pEsDE | HasTA | ATTES

CUMPLIMIEN $26.340.650,00/ 02/12/2025| 080712026 |

/ SRS / 231121202
o645, | SALARIOS Y | $79.021.950,00 :

101089121 | PRESTACIO /| 221202025 | 0211212025| 08101/2029 7

NES
ANEXO2 | oiaLES

CALIDAD | $52681.300,00
DEL BIEN / /4 02112/2025'| 0810712026/

SEGUROS DEL
ESTADO SA.

CUMPLIMIENTO

2. EJECUCION DEL CONTRATO.

2.1, BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL: $ 263.406.500,00 ~
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 263.406.500,00 ~

FECHA DE Nro. COMPROBANTE DE DESCRIPCION DEL
Nro. FACTURA EXPEDICION ENTRADA PERIODO VALOR EJECUTADO SALDO

; 3 - 0212120258 - ‘
FEVEE  / 23412-2025 NIA 20120025 $105.362.600 - $158.043.900

VALOR A PAGAR: $105.362.600
VALOR TOTAL EJECUTADO: $105.362.600 -
SALDO DEL CONTRATO: $158.043.900

2.2. RELACION DEL TALENTO HUMANO.

CEDULA DE
Nro. NOMBRE CIUDADANIA SERVICIO PRESTADO PERIODO CUBIERTO

1 GIANCARLO SOLANO LOBO 1.098.602.635 Director de Consultoria 02/12/2025 al 20112/2025

2 SERGIO ABRIL RODRIGUEZ /| 91532497 Ingeniero Estructural . 02/12/2025 al 20/12/2025~

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

: RESOLUCION QUE IMPUSO LA : VALORDE LA
SANCION/ MULTA SANCION RESOLUCION QUE RESUELVE LOS RECURSOS SANCION
NO APLICA

TOTAL, MULTAS Y SANCIONES: | $

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontr ni se tiene conocimiento de la existencia de ningln acto administrativo en firme y debidamente
ejecutoriado que decrete multa 0 sancion alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., cumplié a cabalidad el
Objeto " “PRESTACION DE SERVICIOS PARALA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS TECNICOS
PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE
REFORZAMIENTO PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVER" del Contrato Nro. 513 DE 2025,
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verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del 02 de diciembre al 20
diciembre de 2025 de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del periodo de cobro en que se firma la presente acta.

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO'Y FINA
ESE HUS
Supervisor

Proyectd: JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENA
CPS -ESE HUS
Apoyo Técnico a la Supervision Cd

INGENIERO CIVIL CPS - ESE HUS
Apoyo a la Supervision

Se expide en Bucaramanga, a los VEINTITRES (23) dias]del mes diciembre de 2029.
NC S 1 %— bt D
4
JOSE AUGUSTO GONZALEZ AREN

umus'f‘\%?fé‘é‘?é@ JURIDICA

DE SANTAIDER

29 DIC2025

RADICACION DE CUENTA:

849 AW eSS




Cadigo:
\ersion

HOSPITAL 4 Pagina 1/1
utversiTamio ’ g
OF SANTANDER

Compromiso N° 1919

A favor de ESTRUCAD INGENIERIAY CONSULTORIA S.A.3

Con identificacién No. 900994892 se le constituyé Registro Presupuestal segiin documento CTO 513 DE 2025

con cargo al (los) rubro(s) :
NOMBRE RUBRO VALOR

CDP FECHA RUBRO
CDP
1304 12/11/2025 2.4.5.02.05.01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS 263.406.500,00
OPERATIVO - ESTAMPILLAS

Valor Total Registro Presupuestal: 263.406.500,00

Objeto:

CONTRATO No. 513 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO PARA
LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga, el  25/11/2025

P

DRA. OFELM:WZLG DO MANRIQUE
PROFESIONAL UNfVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: A0

Wombre reporte : PSRPGCompromiso

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 1304

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la enti

dad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente
(s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
2.4.5.02.05.01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 263.406.500,00
SERVICIOS OPERATIVO -
ESTAMPILLAS
Saldo Rubro: 370.475.905,00
Valor Total del Certificado: 263.406.500,00

Q OBJETO CDP : ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE

LATORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Par un plazo hasta 31/12/2025
Expedido en Bucaramanga a 12/11/2025

>

DRA. OFELMWA 0 MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

LICENCIADC A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4)



CONTRATO DE PRESTACION DEVSERVIC]OS CELEBRADO VENTlriEhl...;\ ESE HOSPITA[:UNIVERS.ITARid

DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.
No, 513 DE 2025

Entre, Iz EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, (NIT 800.008.037-4) con domicilio en Ia
ciudad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO identificado con cédula de ciudadania nimero
72.251.368 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominara “LA
ESE HUS” por una parte y por la ofra, “ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA $.A.S.”, identificado con NIT. 900.994.892-2, con
domicilio principal en Aguachica - Cesar, representada legalmente por GIANCARLO SOLANO LOBO, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.098.602,635 de Bucaramanga — Santander, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA y manifiesta no
contar con inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente confrato, per lo tanto, hemos convenido suscribir el presente
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, previas las siguientes consideraciones: 1). Que, segin el requerimienta No. 852 del 12
de noviembre de 2025 la Subgerencia Administrativa y Financiera de Iz ESE HUS junto con el Area de Infraestructura de la ESE HUS
presentaron la necesidad de adelantar el proceso de contratacion que permitan realizar los estudios, disefios y documentos técnicos
necesarios para establecer el analisis de vulnerabilidad sismica de Ia torre hospitalaria y alternativa de reforzamiento para la zona
occidental del pisc 12 de la ESE HUS. 2). Que es procedente la contratacion directa mediante la solicitud de una scla oferta de
conformidad con lo establacido en el articulo 29.2.2 del Manual de Contratacion de LA ESE HUS que establece como causal de
contiatacién direcla, la celebracion de contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion. 3). Que, atendiendo al procedimiento
establecido para la contratacion directa en el citado Manual, se invitd y recibio propuesta de parte de “ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.S.", de quien, llegada la fecha y hora para la presentacion de la propuesta, se recibié oferta. 4). Que, una vez
adelantada la evaluacion de los requisitos habilitantes, se determind que la propuesta presentada por “ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.S.”, cumplid con lo requerido en la invitacion a presentar propuesta, por ser una oferta favorable para la Entidad y
su valor no excede del presupuesto oficial para el conirato. 5). El valor del presente contralo se pagara con cargo al presupuesto de la
vigencia fiscal 2025 al rubro presupuestal No. 2.4.5.02.05.01 denominado MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS
OPERATIVO - ESTAMPILLAS, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1304 del 12 de noviembre de 2025, por la suma de
$ 263.406.500. 6). Que la prestacién de servicios que se pretende confratar mediante el presente contrato se encuentra incluido en el
plan de adquisiciones de la ESE HUS parz la vigencia 2025, segin se acredita con cerfificacion expedida por la Subgerencia
Administrativa y Financiera. 7). Que el articulc 195 ds la Ley 100 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el Decrete 0025 de
2005 emanado por &l Departamento de Saniander para todos los efectos legales, la celebracion, ejecucion y liquidacion de contratos de
la ESE HUS se regiré por las normas dei Derecho Privado y Manual de Contratacion. 8). Que el Contratista manifiesta: i) Que, conoce y
acepta los Documentos del Proceso. ii) Que, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. iii) Que, bajo la
gravedad del juramento, manifiesta que no se encuentra incurso en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad,
ni de conflicto de intereses y que, si con postericridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga 2 poner en conocimiento del Contratante la
situacion a efectos de ceder el contrato ¢ darlo por terminado. iv) Que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad social
integral y los aportes parafiscales. v} Que, el valor del contralo incluye tedos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demés
contribuciones relacionadas con el cumplimients de su objeto. vi) Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos.recibidos en desarrallo de este conlrato, no serén destinades a ninguna de las actividades antes
descritas. vil) Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate 2 menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1877 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social
ylos Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. viii) Que autoriza a la
ESE HUS para que acceda a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las inhabilidades por delitos sexuales contra
menores de edad. 9). La Supervision del contrato serd realizada por el Subgerente administrativo y financiero de la ESE HUS o
quien haga sus veces o la persona que, en uso de su autonomia, designe la ESE HUS junto con el Apoyo Supervision Técnica- José
Augusto Gonzélez Arenas, Ingeniero civil de apoyo técnico— Contratista ESE HUS y/o quien en uso de autonomia designe para tal fin
la ESE HUS, de conformidad con las facultades y funciones establecidas en el Capitulo V "Actividades de Inspeccion y Seguimiento
Confraclual’, articulos 38 y 3§ del Manual de Contratacion de la ESE HUS o las normas que la sustituyan o modifiquen. 10). Que de
acuerdo a lo precedentemente expuesto, las partes han decidido en celebrar el presente contrato, contenido en las siguientes clausulas:
PRIMERA. - OBJETQ: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS
TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE
REFORZAMIENTO PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER'.
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: — A. ALCANCE DEL OBJETO Con el presente contrate la
ESE HUS busca contar con los estudios, disefios, y documentos técnicos para el andlisis de la vulnerabifidad sismica de la torre
hospitalaria y alternativa de reforzamiento para la zona occidental del piso 12 de la ESE Hospital Universitario de Santander. B.
ESPECIFICACIONES TENICAS: £l contratista & través de sus ejecutores dara cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo a las
siguientes especificaciones técnicas: B.1. Actividades a Ejecutar: Para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contrafista debera
cumplir con las siguientes aclividades y especificaciones técnicas, de acuerdo a las necesidades de |la ESE HUS, ast:

ITEM DESCRIPCION
L K "ETAPA DE EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO. -
Levantamiento y verificacion estructural.
+ Identificacion del sistema de resistencia simica. . -
1.01 + Tamafio de secciones de miembros estructurales, Inspeccion visual para calificacion de la estructura cualitativamente: Calidad de la construccion y

estado de conservacion (evidencia de darics y patologias).
+ Estudio de patologias presentes en |z estructura.| Si existen)

2 ETAPA DE ENSAYOS.

Ensaycs destructivos y no destructives, (esclerometrias, carbonatacion, extracciones de niiclecs, regatas de verificacién {Incluye equipos y
personal capacitado).

Incluye Informe de Palologia.

2,0 « Escéner de refuerzos.

« Ensayo de escloremetria,

* Regzlas y extraccion de nicleos.

« Ensayo de resisiencia a compresion.

3 ‘| ETAPA DE RESULTADOS.

1de 10
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Informe técnico descriptive, que inciuye:

« Resultados de la etapa de exploracin y levantamiento

« (descripcidn cualitativa).

+ Rasultados da Ia etapa de ensayos. Descrpcién cuantitatva. Visita a campo.

- Memoria de calculo del andlisis estructural, verificacion de los indices de demanda-capacidad para la

ante las solicitaciones proyectadas.

30

+ Comparative de la carga impuesta actual vs proyectada y su respectivo analisis.
+ Memorias del caleulo estructural de reforzamiento.

determinacitn de vulnerabilidad estructural

+ Informes técnicos del estado de elemantos no estructurales del nivel de terreza, Incluyendo recomendaciones.

3,02
Cronograma de ejecucion de obra.

Presupuesto de propuesia de reforzamiento.r Especificaciones thonicas de obra.» Memorias de cantidades de obra, Cantidades ce acero de
refuerzo, acero estruciural, concreto.s Anaisis de precios Unitarios.» Cronograma de cbra.« Detalles constructivos.+ Planos arquitectonicos. ¢

| OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS = -

dickon de informes {1ncuye impresionss, pancs, papelert)

B.2. Pelrsonal Minimo requerido: EI CONTRATISTA debers mantener durante la gjecucion del proyecto

el siquiente PERSONAL:

CANT CARGO/OFICIO-PERSONAL PROFESIONAL DEDICACION TIEMPO TOTAL
1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 50% 0,50
1 COORDINADOR CONSULTORIA -INGENIERQ ESTRUCTURAL | 100% 1.00

TERCERA. - PLAZO. El plazo de ejecucion sera A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025, previo cumplimiento de fos requisitcs de perfeccionamiento y legalizacion de contrato, como lo son Ia expedicion

del registro presupuestal y aprobacion de las pdlizas por parte
FONDOS Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato asciende 2 la suma

CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($ 263.406.500), discriminados de 1a siguiente forma:

de la Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS. CUARTA. - VALOR,
ESUPUESTALES Y FORMA DE PAGO. A. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES
de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES

VALOR

CANT CARGOJOFICIO-PERSONAL PROFESIONAL I DEDICACION

TIEMPO TOTAL

VALOR
PARCIAL

6.600.000,00 | 50

1__| DIRECTOR DE CONSULTORIA §

$0.50

$3.300.000,00

1| INGENIERO ESTRUCTURAL $ 450000000 | 100

$1,00

$4.500.000,00

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL

$7.800.000,00

FACTCR

MULTIPLICADCR

250

COSTQ TOTAL, PERSONAL PROFESIONAL

$ 19.500.000,00

UND CANT

ITEM | DESCRIPCION

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

7.1 | ETAPADE EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO. -~ =~

Levanlamiento y veriicacion estructural.

« |dentificacion del sistema de resistencia simica. »~

- Tamafio de secciones da miembros estructurales. Inspeccion
visual para calificacion de la estructura cualitativamente: .~
Calidad de la construccion y estado de conservacion
(evidencia de dafios y patologias).

101 UN 1

$34.700.000,00

$ 34.700.000,00

+ Estudio de patologias presentes en Iz estructura.( Si existen) 1
[ETAPADEENSAYOS. = i

Ensayos destructivos y no destructivos. (esclerometrias,
carbonatacion, extracciones de niicleos, regalas de
verificacién (Incluye equipos y personal capacitzdo).
Incluye Informe de Patologia:

» Escéner de refuerzos.

» Ensayo de escleremelria.

« Regatas y exiraccion de nicleos.

2m UN 1

$26.800.000,00

§26,800.000,00

« Ensayo de resistencia a compresién.

TETAPADE RESULTADOS. &\ = - ° R

Informe técnico descriptivo, que incluye: [

« Resultados de la etapa de exploracion y levantamiento

» (descripeion cualitativa).

« Resultados de la etapa de ensayos. Dascripeion cuantitativa.
Visita a campo.

« Memoria de calculo del analisis estructural, verificacion de los
indices de demanda-capacidad para la determinacién de
vulnerabilidad estructural ante las solicitaciones proyectadas.
« Informes técnicos del estado de elementos no estructurales
del nivel de terraza, Incluyendo recomendaciones.

+ Comparativo de la carga impuesta actual vs proyectada y su
respectivo analisis.

3,01

$130.000.000,00

$ 130.000.000,00

2de 10




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO EWRE LAESE HOSPITAL UNIVERS&ARlb
DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
No. 513 DE 2025

+ Memorias del célculo estructural de reforzamiento.

Presupuesto de propuesta de reforzamiento.» Especificaciones

lécnicas de obra.» Memorias de canlidades de obra.
Canlidades de acero de refuerzo, acero estructural, concreto.*

302 Anélisis ce precios Unilarios.+ Cronograma de cbra.+ Detalles UN 1 $9.500.00000 | $9.500.000,00

constructivos.» Planos arquitectdnicos. + Cronograma de

ejecucion de obra.

SUBTOTAL COSTOS TECNICOS | § 201.000.000,00
.. | OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS i it ot FemenTT ] R ] e
201 |- Edicion de informes { Incluye impresicnes, plancs, papelerlz) | UN [ 1 [ $850.000,00 $850.000,00
r SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $ §50.000,00

]

SUBTOTAL | § 221.350.000,00
IVA (19%) $ 42.056.500,00
TOTAL § 263.406.500.00

NOTA 1: En los valores indicados anteriormente estén incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionzles, departamentzles o municipales que esté obligada a pager la Entidad contratante como sujeto pasivo
de tales tributos. En este valor queda incluido el impuesto de timbre, a que hace referencia el Decreto Presidencial 175 del 24 de febrero
de 2025. NOTA 2: Para efectos de la relencion en la fuente por renla, la ESE HUS procederd de conformidad con la normatividad
tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion.
NOTA 3: La ESE HUS no reconocera suma alguna por impuestos que deba pagar &l conlratista por la suscripcion y ejecucion del
conlrato. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna. NOTA 4: El eventual CONTRATISTA autorizara &
la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesoreria efectie de los pagos a su favor
las deducciones por concepto de los gravamenes legales a que hubiera lugar, feniendo en cuentas para la respectiva deduccidn, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen, como es el caso del impuesto de timbre a
que refiere la NOTA 1 precedente. B. FORMA DE PAGO. La ESE HUS pagaré al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

1) Un PRIMER PAGO por el 40% del valor del contrato, previo certificado de cumplimignto por parte del supervisor ylo
interventor, y ‘una radicacion del 100% de los productos y subproductos entregables relacionados con LA ETAPA DE
EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO Y DE ENSAYOS, items 1.01y 2.01.

2) . Un SEGUNDO PAGO dei 50% del valor del conralo, previo certificade de cumplimiento por parte del supervisor y/o
interventor, y una radicacion del 100% de los productos y subproductos entregables refacionados con LA ETAPA DE
RESULTADOS, items 3.01 y 3.02.

3) Un PAGO FINAL del 10% del vaior dei contrato, una vez enlregada a la ESE HUS la totalidad de documentacion para el cierre
del conirato y contra liquidacion.

Pagos gue se harén dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la factura y constancia ylo certificacion del
cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor técnico, igualmente deberé anexar certificacion de pago de aportes
relativos 2l Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar
cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedard sujeto 2 la disponibilidad
de recursos en caja. El Gltimo pago que se efectie por parte de la ESE HUS al contratista estara sujeto a la suscipcion del acta de
liquidacion correspondiente. PARAGRAFO 1. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el
trmino para el pago sélo empezara a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de la nueva factura, una vez
solucioriada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA, quien,
por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses ylo indexacion o valores de clase o naturaleza
zlguna. PARAGRAFO 2. Todo el trémite de presentacion de las cuentas de cobro con sus soportes debera ser efectuado por el
conlratista, de manera virtual, mediante la publicacion de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II. PARAGRAFOQ 3. Para
efectos del tramite de aprobacion de la facturacion electrénica, fa ESE HUS ha dispuesto del siguiente correo electronico
facturaciénelectronica@hus.gov.co QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: En desarrollc del objeto contractual, el contratista realizara las siguientes actividades: 1. Prestar a entera
satisfaccion el servicio. 2. Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 3. Realizar la afiliacion
y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, segun lo establecido en numeral 7 del articulo § del
Decreto 1429 de 2010 y el Articulo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016. 4. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen
el contrato sindical, en consecuencia, debera garantizar los derechos constitucionales y legales de sus afiliados participes.
5. Otorgar las polizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
6. Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander. 7. No acceder a
amenazas 0 a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho,
debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demés autoridades competentes cuando se presenten este tipo de
situacionss. 8. Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado como requisito de pago,
asi como un.informe de 1a totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion del cantrato y los demés
informes que le sean asignados. 9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos
establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y control de las politicas
establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atencion a los usuarios, tendientes a la
acreditacion de la institucion. 10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento
del Sistema (nico de Acreditacion en la ESE HUS. 11. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atencién y Solucit')n.c'ie
Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la informacion
necesaria para responderios en los tiempos establecidos. 12. El confratista debera dar cumplimiento al anexo de
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confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS. 13. El contratista debera ggrantizar el correcto tréfico de
la informacién, contemplando la entrega y devolucién de la misma suministrada al conh’ahsta, y la producida por este
durante la ejecucion del contrato. 14. El contratista se obliga a utilizar los elementos de proteccion‘persgn_ai (EPP), si es del
caso y se responsabiliza de su adecuado uso. 15. El contratista se obliga a utilizar los medios digitales (software -
hardware) que sean completamente legales y acorde a lo normatividad legal vigente. 16. Dar cumplimiento al
“NSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO. GTH-PTH-IN-03" Version 6. 17. El contratista debera cumplir con las medidas de bioseguridad sefialadas en
disposiciones de orden nacional, departamental y municipal. 18. El contratista y su personal daran cumplimiento con la
clasificacion de los residuos hospitalarics y similares que se generan, segin lo establecido en el plan de gestién integral de
residuos generados en la atencion de salud, de acuerdo a la normatividad nacional de carécter ambiental vigente y a las
politicas internas aprobadas en la institucién. 19. El personal del contratista deber4 estar debidamente identificado
cametizados, portandolo en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al
régimen de seguridad social nacional. cuando permanezca dentro de la ESE HUS. 20. Cuidar los recursos de la entidad
(fisica, técnica, economica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el HUS parala
debida ejecucion de las actividades convenidas y a no utilizarios para fines y en lugares diferentes al contratado y a
devolverlos a la terminacion del presente contrato. Asl mismo, se responsabiliza de los dafios de pérdida que sufran estos,
a excepcion del deterioro natural por el uso o fusrza mayor. 21. Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeacién
y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad {SOGCS). 22.
El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura deberd referenciar el
ntmero del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen comin o simplificado y su
razén social. 23. Cumplir las disposiciones en relacién a la PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE
DISCRIMINACION establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar
las directrices, concertando espacios para la ejecucion de actividades de educacion orientadas a la prevencion y eliminacion
de toda forma de discriminacién, asi como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma
directa o indirecta. 24. Acompafiar a la entidad contratante en todos los procesos ante las entidades. locales,
departamentales y nacionales que se requieran para la aprobacion de los estudios y disefios -realizados. B.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre
contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato.
2. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto. 3. Disponer del personal
necesario para la ejecucion del contrato, desde el memento en que el supervisor asi lo sclicite. 4. Ejecutar los trabajos de tal
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientes técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
respensabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta causa pedré ordenar la modificacién de los procedimientos
o la suspensién de los trabajos. 5. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de consultoria un
informe al respecto. Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informar4, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento. 6. Cumplir con todas las dispesiciones vigentes sobre seguridad industrial, protocolos de bioseguridad y
salud ocupacional vigentes en el pais. 7. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del contrato. 8. Presentar al supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el numeral de *PERSONAL MINIMO", previo al inicio del contrato. 9, Estructurar y mantener el
equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que
permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 10. Participar a través del representante legal o director del Proyecto
en el comité de seguimiento o comités de disefio a los cuales podra asistir las entidades involucradas en el desarrollo de fa
estructuracion de la consultoria. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las
reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademés de realizar una revision
del estado actual del proyecto, en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos.
Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello. 11. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejscucion de las
obligaciones establecidas en el contrato. 12. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a fas que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato. 13. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento,
cuidado y custodia de la documentacion objeto del contrato. 14. Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y
respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiana en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento. 18,
Utilizar la imagen de LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion
expresa y escrita de las partes ninglin funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualguier otra indole. 16. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes. 17. Velar porque la CONTRATANTE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion
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del contrato, 18. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas. 19. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarollo del contrato. 20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 21, Dar
cumplimiento & lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen, adicionen yfo
sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social. 22. Las demas que, por ley, los Téminos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo. C OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS: 23. Verificar junto con el supervisor, el
flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual 0 quincenal. 24.
Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta economica. 26. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todes las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las paries, la debida entrega del archivo a la
CONTRATANTE y la aprobacion por parte de la supervision de los documentos de liquidacion finales presentados a Ia
terminacidn del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera comesponder a
los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 27. El director del proyecto debera tener autonomia
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Supenvisor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, sismpre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales. 28. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segdn las normas colombianas. 29. Dar
cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los
aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 30. Asumir ef pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para Ia sjecucion del contrato, lo
mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacién de su propuesta, quedando
claro que no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA
CONTRATANTE. 31. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecio, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 32. Emplear personal técnico o profesional, segln
corresponda, de conformidad con lo establecido en los terminos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 33. Responder por
haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.
34, Contemplar én su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimignto
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el
suministro de los elementos de seguridad industrial. 35. Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las
respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la supervision. 36. Presentar mensualmente al supervisor, segin sea €l
caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. E,
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias
hahiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del Contrato, el supervisor verificara
y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 37. EL CONTRATISTA entregara en los tiempos
establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos la ejecucion
del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Iguaimente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Ast
mismo, verificara los soportes de afiliacion y pago de sequridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 38. EL
CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacion de
actividades. EI SUPERVISOR aprobara la metodologia y programacion de actividades presentada por €l CONTRATISTA,
en la cual se establecera la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion),
responsable, recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y humanos, con Sus respectivos rendimientos, método de
sequimiento y monitoreo a la programacién utiizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y
control. El plan de trabajo y la programacion realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan presentar en la
infraestructura existente. 39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de
ELABORACION DE DISENOS. Debera especificar la jomada de irabajo a utiizar en la ejecucion de la CONSULTORIA,
indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. 40. Flujo de inversion del proyecto: EL CONTRATISTA
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debera presentar el flujo de inversion del proyecto, expresado en pesos conforme 2 la oferta gcon()mica. La preseptac!én
del flujo de inversion de los recursos del contrato deberé realizarse utilizande una hoja de célculo de Excel o aplicacion
software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Cferta
Econdmica, discriminadas por semana. 41. EI SUPERVISOR revisaré que los amparos correspondientes a las garantias del
Contrato correspondan con Io exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprabacion por parte de
la CONTRATANTE. 42, Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para
la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podré expedir el
acta de inicio del contrato. E. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS:
43. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con la necesidad del disefio que
se apruebe por la SUPERVISION, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos. Debera tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyacto. 4. Garantizar el ingreso de los usuarios y el personal medico de manera
eficiente y segura, dentro de los procesos de instalacién de las obras confratadas. Estos costos estén asumidos en la
Administracion del proyecto. F, OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 45. Ejecutar
la consultoria con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jomadas solicitadas por el Supervisor; de acuerdo con la
propuesta presentada por el CONTRATISTA. 46. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la consultoria, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspecios, con el envio y recepcion de los mismos. 47. Garantizar y acreditar ante la supervision, la certificacion de calidad
de los disefios y elementos utilizados para la ejecucion de la consultoria y posterior obra mediante ia presentacién de los
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar. 48, Realizar, por su cuenta y riesge, todos
los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demés elementos que se instalen en la consultoria. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA
debera presentar a Ia supervision los documentos que permitan acreditar que los equipes ufilizades para los diferentes
ensayos se encuentren debidamente calibrados. G. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA: 49. Ejecutar la consultoria de acuerdo, a las necesidades descritas y los entregables
descritos. 50, El contratista estard OBLIGADO a cumplir con el plazo contractual. 51. Presentar la programacion de la
ejecucion de la consultoria en diagrama de barras por capitulo de construccién. 52. Cuidar los bienes de la ESE HUS y de
las 4reas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi mismo responder por el cuidado de los espacios
durante |a ejecucion del contrato. 53. Ejecutar los trabajos contratados con calidad y utilizar equipos de primera calidad. 54.
No ejecutar obras adicionales sin la autorizacién de la supervisién asignada previo aval de! ordenador del gasto de la E.S.E
HUS. 55. Acatar las sugerencias, instrucciones y madificaciones impartidas por el supervisor del contrato previa suscripcion
y acta de consultoria; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la ejecucion del contrato. 56.
Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza safisfactorias para no intervenir con la
prestacion del servicio. 57. Suministrar tanto en cantidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos, maquinaria,
herramientas y demés elementos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato. 58,
Realizar |2 totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecino y
tercero; medida que hace parte del plan de emergencia y desastres en aras del cumplimiento al indice de seguridad
hospitalaria ISH. 59. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, 60, El contratista al final de la censtruccion y previo a la liquidacion del contrato debe entregar los planes AS-
BUILT (definitivo de la consultoria) en original y dos copias en medio fisico y magnético. 61. Presentar los planos para
aprobacion por parte de la supervision. 62. Presentacion a la supervision de los diagramas, secuencias, arquitectura de red,
rutas de cableado y cuadro de conexiones del sistema de control. 63. Presentar a la supervision los protocolos de prueba y
arranque de los diferentes sistemas que deban instalar dentro del desarrollo de los entregables de la consultoria.- 64. Asistir
a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 85. Mantener
vigente la garantia tnica y las demés garantias por el tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de
las modificaciones que se presenten durante la ejecucion. 66. Presentar informes especiales que le sean solicitados por Iz
supervision del confrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida. 67.
Pagar los salarios, prestaciones sociales & indemnizaciones de todo persona y proveedores de bienes y servicios que ocupe
en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no darén
lugar al surgimiento de ninglin tipo de vinculo iaboral entre el personal natural y/o juridico subcontratado y la E.S.E HUS, de
tal forma que bajo ninglin concepto tenga que asumir responsabilidades legales a cargo del contratista. 68. Autorizar por
parte de la E.S.E HUS a través del supenvisar, el cambio de las especificaciones, obras adicionales o modificaciones al
disefio original, estos cambios para ser validos deberan constar por escrito y de acuerdo al procedimiento sefialado en el
manual de contratacion de la entidad, previo aval del ordenador del gasto. 69. Llevar el registro de la gjecucion contractual
de acuerdo a los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la ESE HUS. 70. El contratista estaré obligado
a trabajar bajo las condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio. 71. Garantizar las normas de
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1. Elementos de seguridad industrial-para todo
el personal de obra, 2. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto y 3. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademés de esto
debera dotar al personal de los elementos (elementos de seguridad industrial para obreros y todo €l personal que interviene
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en cada una de las actividades, normas de seguridad en la manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que utilicen para cumplir cen el objeto) estipulados de acuerdo a la legislacion vigente y de acuerdo a las
necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas las normas de seguridad industrial y de
salud ocupacional para la ejscucion del contrato. 72. Responder por la buena calidad de los disefios y elementos en el
objeta del contrato. 73. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 74, Cumplir con la legalidad de los programas
informaticos utilizados en la elaboracién de todo tipo de estudios y disefios que sean objeto del presente desarrolio del
objeto contractual. 75, El contratista deberé realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles
expresivos de las normas adoptadas. 76. El contratista por su cuenta y riego debe obtener los permisos ambientales,
legales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra. 77. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestes, ecologicas e industriales necesarias. 78. El contratista deberé entregar los disefios geo-referenciadas indicando las
coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 79. EL CONTRATISTA de consultoria sera el encargado
y Gnico responsable de entregar los disefios y garantizar que sean funcionales respecto a las necesidades de la entidad
contratante. 80. Capacitara al personal que disponga e! hospital sobre las caracteristicas del disefio, su funcionabilidad y
principales prestaciones de los entregables. 81. Entregar los manuales de operacion, catélogos, los data sheets de los
equipos, las hojas de vida, fichas técnicas, de los equipos objeto del presente analisis. 82, Entrega de los planos finales de
la consultoria. 83. Efectuar las reparaciones necesarias a las éreas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas configuas que presenten deterioro, incluso denfro del afio siguiente a la entrega de las obras. 84.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabzjo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el
proyecto a estructurar o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractuaimente.
85. E| CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucion de los disefios de la consultoria
de conformidad con lo solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que
requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totelidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberén estar especificadas de manera clara & independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar-la ejecucion normal de la consultorfa, previa aprobacion por parte de la SUPERVISION, se podra
aumentar el nimero de frerites de trabajo para reducir el horario de la jornada, 86. Las jornadas de trabajo requeridas,
deberan acordarse y conciliarse con la Supervision indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi
mismo las jernadas adicionales; 87, Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la terminacion de! contrato. 88. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales,
sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro a las personas 0 al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 89. Ejecutar la consultoria cumpliendo toda la normatividad técnica
aplicable al proyecto, asi como las especificaciones técnicas propias del mismo. 90, Implementar el Plan de aseguramiento
de Calidad de la consultoria. 91. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucion del contrato. 92, Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
comegirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision. 93, El sistema constructivo propuesto por el
CONTRATISTA- debera cumplir con las normas vigentes aplicables. 94. El sistema constructivo propuesto debera utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 95, Cumplir
con las' Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. “ESPECIFICACIONES
TECNICAS". 96. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la supenvision las modificaciones contractuales que se
llegaren a presentar para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera. 97. Garantizar el acompafiamiento a todas las
reuniones que la entidad contratante requiera, con el fin de socializar el proyecto ante los diferentes profesionales médicos
de la ESE-HUS y los tramites que surjan ante las entidades de indole local, departamental y/o nacional sin que estos
desplazamientos incurran en gastos adicionales para la entidad. 98. Garantizar ¢l nivel de detalle en los estudios y disefios
finales del proceso de consultorfa, los cuales certifiquen continuided de todas las redes existentes en la institucion con las
proyectadas. 99. Las demas obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del
objeto de contrato. H. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS: 100. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se saliciten por parte del
SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés elementos
que se instalen en la obra. 101. Presentar las Actas de Recibo Parcial de consultoria, las cuales deberan contener el
informe mensual, y las cuales deben ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por la CONTRATANTE y contener fo
siguiente; a. Todos los entregables descritos dentro del Capitulo de ESPECIFICACIONES TECNICAS. b. Avance de cada
una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucion
correcta y en el tiempo de la obra. c. Registros fotograficos. d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y
recomendaciones. e. Resultados y analisis de los ensayos de maleriales y demas pruebas realizadas. f. Relacion del
personal empleado en la ejecucion de fa consultoria. g. Informe por parte del coordinador de la consultoria, sobre el estado
de cada entregable. h. Actualizacion del programa de ejecucion de obra. i. Paz y salvo, por todo concepto, de los
profesionales que desarrollaron el proyecto. j. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas recomendaciones,
ajustes y garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento, El manual deberé indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de los equipos seleccionados. 102. EL CONTRATISTA debera contar con una
comision de topografia disponible para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento
de las obras proyectadas. 103. EI CONTRATISTA no podré ejecutar items o actividades de consultoria no previstos en el
contrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Supervision y se haya suscrito la respectiva modificacion al
contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y
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riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. 104, Presentar
Informe Final, el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la CONTRATANTE. |. OBLIGACIONES DE
LA ESE HUS. 1. Ejercer la supervision la cual se realizara a fravés de un supervisor designado para tal fin por |a entidad,
quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones
técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las
obligaciones adquiridas a través del mismo. 2. Cancelar el valor pactado en ef confrato que se suscriba de conformidad a la
forma de pago establecida y bajo la presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y deméas documentos que
soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA. SEXTA.-
GARANTIAS: El contratista deberé constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, upa garantia mediante una pdliza de sequro particular ante Entidades pdblicas con
régimen privado de conirataci6n, otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los
siguientes amparos, cuantias y vigencias: A). CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los
perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.
Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva, El pago de la
clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use otras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor
y le causen. Ef valor del amparo de cumplimiento no serd inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni al diez
por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo seré del plazo del contrato y seis (6) meses mas.
B). AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a las entidades estatales contratantes
contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos minimos del
senvicio contratado. El amparo no podré ser inferior al veinte por ciento (20%}) del valor del contrato. La vigencia de
este amparo seré del plazo del contrato y seis (6) meses més. C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Este amparo cubre a la ESE HUS de los perjuicios imputables al
contratista y causados ante el incumplimiento de éste, de las obligaciones como empleador para con el personal que ccupe
en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidacion del contrato, etc. E/
valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales seré del treinta
por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo seré del plazo del contrato y tres (3) afios mas.
Nota 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y
prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia tnica, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion
respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista. Nota 2. En estas garantias debera
figurar como tomador el contratista, como asegurado la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADC HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER - ESE HUS. Nota 3. La presentacion de las pélizas debera venir acompafiada del clausulado y del recibo de
caja expedido directamente por la Compafia de Seguros que la otorgue o el Certificado de no revocatoria por falta de pago
emitido por la aseguradora. Nota 4. La presentacion de la esta garantia, se hara mediante la publicacién de la misma, por
parte del oferente, en la plataforma del SECOP I, que sera la plataforma virtual de publicacién de todos los actos y
documentos, del presente proceso selectivo. SEPTIMA- SANCION MORATORIA. Convienen las partes que el
CONTRATISTA pagara a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco par ciento (0.5%) del-valor total del contrato,
sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de las demas sanciones pactadas,
cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas pactadas. Para el
efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento y le concedera un término de tres (03) dias habiles para que, en
garantia del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su
alcance constitucional, legal y jurisprudencial, témino que podra ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE
HUS decidira si se configura el hecho del incumplimiento y le informaré al contratista sobre la imposicién o no de la sancién
moratoria. En contra de la decision que adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracion de la misma
ante la Gerencia, quien debera responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA
autoriza de manera expresa a la ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor las sanciones causadas. En
caso de inexistencia de saldos a su favor se exigird el pago al CONTRATISTA o se acudira al juez del contrato para su
cobro. La aplicacion de la sancidn moratoria por parte de la ESE HUS no comporta la realizacién de una actuacion
administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicion de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento
consentido por las partes, que surge de la aplicacian del principio de la autonomia de la voluntad de las partes suscribientes
de este contrato. PARAGRAFO. La aplicacion de esta clausula sera potestativa de la ESE HUS. CLAUSULA OCTAVA-
CLAUSULA PENAL: E| CONTRATISTA pagaré a la ESE HUS, como estimacion anticipada de perjuicios, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en el caso de ingjecucion injustificada de una o algunas de
las contraprestaciones a su cargo, después de cinco (05) dias habiles, contados a partir del Gltimo requerimiento del
supervisor, alin en caso que haya precedido la aplicacion de la sancién moratoria. Para el efecto, [a ESE HUS remitira una
comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informarén las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el
incumplimiento y le concedera un témino de tres (03) dias habiles para que, en garantia del debido proceso se pronuncie
sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance constitucional, legal y jurisprudencial,
término que podra ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidira si se configura el hecho del
incumplimiento y le informar4 al contratista sobre la imposicién o no de esta clausula penal. En contra de la decisién que
adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar a reconsideracion de la misma ante la Gerencia, quien deberd responder
en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a
descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor pactado en esta clausula. En caso de inexistencia de saldos a su
favor se exigira el pago al CONTRATISTA o acudiré al juez def contrato para su cobro. La aplicacion de la cléusula penal
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por parte de la ESE HUS no comporta la realizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada
su condicién de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion
del principio de la autonomia de la voluntad de las partes suscribientes de este contrato. El pago de la clausula penal
pecuniaria no impedira que la Entidad pueda reclamar por otras vias, los perjuicios que, en exceso del valor de la clausula
penal, se le imoguen. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA no sera responsable por pérdidas o dafios indirectos,
consecuenciales, incidentales, especiales, inmediatos o derivados; dafios punitivos, dafios o perdidas de bienes o equipos;
pérdida de ganancias o ingresos, lucro cesante; pérdida del uso de los materiales, equipo o sistema del CONTRATANTE;
pérdida de produccion por el CONTRATANTE, pérdida o dafios a otros bienes o propiedades que no sean los EQUIPOS,
pérdida de informecion; aumento de costos de cualquier clase, incluyendo, entre otros, €l costo de capital, ¢l costo del
combustible; o reclamos de terceros al CONTRATANTE. CLAUSULA. NOVENA. - CADUCIDAD, INTERPRETACION
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. Se entienden incorporadas al presente contrato las clausulas
excepcionales al derecho comiin de terminacion unilateral, interpretacion unilateral, modificacion unilateral, sometimiento a
las leyes nacionales y de caducidad previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 DECIMA. -SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO. Se podra de comin acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del
contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension. Para lo cual el contratista prorogara la vigencia de la garantia (nica de cumplimiento por el tiempo que dure la
suspension. DECIMA PRIMERA, .RELACION LABORAL. El presente contrato no genera relacion laboral entre la ESE
HUS y el CONTRATISTA, ni tampoco entre la ESE HUS y las personas que utilice el contratista para la ejecucion del
contrato y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningun fipo de emolumentos distintos, al valor
acordado en la clausula cuarta del mismo. DECIMA SEGUNDA. -CESION.EL CONTRATISTA no podra ceder el presente
contrato, a persona natural o juridica, sin previa autorizacién ‘previa y por escrito de la ESE HUS. DECIMA TERCERA. -
LIQUIDACIGN DEL CONTRATQ. Con &l &nimo de establecer el balance final del contrato, el presente contrato seré objeto
de liquidacion consensuada entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion.
En el evento de inexistencia del acuerdo, la liquidacion sera efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes,
quien, para el efecto, remitira una comunicacion al CONTRATISTA con el proyecto de acta de liquidacion y le concedera un
término de quince (15) dias, para que, si lo considera pertinente, se pronuncie. Posteriormente la ESE HUS le informaré
sobre el contenido definitivo de la liquidacion. EL CONTRATISTA autoriza de mangra expresa a la ESE HUS a realizar la
liquidacién del contrato y & incorporar los saldos pendientes a su favor y las sanciones que se hayan generado. La
liquidacion, en los anteriores términos, no comporta la realizacién de una actuacion administrativa, ni el ejercicio de algin
poder especial de la ESE HUS, sino el ejercicio de una facultad que surge de la aplicacion del principio de la autonomia de
la voluntad de las partes que suscriben este contrato. DECIMA CUARTA.-SUBCONTRATACION. EL C}ONTRATISTA no
podra subcontratar ni ceder el presente contrato sin previa autorizacion por escrito de la ESE HUS. DECIMA QUINTA. -
MODIFICACION DEL CONTRATO. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar Ja paralisis o afectacion grave de los
servicios que presta la Entidad y que se procuran hacer realidad con el presente contrato, fuere necesario introducir
modificaciones en el contrato, se podran pactar modificaciones al mismo, sin alterar la esencia del mismo. Si se frata de
adicionar nuevos, items, actividades o servicios, no previstos se requerira que la Entidad verifique las condiciones de
mercado; adicionalmente se debe tener en cuenta que por regla general el valor del contrato no se puede incrementar en
mas del 50% de su valor expresado en SMMLV, siendo que cualquier adicion en exceso sera justificada por la oficina
asesora juridica. No podran suscribirse variaciones que impliquen modificacion al objeto del contrato, ni prorrogarse su
plazo, si este estuviere vencido. DECIMA SEXTA. -CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. La
ESE HUS podra dar por terminado el contrato mediante escrito dirigido al contratista en los siguientes casos: 1.) Por mutuo
acuerdo de las partes 2.) Cuando el valor del contrato sea gjecutado en su totalidad o se ha ejecutado todo su valor, aun si
esto sucede antes del vencimiento de la duracion del mismo contemplada en la clausula tercera. 3.) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito que lleven a la suspension del objeto contractual. 4.) Las partes de comin acuerdo manifiestan que si
el contratista no presenta a la ESE HUS los requisitos para la gjecucion del contrato en el término de CINCO (05) dias
habiles, contados a partir de la fecha de la suscripcion de éste, se terminara anticipadamente, pudiendo la ESE HUS
adjudicar y suscribir el contrato con ofro proponente. 5.) Se pacta, que este contrato terminara de pleno derecho y sin
derecho del contratista a solicitar indemnizacion alguna, en caso de que aque! sea condenado o sancionado por alguna
autoridad competente, sea judicial o administrativa, por violacién objefiva de preceptos legales. DECIMA SEPTIMA. -
DEFINICION. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA declara conocer la
definicion, tipificacion, estimacién y asignacion de riesgos, por o tanto, no procederan reclamaciones basadas en la
ocurrencia de alguno de los riegos asumidos por el. DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Los
conflictos que sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de conciliacion, amigable composicion y transaccion. DECIMA NOVENA. - INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA.EL CONTRATISTA actuaré por su propia cuenta, con absoluta autonomia, autosuficiencia, autogobiemo,
autogestion, autodeterminacion y no estara sometida a subordinacion laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitaran,
de acuerdo con Ja naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la ESE HUS y al pago por la
gjecucion del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir la E.S.E. HUS reclamaciones de autoridades administrativas o
judiciales en materia laborel generadas para el cumplimiento del contrato EL CONTRATISTA autoriza el descuento directo
4o dichas obligaciones. VUGESIMA. - CUARTA. -RESPONSABILIDAD DEL_USO_INADECUADO DE BIENES. F
CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la ejecucion del contrato respondera por: a) Dafio ocasionado por
manipulacion incorrecta a los equipos por parte de personal no calificado para su respectivo manejo. b) Por omisiér} de las
nomas basicas de seguridad y manejo establecido por el fabricante. c) Por aplicacion diferente para lo cual fue fabnc_a_do el
equipo. d) Por dafio intencional al equipo, €) En caso de hurto de algin equipo propiedad de la ESE HUS que utilice el
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= CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
umumsnaﬁlo@ DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS.

DE SAMTARDER No. 513 DE 2025

CONTRATISTA para la ejecucian del objeto del Contrato debera informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho,
el no cumplir con el anterior procedimiento el CONTRATISTA se hara responsable del valor total del activo materia del
hurto. VIGESIMA PRIMERA. -DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del contrato los estudios y
documentos previos y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del
mismo. VIGESIMA SEGUNDA. -CLAUSULA DE INDEMNIDAD. Sera obligacion del CONTRATISTA mantener indemne &
la ESE HUS de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA,
sus empleados o representantes, en la ejecucién del presente contrato. VIGESIMA TERCERA, -DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efestos legales, el domicilio contractual sera la ciudad de Bucaramanga VIGESIMA
CUARTA. -NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESTRUCAD INGENIERIAY CONSULTORIA S.A.S.

R/L. ORLANDO QUINTERQ CORREA, RIL. GIANCARLO SOLANO LCEBO

CONTRATANTE CONTRATISTA

DIRECCION: CALLE 31 N°® 31-50 TERCER PISO DIRECCION:

TELEFONO: 6346110 EXT 474 Calle 06 No, 6 - 26 Aguachica - Cesar

CORREO ELECTRONICO: gerencla@hus.gov.co CORREQ ELECTRONICO: estrucadingeni mall.com

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011) El contratista autoriza a la E.S.E. HUS para realizar la
notificacion de los actos administrativos via electrénica, al correo consignade anteriormente, en el cual se surfiran las nofificaciones.
VIGESIMA QUINTA. -PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA SEXTA. -
EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su legalizacion y ejecucién: 1. El correspondiente
registro presupusstal per parte de la entidad contratante. 2. Aprobecion de las Garantias exigidas en el presente documento; cuando a
ello hubiere lugar. VIGESIMA SEPTIMA - FIRMA ELECTRONICA La suscripcion del contrate se realizard a través del uso de la
plataforma SECOP Il y mediante la firma electrénica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por
Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012, De la suscripeion se dejara constancia en el expediente mediante la impresion
de la constancia de firma electrdnica descargada directamente de la plataforma.

El presente documento se firmd y aprob6 transaccionalmente por las partes de manera electronica, en Ia plataforma SECOP II, el dia

&
YESSICA '-“ MARQUEZ GUTISRREZ
Jefe 0 ggora Juridica de la ESE HUS
Aprobo ASpectos Juridicos

N
Revisé Aspectos Juridicos: Yesenia Trujile Carduf;-%_}
Abogado de Apoyo a la Oficine Asesora Juridica de £ HUS - Contratista
e of

Proyects Aspectos Juridicas: Andrés Eduamﬁ!ﬁ?"

Abogado ds Apoyo Oficina Asesora Juridica ESE HUS
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ACTA DE INICIO
GJU-ADQ.FO-O‘!, Version 3
GESTION JURIDICA

HOSPITAL \
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

I ————
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ~

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Nro. 513 DE 2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION -
DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS
OBJETO DEL I,EESE%%%MDPBRA s%[c ANALISIS  DE . “A | FECHA DE SUSCRIPCION | 25/11/202
CONTRATO: a0 SISMCA DE LA TORRE | ~=* CONTRATO: 5
HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO
PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
CLASE DE PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPGION DEL
CONTRATO: EESEE@%%LDEESSERV'C'OS ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
DICEIMBRE DE 2025, |
CONTRATISTA: | ESTRUCAD INGENIERIA Y r[;EgT?EICACION NIT 900.994.892-2
" | CONSULTORIASAS. , St
SUPERVISOR: | VLADIMIR LOPEZ BARON CARGO: ?&iﬁ%ﬁggg EADMINISTRATIVO Y
APOYO A LA JOSE AUGUSTO GONZALEZ - INGENIERO CIVIL DE APOYO TECNICO
SUPERVISION: | ARENAS - ~ CONTRATISTA ESE HUS
VALORINICIAL: | $ 263.406.500,00
FECHA DE INICIO: | 02/42/2025 J FECHA DE TERMINACION: 3111212025
= SOPORTE FINANCIERO s
CONCEPTO | NUM FECHA CODIGO DE RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
ERO o = ]
1 - MANTENIMIENTO
CoP 1304 | 1214112025 2.45.02.05.01 HOSPITALARIO SERVICIOS | $ 263.406.500,00
OPERQATIVO — ESTAMPILLAS
MANTENIMIENTO
RP 1919 | 25/11/2025 2.4.5.02.05.01 HOSPITALARIO SERVICIOS | $ 263.406.500,00
| - OPERQATIVO - ESTAMPILLAS
L= SOPORTE JURIDICO |
VIGENCIA DEL AMPARO
ASEGURAD Nro. ¢ e _
TIPO DE POLIZA ORA POLIZA CONCEPTO CUANTIA EKI‘(’)ENDICI i sy APR&‘BACI 1
. $ .
SEGUROS 96-45- CUMPLIMIENTO 26.340.650,00 24/11/2025 24/11/2025 30/06/2026 26/11/2025
o " DEL 1010891 SALARIOS Y 5
CUMPLIMIENT 21- PRESTACIONES 2411112025 24/1112025 311122028 261112025
ES;:;DO ANEXO ___%Q_Cl_&EE§h 79.021.950,00
iy 0 CALIDAD DEL $ .
BIEN 52.681.300,00 2411112025 | 24/11/2025- 30/06/2026 2611112025

En Bucaramanga, a los dos (02) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron, VLADIMIR LOPEZ BARON SUBGERENTE
de Santander en su calidad de Supervisor, JOSE AUGUSTO

y GIANCARLO SOLANO LOBO, identificado con cedula de
ciudadania Nro. 1.098.602.635 de Bucaramanga en su calidad de Representante Legal de ESTRUCAD INGENIERIA Y

ADMINISTRATIVO Y FINANCIE

GONZALEZ ARENAS,

CONSULTORIA S.A.S

RO de la ESE Hospital Universitario
en calidad de apoyo técnico a la supervision

- €N su calidad de Contratista para dar inicio del Contrato Nro. 513 de 2025.

e

=




ACTA DE INICIO HOSPITAL
GJU-ADQ-FO-01, Versién 3 UNIVERSITARIO
GESTION JURIDICA DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO

1. Que ala fecha se encuentra perfeccionado y legalizado el Contrato Nro. 513 de 2025, por parte de la Oficina Asescra Juridica,

2. Que ala fecha se encuentra notificado el Supervisor con la entrega de los documentos pre-contractuales correspondientes.

3. Que el Supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension, ARL) y esté al dia en el pago de aportes parafiscales, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN
1. Fijar como fecha de inicio de ejecucion del Contrato Nro. 513 de 2025, el dos (02) dias del mes de diciembre de 2025.
2. Fijar como fecha de terminacion del precitado contrato, el freinta y uno (31) del mes diciembre de 2025.

La presente se firma en la fecha sefialada por las partes que en ella intervienen.

y

VLADIMIR LOP ] GIANCARLG SOLANO LOBO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE Representante Legal - Estrucad Ingenieria y Consultoria
HUS SAS.

Supervisor Contratista

A .
OSE AUGUSTO GO

~———INGENIE] ;
Apoyo a la Supervision

@D’L« Dckla Je\mﬂk fl- j&-m\g ;

Reviso: Cristian Danilo Hernéndez Figueroa
Apoyo Coordinacion Procesos Transversales de Infraestructura




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

T seoooeszes  CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suc NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 96 96-45-101089121 e
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS ~ VIGENCIA HASTA A LAS
= DIA MES ANO DiA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 | 2025 24 | 1 l 2025 00:00 3 | 12 I 2028 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S |IDENTIFICACION NIT: 900.994.892-2

@RECCK‘)N: CLB NRO.6 -26 [cluDAD:  AGUACHICA, GESAR [reLérono: 5214841814
DATOS DEL ASEGURADQ | BENEFICIARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ES.E. |uoe~nncacm NIT: 900.006.0374

DIRECCION: KR 33 NRO. 28 - 126 CIUDAD. _ BUGARAMANGA, SANTANDER TELEFONO 6436110

OBJETO DEL SEGURO
026A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

=5 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA pOLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-
== TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO ¥ HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO

.
P‘ L0S PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMELIMIENTO EN DESARROLLO DEL CONTRATO No513 DE 2025 REFERENTE A PRESTACION DE SERVCIOS PARA LA ELABORACION DE LOS
P ESTUDIOS Y DISENOS Y DOCUMENTOS TECNICOS PARAZ EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO PARA LA
ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIQO DE SANTANDER.

AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

SMEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/12/2025 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

R PRIMA | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL |  PLANDEPAGO
$ ***(731,223.00) $ ***(20,000.00) $ ***(142,732.00) § ==*=2(893,956.00) $ ****(158,043,900.00) CONTADO
INTERMEIHARIOD mmmx;mcma;wm
o CAVE % DF EART. NCABRE COVPATIA 5 PART, VALDR ASEOURACD
hQJ- LASMAR SEGUROS LIMITADA 143670 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

5| GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

# NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADCR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

D COLONEA

=
FIRMA TOMADOR
OFICINA PRINGIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF143670A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCERA

96-45-101089121




% SEGQUROS

DEL
D TRDO 8.8 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.576-6 CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.5UC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 96 96-45-101089121 1
FFECHAEXPEDICION | VIGENCIADESDE | ATAS ~VIGENCIA HASTA ALAS
DiA MES ANO piA  MES  ANO HORAS DiA MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | 12 | 2025 24 I 11 [ 2025 00:00 3 12 2028 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

IDENTIFICACION NIT: 900.994.892-2

x OCIAL
e o
DIRECCION: CL6 NRO.6 -26 CIUDAD: AGUACHICA, CESAR ]TELEFONO: 3214841814
DATOS DEL ASEGURADO / BEHEFICIARIO
Bi ;ESNEEGFUfC“l A‘U r\%: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. IDENTIFICACION  NIT: 900.006.037-4/ §
IDIRECTION: KR 33 NRO. 28 - 126 ICIUUAD: BUCARAMANGA, SANTANDER | TECEFUNUT _ B4367T10]

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
FONOQ: 6578486 - BUCARAMANGA

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEI

96-45-101889121 B

FIRMA TOMADOR

Bikmeme
setEaas

RINTENDENCIA FINANGERA
DE COLOWEN
R WS IO EmGET

VIGILADOD S

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




SEGURODS

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

ESTADO 8.0
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cOoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 96 96-45-101089121 2
-4 FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIAHASTA | ALAS
mqDiA MES ANO | DIA MES ~ ANO | HORAS | DA ~MES = ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 | 2025 02 | 12 | 2025 00:00 | o8 | o1 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATQS DEL TOMADOR ) GARANTIZADO
N OMERERDErON ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S IDENTIFICACION NIT: 900.994.892-2
FEI0IRECCION: CL6 NRO.6 - 26 [cluDAD:  AGUACHICA, CESAR |TELEFONO: 3214841814
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. IIDENTIFICACION NIT: 800.006.0374
IRECCION: KR 33 NRO. 28 - 126 [ClUDAD:  BUCARAMANGA, SANTANDER TELEFONO 6436110
OBJETO DEL SEGURD

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL

H coN SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A,
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDCO

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMBLIMIENTO EN DESARROLLO DEL CONT!
ESTUDIOS Y DISENOS Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULN
20NA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADC SENALADO EN CADA AMPARO,

RATO No513 DE 2025 REFERENTE A PRESTACIOI
ERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

N DE SERVCIOS PARA LA ELABORACION DE Los
IA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO PARA LA

AMPAROS

ARIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

g AMPAROS
¥ae | CUMPLIMIENTO 02/12/2025 08/07/2026 $26,340,650.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 02/12/2025 08/01/2028 $79,021,550.00
02/12/2025 08/07/2026 $52,681,300.00

W CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

DIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/12/2025

SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

| GASTOS EXPEDICION VA TOTAL APAGAR  |VALOR ASEGURADO TOTAL. PLAN DE PAGO
§ ******20,000.00 $ ***142,732.00 § *+rrrere893 956.00 § ******158,043,900.00 CONTADO
E INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURD
T NCVBRE CLAVE % DE PART. NOUBRE COMPATIA 56 PART. VALOR ASECURACO
L] LASMAR SEGUROS LIMITADA 143670 100.00

| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTAD
Hl GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Al NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL D

=

96-45-101089121

idente de Fianzas

0 S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

ERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIADE LAP

: POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
% PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TEL.

RESENTE

EFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

__FIRMA TOMADOR

RMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda -V

dUSTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-218697

7,601-6019330 DLF143670A 1




NIT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

[CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 96 98-45-101089121 2
| )l J ATAS — VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DiA MES  ANO HORAS DIiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | 12 | 2025 02 l 12 I 2025 00:00 08 01 2029 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

IDENTIFICACION  NIT: 900.994.892-2

IUDAD: AGUACHICA, CESAR

|TELEFON0: 3214841814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ARSEGURADU

P REFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

IDENTIFICACION  NIT: 800.006.037-4

9} IDIRECCION: KR33 NRO. 28 - 126 |(.|UDAD:

BUCARAMANGA, SANTANDER

| TECEFONU: 6436110

"1 ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIOQ

’q‘!{u

# ’ QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

£l

;g NOTA: SEGURQS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DU RANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO

§ _8‘I TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

E H' PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

=

3]

@

L)

a ‘ ,‘S

e .

=l

o it

=i 96-45-101869121 4

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRAMA TOMADOR

DLFI‘JGTUi E




SEGUROS
DEL

ESTADO SAH

NIT. 860.008.578-6

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION NO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA LA ASEGURADORA, EXPIDE EL
PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SUJETO A ESTAS CONDICIONES GENERALES, LAS
CUALES ESTAN DEBIDAMENTE DEPOSITADAS EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA Y A LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE DELIMITAN EN SU ALCANCE Y
VIGENCIA SEGUN LOS AMPAROS OTORGADOS EN FORMA EXPRESA EN LA CARATULA
DEL SEGURO, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTICULO 1047 DEL CODIGO DE

COMERCIO.

1. AMPAROS
1.1. SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS
LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL
. PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,
LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE
PARTICIPACION, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: (I) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO
SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. (I1) LANO AMPLIACION
DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO
PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL
ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACION, SE PRORROGUE O CUANDO EL
. TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE
Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES. (lll) EL
RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. IV) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL
PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA
ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1.2. ANTICIPOS
CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA NO

INVERSION, USO INDEBIDO, APROPIACION INDEBIDA DE LAS SUMAS EN DINERO O
ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE ANTICIPO. SE ENTIENDE QUE ELLO HA
OCURRIDO CUANDO LOS BIENES O DINERO NO SE HAN APLICADO O UTILIZADO EN EL
DESARROLLO DEL CONTRATO O EN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO, ESTOS
DEBERAN TASARSE EN DINERO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO.

1.3. PAGO ANTICIPADO
CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL NO

REINTEGRO DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD
DE PAGO ANTICIPADO Y QUE EL CONTRATISTA NO DEVUELVA A LA ENTIDAD.

. : EN CASO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, SE ESTIMARA LA
PROPORCION DE LA PARTE CUMPLIDA DEL CONTRATO, PARA DESCONTARLA DE LA

INDEMNIZACION.

1.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA CON LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, Y CONTEMPLA TAMBIEN EL CUMPLIMIENTO TARDIO,
DEFECTUOSO O IMPERFECTO DE LAS MISMAS, AS| COMO MULTAS Y CLAUSULA PENAL,

SEGUN SE PACTEN EN EL CONTRATO.
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1.5. CALIDAD DE ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES LA CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA
CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPENO DEFECTUOSO DE LOS ELEMENTOS,
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY 1480 DE 2011 Y LAS NORMAS QUE LA
MODIFIQUEN, Y AQUELLAS ADICIONALES PROPIAS DEL BIEN, EQUIPO Y ELEMENTO, ASI
COMO AQUELLAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO.

1.6. CALIDAD DE SERVICIOS

CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA
CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPENO DEFECTUOSO, FRENTE A LAS
ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO, TODOS ELLOS SIEMPRE QUE
SEAN EXIGIBLES EN LA ETAPA POST-CONTRACTUAL, UNA VEZ FINALICE EL PLAZO DE

EJECUCION.

1.7. PROVISION DE REPUESTOS

CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES LA CONTRATISTA CAUSADOS POR EL
INCUMPLIMIENTO POR NO SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, PARTES, MATERIALES E
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE
PACTEN EN EL CONTRATO O PREVISTAS EN LA LEY EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL.

1.8. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE, CONTRA LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES LA CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTA
OBLIGADO, EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, LIQUIDACION DE CONTRATOS DE ACUERDO CON
LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE GUARDAN RELACION
DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL

TERRITORIO NACIONAL.

1.9. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRA A LA ENTIDAD EN
CALIDAD DE CONTRATANTE, CON MOTIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN
COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DANO O DETERIORO,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA, SUFRIDOS POR LA OBRA ENTREGADA,

IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.10. OTROS AMPAROS

LA PRESENTE POLIZA TAMBIEN CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE,
POR LOS AMPAROS ADICIONALES QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN ESPECIFICAMENTE
EN EL CONTRATO Y QUE SE ANOTAN EXPRESAMENTE EN LA CARATULA O EN ANEXOS

QUE SE EXPIDAN EN AMPLIACION A LA PRESENTE POLIZA.
2. EXCLUSIONES

2.1. CAUSA EXTRANA
CAUSA EXTRANA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN

TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

2.2. MODIFICACIONES NO INFORMADAS )
EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, CAMBIAR LOS TERMINOS DEL

CONTRATO Y NO REPORTARLO DEBIDAMENTE AL ASEGURADOR, Y QUE NO SEAN
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ACEPTADA EXPRESAMENTE POR EL, ESTE QUEDARA RELEVADO DEL PAGO DE LA
PRESTACION ASEGURADA, DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O MODIFICACIONES.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS RECLAMOS DE
TERCEROS AJENOS AL CONTRATO, CON OCASION DE  EVENTUALES
RESPONSABILIDADES DE CARACTER CIVIL EXTRACONTRACTUAL. TAMPOCO SE CUBRE
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARACTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE DE

TRABAJO.
2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO SOBRE BIENES Y

OBJETOS.

2.5. USO INDEBIDO
EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE

. ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE

3. TERMINO DEL AMPARO

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SE REGISTRA EN LA CARATULA DE LA POLIZA. CUANDO

EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD REQUIERAN AL ASEGURADOR PARA AMPLIAR LA

VIGENCIA DE LA GARANTIA, EL ASEGURADOR PODRA HACERLO, MEDIANTE ANEXO A LA
. POLIZA, LAS VIGENCIAS PODRAN SER MODIFICADAS DE COMUN ACUERDO CON EL

ASEGURADOR.

4. VALOR ASEGURADO
EL VALOR ASEGURADO PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SE REGISTRA

EN LA CARATULA DE LA POLIZA. CUANDO EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD REQUIERAN AL
ASEGURADOR PARA AMPLIAR EL VALOR ASEGURADO DE LA GARANTIA, EL
ASEGURADOR PODRA A HACERLO, MEDIANTE ANEXO A LA POLIZA, LAS SUMAS
ASEGURADAS PODRAN SER MODIFICADAS DE COMUN ACUERDO CON EL ASEGURADOR.

EN TODO CASO, LAS SUMAS ASEGURADAS PARA CADA AMPARO CONSTITUYEN EL
LIMITE MAXIMO Y NO SE ACUMULAN ENTRE Si. PARA AUMENTAR EL VALOR ASEGURADO
TOTAL DE LA GARANTIA. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO
SEGUNDO DEL ARTICULO 1074 DEL CODIGO DE COMERCIO.

. 5. SINIESTROS

5.1. AVISO
LA ENTIDAD ESTARA OBLIGADA A DAR NOTICIA AL ASEGURADOR DE LA OCURRENCIA

DEL SINIESTRO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE LO HAYAN CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. ESTE TERMINO PODRA AMPLIARSE,
MAS NO REDUCIRSE POR LAS PARTES.

. EL ASEGURADOR NO PODRA ALEGAR EL RETARDO O LA OMISION SI, DENTRO DEL
MISMO PLAZO, INTERVIENE EN LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO O DE

COMPROBACION DEL SINIESTRO.

5.2. CUANTIA Y OCURRENCIA )
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE

COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA
CUANTIA DE LA RECLAMACION.

SIN PERJUICIO DE LA LIBERTAD QUE TIENE LA ENTIDAD PARA DEMOSTRAR LA
OCURRENCIA Y LA CUANTIA DEL SINIESTRO, ESTA SE ACREDITARA CON LA
COMUNICACION EN LA QUE CONSTA EL INCUMPLIMIENTO QUE RESULTE DEL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN EN EL CONTRATO Y QUE SE DESCRIBE A

CONTINUACION:
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PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR
EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

CUANDO SE PRESENTE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DEL CONTRATO
ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA RESPECTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL
MISMO, LA ENTIDAD, DEBERA EVACUAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA
DECLARAR DICHO INCUMPLIMIENTO: A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA, SEGUN CONSTE EN INFORMES
ELABORADOS POR LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA, LA ENTIDAD LO CITARA A EL
Y AL GARANTE, MEDIANTE COMUNICACION QUE POR ESCRITO SE REMITIRA AL
DOMICILIO DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, A UNA AUDIENCIA PARA DEBATIR LO
OCURRIDO. LA ENTIDAD, FIJARA LA FECHA PARA REALIZAR LA AUDIENCIA, COMO MINIMO
AL QUINTO DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA COMUNICACION DE
CITACION A AUDIENCIA AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EN LA CITACION, SE HARA
. MENCION EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN Y POR ELLO
DEBERA INDICAR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES ATRIBUIBLES
AL CONTRATISTA, ACOMPANANDO EL INFORME DE LA SUPERVISION O INTERVENTORIA
EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACION Y LAS DEMAS PRUEBAS QUE SOPORTEN LA
CITACION Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS
CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON
. LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. EN LA MISMA SE ESTABLECERA EL LUGAR,
FECHA Y HORA PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA LA QUE DEBERA TENER LUGAR
A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA
PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES. B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL SUBGERENTE DE
CONTRATACION, PRESENTARA LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA
ACTUACION CONTRACTUAL, INDICARA LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES ATRIBUIDOS AL CONTRATISTA, ENUNCIARA LAS POSIBLES NORMAS O
CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA, SEGUN LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.
ACTO SEGUIDO SE CONCEDERA EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE Y AL GARANTE, PARA QUE EJERZAN SU
DERECHO DE DEFENSA Y SE PRONUNCIEN SOBRE LAS IMPUTACIONES DE
INCUMPLIMIENTO, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRAN RENDIR LAS EXPLICACIONES
DEL CASO, SOLICITAR Y APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR
. LA ENTIDAD. C) UNA VEZ EVACUADA LA PRACTICA DE LAS PRUEBAS O RECIBIDOS LOS
MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR LOS INTERESADOS, SE CERRARA LA
AUDIENCIA PARA QUE LA ENTIDAD MEDIANTE DECISION CONTRACTUAL MOTIVADA QUE
CONSTARA POR ESCRITO, PROCEDA A RESOLVER SOBRE LA EXIGIBILIDAD O NO DE LA
SANCION O DECLARATORIA O NO DEL INCUMPLIMIENTO. SI SE RESUELVE QUE NO HUBO
INCUMPLIMIENTO, SE ARCHIVARA LA ACTUACION CONTRACTUAL. POR EL CONTRARIO, SI
Q SE DECIDE QUE HUBO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, EN EL MISMO DOCUMENTO, SE
HARA LA TASACION DE LA SUMA A PAGAR A FAVOR DE LA ENTIDAD Y A CARGO DEL
CONTRATISTA Y/O EL GARANTE, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. LA RESPECTIVA DECISION, SE
INFORMARA MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA QUE SE REMITIRA AL DOMICILIO DEL
CONTRATISTA Y DEL GARANTE. EL CONTRATISTA Y EL GARANTE, PODRAN PRESENTAR
UN ESCRITO DE RECONSIDERACION ANTE LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ADOPCION DE LA DECISION QUE DECLARA EL
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. SI DECLARADO ESTE NI EL CONTRATISTA, NI EL
GARANTE, PRESENTAN EL ESCRITO DE RECONSIDERACION O LO HACEN EN FORMA
EXTEMPORANEA, SE ENTENDERA QUE ESA DECISION SE RATIFICA Y SE PROCEDE PARA
SU POSTERIOR COBRO. LA DECISION SOBRE EL ESCRITO DE RECONSIDERACION, S| SE
PRESENTA, SERA RESUELTA POR LA ENTIDAD POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 15
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(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU RECEPCION Y REMITIDA AL CONTRATISTA Y
DEL GARANTE. EL PLAZO ANTERIORMENTE DESCRITO PODRA SER PRORROGADO POR
UN TERMINO IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO. POR EL CONTRARIO, SI SE RESUELVE
QUE NO HUBO INCUMPLIMIENTO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A LOS INTERESADOS Y
SE ARCHIVARA LA ACTUACION CONTRACTUAL D) EN TODO CASO, EN CUALQUIER
MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA CONTRACTUAL, EL SUBGERENTE DE
CONTRATACION, PODRA SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICION
DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR
PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER
OTRA RAZON DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACION CONTRACTUAL. EN TODO CASO, AL
ADOPTAR LA DECISION, SE SENALARA FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA.
LA ENTIDAD PODRA ORDENAR EL ARCHIVO DE LA ACTUACION CONTRACTUAL EN
CUALQUIER MOMENTO, S| SE PRUEBA LA CESACION DE SITUACION DE INCUMPLIMIENTO

QUE DIO LUGAR A ESTE PROCEDIMIENTO.

PARAGRAFO PRIMERO. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA OBLIGACION ECONOMICA A
CARGO DEL CONTRATISTA Y/O GARANTE COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA
DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL. EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR LA
TOTALIDAD DE LA OBLIGACION A SU CARGO Y A FAVOR DE LA ENTIDAD, CONFORME A
LO INDICADO EN LA DECISION DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, DENTRO DE LOS
OCHO (8) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CONFIRMACION DE LA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CUANDO EL GARANTE, SEA UNA ENTIDAD
BANCARIA, DEBERA PAGAR LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACION A SU CARGO Y A FAVOR
DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA DECISION DE DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO, DENTRO DE LOS OCHO (8) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CONFIRMACIQN DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CUANDO EL GARANTE, SEA
UNA COMPARIA DE SEGUROS, DEBERA PAGAR LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACION A SU
CARGO Y A FAVOR DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA DECISION DE
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 1080 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LA
OBLIGACION ECONOMICA SENALADA EN LA DECISION DE DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO, SE CONTARA A PARTIR DE LA FECHA DEL RECIBO DE LA
COMUNICACION ESCRITA RESPECTIVA EN LA QUE CONSTE LA CONFIRMACION DE LA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O DESDE EL VENCIMIENTO DEL TERMINO PARA
PRESENTAR EL ESCRITO DE RECONSIDERACION

PARAGRAFO SEGUNDO: PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
PARCIAL O TOTAL ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, SE CONSTITUYE EN LA PRUEBA DE LA

OCURRENCIA Y LA CUANTIA DEL SINIESTRO.

PARAGRAFO TERCERO: PARA EFECTOS DE VALORES A FAVOR DE LA ENTIDAD,
REFERENTES A CLAUSULA PENAL DE APREMIO, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA,
CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES QUE NO REQUIERAN ADICION DE MAYORES
VALORES CONTRACTUALES, AJUSTES POSTERIORES A LAS ACTAS DE OBRA PARCIALES
Y/O DEFINITIVA, PROCEDERA LA COMPENSACION DE LOS SALDOS A FAVOR DEL

CONTRATISTA.

5.3. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACION ASEGURADA

EL ASEGURADOR ESTARA OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO
DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD ACREDITE SU DERECHO EN LA
FORMA PREVISTA EN EL NUMERAL 5.2. ANTERIOR. VENCIDO ESTE PLAZO, EL
ASEGURADOR RECONOCERA Y PAGARA A LA ENTIDAD, ADEMAS DE LA OBLIGACION A SU
CARGO Y SOBRE EL IMPORTE DE ELLA, UN INTERES MORATORIO IGUAL AL CERTIFICADO

08/2013-1329-P-05- E-CU-028A




SEGUROS

DEL
ESTADO SA

COMO BANCARIO CORRIENTE POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, AUMENTADO EN
LA MITAD.

5.4. COMPENSACIONES
S| LA ENTIDAD AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O EN

CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ESTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACION,
FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, LA
INDEMNIZACION SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS SIEMPRE Y CUANDO
ESTAS SEAN OBJETO DE COMPENSACION DE ACUERDO CON LA LEY, DE CONFORMIDAD
CON LO REGLADO EN LOS ARTICULOS 1714 Y SIGUIENTE DEL CcODIGO CIVIL. LOS
MONTOS COMPENSADOS SE DISMINUIRAN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACION.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA ASEGURADORA HAYA PAGADO INDEMNIZACIONES EN
VIRTUD DE DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ SE INICIE LA ETAPA DE
LIQUIDACION DEL RESPECTIVO CONTRATO LA ENTIDAD DEBERA COMUNICAR AL
ASEGURADOR S| HAY SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, PARA LOS FINES QUE EL

ASEGURADOR ESTIME PERTINENTES.

5.5. NO PROPORCIONALIDAD

DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, LA
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS A CARGO DEL ASEGURADOR NO SE TASARA EN
PROPORCION DEL VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL PORCENTAJE INCUMPLIDO DE

LA OBLIGACION.

5.6. PROPORCIONALIDAD DE LA CLAUSULA PENAL

EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ART. 1596 DEL CODIGO CIVIL SI EL CONTRATISTA
CUMPLE SOLAMENTE UNA PARTE DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, Y LA ENTIDAD ACEPTA
ESTA PARTE, EL PRIMERO TENDRA DERECHO A QUE SE REBAJE PROPORCIONALMENTE

LA PENA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA PENAL.

6. INOPONIBILIDAD
A LA ENTIDAD NO LE SERAN OPONIBLES POR PARTE DEL ASEGURADOR LAS

EXCEPCIONES O DEFENSAS PROVENIENTES DE LA CONDUCTA DEL TOMADOR DEL
SEGURO, EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE LAS INEXACTITUDES O RETICENCIAS EN QUE
ESTE HUBIERE INCURRIDO CON OCASION DE LA CONTRATACION DEL SEGURO NI EN
GENERAL, CUALESQUIERA OTRAS EXCEPCIONES QUE POSEA EL ASEGURADOR EN
CONTRA DE LA PERSONA GARANTIZADA.

7. CESION
S| POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, LA ASEGURADORA RESOLVIERA

CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ASI LO CONVENGA CON LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESION DEL CONTRATO A FAVOR DE LA
ASEGURADORA O DE QUIEN ELLA DESIGNE, SEGUN EL OBJETO CONTRACTUAL.

8. PROCESOS CONCURSALES Y PRECONCURSALES

LA ENTIDAD ESTA OBLIGADA A HACER VALER LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN
EN CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL PREVISTO EN LA LEY, EN EL
QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA, EN LA FORMA EN QUE DEBIESE
HACERLO, AUN SI NO CONTASE CON LA GARANTIA OTORGADA POR ESTE SEGURO, Y
DEBERA DAR EL AVISO RESPECTIVO A LA ASEGURADORA. DE NO CUMPLIR CON ESTA
OBLIGACION LA ASEGURADORA SOLO PODRA DEDUCIR DE LA INDEMNIZACION EL
MONTO DEL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO TAL
COMO LO REGULA EL ARTICULO 1078 DEL CODIGO DE COMERCIO.

9. ARBITRAMENTO
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EN CASO DE QUE LA ASEGURADORA SEA LLAMADA EN GARANTIA DENTRO DE UN
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, CON OCASION DE UNA CONTROVERSIA ENTRE EL
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS
DEL PACTO ARBITRAL SUSCRITO POR ELLOS EN LOS TERMINOS DEL PARAGRAFO
PRIMERO DEL ARTICULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012 Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN

REEMPLACEN O ADICIONEN.

10. PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE
SEGURO

LA PRESCRIE’CION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE ESTE SEGURO SIGUE LO NORMADO
POR EL ARTICULO 1081 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LAS LEYES QUE LO ADICIONEN,
COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN ASI COMO NORMAS, DISPOSICIONES O LEY
ESPECIALES QUE SEAN APLICABLES.

11. SUBROGACION
. EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL
CcODIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 203 DEL DECRETO 663
DE 1993 -ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, UNA VEZ QUE LA
ASEGURADORA PAGUE LA INDEMNIZACION SE SUBROGARA, POR MINISTERIO DE LA LEY
Y HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN LOS DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRA
. EL CONTRATISTA O LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.
LA ENTIDAD NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGUN MOMENTO A SUS DERECHOS EN
CONTRA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y S| LO HICIERE, PERDERA EL DERECHO A LA

INDEMNIZACION.

12. REVOCACION UNILATERAL
EL ASEGURADOR RENUNCIA A APLICAR LA CLAUSULA DE REVOCACION UNILATERAL DEL

CONTRATO DE SEGURO.

13. DOMICILIO DEL CONTRATO
SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES EN SIN PERJUICIO DE LO QUE DISPONGAN LAS

NORMAS PROCESALES.

08/2013-1329-P-05- E-CU-028A
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0 JUNTA CENTRAL
v DE CONTADORES

Certificado No:

i
1
I
Y

NEY

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JAIBER JULIO ARIAS identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No
1065870901 de AGUACHICA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 157359-T Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * ¥ ** ***sx¥xrwaxxaxbxnoawnry

*ow ok ok ok Kk ok ok K K K W K Kk ok ok Kok ok hok w hok ok ok ok kok koW ok ok Kk okk kK kW Rk kR ok ok ¥ KRR R Ak A KK kA Rk TR W oo

How ok ok ok ok ok ok kW R H W Wk ok kW R R W R R W W %k Wk ko kW ok ok ke e ko ko kb ok ok ok ko kR Rk Rk kR

Dado en BOGOTA a los 28 dias del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contadosapartir de la fecha de su expedicion.

\-w E:

| Dt v g

N ,.j.;-f‘{i)."] {7 “: % }:,n.f._s
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado







3 c Cantador Publico ~ Especialista en Gerencia Tribut.ta
A Certificado NIIF para las PYMES por ACCA U 15
ATFA Colombia

Que la empresa ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. Identificada
con Nit. 900.994.892-2, constituida en el municipio de Aguachica — Cesar, creada por
documento privado el 02 de Julio de 2016 registrada en la camara de comercio
bajo el nimero 8722 del libro IX del registro mercantil el 14 de Julio de 2016,
en el periodo del 01 de Junio del afio 2025 al 20 de Diciembre del afo

2025 se encuentra a paz y salvo ycumple con los requisitos de giros vy
aportes al Sistema de Salud, Pension y Riesgos Profesionales ARP,
Caja de compensacion Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo a o
establecido en el (Articulo 50 de la ley 789 de 2002) y demas normatividad

vigente aplicable.

Dada en Aguachica, el dia 20 de diciembre del afio 2025.

. C;
g@;ﬁ% O SOLANO LOBO

AC 1.098/602.635 B/manga
Representante legal
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS FEV 66
Nit: 900994892-2 Responsable de IVA, Agente de retencion en el impuesto de renta.
CLL 3 N° 14-57 BICARRETERO AGUACHICA CESAR Tel. 5661986/3214841814
Adquiriente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO  Fecha infomacion de pago
ldentific.  NIT 900006037-4 Tels:6076912010 Dic-23-2025 ~ Forma CREDITO CUENTAS POR
Direcclon  CRA 33 28-126 S | Medio 00 )
Vencimiento
Dic-23-2025
UND/MED %IVA  CANT. I VRUNIT | VRTOTAL |

# REF/COD. DETALLE _
1 001 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 19

"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,

DISENOS, Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO
PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER".

Total items : 1
PESCUENTOS Taritas de impuestos Base impueslo| gyhtotal
IVA 19.00% 88,540,000.00 16,822,600.00 | jva/inc

RECARGOE

Representacién grafica Factura electronica de ventz. Fabricante software r
roveedor lecnolégico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Solftware:Syscale.
abilitacion DIAN No.18764088996123 de Feb-17-2025 Vigencia: 12 meses

Vence: Feb-17-2026 Rango: FEV 32-1000

Son: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

92h2645e875084e010530b897684453935d5469164bf057dcaldd66251 99956e717b3de4467a0030

CUFE: 22663423273a4117
-23T14:36:00 Fecha expedicién: 2025-12-23T14:38:46 Elaboré: SUPERUSUARIO Pag: 1/1

Fecha generacion: 2025-12

- TOTALS

1.00 88,540,000.00 88,540,000.00

88,540,000.00
16,822,600.00

105,362,600.00
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ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

FEV 66

Nit: 900994892-2 Responsable de IVA, Agente de retencion en el impuesto de renta.

CLL 3 N° 14-57 BICARRETERO AGUACHICA CESAR Tel. 5661986/3214841814

Adguiriente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
Identific. NIT 900006037-4 Tels:6076912010

Infomacion de pago

Fecha
Forma CREDITO CUENTAS POR

Dic-23-2025

Direccion CRA 33 28-126 - Medio =
Vencimiento
Dic-23-2025
# REF/COD. DETALLE : _ (UND/MED  %IVA  CANT.| VRIUNIT | ~ VRMOTAL
1 001 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 19 1.00 88,540,000.00 88,540,000.00

"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS, Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO
PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER".

Total items : 1

DESCUENTOS Tarifas de impuestos
IVA 19.00%

RECARGOS

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software
raveedor lecnaléﬂm: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscale.
abilitacion DIAN No.18764088996123 de Feb-17-2025 Vigencia: 12 meses

Vence: Feb-17-2026 Rango: FEV 32-1000

Son: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 22663423273a411792b2645e875d84e010530b897684453935
Fecha generacion: 2025-12-23T14:36:00 Fecha expedicion: 2025-12

Base Impuesto g, hiotal 88,540,000.00

88,540,000.00 16,822,600.00 | |va/inc 16,822,600.00
i

|

| TOTALS 105,362,600.00

d5469164bf057dca0dd6625199956e717b3ded467a0030
.23T14:38:46 Elabordé: SUPERUSUARIO Pag: 111



& DAVIVIENDA

CERTIFICACION

AGUACHICA, CESAR, 28/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente ESTRUCAD INGENIERIA
Y CONSULTORIA SAS con NIT 900.994.892-2 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Numero 067369997159

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda SA.
NIT. 860.034.313-7

Banco Davivienda S.A



