
 

Cali, 29 de diciembre de 2025 

 

 

Señores  

SENA –  
CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS –  
REGIONAL, BOYACA 

Asunto: Solicitud de prórroga para la entrega de equipos  

 

Yo, María del Pilar Martínez Bárcenas, en representación de SINCRONIA S.A.S me permito solicitar la 

prórroga del plazo de entrega de los equipos correspondientes al Contrato 
No. CO1.PCCNTR.8735314, cuyo objeto es “Contratar la adquisición de compra de equipos 

para la dotación de ambiente de formación de motocicletas y motocarros del Centro de la 

Innovación Agroindustrial y de Servicios.”, fijando como nueva fecha de entrega el 28 de 

febrero de 2026. 

La solicitud se fundamenta en la comunicación oficial del proveedor, quien informó: “Los 
equipos estuvieron disponibles para entrega hasta el día 26 de diciembre… los equipos los 
teníamos para entrega inmediata, pero el día 26 fueron vendidos. Podemos pedirlos 
nuevamente, pero dada la fecha de cambio de año, llegan entre el 12 y el 26 de febrero del 
2026, o pueden tardar un poco más.” 

Este mensaje evidencia que, a pesar de contar con equipos disponibles para entrega inmediata, 

la venta inesperada de las existencias generó la necesidad de realizar un nuevo pedido. Dicho 
pedido depende directamente de los tiempos de reposición, fabricación y transporte del 

proveedor, los cuales son externos a la voluntad de la empresa y no pueden acelerarse por 

medios propios. 

Como consecuencia, los equipos solo podrán estar disponibles a partir de febrero de 2026, lo 

que hace materialmente imposible cumplir con la fecha de entrega inicialmente pactada. Esta 
circunstancia constituye un hecho imprevisible e irresistible, configurando una situación de 

fuerza mayor que afecta la ejecución normal del contrato. 

Por lo anterior, y con el propósito de asegurar la entrega completa y conforme a las 

especificaciones técnicas, se solicita la ampliación del plazo contractual para la entrega hasta 

el 28 de febrero de 2026. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
SINCRONÍA S.A.S. 
NIT: 900.302.387-6 Régimen Común 
Ing. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ BÁRCENAS 
C.C. No. 67.009.683 de Cali 
Sincronía.s.a.s@gmail.com 

Jairo Alberto Salinas Ramirez
Sello
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Buena tarde.

Gracias por contactarnos.

Los equipos estuvieron disponibles para entrega hasta el día 26 de diciembre, como le informé la última vez que
hablamos telefónicamente (el día 19 de diciembre), los equipos los teníamos para entrega inmediata, pero el día
26 fueron vendidos.

Podemos pedirlos nuevamente, pero dada la fecha de cambio de año, llegan entre el 12 y el 26 de febrero del
2026, o pueden tardar un poco más.

Quedamos atentos a su orden de compra para proceder a solicitarlos, y confirmar.

Gracias.

El lun, 29 dic 2025 a las 13:13, Licitaciones Sincronia s.a.s (<licitaciones.sincronia@gmail.com>) escribió:
Cordial Saludo, 

Señores 
A.M.BERNAL S.A.S

De acuerdo a la cotización AMB-327 remitida el 18 de noviembre de 2025, solicitamos amablemente
nos indiquen disponibilidad y emitir la factura para separar el pedido.

Ítems cotizados 

Ref. Artículo Descripción Cantidad Unidad

1
Scanner Profesional Multimarca para Motos OBDSTAR MOTOMASTER
130+Marcas (Reemplazo MS80)  1 UN

2 OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ TIPO TABLET  2 UN
3 Punta Logica inteligente 9 v 30 v 1 UN
4 Probador de bobinas  2 UN
5 Probador (tester) de aceite de motor AS503 2 UN
6 Probador Analizador de batería  2 UN
7 Medidor Láser De Temperatura -50°c Hasta 500 °c, Con Estuche.  2 UN
8 Simulador de sensores y control de actuadores SMARTFi2 1 UN
9 Probador de humedad del líquido de frenos digital:  1 UN

10 Lámpara estroboscopica de tiempo 2 UN
11 Chispometetro  5 UN
12 Limpiador y probador de Inyectores 1 UN
34 Carro de taller lleno 325 piezasmecánicas + 5 piezas electricas 1 UN

Quedamos atentos, para realizar el pago y coordinar entrega 
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Cordialmente, 


