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Bogotá D. C., 29 de diciembre de 2025 
 
 
 
 
Doctor 
 

GERMÁN ANDRÉS FUENTES CHAPARRO 

Gerente general 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

Ciudad 

 
 
 

Asunto: Solicitud prórroga al contrato de prestación de servicios logísticos 2025- 
 

0682 
 
 

Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito solicitar prórroga al 

contrato de prestación de servicios logísticos 2025-0682 cuyo objeto “PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 

DEL PROGRAMA DENOMINADO GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECREACIÓN, 

INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, BIENES Y SERVICIOS, Y EN 

GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS 

Y ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI 

646-2025- FONDECÚN (25-028)”. 

 
 

La presente solicitud se fundamenta en que, a la fecha, el contrato se encuentra en 
 

fase de ejecución y trámite administrativo de legalización de las Órdenes de Servicio 

(ODS) ya desarrolladas, correspondientes a los siguientes municipios y programas: 

ODS  MUNICIPIO 

SANTANDER DE 

2 QUILICHAO 

3 CALOTO 

4 CORINTO 

8 CAUCASIA 

PROGRAMA 
 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

25 SAN ANDRÉS 

30 FUSAGASUGÁ 

32 PUERTO CARREÑO 

34 NOBSA 

1 GUAPI 

5 SARDINATA 

6 TEORAMA 

7 SAN CALIXTO 

9 BUENAVENTURA 

12 SAN JACINTO 

14 CANDELARIA 

15 TUNUNGUÁ 

MANDALAVIDA 

CAMPAMENTOS JUVENILES 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

ENTREMUNDOS 

MANDALAVIDA 

MANDALAVIDA 
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ODS MUNICIPIO PROGRAMA 

1 GUAPI ENTREMUNDOS 

6 TEORAMA ENTREMUNDOS 

7 SAN CALIXTO ENTREMUNDOS 

9 BUENAVENTURA ENTREMUNDOS 

12 SAN JACINTO ENTREMUNDOS 

14 CANDELARIA MANDALAVIDA 

15 TUNUNGUÁ MANDALAVIDA 

16 GENOVA MANDALAVIDA 

17 HOBO MANDALAVIDA 

18 CHAGUANÍ MANDALAVIDA 

19 SABANA DE TORRES MANDALAVIDA 

20 ROVIRA MANDALAVIDA 

21 OCAÑA MANDALAVIDA 

22 MITÚ MANDALAVIDA 

23 SARAVENA MANDALAVIDA 

24 VILLA GARZÓN MANDALAVIDA 

26 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MANDALAVIDA 

27 SAN BENITO DE ABAD MANDALAVIDA 

35 VILLA DE LEYVA CAMPAMENTOS 

36 CONTINGENCIA NUEVO COMIENZO 
 

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de consolidación documental, 

verificación de soportes, elaboración de informes y demás trámites administrativos 

y financieros requeridos para su correcta legalización. 

 

Así mismo, es importante señalar que aún se cuenta con ODS pendientes de 

ejecución, las cuales se encuentran programadas y sujetas a la definición de fechas 

de inicio por parte de las instancias correspondientes, dentro de las cuales se tienen 

las siguientes Ordenes de Servicios: 

 

ODS MUNICIPIO PROGRAMA 

10 TUMACO 

11 N/A 

13 NEIVA 

28 N/A 

33 SOLANO 

ENTREMUNDOS 

TALENTO HUMANO 

ENTREMUNDOS 

TALENTO HUMANO 

ENTREMUNDOS 
 

Cabe resaltar que para el desarrollo de cada ODS es indispensable disponer de 

tiempos logísticos suficientes, que incluyen la coordinación operativa, el 

desplazamiento del recurso humano, la contratación de bienes y servicios, y la 

articulación con los actores locales. Adicionalmente, se debe contemplar el tiempo 

administrativo necesario para la elaboración de informes técnicos y financieros, así 

como para el proceso de legalización contractual conforme a los lineamientos 

establecidos en el presente contrato. 

 

En relación con la forma de pago pactada en el contrato, actualmente nos 

encontramos en el proceso de legalización del veinte por ciento (20%) 

correspondiente a la segunda forma de pago, quedando aún pendiente por ejecutar 

y legalizar aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto 

contractual, lo cual hace necesario contar con un plazo adicional que permita 



culminar de manera adecuada y ordenada todas las actividades previstas. 
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Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones 
 

generales y específicas del contrato, así como la correcta y eficiente ejecución de 
 

su objeto contractual, solicito respetuosamente la prórroga del Contrato de 

Prestación de Servicios Logísticos No. 2025-0682 por un término de seis (6) meses 

calendario, contados a partir de la fecha de finalización del plazo inicialmente 

pactado. 

 
 

Agradezco su atención prestada y pronta respuesta; 
 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

YULI NATALIA VIVAS LOMBANA 
 

Representante Legal 
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