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PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Bogotd, D.C.
MEMORANDO
20251600002393
FECHA: 30-12-2025
PARA: ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: GIPSY VIVIAN ARENAS HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones

ZULMA MILENA BARRAGAN
Coordinadora Grupo de Procesos Corporativos

ASUNTO: Solicitud prérroga contrato de servicios NC-CS-
395-2025

Cordial saludo;

En atencion al requerimiento realizado por el proveedor MEGASOFT SAS,
a través de correo electrénico del dia 29 de diciembre de 2025, donde
solicita a la Entidad prorroga hasta el 15 de febrero de 2026 para la
culminacién de los desarrollos pactados y la realizacién de las
capacitaciones acordadas que conforman el Contrato NC-CS-395-2025,
debido a que en relacion con la ejecucion de las obligaciones del contrato
que tienen que ver especificamente con el componente de Servicios de
desarrollo, hay actividades pendientes en algunos requerimientos
relacionadas con las pruebas y las capacitaciones.

En ese sentido, es importante aclarar que los desarrollos contratados a
realizar ya cuentan con un avance significativo en su implementacién,
encontrandose pendiente Unicamente una fase final, correspondiente a un
porcentaje menor del total.
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En atencidn a que esta fase debe socializarse y verificarse en conjunto
con cada una de las direcciones territoriales en sesiones de trabajo
especificas con las personas encargadas de los diferentes temas, pero
teniendo en cuenta que el cierre de fin de afio implica una alta carga
operativa y limitaciones propias del proceso administrativo, para poder
ejecutarse y ser verificada inicialmente en el ambiente de pruebas y que
una vez aprobada por la entidad, pueda ser implementada en el ambiente
de produccion del software por el equipo técnico del GTIC.

Por esta razén, resulta necesario programar esta actividad para los meses
de enero y febrero de 2026 momento en el cual las personas involucradas
ya se encontraran disponibles y se contara con las condiciones operativas
adecuadas.

Es asi, como se pone en conocimiento de la ordenacion del gasto que la
ejecuciéon inmediata del cronograma actual resultaria en un
cumplimiento defectuoso por falta de poblacion objeto, lo cual
afectaria directamente el indicador de impacto del contrato, y en suma la
eficacia del mismo.

“El principio de eficacia impide que la administracion exija el cumplimiento
de una obligacion cuando las circunstancias facticas demuestran que el
resultado sera inutil. La ejecucion del contrato debe ser util a los fines del
Estado; de lo contrario, se estaria ante un ejercicio abusivo del derecho
por parte de la administracion al exigir una prestacion que no le reporta
beneficio real”. (Sentencia de Referencia: Consejo de Estado, Seccién
Tercera, Sentencia del 31 de mayo de 2011, Exp. 18.080. M.P. Ruth Stella
Correa Palacio.)

Por tanto, con el fin de salvaguardar el Equilibrio Contractual y en
aplicaciéon del Principio de Eficacia (Art. 3, Ley 1437 de 2011) resaltado
anteriormente, se solicita formalmente una prorroga hasta el 15 de
febrero de 2026, lo cual permitird que el personal involucrado esté
disponible y completo, para que se cumpla a cabalidad con el plan de
capacitaciones, garantizando el cumplimento de las actividades y el
servicio contratado en las condiciones de calidad y cobertura pactadas.
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Se anexa documentacion relacionada: carta solicitud del proveedor y
memorando solicitud de la coordinacion.

Cordialmente,

JZﬂm 1. Bowagan<t

ZULMA MILENA BARRAGAN
Coordinadora Grupo de Procesos Corporativos

I~

Eipsy Arenad H.

GIPSY VIVIAN ARENAS HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Tecnologias de la Informacién vy las
Comunicaciones

Elaboro: Reviso: Aprobé:

Carlos Arturo Saenz Gipsy Vivian Arenas Gipsy Vivian Arenas

Profesional Especializado Hernandez Hernandez

GTIC Coordinadora Grupo de Coordinadora Grupo de

M Tecnologias de la Tecnologias de la Informacion

77 Informacion vy las y las Comunicaciones
Comunicaciones Direccidn General

Direccion General
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