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CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. 
CLASE DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO DE CONTRATO 1324-2025 
CONTRATISTA: METLAB SAS 
NIT 901.125.565-5 

 
OBJETO: 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, ASÍ COMO LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES Y 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS 
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS A CARGO DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DEL HÁBITAT. 

VALOR INICIAL: 

El valor del contrato corresponde a la suma de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y CINCO PESOS ($9.553.595) M/CTE., incluido IVA, tasas, 
contribuciones y costos directos e indirectos, que se ejecutará con 
base en los valores presentados por el contratista en la respectiva 
oferta económica ganadora y aceptada por la Secretaría Distrital del 
Hábitat. 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución establecidos por la Entidad. 

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:   31 de diciembre de 2025 

CONSIDERACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Que mediante solicitud con radicado No. 3-2025-13461 del 30 de diciembre de 2025, suscrita por la 
supervisora, se solicitó a la Dirección de Contratación adelantar el trámite de modificación correspondiente a 
prorroga No. 01 del Contrato No. 1324 de 2025, junto con sus anexos correspondientes, los cuales hacen 
parte integral de la esta modificación, esbozando entre otras, las siguientes consideraciones: 
 
“(…) 
 

Que, durante el periodo de ejecución, el contratista ha prestado sus servicios a la Dirección 
Administrativa, antes denominada Subdirección Administrativa, de conformidad con lo establecido en el 
(Decreto 510 de 2025) en los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la calibración 
de los equipos de medición y control de condiciones ambientales y de los instrumentos de pesaje.  

 
El mantenimiento y calibración periódica de los instrumentos de pesaje es fundamental para garantizar 
la precisión en el pesaje de los materiales recolectados, permitiendo el registro exacto de los datos y el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gestión de residuos. Esto asegura la adecuada 
recolección y disposición final, facilita la elaboración de reportes ante la Secretaría Distrital del Hábitat y 
contribuye a la implementación de planes de reducción, aprovechamiento y reciclaje de manera eficiente, 
optimizando recursos y fomentando prácticas ambientales responsables. 

 
Así mismo, la ejecución del servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de medición y control 
de condiciones ambientales debe realizarse en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 – 
Ley General de Archivos, así como del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, “Por el 
cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos 
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para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones”, normas que establecen 
las obligaciones técnicas y jurídicas para la adecuada conservación del acervo documental de las 
entidades. 

 
En concordancia con lo anterior, la calibración de los equipos deberá efectuarse conforme a los 
parámetros técnicos y metrológicos previstos en la norma ISO/IEC 17025, en lo que resulte aplicable, 
con el fin de asegurar la confiabilidad, trazabilidad y precisión de las mediciones, y la validez de la 
información generada.  

 
Que, durante el desarrollo del Contrato N.º 1324-2025, se ha verificado un cumplimiento adecuado de 
las actividades previstas, garantizando la prestación continua y eficiente del servicio de calibración y 
mantenimiento de los instrumentos de pesaje y medición de condiciones ambientales, el contratista ha 
llevado a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y la calibración de los instrumentos 
de pesaje conforme a los lineamientos establecidos y aplicando los procedimientos técnicos definidos en 
el contrato. 

 
Adicionalmente, se evidencia que a la fecha no se ha culminado la totalidad de las actividades 
contractuales, en especial aquellas relacionadas con la calibración de los equipos de medición y control 
de condiciones ambientales y de los instrumentos de pesaje, las cuales requieren continuidad técnica y 
operativa para su adecuada ejecución y validación. El retraso en la ejecución se origina en un hecho 
sobreviniente no previsto en la planeación inicial, consistente en la necesidad de trasladar los 
instrumentos a laboratorios especializados para la realización de los procesos de calibración, lo cual 
coincide con la época decembrina. Durante este periodo, los laboratorios permanecerán cerrados en la 
última semana de diciembre y retomarán su operación a partir del 13 de enero de 2026, situación que no 
fue considerada en la proyección del cronograma de ejecución. En este sentido, la prórroga del plazo 
contractual resulta necesaria para permitir la finalización integral de las actividades pendientes, 
garantizando que los servicios se presten conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de 
calidad establecidas, sin afectar el objeto del contrato ni los intereses de la entidad, y asegurando el 
cumplimiento de los fines institucionales a cargo de la Secretaría Distrital del Hábitat 

 
Que, de conformidad con el clausulado del contrato, el reconocimiento económico a favor del contratista 
se encuentra condicionado a la ejecución total de las actividades y a la entrega de los productos 
establecidos, los cuales deben ser verificados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión 
contractual como requisito previo al pago en un único desembolso, en tal sentido, y teniendo en cuenta 
que las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la calibración de los equipos de 
medición y control de condiciones ambientales, se encuentran en curso y no han sido culminadas en su 
totalidad, resulta jurídicamente procedente y necesario prorrogar el plazo contractual por un (1) mes, con 
el fin de permitir la finalización integral de las obligaciones pactadas y garantizar que el pago se efectúe 
exclusivamente sobre servicios efectivamente prestados y debidamente certificados, sin alterar el objeto 
contractual ni generar reconocimiento económico sin el cumplimiento pleno de las condiciones 
contractuales 

 
Conforme a la información registrada en la Dirección Financiera y en el aplicativo JSP7 de la Secretaría 
Distrital del Hábitat, con corte al 30 de diciembre de 2025, se deja constancia de que no se ha causado 
ni reconocido obligación alguna a favor del contra tista, ni se ha efectuado pago alguno con cargo al 
contrato de prestación de servicios No. 1324-2025, en tanto el valor ejecutado y el valor total pagado 
corresponden a cero pesos ($0), encontrándose la totalidad de los recursos amparados por el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal pendientes por ejecutar,  esto es NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($9.553.595) 
M/CTE. 

 
No obstante, lo anterior, y de acuerdo con la ejecución contractual adelantada a la fecha, se evidencia 
que el contratista ha realizado las siguientes actividades: 
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• Mantenimiento preventivo  y correctivo de los instrumentos de pesaje, orientado a la revisión general, 
limpieza técnica, corrección y ajuste de funcionamiento; por un valor de NOVECIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($904.400) M/CTE.  
 
• Calibración de los instrumentos de pesaje, efectuada en laboratorio especializado conforme a los 
estándares técnicos aplicables.; por un valor de NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($904.400) ($ 904.400) M/CTE. 
 
• Certificación de los instrumentos de pesaje, mediante la expedición de los respectivos certificados de 
calibración.; por un valor de NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($904.400). 
M/CTE  

 
Las actividades anteriormente descritas corresponderían, de manera aproximada, a un valor cercano a 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/CTE, en bienes y servicios, conforme a 
la cotización aportada por el contratista. No obstante, a la fecha dicho valor no ha sido causado, 
reconocido ni certificado por la supervisión del contrato, al encontrarse pendiente la verificación integral 
de los servicios efectivamente prestados y su recibo a satisfacción, conforme a las especificaciones 
técnicas contractuales y en concordancia con la factura presentada. 

 

 
En consecuencia, la Secretaría Distrital del Hábitat pagará el valor total del contrato de acuerdo 
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con los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, previa presentación de la 
factura correspondiente y del informe de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, 
conforme a la cláusula de pago contractual, el pago se realizará en un único desembolso, contra 
la entrega a satisfacción de: 
 
El mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de todos los equipos relacionados en el 
anexo técnico y conforme a las Obligaciones Específicas del Contratista, incluyendo la entrega 
de: 
 
• Informes de inspección inicial. 
• Cronograma aprobado. 
• Reportes de servicio por equipo intervenido. 
• Certificados de calibración emitidos por laboratorio acreditado ante la ONAC. 
• Stickers de servicio adheridos en cada equipo. 

 
A la fecha, los equipos de medición y control de condiciones ambientales se encuentran en 
proceso de calibración y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, sin que dichas 
actividades hayan sido culminadas en su totalidad. Lo anterior obedece a una limitación técnica 
no prevista en el cronograma inicial, consistente en que varios de los instrumentos requieren 
ser retirados de las instalaciones y trasladados a laboratorios especializados para la realización 
de los procesos de calibración y verificación metrológica, los cuales no se ejecutan de manera 
simultánea ni inmediata debido a la capacidad operativa de dichos laboratorios. Adicionalmente, 
la programación de estas actividades coincidió con el periodo decembrino, durante el cual los 
laboratorios suspenden o reducen su operación, situación que impidió completar el 
mantenimiento de la totalidad de los instrumentos dentro del plazo inicialmente establecido. En 
consecuencia, resulta indispensable garantizar la continuidad del contrato, toda vez que la 
interrupción del servicio podría afectar la confiabilidad de las mediciones, el adecuado 
funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos para el 
desarrollo de los procesos misionales de la Secretaría Distrital del Hábitat, razón por la cual se 
hace necesaria la prórroga del plazo contractual, con el fin de asegurar la finalización integral y 
oportuna de las labores a cargo del contratista 

 
La prórroga solicitada tiene como finalidad permitir la continuidad en la ejecución de las 
actividades contractuales dentro del plazo adicional requerido, a fin de garantizar que los 
servicios se culminen y sean recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital del Hábitat, 
conforme al objeto y alcance inicialmente pactados. Dicha prórroga no implica modificación del 
objeto contractual, reconocimiento de actividades no ejecutadas ni adición de recursos, y se 
orienta exclusivamente a asegurar la correcta finalización de las obligaciones contractuales bajo 
verificación y certificación del supervisor del contrato. 
 
Que, en atención a lo anteriormente expuesto y con el propósito de asegurar la culminación del 
mantenimiento y calibración de los instrumentos de pesaje y de los equipos de medición de 
condiciones ambientales, necesarios para atender las funciones y necesidades administrativas 
de la Entidad, se considera pertinente adelantar la prórroga del Contrato No. 1324-2025 por un 
término de UN (1) mes. Durante los primeros once (11) días de ejecución del contrato se 
adelantaron de manera prioritaria las actividades de calibración y mantenimiento preventivo y 
correctivo de las básculas, correspondientes al componente de Bienes y Servicios, en atención 
a la urgencia de garantizar su adecuada operación. En consecuencia, la calibración de los 
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equipos de medición ambiental fue definida como una segunda fase del proceso, cuya ejecución 
depende del traslado de los instrumentos a laboratorios especializados y de la disponibilidad 
operativa de los mismos. El término de prórroga propuesto se estableció de conformidad con la 
solicitud del contratista y en concordancia con los tiempos de reapertura de los laboratorios, 
periodo durante el cual se espera culminar la calibración de los equipos de medición, así como 
realizar la validación de los certificados e informes técnicos entregados, verificando que los 
equipos cumplan con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas para garantizar la 
confiabilidad de la información utilizada en los procesos que se desarrollan en la Gestión 
Documental. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 29 de diciembre del año 2025, la supervisión del 
contrato solicitó al contratista manifestar formalmente su intención de aceptar o no la prórroga 
del Contrato No. 1324-2025.  
 
Que mediante correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2025. En atención a dicha 
solicitud, el contratista emitió su respuesta oficial, en la cual se señalan las siguientes 
consideraciones: 
 

“En atención al Contrato 1324 del 18 de diciembre de 2025 con fecha de finalización el 
próximo miércoles 31 de diciembre, se considera adelantar una prórroga por un mes con 
fecha de finalización el 30 de enero 2026 para poder recibir a satisfacción los equipos de 
medición de condiciones ambientales conforme al objeto contractual.  Razón por la cual se 
requiere contar con su aprobación lo antes posible para iniciar el trámite, contestando por 
este medio a vuelta de correo.  
 
En respuesta:  
 
Buen día, Aprobamos la prórroga. 
Cordialmente, 
 
HASBLEYDER DIAZ GOMEZ”  

 
Que, sobre el particular, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.6.1 del Decreto 
1082 de 2015, permiten la modificación de los contratos estatales por circunstancias 
debidamente justificadas, siempre que no se altere el objeto contractual, al respecto el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993- , en materia de 
modificación del contrato estatal, con el fin de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de estos, 
atribuye a las entidades, la potestad de introducir de manera unilateral o de forma consensuada, 
modificaciones al contrato1, así como, adicionar hasta el 50% de su valor inicial. 
 
Se entiende entonces por mutabilidad, la potestad que tiene la administración de variar, ciertas 
condiciones del contrato, siempre que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y de los 
fines a cargo de la entidad pública2, siendo este un instrumento jurídico necesario para alcanzar 
los fines propios de la contratación, dentro de los límites legales y jurisprudenciales establecidos 
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para el efecto. 
 
Así las cosas, la presente solicitud de prórroga se sustenta en la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la 
calibración de los equipos de medición y control de condiciones ambientales y de los 
instrumentos de pesaje, asegurando las condiciones técnicas requeridas para el adecuado 
funcionamiento y la gestión de los diferentes procesos a cargo de la Secretaría Distrital del 
Hábitat. Así mismo, se deja constancia de que el contrato cuenta con recursos suficientes para 
asumir la prórroga solicitada, la cual se aplicará exclusivamente al período prorrogado, estará 
debidamente soportada con la respectiva certificación de disponibilidad presupuestal y se 
formalizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, preservando la 
correspondencia entre las obligaciones contractuales de la entidad y del contratista y en estricto 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
En consideración a lo anterior, se sustenta la necesidad de suscribir la prórroga por un (1) mes, 
a partir del primero (1) de enero de 2026 y hasta el treinta (30) de enero de 2026, con el fin de 
dar continuidad al servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de medición 
ambiental. 
 
De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio requerido por la SDHT, se hace necesario realizar los ajustes 
correspondientes a las condiciones contractuales, en consecuencia, las modificaciones 
derivadas del presente Otrosí serán formalizadas en el clausulado del contrato vigente, a fin de 
asegurar su adecuada ejecución y mantener la capacidad operativa requerida para el manejo 
oportuno, seguro y eficiente de las comunicaciones oficiales de la Entidad, de la siguiente 
forma:  

 
1. Prorrogar el plazo del contrato establecido en la cláusula de plazo de ejecución la cual 

quedara así:  
 
 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato en mención será hasta el 31 de 
enero de 2026 contado a partir de la suscripción del acta de inicio y una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por la Entidad. 
 

2. Las demás disposiciones del Contrato que no sean contrarias a lo previsto en el 
presente documento continuarán vigentes 

 
                                                                                                                                        (…) 

2. Que, con base en lo anterior, se hace necesario prorrogar el Contrato 1234- 2025, en los términos 
solicitados.  

3. Que el contratista, ni su representante legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado con la firma de este documento, no hallarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición legal para suscribir esta Prórroga No. 1. 

4. Que el Contrato 1234-2025 se encuentra vigente al momento de la suscripción de esta Prórroga No. 1. 
Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan suscribir la presente prórroga que 
se rige por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 
1. PRIMERA: Prorrogar el termino de duración del contrato No. Contrato 1234-2025 por un lapso de un (01) 

meses contados a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026. 
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Así las cosas, EL PLAZO DEL CONTRATO quedará así: 
 
El plazo de ejecución del contrato en mención será hasta el 31 de enero de 2026 contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
establecidos por la Entidad.. 
 

2. SEGUNDA: MODIFICAR la(s) póliza(s) establecida(s) en la aceptación de la oferta o a más tardar al día 
hábil siguiente de la suscripción de la Prórroga No. 1. del Contrato 1234-2025; será responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA modificar la(s) póliza(s) so pena de la aplicación de las sanciones 
contractuales a que haya lugar. 

3. TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás disposiciones del Contrato 1234-2025, 
que no fueron objeto de modificación en virtud de este documento, conservarán su vigencia y continuidad 
bajo las condiciones iniciales estipuladas. 

4. CUARTA: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA SECRETARÍA contra todo reclamo, demanda o 
acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del Contrato. 

5. QUINTA:  La solicitud de prórroga No. 1.  al contrato de Contrato 1234-2025, radicada mediante solicitud 
con radicado No 3-2025-13461 del 30 de diciembre de 2025 suscrita por la supervisora, junto con los 
anexos que la acompañan, hacen parte integral de este documento 

6. SEXTA: Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en 
este documento y en constancia, la presente modificación será suscrita por las partes de manera electrónica 
a través de la plataforma SECOP II. 

 
Elaboró: Juan Diego González Bustos – Contratista Dirección de Contratación   
Revisó: Andrea Carolina Collantes – Contratista Dirección de Contratación  
Aprobó transacionalmente: Camilo Andrés Orozco Paternina – Director de Contratación 
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