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SAN JUAN DE URABÁ, 24 de diciembre de 2025 

Señores 

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABÁ 

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN 

REAJUSTES No. EICE-032 2025 “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA DE 

LA MUGROSA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA” 

Objeto: Solicitud adición de plazo 

Cordial saludo, 

Mediante la presente, solicitamos la prórroga de plazo contractual del contrato de la 
referencia por 20 días adicionales, a partir del 26 de diciembre del 2025, teniendo en 
cuenta las siguientes dificultades: 

1. En primera instancia, la temporada decembrina e inicios de año dificulta el
suministro de materiales y disponibilidad por parte de los proveedores, lo que
ha prolongado los tiempos de entrega del proveedor y por ende retrasos en la
obra. Específicamente, la afectación principal corresponde al suministro de
Afirmado para adecuación de la vía, ya que las canteras han suspendido la
distribución de los agregados por la temporada decembrina.

2. Adicionalmente, las lluvias presentadas en las primeras semanas de diciembre
dificultan el transporte de materiales y la llegada a tiempo de los mismos,
puesto que las lluvias provocan que las vías de acceso a la zona rural de la
vereda La Mugrosa presenten condiciones peligrosas como charcos, huecos
(baches) y dificultad para el control vehicular, incomunicando zonas y
afectando la movilidad. Por lo cual se vio afectado el rendimiento y avance de
las obras objeto del contrato.
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Por las razones anteriormente expuestas, FOC SOLUCIONES S.A.S requiere la 
adición de plazo por 20 días para culminar las labores contratadas y el objetivo 
contractual del proyecto. 

Atentamente,  

 

YEIDER ANDRES FUENTES ANAYA 

Representante legal 
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