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Entre los suscritos a saber, YUDDY CECILIA PINILLA VELÁSQUEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.680.336, en su calidad de Directora de Gestión 
Contractual de la Secretaría General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR, nombrada mediante la Resolución DGEN No. 20257000452 del 21 
de octubre de 2025, y Acta de Posesión No. 126 del 22 de octubre de 2025, en ejercicio de las 
facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los artículos 11, 12 y 30 de 
la Ley 80 de 1993, los artículos 2 y 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las 
facultades delegadas por el Director General (E) de la Corporación mediante la Resolución 
DGEN No. 20257000447 del 21 de octubre de 2025, quien en adelante y para efectos del 
presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, y por la otra, TECHNE 
S.A.S., con NIT. 900.282.761-0, representada legalmente por LAURA ROCIO GALINDO 
CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.053.615.046, quien en adelante y para 
todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente 
documento de PRÓRROGA No. 1 al Contrato No. CAR-CM-1439-2025, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES.  
 
1) Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, es un ente corporativo de 
carácter público, creado por la Ley 3ra de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1984 y 99 de 
1993, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio 
propio e independiente de las entidades que la constituyen, encargada por la Ley de administrar 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente, y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
2) Que de conformidad con el Acuerdo No. 1 del 5 de febrero de 2024, ‘‘Por medio del cual se 
propone a la Asamblea Corporativa de la entidad adoptar los Estatutos de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, y se dictan otras disposiciones’’, la Corporación 
tiene como objeto: ‘‘propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente 
de su jurisdicción a través de la ejecución de las políticas, programas y proyectos sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. Así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las normas legales vigentes sobre planeación, ordenamiento, administración, manejo y 
aprovechamiento de dichos recursos y el adecuado manejo y disposición de los elementos 
ambientales como los residuos, vertimientos o emisiones que inciden en la calidad del ambiente 
o en su deterioro, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, y a las pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces’’.  
 
3) Que de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 27 del 05 de septiembre de 2025, se 
determinó la nueva estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR, donde se establecieron las funciones y responsabilidades de las dependencias que la 
conforman, por lo cual, la CAR se encuentra estructurada de la siguiente manera: 1. Dirección 
General: 1.1. Oficina Asesora de Planeación. 1.2. Oficina Jurídica Corporativa. 1.3. Oficina 
Asesora de Comunicaciones. 1.4. Oficina de Control Interno 1.5. Oficina de Asuntos 
Internacionales. 1.6. Oficina de Gobernanza Digital y Analítica de Datos. 1.7. Oficina de Control 
Disciplinario Interno. 2. Secretaría General: 2.1. Dirección de Talento Humano. 2.2. Dirección 
de Gestión Contractual. 2.3. Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano. 2.4. Dirección 
Financiera. 3. Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental: 3.1. 
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental. 3.2. Dirección Técnica de 
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Ordenamiento Territorial. 3.3. Dirección Técnica de Biodiversidad. 4. Subdirección General de 
Cultura y Gobernanza Ambiental: 4.1. Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para 
la Gobernanza Ambiental. 4.2. Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para el 
fortalecimiento de la Cultura Ambiental. 5. Subdirección General de Autoridad Ambiental: 
5.1. Dirección Técnica Ambiental. 5.2. Dirección Jurídica Ambiental. 6. Subdirección General 
de Administración del FIAB e Infraestructura Ambiental: 6.1. Dirección Técnica FIAB. 6.2. 
Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental. 7. Dirección Regional Almeidas y Guatavita. 8. 
Dirección Regional Alto Magdalena. 9. Dirección Regional Bajo Magdalena. 10. Dirección 
Regional Bogotá – La Calera. 11. Dirección Regional Chiquinquirá. 12. Dirección Regional 
Gualivá. 13. Dirección Regional Magdalena Centro. 14. Dirección Regional Rionegro. 15. 
Dirección Regional Sabana Centro. 16. Dirección Regional Sabana Occidente. 17. Dirección 
Regional Soacha. 18. Dirección Regional Sumapaz. 19. Dirección Regional Tequendama. 20. 
Dirección Regional Ubaté.  
 
4) Que el artículo 19 del Acuerdo 27 del 05 de septiembre de 2025, determinó que la 
Subdirección General de Cultura y Gobernanza Ambiental tiene como propósito orientar los 
procesos de gobernanza para la cultura ambiental y participación comunitaria, a partir del 
desarrollo de capacidades y la corresponsabilidad social en la gestión ambiental del territorio, 
así como, de estrategias integrales e innovadoras que fortalezcan la cultura ambiental para la 
conservación de la biodiversidad, en articulación con las políticas públicas y marcos normativos 
vigentes.  
 
5) Que, en atención a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Corporación, los 
directores y jefes de las oficinas de las dependencias donde surge la necesidad de la 
contratación, así como los supervisores de los contratos y convenios, son los responsables de 
la elaboración y suscripción de los estudios previos y de las solicitudes de modificación de los 
contratos y convenios, respectivamente.  
 
6) Que el día veinticuatro (24) de febrero de 2025, la CORPORACIÓN y el CONTRATISTA 
suscribieron el Contrato No. CAR-CM-1439-2025, cuyo objeto corresponde a: “REALIZAR 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL 
CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES 
MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 
EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO”.  
 
7) Que el día primero (01) de abril de 2025, el CONTRATISTA y la supervisión por parte de la 
CORPORACIÓN firmaron acta de inicio, determinando como fecha de inicio del Contrato el día 
primero (01) de abril de 2025, y como fecha de terminación el treinta (31) de diciembre de 2025. 
 
8) Que la Subgerencia General de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CORPORACIÓN, 
en cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de la supervisión a su cargo, conforme lo 
señalado en el Manual de Contratación de la Corporación, avaló y solicitó a través del 
Memorando No.20253127258 del 31 de diciembre de 2025, la presente PRÓRROGA No. 1 y 
MODIFICATORIO No.1 al Contrato CAR-CM-1439-2025, la cual se encuentra fundamentada 
en el documento de justificación, junto a sus anexos y demás soportes que hacen parte integral 
del presente documento.  
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10) Que los aspectos técnicos y financieros relativos a la ejecución de las actividades y el 
avance porcentual del Contrato CAR-CM-1439-2025, fueron verificados y avalados por la 
supervisión de éste.  
 
11) Que en virtud de lo expuesto anteriormente y con base en la información suministrada por 
la supervisión del Contrato mediante el memorando precitado, el presente trámite se regirá por 
las siguientes estipulaciones contractuales:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGAR el Contrato CAR-CM-1439-2025 por el término de 
CINCO (05) MESES, contados a partir del primero (1) de enero de 2026 al treinta (31) de mayo 
de 2026. PARÁGRAFO. La presente prórroga no genera costos adicionales para la 
CORPORACIÓN, ni modifica o altera las condiciones iniciales del Contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. El CONTRATISTA procederá a la ampliación de las garantías, en la 
forma y plazo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato CAR-CM-1439-
2025, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento. 
PARÁGRAFO. Estará a cargo de la supervisión verificar la publicación de las garantías por 
parte del CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II en el término señalado.  
 
CLÁUSULA TERCERA. MODIFICAR la CLÁUSULA SEXTA del Contrato CAR-CM-1439-
2025, la cual quedará de la siguiente manera:  
 

CLAÚSULA SEXTA - PLAZO. El plazo de ejecución del Contrato será de CATORCE 
(14) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA. Hacen parte integral de la presente PRÓRROGA No. 1 y 
MODIFICATORIO No. 1 al Contrato CAR-CM-1439-2025; la justificación remitida mediante el 
Memorando No.20253127258 del 31 de diciembre de 2025, junto con sus respectivos soportes 
y anexos.  
 
CLÁUSULA QUINTA. La responsabilidad de la justificación presentada para el documento de 
la PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICATORIO No. 1 al Contrato CAR-CM-1439-2025, corresponde 
exclusivamente a la Subgerencia General de Cultura y Gobernanza Ambiental de la 
CORPORACIÓN, que con fundamento en el ejercicio de la supervisión del Contrato, realizó la 
solicitud del presente trámite mediante el memorando citado en la parte considerativa y que 
hace parte integral de este documento contractual, junto con los demás documentos que la 
soportan.  
 
CLÁUSULA SEXTA. Las demás cláusulas del Contrato CAR-CM-1439-2025, que no sean 
contrarias a este documento contractual, no sufren modificación alguna y continúan vigentes.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. El presente documento se entiende perfeccionado una vez sea 
aprobado por las partes en la plataforma de SECOP II y a su vez se genere la suscripción del 
mismo dentro de la plataforma. 
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EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto 
firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, 
firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se 
entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma 
equivalente y conforme a la legislación aplicable. 
 
 
Proyectó: Néstpr Fabio Chinchilla Sierra – Contratista DGC  
 

Revisó: Santiago Rodríguez – Contratista DGC  
 
VoBo: Laura Andrea González Marín – Directora Operativa DGC 

 
 

 


