
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

MODIFICACIÓN N° 1 - PRORROGA No. 01 - AL CONTRATO No. 322-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  
Ingeniero José Miguel Cortes García  
C.C. No. 80.095.386 
Subdirector (E) del Sector Defensa  
Subdirección Administrativa  
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA. 
NIT: 830.039.229-1 

OBJETO DEL CONTRATO 
“ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE 
RADIOFRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL 
DOLOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”  

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($108.000.000) EXENTO IVA.  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció a partir del 30 de diciembre de 2025 al 31 de 
diciembre de 2025. 

PLAZO A PRORROGAR hasta el 28 de febrero de 2026 
 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.386, en su calidad de 
Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 
Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución Nº1444 del 09 de 
diciembre de 2025 y Resolución Número 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se 
delega al Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central la función relacionada 
con la ordenación del gasto a los procesos contractuales y funciones específicas, y en 
uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 
denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, 
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA., identificado con NIT. No. 
830.039.229-1, representado legalmente por el señor JHON ALEJANDRO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con CC. 80.058.773, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prorroga No. 01 al Contrato 
No. 322-2025, previas las siguientes consideraciones: 

1)​Que el día 26 de diciembre de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y 
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA, se suscribió el contrato No. 
322-2025, cuyo objeto corresponde al “ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE 
RADIOFRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL DOLOR DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL”. 
 

2)​Que el plazo inicial de ejecución se estableció a partir del 30 de diciembre de 2025 
al 31 de diciembre de 2025. 
 

 

Página 1 de 4 
 



 
3)​Que el valor del contrato se estableció en la suma de CIENTO OCHO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($108.000.000) EXENTO IVA. 
 

4)​Qué, se recibe oficio del contratista BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA 
LIMITADA, en donde solicita extender la duración del contrato hasta el día 28 de 
febrero del 2026; al contrato 322-2025, la cual se encuentra firmada por el señor 
Jhon Alejandro Martinez Moreno, quien actúa en calidad de Gerente General de la 
compañía en mención. 

 
5)​Qué, el supervisor de este contrato 322 -2025, William Wilches Rodríguez - Técnico 

de Servicios, dirige  oficio con Radicado I-00165-202536460-HMC Id: 455472 de 
fecha 30-12-2025, al señor Ingeniero José Miguel Cortes García, Subdirector del 
Sector Defensa (E), donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de 
Ordenador Del Gasto a la fecha de dicha solicitud. 
 

6)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 
de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 
jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 
Prorroga No. 01  hasta el 28 de febrero de 2026, garantizando el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos, siguiendo los principios de eficiencia, 
economía, transparencia y responsabilidad, evitando prácticas que puedan generar 
pérdidas injustificadas, fortaleciendo la transparencia en la administración estatal, 
así mismo cumplir con la misionalidad de la entidad que es la prestación de 
servicios con calidad, oportunidad, seguridad y humanización, generando a su vez 
eficiencias institucionales en pro de garantizar el derecho a la salud y a la 
preservación y defensa de la vida, dada la obligatoriedad de prestar los servicios de 
salud a los usuarios del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares. 

 
7)​Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 01 al contrato 322-2025 existe 

acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

8)​Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 
facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) acta de inicio 
y el cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 28 de febrero de 2026 

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del contrato, en el sentido de constituir en reserva el saldo del 
contrato No 322 -2025, el cual quedará así:  

CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente 
proceso se encuentra Respaldado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal SIIF N° 228025 de fecha 24 de septiembre de 2025 
Posición Catálogo de Gasto C-1505-0100-6-20109B-1505014-02-21 Rubro 
21, por concepto de ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS - AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL 
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MILITAR CENTRAL BOGOTÁ, por valor de CIENTO NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($109.000.000), expedido por el Área de Presupuesto.  
 
PARÁGRAFO: Constituir como reserva presupuestal 2025 el saldo que 
presente el contrato al 31 de diciembre de 2025, el cual se ejecutará 
durante la vigencia 2026.  
 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 
presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 
días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 
Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 
 
CLÁUSULA CUARTA El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 
contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
 

 
                   
CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 01. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
adición se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de 
las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 322-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de diciembre de 2025.  
 
Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
 

REVISÓ  

 
Abogada Joice Sterling 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 
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