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1. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
Número de Contrato:  6001-2025 
Nombre del Contratista:  CONSORCIO PAC FONPET 2025 (FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Y FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.). 

Periodo informe:   Del 05 de agosto de 2025 al 04 de noviembre de 2025. 
Supervisores:   NESTOR RAUL HERMIDA GÓMEZ 

Supervisor Funcional 
ORLANDO ARENAS RUÍZ 
Supervisor Técnico  

Área perteneciente: Dirección General de Regulación Económica de la 
Seguridad Social. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Administrar los recursos que conforman los patrimonios autónomos que integran el 
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET- y las actividades 
conexas y complementarias que implica dicha administración. 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y 
PRODUCTOS ENTREGADOS 

 
Las obligaciones adquiridas y los productos del contrato son los siguientes:  
 

1. CUMPLIMIENTO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 
 
Avance:  
 

Las fiduciarias consorciadas cumplen con la solvencia establecida por la normatividad vigente de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, en particular lo establecido en el Decreto 175 del 3 
de febrero de 2022. Mensualmente se remite la certificación del margen de solvencia de cada 
una de las consorciadas al MHCP. A continuación, se relaciona el valor de la relación de solvencia 
por cada una de las Fiduciarias integrantes del Consorcio, para el periodo 05 de agosto de 2025 
al 04 de noviembre de 2025: 

Fiduciaria Agosto Septiembre Octubre 

Fiduprevisora 30.32% 30,61% 29,14 % 

Fiduagraria 39,62% 39.41% 38,92 % 

Fiducoldex 36.47% 36.30%      37,78 % 
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2. CALIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS. 

 

Avance: 
 
Para cada uno de los meses del trimestre agosto a noviembre de 2025, las fiduciarias 
consorciadas contaban con las siguientes calificaciones: 

 
FIDUPREVISORA S.A. El Comité Técnico de BRC Ratings – S&P Global S. A. Sociedad 
Calificadora de Valores certificó el 10 de abril de 2025, que FIDUPREVISORA S.A. cuenta con una 
calificación de AAA de Calidad en la Administración de Portafolios, vigente a la fecha. 
 

FIDUAGRARIA S.A. Según comité técnico del 7 de febrero de 2025 de Value and Risk Rating 
S.A. Sociedad Calificadora de Valores, FIDUAGRARIA cuenta con una calificación AAA (Triple A) 
para la administración de portafolios. 
 

FIDUCOLDEX S.A. El Comité Técnico de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 
Valores (“Fitch”) certificó el 18 de septiembre de 2025, que FIDUCOLDEX S.A. cuenta con una 
calificación en escala nacional de Riesgo de largo y corto plazo de ‘AAA(col)’, la cual se publicó y 
está vigente hasta la fecha. 
 

 

3. REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Avance: 

 
a) Forma de Administración  

 
Para el cumplimiento de los requerimientos administrativos, el Consorcio PAC FONPET 2025 y el 
Consorcio PRAG FONPET 2023 conformaron el Consorcio Mecanismo Único de Gestión – 

CONSORCIO MUG, asegurando la continuidad de las operaciones de recaudo de aportes y pagos 
de las Entidades Territoriales, así como el manejo y funcionamiento del Sistema de Información 
del FONPET SIF y los servicios de atención al cliente para las Entidad Territoriales y demás 
terceros interesados. 

 
En este contexto y en cumplimiento de los requerimientos administrativos establecidos en el 

Anexo 1 del contrato de administración de patrimonios autónomos 6.001 – 2025 y en el parágrafo 

1 del Artículo 2.12.3.18.1 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1919 de 2023, 

los gastos de administración del FONPET que correspondan a los del Mecanismo Único de Gestión, 

mientras concurra la gestión transitoria a cargo de la Dirección General de Crédito Público y 

Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por medio de patrimonios 

autónomos, será compartida de acuerdo con el porcentaje de administración. Actualmente el 

Ministerio participa con un 58,24%, el Consorcio PRAG FONPET con un 25,09% y el Consorcio 

PAC FONPET 2025 con un 16.67 %, por el que Consorcio PAC FONPET 2025 durante el primer 

trimestre de su administración aportó a prorrata de su participación.  

 
Como resultado de lo anteriormente expuesto, y considerando la reorganización administrativa 

del Consorcio Mecanismo Único de Gestión del FONPET – MUG, el Consorcio PRAG FONPET 2023 
suscribió otrosí con CROMASOFT S.A.S., con el propósito de garantizar la continuidad en la 
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implementación y operación del Sistema de Información Financiera – SIF, incluyendo dentro de 
la estructura de gastos administrativos al Consorcio PAC FONPET 2025.  

 
Por otro lado, se procedió a la terminación del contrato de arrendamiento celebrado con la 
empresa NUEVA ERA SOLUCIONES SAS el 26 de diciembre de 2023, el cual estuvo vigente hasta 
el 4 de septiembre de 2025, buscando opciones económicas más favorables, y, posteriormente, 

el 5 de septiembre de 2025, se formalizó un nuevo contrato de arrendamiento entre el Consorcio 
Mecanismo Único de Gestión del FONPET – MUG y NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, en una nueva 
sede, destinada al uso y goce de oficinas, mobiliario, equipamiento tecnológico, así como 
servicios de cafetería y aseo. 
 

En lo que respecta al servicio de personal, el Consorcio PRAG FONPET 2023 suscribió un otrosí 
con la empresa PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA S.A.S. – PEC Y CIA S.A.S., con el fin 
de garantizar la provisión del recurso humano necesario para el adecuado funcionamiento del 
Mecanismo Único de Gestión – MUG, e integrar dentro de la estructura de gastos administrativos 

al Consocio PAC FONPET 2025.  
 
Del mismo modo, se ha venido cumpliendo con la obligación de que el personal que se contrate 
para el Consorcio Mecanismo Único de Gestión se encuentre cubierto por la Garantía de 
Infidelidad y Riesgos Financieros –IRF, como se soporta en las certificaciones de FIDUAGRARIA 

S.A., FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y FIDUCOLDEX S.A. en calidad de consorciadas. 
 

b) Recaudo de recursos 
 

Considerando la constitución del Consorcio MUG, se hizo necesario migrar la infraestructura 
requerida para recaudar los recursos de los aportes al FONPET de las Entidades Territoriales a 
este nuevo Consorcio, para lo cual se determinó, la cesión de cuentas bancarias y demás 
operación, de manera que se no se afecte el servicio.  
  

Con fecha 19 de septiembre de 2025, se efectúo la cesión de la cuenta corriente recaudadora 
No. 040-0000848-9 al Consorcio MUG. Los recaudos que se realizaron a través del portal de 
pagos PSE (al cual se le incluyó el campo correo institucional de la entidad aportante a fin de 
tener un mayor control sobre los aportes efectuados), asociado a la cuenta referenciada abierta 

en Bancolombia, tanto el portal de pagos como la “Sucursal Virtual Empresas”, operaron con 
total normalidad. 
  
Con la “Sucursal Virtual Empresas” se tuvo acceso al movimiento diario de las consignaciones 
efectuadas por concepto de aportes al FONPET y el detalle de estas se vio reflejado en el 
movimiento del portal PSE, con los siguientes datos: código DANE de la Entidad Territorial 
aportante, código de la fuente, período correspondiente al aporte, fecha de consignación, correo 
institucional y valor consignado. Lo que permite identificar la información de recaudos. 
 
Cuentas de Recaudo 
  
La Cuenta Corriente No. 040-0000848-9 denominada U.G FONPET Recaudo Entidades 

Territoriales, es la cuenta en la que las Entidades Territoriales están efectuando la consignación 

de Aportes Periódicos y Aceptación de Condiciones Financieras (acuerdos de pago), de igual 

manera que los Fondos de Pensiones para el Reintegro de Bonos Pensionales y las E.O.N. 

(Coljuegos), esta cuenta a partir 19 de septiembre de 2025 se encuentra a nombre del Consorcio 

MUG. 
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Las entidades aportantes no han presentado inconvenientes con la consignación de aportes a 

través de PSE. 

 
Entrega de Recursos 
  

En el periodo comprendido del 5 de agosto al 4 de noviembre de 2025, el Consorcio Mecanismo 
Único de Gestión del Fonpet – MUG, recaudó recursos en la cuenta bancaria mencionada. Así 
mismo, realizó las entregas a las Administradoras de los recaudos por concepto de: 
 

• Impuesto de registro (aporte entidad territorial) 
• Ingresos corrientes de libre destinación (aporte entidad territorial) 
• Venta de activos (aporte entidad territorial) 
• Salud (aporte Coljuegos) 
• Reintegros de Bonos Pensionales (Administradoras y/o Fondos de pensión) 

 
Teniendo en cuenta que el día 5 de agosto de 2025 el Consorcio PAC Fonpet 2025 entró a hacer 
parte de la Administración de los Recursos del Fonpet, los porcentajes de participación de cada 
una de las Administradoras quedaron así: 
 

 
Con los porcentajes anteriormente enunciados, se efectúo la entrega a las Administradoras a 
través del sistema de pagos People Soft de Fiduprevisora. 
 
Durante el periodo mencionado, se efectuaron los siguientes recaudos: 
 
Recaudo Entidades Territoriales, E.O.N. y Fondos de Pensiones: 
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Participación Recaudos: 

 
 

Nota: Durante los cinco (5) primeros días de noviembre se recibieron aportes de las E.T. por 

valor de $694,166,717.00 
 
Por otro lado, se entregaron recursos por parte del MHCP, correspondientes al Sistema General 
de Participaciones - Propósito General (Ley863/03) y Sistema General de Regalías, que fueron 
transferidos directamente por la entidad a las Administradoras, según el porcentaje de 

participación establecido, conforme al siguiente detalle:  
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Nota: Las entregas efectuadas por la Nación en el mes de agosto, se efectuaron únicamente al 
MHCP y al Consorcio PRAG, para el Consorcio PAC no hubo entrega dado que estos recursos 
correspondían al mes de julio, donde aún no estaba el Consorcio PAC FONPET 2025. 
 
Durante los cinco (5) primeros días de noviembre no hubo entrega de recursos por parte de la 
Nación. 
 

c) Retiro de recursos  
 
De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el Consorcio MUG, durante el periodo comprendido 

del 5 de agosto al 4 de noviembre centralizó los pagos de Retiros y/o Devoluciones autorizados 

por el MHCP, en la cuenta corriente pagadora No. 040-0000848-8 de Bancolombia, la cual con 

fecha 19 de septiembre de 2025 se efectúo cesión al Consorcio Mecanismo Único de Gestión del 

Fonpet – MUG, quién a partir de la fecha en mención ejecutó los pagos autorizados por el MHCP, 

a la cuenta anteriormente enunciada, las Administradoras de los recursos del Fonpet trasladaron 

los recursos necesarios para realizar los pagos de retiros y/o devoluciones. 

  
Para el periodo correspondiente, se recibieron 71 Planillas de Autorización de Retiros y 
Devoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un total de 2.805 registros, por 

valor de $1,102,067.81 mil millones de pesos, discriminadas así: 
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Nota: Durante los cinco (5) primeros días de noviembre no se recibieron Planillas Únicas de 

Autorización por parte del MHCP. 

 
Para el trimestre de 5 de agosto a 4 de noviembre, el Consorcio PAC FONPET 2025 a través del 
Consorcio MUG dispusieron el funcionamiento de los siguientes canales de atención para el área 
de Servicio al Cliente, así: 

 

CANALES DE ATENCIÓN 

TELEFONO FIJO 6016959086 

CELULAR  3227635154 
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CHAT 3227632149 

TEAMS sacfonpet@fiduprevisora.com.co 

CORREO ELECTRÓNICO sacfonpet@fiduprevisora.com.co 

PRESENCIAL Carrera 16 No. 80 – 32, Piso 2 

 

A través de estos medios dispuestos se han recibido, tramitado y solucionado diversas peticiones 
por parte de Entidades Territoriales y Entidades Públicas. 
 

1. En el periodo comprendido entre 05 de agosto al 4 de noviembre del 2025 se atendieron 

171 solicitudes, segregadas así: 
 

• Agosto: 57 
• Septiembre: 60 
• Octubre: 52 

• Noviembre: 2 
              

2. Las solicitudes se encuentran clasificadas de la siguiente forma: 
 

• Tutelas y Otras Acciones Judiciales: 61 
• Actualización de Datos: 46 
• Otros: 28 
• Usuario y Contraseña para el Acceso al SIF: 21 
• Bonos Pensionales: 5 

• Instrucciones para Consignar: 3 

• Sobre los Pasivos Pensionales: 2 
• Sobre la Obligación de Aportar: 2 
• Derecho de Petición: 1 

• Sobre Ajustes a los Aportes Realizados: 1 
• Sobre el Retiro de Recursos en General: 1 

 
3. Durante el trimestre objeto de este informe se midieron los siguientes indicadores:  

 
Indicador de oportunidad. Tiene como objetivo cumplir con el plazo máximo establecido para la 

atención de las solicitudes de las Entidades Territoriales y el MHCP. El cálculo del indicador debe 

cumplir con el porcentaje del 99,5%, y se obtiene mediante la formula descrita a continuación: 

 
Cumplimiento del Indicador = Total de solicitudes que cumplieron el nivel del servicio  

        Total de solicitudes presentadas 
    

 

Total de solicitudes recibidas en el área 
de SAC 

Total de 

Solicitudes 

Total de 
Solicitudes 

que 
cumplen 

Cumplimiento 

171 171 100% 
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Indicador de calidad. Medir la calidad de las respuestas brindadas por medio de los recontactos 

de casos ya gestionados por parte del cliente con el MUG. El cálculo del indicador debe cumplir 

con el porcentaje del 90%, y se obtiene mediante la formula descrita a continuación: 

 

Cumplimiento del Indicador = Cantidad de solicitudes registradas en el SIF- Cantidad de 
solicitudes creadas con error   

         
    Cantidad de solicitudes registradas en el SIF  

 

Total de solicitudes registradas en el SIF 

Cantidad 
de 
solicitudes 

creadas 
con error 

Cantidad 
de 
solicitudes 

registradas 
en el SIF 

Cumplimiento 

0 171 100% 

 

Indicador de satisfacción. Tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de las Entidades 

Territoriales a las respuestas (Excelentes y buenas) brindadas por el área. El cálculo del indicador 

debe cumplir con el porcentaje del 95%, y se obtiene mediante la formula descrita a 

continuación: 

 
Cumplimiento del Indicador =    Número de encuestas positivas    
                     Número de encuetas respondidas  

 

Total de encuestas positivas recibidas en 

el área de SAC 

Número de 
encuestas 
positivas 

Número de 
encuestas 
respondidas 

Cumplimiento 

20 20 100% 

 

Indicador de eficacia. Tiene como objetivo reducir la cantidad de errores operativos al digitar la 

información de las solicitudes en el SIF. El cálculo del indicador debe cumplir con el porcentaje 

del 95% y se obtiene mediante la formula descrita a continuación: 

 

Cumplimiento del Indicador = Cantidad de correcciones a las solicitudes registradas en el SIF 
       Cantidad de solicitudes registradas en el SIF 

 

 

Total, de errores en el registro del SIF 

Número de 
errores en el 

registro 

Número de 

solicitudes 
Cumplimiento 

0 171 100% 
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d) Responsabilidades con la auditoria.  

 
Mediante comunicación de fecha 22 de septiembre de 2025 radicada con el No. 2-2025-057444 
y bajo el No. de Expediente 45589/2025/OFI. el Supervisor del Contrato remitió las instrucciones 
correspondientes para la entrega de información periódica, así: “En el marco de las obligaciones 

contractuales pactadas en los contratos 6.001-2023 suscrito con el Consorcio PRAG FONPET 2023  
y 6.001-2025  suscrito con  el Consorcio PAC FONPET 2025 cuyos objetos  consisten en  
“Administrar los recursos que conforman los patrimonios autónomos  que  integran  el  Fondo  
Nacional  de  Pensiones  de  las  Entidades  Territoriales  – FONPET – y las actividades conexas 
y complementarias que implica dicha administración” , y considerando las obligaciones 

contractuales del contrato No. 4.001–2024 suscrito con la firma AMÉZQUITA &. CIA S.A.S., 
cuyo objeto consiste en “Realizar la Auditoría integral sobre la administración de los recursos que 
conforman el “Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales” –FONPET que le sirva 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para establecer el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades fijadas por Ley”, a continuación, se imparten instrucciones 
acerca de la información a reportar de acuerdo con los diferentes ejes temáticos.  (…)”.  
 
En los términos de la citada comunicación los temas objeto de auditoría, están clasificados por 
eje temático, tal como se observa a continuación y para cada uno de ellos está definido el 

responsable, la periodicidad, formato de envío, destinatario y datos de contacto:  
 

1. Área temática de Administración y Procesos 
2. Área temática Jurídica y Legal 

3. Área temática de Inversiones y Riesgo 
4. Área temática Contable, Tributario y Financiero. 
5. Área temática de Tecnología de la información. 
 

Así las cosas, al cierre del primer trimestre de inicio de operaciones del Consorcio PAC FONPET 

2025 (agosto 5 – noviembre 4 de 2025) se han atendido las instrucciones del MHCP en cuanto 
hace al envío de información periódica, como se observa a continuación: 
 

Solicitud de información Periodicidad ago-25 sep-25 oct-25 

2. EJE TEMÁTICO - JURÍDICO Y LEGAL 
Mensual (5 días 

Hábiles) 

  

Radicado  
1-2025-

108999 2 
 mié 

22/10/2025  
4:12 p. m 

Radicado  
1-2025- 
116468 

mar 
11/11/2025 
11:18 a. m. 

3.1. Inversiones 

Diario (día Hábil 
después de la 

transmisión a la 
SFC) 

La información fue remitida a los 
funcionarios autorizados de la auditoria y 
Ministerio de Hacienda de manera diaria. 

Mensual (5 días 
Hábiles) 

Radicado 
 1-2025-
091268  

vie 
5/09/2025  
10:14 p. m. 

Radicado 
1-2025-
103918 

mié 8/10/2025  
2:18 p. m. 

Radicado 
1-2025-

116199 lun 
10/11/2025  
10:46 p. m. 
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Mensual (1 día 
hábil después de 
la trasmisión) (20 

DIA MES) 

Radicado 
1-2025-
096151 

jue 
18/09/2025  
4:18 p. m. 

Radicado 
1-2025-
108218  

mar 
21/10/2025 
10:07 a. m. 

Radicado 
  

lun 
24/11/2025 
11:11 a. m. 

Mensual (3 días 
Hábiles) 

mié 
3/09/2025  
9:09 p. m 

Radicado 
1-2025-
104071   

mié 8/10/2025  
4:36 p. m. 

Radicado 
1-2025-
114214    

mié 
5/11/2025  
1:20 p. m. 

Aleatoria (1 día 
hábil después del 

requerimiento) 

La información fue remitida en las fechas 
solicitadas por la auditoria vía correo 

electrónico. 

3.1.1. Informe de estrategias de inversión 
del portafolio 

Mensual (5 días 
hábiles 

del cierre)  

Radicado 
 1-2025-
091268  

vie 
5/09/2025  
10:14 p. m. 

Radicado 
1-2025-
103918 

mié 8/10/2025  
2:18 p. m. 

Radicado 
1-2025-
116199  

lun 
10/11/2025  
10:46 p. m. 

3.2.1. SIAR: Capitulo XXXI 
Administración y Gestión de Riesgo de 
Mercado (SARM) de la Circular Básica 

Contable y Financiera (Circular 
Externa100 de 1995). 

Mensual (5 días 
hábiles) 

  

Radicado 
1-2025-
109913  

vie 
24/10/2025  
10:07 a. m. 

Radicado 
1-2025-
116444  

mar 
11/11/2025 
11:32 a. m. 

3.2.2. SIAR: Capitulo XXXI 
Administración y Gestión de Riesgo de 
Liquidez (SARL) de la Circular Básica 

Contable y Financiera (Circular Externa 
100 de 1995). 

Mensual (5 días 
hábiles) 

4.1. Bloque 1 – Informes Contables. 

Mensual 
(5 días 
hábiles) 

Radicado 
1-2025-
091274   

vie 
5/09/2025  
10:54 p. m. 

Radicado 
1-2025-
103650   

mar 
7/10/2025  
9:40 p. m. 

Radicado 
1-2025-
116216    

lun 
10/11/2025  
9:42 p. m. 

Mensual 
(10 días 
Hábiles) 

Radicado 
1-2025-
096129   

jue 
18/09/2025  
3:23 p. m. 

Radicado 
1-2025-
107123   

mié 
15/10/2025 
 8:57 p. m. 

Radicado 
1-2025-
120009   

jue 
20/11/2025  
5:10 p. m 

4.2. Bloque 2 – Formatos memorando 
técnico MHCP 

Mensual (5 
días Hábiles 

a la transmisión 
de la 

información a la 
SFC, y/o1 

día hábil siguiente 
al cierre del SIF) 

Radicado 
1-2025-

094183vie 
5/09/2025  
11:08 p. m. 

Radicado 
1-2025-
106414  

mié 
15/10/2025 
 8:42 p. m. 

Radicado 
1-2025-
116635 

mar 
11/11/2025  
4:38 p. m 
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Mensual 
(10 días 
Hábiles) 

Radicado 
1-2025-
094183  

lun 
15/09/2025  
8:57 a. m. 

Radicado 
1-2025-
106485 

mié 
15/10/2025  
9:36 p. m. 

Radicado 
1-2025-
120010 

jue 
20/11/2025 
 5:22 p. m. 

Bloque 3 Información enviada a la 
Superintendencia Financiera de 

Colombia 

Diario (día Hábil 
después de la 

transmisión a la 
SFC) 

Radicado 
1-2025-
094639  

lun 
15/09/2025 
10:37 a. m. 

Radicado 
1-2025-
107442 

vie 
17/10/2025  
5:30 p. m. 

Radicado 
 1-2025-
116636  

mar 
11/11/2025  
4:41 p. m. 

Bloque 4 Margen de Solvencia 

Mensual (3 día 
hábil 

después de la 
trasmisión 

de la información 
a la 

SFC) 

Radicado 
1-2025-
097400  

lun 
22/09/2025 
 6:59 p. m 

Radicado 
1-2025-
108831 

mié 
22/10/2025  
11:01 a. m. 

Radicado 
1-2025-
120622 

vie 
21/11/2025  
7:41 p. m. 

 
Ahora bien, al cierre del primer trimestre de inicio de operaciones del Consorcio PAC FONPET 

2025 (agosto 5 – noviembre 4) están abiertos 3 hallazgos, tal como se observa a continuación: 
 

# HALLAZGO TEMA Observación 

IR-2025-08-0029 
Sobrepaso régimen de inversión 

numerales 1.9.3., 2.6.1 y 3.1. 

Realizada la transferencia al Consorcio del 

22,26% de los recursos administrados 

transitoriamente por la DGCPTN del MHCP, 

el Consorcio efectuó la validación del Régimen 

de Inversion para el corte 5/08/2025 y 

evidenció sobrepasos en los límites de 

inversión. Por lo anterior, el MHCP mediante 

comunicación del 17/09/2025 dirigida a la 

SFC indicó que, por razón de la entrega del 

portafolio, la cual en su mayoría correspondía 

a deuda emitida en el extranjero, se 

presentaron excesos en los límites de 

inversión, precisando a la citada entidad de 

control que dado que dicha situación no era 

atribuible al Consorcio, el MHCP otorgaba un 

plazo de ajuste de los límites hasta el 

5/02/2026. 

 

El Consorcio presentó el plan de acción 

respectivo, orientado a la venta de los títulos, 

así como a la realización de las inversiones 

requeridas, ello de acuerdo con la estrategia 

definida por la Administradora.   

IR-2025-08-0032 
Diferencias entre la información del 

F351, SIF vs Precia 

En desarrollo del plan de acción presentado a 

la firma de auditoría, el cual se aprobó el 16 

de octubre y se implementó el 31 del mismo 

mes, se adelantaron las correcciones 

respectivas a través de Compras y Ventas 

informativas y los soportes de dicha gestión 

se compartieron con la Auditoria. A la fecha, 

las actividades definidas en desarrollo del plan 

de acción están en trámite de revisión para 

definir la procedencia de cierre de la 

observación.               . 
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IR-2025-08-0033 

Error en la generación y cálculo de VaR 

Normativo Formato 438 a corte 

AGOSTO 31 del 2025. 

Las diferencias en el valor reportado se 

originaron por la recepción del portafolio, 

particularmente debido a los instrumentos 

que lo componen, tales como los títulos 

vinculados al Fideicomiso PA Costera. Estos 

títulos poseen un sistema de amortización 

diferente al de los instrumentos previamente 

manejados por el portafolio, lo cual afectó la 

correcta parametrización en el aplicativo 

PORFIN. 

Este cambio en la estructura de los activos y 

la inclusión de nuevos emisores no 

contemplados inicialmente en el proceso de 

parametrización generó una diferencia en la 

asignación de los factores de riesgo, 

especialmente en lo relacionado con la Tasa 

de Interés Tesoros. Por lo anterior, el sistema 

no pudo reflejar de manera adecuada los 

flujos de los activos, provocando una 

sobreestimación en el cálculo del VaR. 

El desarrollo del plan de acción, presentado a 

la firma de auditoría y el cual se aprobó el 10 

de octubre y se implementó el 31 del mismo 

mes, se realizaron las siguientes actividades: 

(i) Revisión y Validación de Parametrización 

en PORFIN. (ii)  Actualización del informe 438, 

reflejando los valores ajustados del VaR, 

desagregados por cada uno de los factores de 

riesgo y, (iii) Revisión previa a la transmisión. 

A la fecha, las actividades definidas en 

desarrollo del plan de acción están en trámite 

de revisión para definir la procedencia de 

cierre de la observación.                

 
A continuación, se relacionan los hallazgos cerrados durante el primer trimestre de inicio de 

operaciones: 
 

# HALLAZGO TEMA Trámite de cierre 

IR-2025-08-0034 

Diferencias en los 

campos cuenta Puc y 

emisores y Nit entre el 

SIF y el F351 a corte 31 

de agosto de 2025 

-El plan de acción presentado a la Auditoría se tramitó 

desde el 9 de octubre del 2025, fecha en la cual se 

informó a la misma la gestión adelantada relacionada 

con la asociación de la cuenta CUIF en el Sistema de 

Información SIF. Cabe señalar que el emisor 

BARRANQUILLA DISTRITO ESP. INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO CTA fue creado desde el 7 de diciembre de 

2020, fecha desde la cual en nuestro concepto los 

títulos con ISIN COL01CB00027 y COL01CB00035 

debían haber estado asociados a cuentas contables 

financiero y público.    

 

-Así mismo y como quedó evidenciado en correo del 30 

de septiembre se adelantaron las actividades 

requeridas para efectuar el cambio del Nit del Emisor 

1163 - Oleoducto Central SA Ocensa. Cabe comentar 

que el Nit del Emisor ya se encontraba creado con el 

número de identificación 5627 y para poderlo cambiar 

el MUG solicitó al Consorcio PAC diligenciar los 

formatos de creación de código de homologación y 

archivo de información solicitados por el MHCP.  

 

CTF-2025-08-016 

Homologación de 

cuentas contables 

El plan de acción presentado a la Auditoría se gestionó 

y en desarrollo de este mediante correo electrónico del 
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9 de octubre del 2025 se remitió a la Auditoría el 

soporte de asociación de la cuenta CUIF a los títulos 

informados por la Auditoría. Cabe indicar que el emisor 

BARRANQUILLA DISTRITO ESP. INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO CTA fue creado desde el 7 de diciembre de 

2020, fecha desde la cual los títulos con 

ISIN COL01CB00027 y COL01CB00035 debían 

estar asociados a cuentas contables financiero y 

público. Por lo anterior, la asociación a cuentas 

contables financiero y publico debía haberse efectuado 

de tiempo atrás (año 2020). El Consorcio recibió unos 

títulos que debían contar con esa asociación. 

 

El Mecanismo Único de Gestión ha entregado para el periodo objeto de este informe, en términos 
y periodicidad requeridos por la Auditoria, los informes y documentación soporte. Así mismo, ha 
atendido oportunamente los requerimientos que se elevan desde esta. A continuación, se 
relacionan los principales informes presentados conforme a la periodicidad:  

 
Mensuales: 
 

- Recaudo y Pagos 
  

De acuerdo con lo establecido con la auditoría, a continuación, se encuentran los informes 
referentes a Aportes, Entregas y Retiros, enviados por el área de Recaudo y Pagos durante el 
periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre de 2025: 
 

 
 

- Tecnología 
 
Mensualmente se han entregado por parte del área de Tecnología del Mecanismo Único de 
Gestión, los siguientes informes de gestión con sus correspondientes anexos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Fecha Consecutivo 
MUG 

Consecutivo 
Radicado MHCP 

Informe de Gestión 
Mensual Agosto 

15/08/2025 UG-TEC-
0095 

1-2025-083421 

Informe de Gestión 
Mensual Septiembre 

12/09/2025 UG-TEC-
0102 

1-2025-093679 

Informe de Gestión 

Mensual Octubre  

15/10/2025 UG-TEC-

0109 

1-2025-105936 
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Trimestrales: 
 

Se entregaron informes trimestrales conforme al siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
 
 

e) Responsabilidades con la contabilidad del FONPET 
 
En materia de contabilidad, para el periodo objeto del informe el Consorcio Mecanismo Único de 
Gestión del FONPET ha realizado y remitido cuando se requiere lo siguiente en cumplimiento de 

las obligaciones contractuales: 
 
i). Estados Financieros mensuales de los tres Subfideicomisos  
ii). Movimientos auxiliares mensuales de las cuentas de aportes, retiros y gastos del 
operador tecnológico. 

iii). Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas asignadas al MUG. 
iv). Cuentas de Cobro generadas mensualmente al Consorcio PRAG Fonpet 2023, 
Consorcio PAC Fonpet 2025 y el MHCP, para cubrir los gastos del MUG. 
v). Soporte del pago de gastos administrativos, y seguimiento a la contratación derivada. 

vi). En el mes de septiembre se constituyó una nueva unidad de negocio en el aplicativo 
contable, con base en la constitución de Consorcio Mecanismo Único de Gestión del Fonpet 
– MUG. 
vii). Se efectuó el Comité Contable el 21 de agosto, en el cual se realizó el seguimiento a 
los compromisos y se analizaron temas concernientes al Comité.  

 
f) Pagos  
 

De acuerdo con lo contractualmente estipulado, las Administradoras deberán efectuar los pagos 

con periodicidad mensual, de los gastos de administración del Mecanismo Único de Gestión, los 
cuales son:  
 

 
 

Adicionalmente se pagan las retenciones practicadas a los servicios prestados de la tabla anterior, 
conforme a las responsabilidades tributarias del Consorcio.  
 

Teniendo en cuenta adjudicación de recursos para administración del FONPET mediante contrato 
No. 6001-2025 al Consorcio PAC Fonpet 2025, se ajustaron los porcentajes correspondientes 
para la solicitud de recursos, a partir del 5 de agosto de 2025, así:  

Descripción Fecha 
Consecutivo 

MUG 

Consecutivo 

Radicado 
MHCP 

Informe Tercer Trimestre 
2025 Comité SIF 

22/10/2025 UG-TEC-0111 1-2025-108611 

Proveedor Agosto Septiembre Octubre Total proveedor

Cromasoft SAS 407,752,485 408,008,640 407,752,485 1,223,513,611

Nueva Era Soluciones SAS 36,689,145 32,450,000 38,940,000 108,079,145

Personal Eficiente 

Competente y Cia. SAS 128,590,193 128,590,193 124,605,669 381,786,055

Total 573,031,823 569,048,833 571,298,154 1,713,378,811
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Los valores aportados por el Consorcio PAC, en este periodo fueron: 
 

     
 

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Avance: 
 
a. Infraestructura Tecnológica 

- Disponibilidad de la plataforma  

Se reportan los resultados de la medición de disponibilidad del Sistema de Información del 

FONPET (SIF) durante el período objeto del presente informe donde se evidencia que no se 

presentaron eventos que impactaran la disponibilidad, la cual se mantuvo al 100%. 

 

 
 

La disponibilidad de los ambientes de pruebas y desarrollo del SIF se ha mantenido al 100% 

disponible para las para las actividades de desarrollo, pruebas y necesidades operativas 

coordinadas con el Mecanismo Único de Gestión.  

 

- Disponibilidad de los canales de comunicación 

ADMINISTRADORA PARTICIPACIÓN

Consorcio PRAG Fonpet 2023 25.09%

Consorcio PAC Fonpet 2025 16.67%

MHCP 58.24%

TOTAL 100.00%

ADMINISTRADORA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL

Consorcio PAC Fonpet 2025
60,223,804.10 95,019,385.70 95,616,343.94      250,859,533.74    

Aportes 2025
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El consumo y la disponibilidad de internet evidencia que los consumos de anchos de banda de 

transmisión del canal fueron estables y acordes al uso durante todo el periodo de la medición. A 

continuación, se presentan las gráficas que evidencian el comportamiento presentado en el 

periodo objeto del presente informe: 

 

Agosto 

 
 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

El consumo y la disponibilidad del Canal Dedicado MHCP Principal: Los consumos de anchos de 

banda de transmisión del canal han sido estables y son acordes al uso del canal durante todo el 

periodo objeto del presente informe. La ocupación de ancho de banda apreciada en el período se 

presentó por la adecuación de la estrategia técnica para los tableros Power BI desarrollados a 
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solicitud del MHCP. En gestión de la revisión se ajustaron las peticiones para optimizar el proceso 

y no copar el canal sin necesidad: 

 

Agosto 

 
 

 

Septiembre  

 
 

 

Octubre 

 
 

 

- Estado de los Backups de las bases de datos 

Durante el período objeto del presente informe se realizaron las siguientes copias de seguridad 

de acuerdo con el procedimiento establecido: 

 

Cumplimiento del plan de 

respaldos 

Agosto/2025 Septiembre/2025 Octubre/2025 

Cantidad Cantidad Cantidad 

Copia diaria online Retención 

Mensual 
25 26 26 
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Copia mensual online Retención 

Permanente 
2 2 2 

Total 27 28 28 

 

Así mismo, se realizaron las siguientes restauraciones de copias de la base de datos: 

 

 

Fecha solicitud Ambiente 
Fecha copia 

Producción 
Fecha Finalización 

22/08/2025  Pruebas  6/08/2025  25/08/2025  

09/10/2025 Pruebas 01/10/2025 09/10/2025 

 
 

b. Monitoreo de los recursos administrados 

- Alertas generadas para el periodo de análisis 

Durante el periodo objeto de este reporte se presentaron métricas normales, las cuales fueron 

reportadas en los informes de gestión mensual. que se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos informes se concluyó:  

• La replicación hacia la base de datos de Consulta estuvo al día durante el período.  

• La cantidad de archive logs por día estuvo dentro de lo usual respecto de la operación 

realizada durante cada mes. 

• Las consultas de las Entidades Territoriales mantuvieron un desempeño óptimo. 

• Las bases de datos mantuvieron un comportamiento neto homogéneo durante el 

período objeto del informe. La base de datos fonpetp y metarep se mantuvieron 

estables. 

• La plataforma se encuentra en condiciones para la operación del SIF. 

• Los tiempos de procesamiento como backups y replicación y los de operación del SIF 

se mantuvieron óptimos. 

• El crecimiento de las bases de datos es acorde de acuerdo con el comportamiento 

esperado y estimado. 

 

- Estado de las Bases de datos (tamaños, % de uso) 

Descripción Fecha 
Consecutivo 
MUG 

Consecutivo 
Radicado MHCP 

Informe de Gestión Mensual 

Agosto 

15/08/2025 UG-TEC-

0095 

1-2025-083421 

Informe de Gestión Mensual 
Septiembre 

12/09/2025 UG-TEC-
0102 

1-2025-093679 

Informe de Gestión Mensual 
Octubre  

15/10/2025 UG-TEC-
0109 

1-2025-105936 
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Las bases de datos mantuvieron un comportamiento neto homogéneo durante el período objeto 

del informe. Las bases de datos fonpetp y metarep se mantuvieron estables: 

 

Agosto: 
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Septiembre: 
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Octubre: 

 

 
 

 

 
 

- Estado Procesamiento, almacenamiento y memoria de los recursos 
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Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 

Código: Apo.4.1.Fr.16  Fecha: 22-03-2019  Versión: 3  Página: 24 de 41 

 
- Tiempo de respuesta de los aplicativos (acceso y Consultas FONPET) 

 

Mes Tiempos de Respuesta 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre  

 

 

c. Seguridad 

 

- Consolidado de usuarios del sistema (consolidado de usuarios creados, eliminados o 

permisos modificados) 

Durante el período objeto del presente informe, el Consorcio PAC FONPET 2025 a través del 

Consorcio Mecanismo Único de Gestión recibió solicitudes correspondientes a: 

 

Administración de usuarios y perfiles del SIF:  Solicitudes relacionadas con Usuarios y 

Perfiles, escaladas por los funcionarios del MHCP, las Administradoras y/o el Mecanismo Único 

de Gestión para la creación, activación, bloqueo, desbloqueo y retiro de manera oportuna y 

eficiente, con el fin de asegurar el acceso al Sistema de Información del FONPET (SIF). Durante 

el período objeto del reporte se gestionaron un total de 23 solicitudes de este tipo, atendidas 

dentro del tiempo contractualmente establecido correspondiente a 3 días hábiles. Se calcula el 

porcentaje de solicitudes del período objeto del informe que fueron atendidos de manera 

oportuna de acuerdo con el indicador establecido del 99,50%: 

 
 
Cumplimiento Solicitudes=          23 Total Solicitudes que cumplen   
                                                     23 Total Solicitudes Presentadas 
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Total Solicitudes Gestión Usuarios-

Perfiles SIF 

Total 

Solicitudes 

mes 

Total 

Solicitudes 

que 

cumplen 

Cumplimiento 

23 23 100% 

 

 

- Resultado de evaluaciones de seguridad del sistema:  

Durante el período objeto del presente informe no se tenían programadas pruebas de seguridad 

sobre la plataforma. 

- Reporte de incidentes de Seguridad 

Durante el período objeto del presente informe no se presentaron incidentes de seguridad sobre 

la plataforma. 

 

d. Mantenimiento 

 

- Consolidado de estado de nuevos requerimientos o mantenimientos evolutivos 

Durante el periodo objeto de este informe se encontraban en curso los siguientes requerimientos 

de desarrollo: 
 

Consecutivo Requerimiento Estado Actual Observaciones 

SIF-0005-

24  

Automatización Correos Interfaces  Pruebas MUG  En proceso de 

alistamiento del 
ambiente de pruebas 
por parte del proveedor 
tecnológico para 

avanzar en pruebas 
conjuntas de 
certificación. 

SIF-0031-
24  

Agregar el tipo Operaciones de 
Contado al registro y consulta de 

CyV (Antes FETRD 261)  

Pruebas MUG Fecha de entrega 
Ambiente de Pruebas: 

21/04/2025.  
La continuidad de las 
pruebas se encuentra 
sujetas a envío de 

nueva estructura de 
interfases por las 
administradoras.  

SIF-0032-
24  

Registro por fecha de datos de Valor 
Nominal en pesos y moneda original 

(Antes FETRD 210)  

Pruebas MUG Fecha de entrega 
Ambiente de Pruebas: 

25/03/2025.  
La continuidad de las 
pruebas se encuentra 
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sujetas a envío de 
nueva estructura de 
interfases por las 
administradoras.  

SIF-0037-
25  

Ajuste a detalle retiros Magisterio y 
a pantalla de actualización ET  

Finalizado  Catalogado en 
Producción el 

21/08/2025.  

SIF-0038-
25  

Mejora Consulta Estado de Cuenta - 
Detalle Movimientos  

Pruebas MUG Se encuentra en fase de 
pruebas de certificación 
por parte del MUG. 

SIF-0039-
25  

Ajuste Funcionalidad Giros 
Pendientes  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 
Supervisores  

Se remitió el 
26/09/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción.  

SIF-0040-
25  

Consulta Información Cartas de 
Cubrimiento  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 

Supervisores  

Se remitió el 
18/07/2025 para 
revisión del Ministerio y 

aprobación para 
catalogar en 
producción.  

SIF-0041-
25  

Bitácora de consultas y reportes 
dentro del SIF  

Aprobación 
Catalogación en 

Producción 
Supervisores  

Se remitió el 
07/10/2025 para 

revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción.  

SIF-0042-
25  

Cargue y consulta soporte 
documental Interfases SIF  

Desarrollo  Fecha de entrega 
reprogramada para 
atención de 
requerimientos de 
cumplimiento 
normativo de la ley 
2468 de 2025: 
10/02/2026. 

SIF-0045-

25  

Actualizar la imagen del SIF a la 

imagen institucional del MHCP  

Documentación Catalogado en 

producción el 
28/10/2025 

SIFAR-
046-25  

Tablero BI - Retiros FONPET  Finalizado  

SIFAR-
047-25  

Tablero BI - Aportes Realizados al 
FONPET  

Finalizado   

SIFAR-
048-25  

Tablero BI - Cartera Entidades 
Territoriales (Cumplimiento de 
Aportes)  

Finalizado   

SIFAR-
049-25  

Tableros BI - Pasivo Pensional y 
Cubrimiento Pensional  

Finalizado   

SIFAR-
051-25  

Tablero BI - Reporte de Rentabilidad 
del Portafolio Total  

Finalizado   
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SIFAR-

053-25  

Ajustes de presentación Consulta de 

cartera por Fuentes  
Finalizado  

Fecha catalogación en 
producción: 
01/10/2025  

SIFAR-

055-25  

Ajuste a validaciones en cargue de 

interfaz de títulos por adelantado  

Aprobación 
Catalogación en 

Producción 
Supervisores 

Se remitió el 
10/11/2025 para 
revisión del Ministerio y 

aprobación para 
catalogar en 
producción. 

SIFAR-

058-25  
Indicadores Página de Inicio SIF  

Documentación Catalogado en 

producción el 
28/10/2025 

SIFAR-
059-25  

Extracto Entidades Territoriales  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 
Supervisores  

Se remitió el 
31/07/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción.  

SIFAR-
060-25  

Ajuste Filtro de Consulta Aportes 
Valorizados - Entidades Homónimas  

Aprobación 

Catalogación en 
Producción 
Supervisores 

Se remitió el 

27/10/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción. 

SIFAR-
061-25  

Ajustes Acuerdos de Pago - 
Emergencia  

Finalizado 

Requerimiento de 
emergencia catalogado 
en producción el 
31/07/2025.   

SIFAR-
062-25  

Agregar indicador de cumplimiento a 
información de Acuerdos de Pago  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 
Supervisores  

Se remitió el 
31/07/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción.  

SIFAR-
063-25  

Pestaña adicional a Tablero de 
Aportes - Discriminación de Efectivo 
y Títulos  

Finalizado  

Requerimiento 
catalogado en 
producción el 

30/07/2025.   

SIFAR-
064-25  

Registro de información en SIF-
rezagadas y cumplimiento con 

Pasivocol  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 

Supervisores  

Se remitió el 
31/07/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 

catalogar en 
producción.  

SIFAR-
065-25  

Registro de información en SIF-
Resoluciones de Excedentes  

Aprobación 
Catalogación en 
Producción 
Supervisores  

Se remitió el 
31/07/2025 para 
revisión del Ministerio y 
aprobación para 
catalogar en 
producción.  
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SIFAR-
066-25  

Automatización del cargue de 
archivo SIED  

Desarrollo Fecha de Entrega: 
15/12/2025 

SIFAR-
067-25  

Ajuste consulta Gestión detallada, 
inclusión de nuevas columnas  

Desarrollo 

En proceso de 
desarrollo por parte del 
proveedor tecnológico. 
En análisis fecha 

comprometida de 
entrega, por prioridad a 
requerimientos de 
cumplimiento 
normativo de la ley 

2468 de 2025 

SIFAR-
068-25  

Ajuste a funcionalidad Reversar 
Cierres por acuerdos de pago, 
Emergencia  

Finalizado  
Fecha catalogación en 
producción: 
05/09/2025  

SIFAR-
069-25  

Notificación movimientos SIF 
entidades territoriales  

Desarrollo 
Fecha de Entrega: 
24/11/2025 

SIFAR-
070-25  

log auditoria consultas entidades 
territoriales  

Desarrollo 
Fecha de Entrega: 
27/12/2025 

SIFAR-
071-25  

Ajustar Ajuste Cálculo de la Unidad 
por parámetro 
CONCEPTOS_EGRESOS_RECAUDOS  

Documentación  
Fecha catalogación en 
producción: 
25/09/2025  

SIFAR-
072-25  

Control de cambios tableros BI  
Documentación  

  

SIFAR-
073-25  

Automatizacion Estados Modulo 
Usuarios Externos  

Desarrollo 
Fecha de Entrega: 
17/12/2025 

SIFAR-
074-25  

Ajustar Validación en el trigger de la 
tabla acumulados  Análisis  

En proceso de análisis 
por parte del proveedor 

tecnológico.  

SIFAR-
075-25  

Ajuste consulta Gestión detallada 
Egresos Restan Base de comisión  Finalizado 

Fecha catalogación en 
producción: 
08/10/2025 

SIFAR-
076-25 

 

 
 
Registro de gastos administrativos 
en el SIF 

Suspendido 
(Iniciativa) 

La iniciativa de 

desarrollo 
correspondiente al 
registro de gastos 
administrativos se 

presentó al MHCP para 
las correspondientes 
revisiones y 
aprobaciones 
funcionales y técnicas, 

quedando en esta fase 
no se recibió concepto 
de viabilidad para 
continuar, teniendo en 

cuenta esto se 
mantiene el registro del 
consecutivo para el 
seguimiento de esta 
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Así mismo durante el periodo objeto de este informe se gestionaron los siguientes requerimientos 

de tipo técnico: 

 

 

- Consolidado de horas de desarrollo utilizadas en el periodo 

En el periodo objeto de reporte se utilizaron 2977 horas de ingeniería para los requerimientos 

catalogados en ambiente de producción, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

iniciativa que si bien no 
prospera quedaría 
como un numeral no 
usado. 

Consecutivo Requerimiento 
Estado 
Actual 

Observación 

SIF-0052-24  Implementación 
directorio activo 
FONPET – 
MHCP  

Desarrollo  Dependiente de solicitud de información 
complementaria solicitada a MHCP para poder 
establecer fecha de entrega del desarrollo. 

Consecutivo Requerimiento 
Horas de 
Ingeniería 

SIFAR-037-25 
Ajuste a detalle retiros Magisterio y a 
pantalla de actualización ET  

36 

SIFAR-045-25 
Actualizar la imagen del SIF a la imagen 
institucional del MHCP 

48 

SIFAR-046-25 Tablero BI - Retiros FONPET 344 

SIFAR-047-25 
Tablero BI - Aportes Realizados al 
FONPET 

300 

SIFAR-048-25 
Tablero BI - Cartera Entidades 
Territoriales (Cumplimiento de Aportes) 

344 

SIFAR-049-25 
Tableros BI - Pasivo Pensional y 
Cubrimiento Pensional 

440 

SIFAR-051-25 
Tableros BI - Reporte de Rentabilidad del 
Portafolio Total 

936 

SIFAR-053-25 
Ajustes de presentación Consulta de 
cartera por Fuentes 

8 

SIFAR-058-25 Indicadores Página de Inicio SIF 233 

SIFAR-061-25 Ajustes Acuerdos de Pago - Emergencia 12 

SIFAR-063-25 
Pestaña adicional a Tablero de Aportes - 
Discriminación de Efectivo y Títulos 

148 

SIFAR-068-25 
Ajuste a funcionalidad Reversar Cierres 
por acuerdos de pago, Emergencia 

20 

SIFAR-071-25 
Ajustar Ajuste Cálculo de la Unidad por 
parámetro 
CONCEPTOS_EGRESOS_RECAUDOS 

84 

SIFAR-075-25 
Ajuste consulta Gestión detallada 
Egresos Restan Base de comisión 

24 
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- Consolidado de cambios desplegados en producción y versión del aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

e.Soporte y Garantía para el periodo del Informe 

 

- Consolidado de incidentes  

Durante el período objeto del presente informe se presentaron los incidentes RI-08-2025 y RI-

09-2025: 

 

 
 

Consecutivo Requerimiento Versión 

SIFAR-037-
25 

Ajuste a detalle retiros Magisterio y a 
pantalla de actualización ET  

V1.045_20250820_SIFAR-
037-25 

SIFAR-045-
25 

Actualizar la imagen del SIF a la imagen 
institucional del MHCP 

V1.051_20251028_SIFAR-
045-25 

SIFAR-046-
25 

Tablero BI - Retiros FONPET V1.034_20250507_SIFAR-
046-25 

SIFAR-047-
25 

Tablero BI - Aportes Realizados al 
FONPET 

V1.035_20250508-SIFAR-
047-25 

SIFAR-048-
25 

Tablero BI - Cartera Entidades 
Territoriales (Cumplimiento de Aportes) 

V1.038_20250520-SIFAR-
048-25 

SIFAR-049-
25 

Tableros BI - Pasivo Pensional y 
Cubrimiento Pensional 

V1.039_20250530-SIFAR-
049-25 

SIFAR-051-
25 

Tableros BI - Reporte de Rentabilidad del 
Portafolio Total 

V1.040_20250603-SIFAR-
051-25 

SIFAR-053-
25 

Ajustes de presentación Consulta de 
cartera por Fuentes 

V1.049_20251001-SIFAR-
053-25 

SIFAR-058-
25 

Indicadores Página de Inicio SIF 
V1.052_20251028_SIFAR-
058-25 
 

SIFAR-061-
25 

Ajustes Acuerdos de Pago - Emergencia 
V1.044_20250731-SIFAR-
061-25 

SIFAR-063-
25 

Pestaña adicional a Tablero de Aportes - 
Discriminación de Efectivo y Títulos 

V1.043_20250730-SIFAR-
063-25 
 

SIFAR-068-
25 

Ajuste a funcionalidad Reversar Cierres 
por acuerdos de pago, Emergencia 

V1.046_20250905_SIFAR-
068-25 

SIFAR-071-
25 

Ajustar Ajuste Cálculo de la Unidad por 
parámetro 
CONCEPTOS_EGRESOS_RECAUDOS 

V1.048_20250925-SIFAR-
071-25 

SIFAR-075-
25 

Ajuste consulta Gestión detallada 
Egresos Restan Base de comisión 

V1.050_20251008_SIFAR-
075-25 
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El cálculo del indicador cuyo resultado debe cumplir con el porcentaje 99,50%, objetivo 
establecido en los ANS, se obtiene mediante la formula descrita a continuación:  

 
Cumplimiento Incidentes =              2 incidentes que cumplen 
                                                     2 incidentes totales en el período 
 

 

Total Incidentes 

Total 
incidentes 

periodo 

Total 
Incidentes 

que 
cumplen 

Cumplimiento 

2 2 100% 

 
RI-008-25: El 03/09/2025 se presentó un evento que afectó la reversión y reproceso del cierre 
del día 06/08/2025: 

 

 
 
El error en detalle indica que al momento de ejecutar la reversión se presentó en el sistema un 
mensaje de error relacionado con los acuerdos pagos para el caso de del ente 5000. De acuerdo 

con el diagnóstico realizado, el proceso de reversión del acuerdo de pago en la funcionalidad no 
contempló el caso en que el acuerdo de pago se tomara solo en estado activo, por lo que, para 
el caso de este ente, al realizar el proceso el sistema encontró dos registros, uno en estado 
ACTIVO y otro en SUSPENDIDO. 

 

En solución del caso y en gestión del incidente, fue necesario modificar la funcionalidad de 
reversión mediante requerimiento SIFAR 068, como caso de emergencia, para que solamente 
tenga en cuenta los acuerdos de pago en estado ACTIVO. 
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A continuación, se evidencia que, una vez superado el incidente RI-008-24, se procedió con el 
proceso exitoso de reversión y se reprocesó el cierre del 06/08/2025: 

 

 
 
Como apoyo de la gestión adelantada en esta materia, con el informe de gestión de septiembre 

se adjuntaron los anexos correspondientes al incidente. Así mismo, se acompaña de la 
documentación correspondiente al desarrollo de emergencia como consecuencia del incidente 
SIFAR-068-25: ajuste a funcionalidad Reversar Cierres por acuerdos de pago. 
 
 

RI-009-25: El 01/10/2025 se presentó un error que afectó el cierre del día 18/09/2025: 
 

 
 
En diagnóstico del error se observó que un aporte por Reintegro de Bonos Pensionales para el 
municipio de Caparrapí registrado en el sistema mediante la interfaz RECCOLFONDOS20250918, 

se duplicó por el siguiente motivo: 
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Estando 2 operadores en turno con sus sesiones abiertas, se ocasionó el evento que al momento 
en que el Operador 1 verificó y aprobó el archivo, simultáneamente el Operador 2 estaba en la 

misma actividad, razón por la cual se insertó un nuevo registro en el sistema. 
En solución del caso y en gestión del incidente, fue necesario modificar el proceso de ‘Aprobación 
de Archivos’ para controlar que dos procesos no se ejecuten al mismo tiempo, es decir, primero 
debe terminar uno para luego continuar con el siguiente. Se realizaron pruebas conjuntas con 

varios operadores para ejecutar el mismo evento generado, obteniendo resultados satisfactorios 
 
A continuación, se evidencia que, una vez superado el incidente RI-009-25, se procedió con el 
proceso exitoso de cierre del 18/09/2025: 
 

 
 
Como apoyo de la gestión adelantada en esta materia, con el informe de gestión de octubre se 
adjuntaron los anexos correspondientes al incidente. 

 
- Consolidado de Solicitudes 

Durante el período objeto del presente informe, Consorcio Mecanismo Único de Gestión recibió 

solicitudes correspondientes a: 

 

Solicitudes relacionadas con Usuarios y Perfiles, escaladas por los funcionarios del MHCP, las 

Administradoras y/o la Unidad de Gestión para la creación, activación, bloqueo, desbloqueo y 

retiro de manera oportuna y eficiente, solicitudes escaladas por el Mecanismo Único de Gestión 

para la creación, activación, y/o bloqueo de los usuarios correspondientes a las Entidades 

Territoriales para acceso a las consultas externas. Durante el período objeto del reporte se 

gestionaron un total de 29 solicitudes, atendidas dentro del tiempo contractualmente establecido 

correspondiente a 3 días hábiles. Se calcula el porcentaje de solicitudes del período objeto del 

presente informe que fueron atendidos de manera oportuna de acuerdo con el indicador 

establecido del 99,50%: 

 
Cumplimiento Solicitudes=          29 Total Solicitudes que cumplen   
                                                     29 Total Solicitudes Presentadas 
 
 

Total Solicitudes SIF 

Total 
Solicitudes 

Período 

Total 
Solicitudes 
que 

cumplen 

Cumplimiento 

29 29 100% 
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- Cumplimiento de los ANS del contrato  

 Agosto Septiembre Octubre 

Disponibilidad 100 % 100 % 100% 

Atención de 

solicitudes 

100 % 100 % 100 % 

Cálculo de la 
Unidad 

* * * 

RTO Durante el período objeto del presente informe no se presentó 

ningún evento de desastre relacionado que obligara a la 
medición indicador.  

RPO Durante el período objeto del presente informe no se presentó 
ningún evento de desastre relacionado que obligara a la 
medición indicador. 

 
* Durante el período objeto del presente informe se atendió la operación del SIF cubriéndose la 
prioridad de cálculo de la Unidad, con actividades coordinadas para responder con alta prioridad 
una vez se cuenta con la información completa que permite realizar el procesamiento y cálculo 
de la Unidad FONPET.  
 

f. Pruebas de plan de contingencia 

Durante el período objeto del presente informe no se tenía programada la ejecución de pruebas 

de contingencia. 

 

g. Comité SIF 

 

Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité de Coordinación del FONPET el 11 de agosto 

de 2025 en la cual se evaluó el informe correspondiente al primer trimestre de 2025 tanto del 

MUG como de la Auditoría.  

 

Así mismo no se tienen requerimientos abiertos solicitados por el comité a las administradoras. 

El informe correspondiente al tercer trimestre del 2025 fue entregado el 22/10/2025 (Radicado 

sede electrónica MHCP 1-2025-108611). 

 

Con el presente informe de supervisión, se entrega al MHCP el siguiente compendio de 
documentación periódica de carácter tecnológico: 

 

Información Periódica Segundo 
Trimestre 

Calculo ANS Disponibilidad 
Gestión de Incidentes y Solicitudes. 

Requerimientos. 
Cierre y Calculo Unidad Fonpet 
Copias de Respaldo 
Formato Registro Mantenimientos 

Comité Coordinación SIF 
Pruebas de Contingencia 

Continuidad Plan de Contingencia Cromasoft 
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Infraestructura – Tecnología de la 
Información 

Diagrama de Arquitectura 
Diagrama de Conexiones de Red 
Inventario Activos Infraestructura 
Inventario Licencias 
Plan de Capacidad y Disponibilidad SIF 
Proceso Administración y Mantenimiento 
Correctivo 
Proveedor Tecnológico 
 

Seguridad Plan de Contingencia Nube Privada 
FONPET 

Plan de Pruebas SIF 
Políticas de Seguridad 

Software Diagrama Interfases SIF 
Documentación Administración SIF 

Inventario Software SIF 
Inventario Versiones SIF 

 
Los documentos anteriormente mencionados se podrán consultar en el repositorio 
correspondiente de SharePoint destinado por el Ministerio, a través del siguiente enlace: 
 
REPOSITORIO MHCP 
 
Nota. El origen de información para presentar los informes periódicos es entregada por el 
proveedor tecnológico mes vencido y correspondiente al período completo. Por lo anterior, la 
información expuesta del área de tecnología corresponde a los meses de agosto, septiembre y 
octubre del 2025. 
 

 
5. REQUERIMIENTOS CONTABLES 
 
Avance: 
 
La contabilidad del PA Consorcio PAC FONPET 2025 considerando que la totalidad de la 
administración la realiza FIDUPREVISORA S.A, se ejecuta desde la Gerencia de Contabilidad de 
la Vicepresidencia Financiera de la fiduciaria. 
 

La Gerencia de Contabilidad de Fiduprevisora, ha estructurados los estados financieros del 
patrimonio autónomo de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6001-2025, Anexo 1, capítulo 
3. REQUERIMIENTOS CONTABLES, tanto en la normatividad de la Superintendencia Financiera 
como en la correspondiente a la homologación a las cuentas contables de la CGN. 
 
El CONSORCIO PAC FONPET 2025 mediante el Consorcio Mecanismo Único de Gestión, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente, proporciona la información de forma oportuna, 
responde los requerimientos y sigue las instrucciones y lineamientos definidos por el área 
contable de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del MHCP, con 
el fin de la consolidación del Estado Financiero que efectúa el FONPET, teniendo en cuenta el 
marco normativo de la Contaduría General de la Nación, que establece la estructuración contable 
para el Fonpet. 
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En cuanto al Comité Contable y teniendo en cuenta las designaciones por parte del Consorcio 
PRAG Fonpet 2023, Consorcio PAC Fonpet 2025 y MHCP, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 
 

Así mismo se efectuó dentro del periodo de este informe una sesión el 21 de agosto de 2025 a 
las 3:00 pm. por medio de la plataforma Microsoft Teams, en el cual se presentaron los siguientes 
temas: i). Seguimiento a los compromisos adquiridos en sesiones anteriores, ii). Revisión de   
algunos puntos del Memorando Técnico y iii). Creación Unidad de Negocio – MUG iv). 
Seguimiento a causaciones y pagos de las facturas de auditoría, los cuales quedaron formalizados 

en la Ayuda de Memoria correspondiente.  
 
Por otro lado, se han efectuado los diferentes informes, registros, conciliaciones, cuentas de 
cobro y demás obligaciones de carácter contable. 

 
 

6. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Avance: 

 
El Consorcio PAC FONPET 2025, cuenta con el personal suficiente e idóneo de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato 6.001-2025, Anexo 1, capítulo 4. EQUIPO DE TRABAJO, en todas las 
actividades para el desarrollo del trading mediante los funcionarios del front office; el monitoreo, 

control y administración de riesgos a través de los funcionarios del middle office, el 
procesamiento de operaciones y contabilidad con los funcionarios del back office.  
 
Igualmente, conforme a lo estipulado en los “Requerimientos Administrativos”, más 
concretamente en “Forma Administración” se constituyó el Consorcio Mecanismo Único de 

Gestión, el cual cuenta con su equipo de trabajo. 
 

En el anexo 1 se relaciona los funcionarios dedicados a la atención del funcionamiento del 
patrimonio autónomo y del Mecanismo Único de Gestión. 

 
 

 
7. CUMPLIMIENTO DE RÉGIMEN DE INVERSIONES 
 
Avance: 
 
Mensualmente se remite al MHCP el informe de gestión en el cual se incluye el reporte de 
cumplimiento del régimen de inversión. A continuación, se relacionan las fechas de entrega para 
el período del informe: 
 

 

Nombre Cargo Entidad

Helmuth Voelkl Peñaloza Contratista MHCP

Katherine Rodrigues Montiel Jefe Empresa Pasivos Pensionales

Claudia Castañeda Gerente de Contabilidad

Karol Lizeth López Reyes Gerente

Maribel Osorio Ariza Jefe de Contabilidad

Fiduprevisora S.A.

MUG
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Mes 
Fecha de entrega en el 
Ministerio 

Número de 
radicado 

Agosto 
vienes 5/09/2025  

10:14 p. m. 
1-2025-091268 

Septiembre 
 

Miércoles 8/10/2025 

2:18 p. m. 

1-2025-103918 

Octubre 
 

lunes 10/11/2025 
10:46 p. m. 

1-2025-116199 

 
 

 
8. CUMPLIMIENTO DE LA RENTABILIDAD MÍNIMA 

 
Avance: 
 
A corte de noviembre 4 de 2025 no se ha completado el tiempo exigido en el marco legal que 
regula la rentabilidad mínima para su medición, la primera medición se realizará cuando se 
completen los primeros 18 meses de administración del portafolio, según lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto 1861 de 2012, reglamentado por la resolución 2724 de 2012. 
 

 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÓN  
 
Avance: 
 

El Consorcio PAC Fonpet 2025 ha dado estricto cumplimiento a la constitución de la reserva de 
estabilización que está establecida en el contrato, certificando en forma mensual el valor de la 
reserva de estabilización y los activos líquidos que la componen. 
 
A continuación, se relacionan las fechas de envío 

 

Mes 
Fecha de entrega en el 
Ministerio 

Número de 
radicado 

Agosto 
jueves 11/09/2025 

12:38 p. m. 
1-2025-093534 

Septiembre 
 

miércoles 8/10/2025 
7:02 p. m. 

1-2025-104217 

Octubre 

 

jueves 20/11/2025 
9:37 a. m. 

1-2025-119597 

 
 

 

 
10.NORMAS SOBRE PATRIMONIOS AUTONOMOS 
 



 

 

 
 

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato 

 

Código: Apo.4.1.Fr.16  Fecha: 22-03-2019  Versión: 3  Página: 38 de 41 

 
 
Avance: 

 
El Consorcio PAC Fonpet 2025 ha dado estricto cumplimiento a todas las normas y reportes 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para la administración de recursos 
pensionales a través de patrimonios autónomos, en particular lo establecido en la Circular Básica 

Contable capítulo 29, reglamentada por la Circular Externa 030 del 2017. De la misma forma, ha 
dado fiel cumplimiento a los informes y reportes definidos en el contrato 6.001-2025, 
contendidos en el Anexo 1, capítulo 6 INFORMACIÓN QUE DEBERAN REMITIR LA (S) 
ADMINISTRADORA (S), con periodicidades diarias, mensuales, semestrales y anuales, los cuales 
se reportan tanto al supervisor del contrato como a la auditoría Amézquita 

 
 

11.COMISIÓN 
 

Avance: 
 
En los términos del Contrato 6.001-2025, la remuneración del Consorcio PAC Fonpet 2025 
consiste en una (i) comisión fija se calculará trimestralmente a una tasa del 0,0085% sobre el 
monto de los recursos administrados, en una (ii) comisión variable que tendrá una tasa del 

0,38% sobre el valor de los rendimientos diarios acumulados durante el año fiscal y una (iii) 
comisión de éxito no superior al 0,46% que también se liquidará sobre los rendimientos diarios 
acumulados durante el año fiscal. 
 

Comisión Fija: Se factura trimestralmente, desde el inicio de la administración del patrimonio 
autónomo, esto es, desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2024; en los 
estados financieros mensualmente se incluye la causación de la comisión fija. 
 
Considerando que para este informe ha transcurrido el primer trimestre desde el inicio de la 

operación del patrimonio autónomo, el Consorcio PAC Fonpet 2025 emitió la factura junto con 
todos sus soportes, tal como se observa a continuación, la cual se radicó en las oficinas del 
MHCP: 
 

Documento Número Valor 
Fecha de 
entrega al 
MHCP 

Número de radicado 

Factura 0000001  $959.475.706,88 22/12/2025 
    1-2025-131872 
(20251094007176801) 

 
Comisión Variable y de éxito: A la fecha del presente informe no se han producido las 
condiciones y/o requisitos previstos contractualmente para que se genere el derecho a solicitar 
el pago de la comisión variable y de éxito.  

 
 

  
12.PÓLIZAS 

 
1. PÓLIZAS 
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Avance: 

 
 A continuación, se relacionan las pólizas vigentes para el Consorcio PAC FONPET 2025:  
 

Global Bancaria Fiduciarias: 

 
PÓLIZA No.  : No. 1001720 
ASEGURADORA  : Previsora Seguros S.A. 
BENEFICIARIO : Fiduprevisora S.A. 
TIPO DE PÓLIZA : Manejo Global Bancario 

VIGENCIA  : Desde el 18/07/2024 Hasta el 03/07/2025 
 
PÓLIZA No.  : 017001756728 
ASEGURADORA  : Previsora Seguros S.A. 

BENEFICIARIO : Seguros Generales Suramericana S.A. 
TIPO DE PÓLIZA : Manejo Global Bancario 
VIGENCIA  : Desde el 03/07/2025 Hasta el 03/07/2026 
 
PÓLIZA No.  : 1001702 

ASEGURADORA  : Previsora Seguros S.A. 
BENEFICIARIO : Fiduagraria S.A. 
TIPO DE PÓLIZA : Manejo Global Bancario 
VIGENCIA  : Desde el 13/04/2025 Hasta 13/04/2026 

 
PÓLIZA No.  : 1001196 
ASEGURADORA  : Previsora Seguros S.A. 
BENEFICIARIO : Fiducoldex 
TIPO DE PÓLIZA : Manejo Global Bancario 

VIGENCIA  : Desde el 28/11/2024 Hasta 28/11/2025 
 

          Cumplimiento Consorcio PAC FONPET 2025: 
 

PÓLIZA No.  : 21-44-101467442 
ASEGURADORA : Previsora Seguros S.A. 
BENEFICIARIO : La Nación – MHCP.  
VIGENCIA  : Desde el 08/04/2025 hasta el 08/04/2033 

 
 

Productos del contrato  
 
Avance: 

 
Por parte del CONSORCIO PAC FONPET 2025 por medio del Consorcio Mecanismo Único de 
Gestión se entregó: 
 

Información Periódica Cuarto 

Trimestre 

Calculo ANS Disponibilidad 

Gestión de Incidentes y Solicitudes. 
Requerimientos. 
Cierre y Calculo Unidad Fonpet 
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Copias de Respaldo 
Formato Registro Mantenimientos 
Comité Coordinación SIF 
Pruebas de Contingencia 

Continuidad Plan de Contingencia Cromasoft  

Infraestructura – Tecnología de la 

Información 

Diagrama de Arquitectura 

Diagrama de Conexiones de Red 
Inventario Activos Infraestructura 
Inventario Licencias 
Plan de Capacidad y Disponibilidad SIF 

Proceso Administración y Mantenimiento 
Correctivo 
Proveedor Tecnológico 
 

Seguridad Plan de Contingencia Nube Privada 
FONPET 
Plan de Pruebas SIF 
Políticas de Seguridad 

Software Diagrama Interfases SIF 

Documentación Administración SIF 
Inventario Software SIF 
Inventario Versiones SIF 

Recaudo y pagos Informes mensuales de aportes y 
entregas 

Informes retiros  

Contable Ayuda de Memoria – Comité Contable 

 
Los radicados de la entrega de estos se detallaron en el acápite anterior.  

 

 
 
 

 
 
 
 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

Representante legal Consorcio PAC FONPET 2025.  
 
 
 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el 
avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas 
que afecten el normal desarrollo del mismo. 
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NESTOR RAUL HERMIDA GÓMEZ 
Supervisor Funcional 

 
 
 
 
 
 
ORLANDO ARENAS RUÍZ 
Supervisor Técnico (E)  
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