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TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA: VIVIR IPS SAS

CONTRATO NO.: 2240291
GARANTIZAR EL ACCESO AL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL EN VIH A
POBLACION MIGRANTE VENEZOLANA, INCLUIDA MUJER GESTANTE, QUE
HAYAN SIDO CONFIRMADOS CON LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE VIH

OBJETO: FINANCIADOS POR RECURSOS DEL FONDO MUNDIAL A TRAVES DE LOS

) CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS POR ENTERRITORIO CON EM-

PRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES PRIORIZADAS, EN EL
MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCION No. COL-H-ENTERRITORIO 3042
(CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO: 14 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA: NIA

SUSPENSIONES N/A

FECHA DE

TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO FINAL 8 meses, y 17 dias, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL DEL |HASTA CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

CONTRATO: PESOS MONEDA CORRIENTE ($149.850.000,00).

ADICIONES /

REDUCCIONES: N/A

VALOR TOTAL DEL |HASTA CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

CONTRATO: PESOS MONEDA CORRIENTE ($149.850.000,00).

OBJETO DE LA MODIFICACION: PRORROGA No. 1y MODIFICACION No. 1.

Nosotros: LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- ENTERRITORIO
S.A., empresa de caracter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con
NIT 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogota D.C, representada por MILTON
DAVID DOMINGUEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadania nimero 5.820.844 expedida en Ibagué, en su
calidad de Subgerente Financiera de ENTERRITORIO S.A., encargada de las funciones de la Subgerente de
Operaciones conforme a la Resolucion No. 223 del 09 de octubre de 2025, con Acta de Posesién No. 15 de la misma
fecha, y facultada para suscribir el presente documento por la Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015
del 19 de enero de 2023 y segun lo dispuesto en el Decreto 495 de 2019, quien en adelante se denominara “EL
CONTRATANTE” de una parte y de la otra, VIVIR IPS S.A.S. con NIT 830.017.370-6, representada legalmente por
MARIA CLEMENCIA GALVIS OCAMPO, identificada con C.C. No. 40.388.293 expedida en la ciudad de Villavicencio,
quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, y quien declara bajo la gravedad del juramento y manifiesta que ni
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ella, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por
la ley, ni figuran en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, hemos convenido
celebrar la presente, PRORROGA No. 1 y MODIFICACION No. 1 al Contrato 2240291, la cual se regira por los
siguientes considerandos y clausulas:

1.

CONSIDERANDOS

ENTerritorio (Hoy ENTerritorio S.A). y el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
suscribieron un Acuerdo de Subvencidn con el objeto de realizar la gestidn del proyecto denominado “Ampliacién
de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad”, desde el 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de
diciembre de 2025.

ENTerritorio (Hoy ENTerritorio S.A) en el marco del Acuerdo de Subvencién No. COL-H-ENTerritorio 3042
(Convenio No. 222005), suscrito con el Fondo Mundial, requirié contratar la adquisicién y distribucion de autotest
de VIH con la intencién de ampliar las actividades de promocidn y prevencion y diagnostico de VIH dirigidas a la
poblacién clave.

ENTerritorio (Hoy ENTerritorio S.A.) a través del proceso de seleccion No. LPI 001-2024, y con base en el PAA
No. 1539 de 2024, adjudico el Contrato de Suministro No. 2240291 a la empresa VIVIR IPS S.A.S., el cual tiene
por objeto la “GARANTIZAR EL ACCESO AL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL EN VIH A POBLACION
MIGRANTE VENEZOLANA, INCLUIDA MUJER GESTANTE, QUE HAYAN SIDO CONFIRMADOS CON LOS
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE VIH FINANCIADOS POR RECURSOS DEL FONDO MUNDIAL A TRAVES
DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS POR ENTERRITORIO CON EM-PRESAS SOCIALES
DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES PRIORIZADAS, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCION No. COL-
H-ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL", por un monto
agotable hasta por la suma de HASTA CIENTO CUARENTA'Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($149.850.000,00).incluido todos los costos, impuestos y utilidades para el
contratista, asi como cualquier obligacion tributaria a que este pudiera estar sujeto; y un plazo de ejecucion hasta
el 31 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento de requisitos de ejecucion, hecho que sucedio6 el 14 de abril
de 2025.

Con corte 30 de diciembre de 2025 conforme lo registrado en la plataforma SECOP Il se han realizados los
siguientes desembolsos:

Ejecucion del Contrato

) Porcentaje () Recepcion de articulos

Plan de Pagos

Id de pago Nimero de factura  Fecha de emision Fecha de recepcion Valor neto de la factura Valor total de la factura Valor apagar  Estado

Pago 001 FE1106565 23/07/2025 12:00 AM 24/07/2025 5:55 PM (UTC 450.000 COP 450.000 COP 450.000 COP  Pagado Detalle

Pago 002 202533010033783 14/08/2025 12:59 PM 14/08/2025 12:59 PM 2.700.000 COP 2.700.000 COP 2.700.000 COP  Pagado Detalle

Pago 003 Factura No. 116722 10/09/2025 12:00 AM 11/09/2025 12:00 PM 1.800.000 COP 1.800.000 COP 1.800.000 COP  Pagado Detalle
(Radicado No. (UTC -5 hora! UTC -5 horas)
202533010037803)

Pago 004 Factura No. 119587 19/10/2025 12:00 AM 27/10/2025 12:00 PM 6.300.000 COP 6.300.000 COP 6.300.000 COP  Pagado Detalle
(Radicado No. (UTC -5 horat UTC -5 horas)
202533010042043)

Pago 005 Factura No. 24865 17/11/2025 12:00 AM 25/11/2025 12:00 AM 7.200.000 COP 7.200.000 COP 7.200.000 COP  Pagado Detalle
(Radicado No. (UTC -5 UTC -5 horas)
202523010045083).

Pago 006 Factura No. 128128 10/12/2025 12:00 AM - 5.850.000 COP 5.850.000 COP 5.850.000 COP Enviado Detalle
(Radicado No. (UTC -5 horas] por
2025110000773) proveedor
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5. Alafecha de esta solicitud, el contrato se ha ejecutado conforme lo pactado contractualmente.

6. Que el plazo de ejecucion del contrato esta vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la
aprobacién de las garantias por parte de ENTerritorio S.A. Esta aprobacion se dio el 14 de abril de 2025, una vez
perfeccionado el contrato y cumplidos los demas requisitos de ejecucidn. Por lo tanto, a la fecha de firma del
presente documento, el contrato se encuentra vigente.

7. Que mediante diligenciamiento del Formato de Novedades de Contratacion Derivada F-PR-07 con radicado No.
20252300032609 del 26 de diciembre de 2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente Unidad del
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Acuerdo de subvencion COL-H- ENTerritorio 3042 (Convenio
222005) solicitan a la Subgerencia de Operaciones dar tramite a la prorroga No.1 y modificacion No. 1 del Contrato
2240291, en el sentido de:

1. Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato hasta el dia treinta (30) de junio de dos mil veintiseis (2026), es
decir por un término de seis (06) meses, contados a partir de su vencimiento inicial.

2. Modificar del literal CGC 17.1 - Plazo de Ejecucion en el siguiente contenido. El plazo de ejecucién del
contrato sera hasta el 30 de junio de 2026 e incluir clausula resolutoria del contrato.

8. Dicha solicitud se encuentra sustentada en el siguiente argumento:

“...
El Proyecto COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005)- Ampliacion de la Respuesta Nacional al VIH con Enfoque de Vulnerabilidad,
financiado con recursos del Fondo Mundial en ejecucion por ENTerritorio S.A., se encuentra en su fase de cierre operativo,
administrativo y contractual, conforme al Convenio 222005, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan de Cierre COL-H-ENTerritorio
3042, aprobado por el Fondo Mundial.

Las actividades de cierre operativo del Proyecto COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005), se desarrollaran en diferentes fases,
muchas de las cuales se ejecutaran en paralelo, de acuerdo con el cronograma establecido. Las principales actividades son entre otros,
es: g. Adicion y/o prorroga de los contratos requeridos para el cierre del acuerdo de subvencion (IPS de atencién integral, soporte
técnico para entrega de SISCOSSR).

Dentro de estas actividades principales se establecio la continuidad de atencién a la poblacion migrante que vive con VIH en
Instituciones Prestadoras de Servicios especializadas de Colombia, contratadas con recursos de la subvencion. La atencién integral
incluye:

e La atencion por equipo interdisciplinario de salud (Infectologia, medico experto VIH, enfermeria, psicologia, trabajo social,
quimico farmacéutico y nutricion).

e Exédmenes de laboratorio para el control clinico del estado inmunoldgico, coinfecciones y comorbilidades.

o Laterapia antirretroviral [Tabletas: Dolutegravir 50 mgr. + Lamivudine 300 mgr + Tenofovir Disoproxil Fumarato 300mgr.],
e Profilaxis para infecciones oportunistas.

o Suplementos nutricionales y entrega de condones.

e Paraclinicos e instrumentos durante el inicio y sequimiento del programa de atencién integral.

e Kit Preparto para la prevencion de transmision vertical del VIH.

e Elsuministro de Férmulas lacteas para el primer afio de vida, para menores expuestos al VIH-Sida.

e Lagestion para la continuidad de atenciones complementarias del Sistema General Seguridad Social en Salud, acorde a las
condiciones inmunoldgicas y clinicas de las personas migrantes que viven con VIH; asi como, la gestién de cortes especiales:
Gestantes, memores expuestos, coinfecciones.

Para la continuidad de atencion de personas migrantes que viven con VIH en la red de Instituciones prestadoras de servicios de salud
financiadas por el Fondo Mundial se requieren las siguientes actividades:

. Evaluacién de la red actual de instituciones prestadora de servicios de salud.
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. Gestion de prorrogas de contrato de Instituciones prestadoras de servicios de salud

. Gestion de prorrogas de proveedor logistico para entrega de TAR a red de instituciones prestadoras de servicios de salud
especializadas

. Caracterizacion y seguimiento a la poblacién migrante irregular que vive con VIH y recibe la continuidad de la atencion durante
la transicion del proyecto.

. Acompafiamiento técnico para revision de casos clinicos relevantes y cohortes de riesgo especiales (gestantes, menores ex-
puestos, coinfecciones TB, Hepatitis B, Hepatitis C, sifilis, comorbilidades, entre otros).

. Acompafiamiento técnico para la redefinicion y mantenimiento de rutas de atencion complementaria con entidades prestadoras
de servicios de salud territoriales (Atencién del parto, hospitalizacion, procedimientos quirdrgicos, ayudas diagnosticas para
personas migrantes irregulares no asegurados en Sistema General de Seguridad Social en Salud).

) Coordinacion para el monitoreo de los resultados clinicos de la poblacion beneficiaria del programa.

. Supervision de la calidad de la prestacion de servicios de salud por las instituciones especializadas.

. Consolidacion de reportes e informes nacionales: Gestion de medicamentos, gestion clinica, gestion financiera de la red de
IPS especializadas para la atencion integral de personas migrantes que viven con VIH, durante su permanencia en Colombia.

La presente prorroga se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad operativa y técnica de las actividades financiadas por
el Fondo Mundial en el marco del Acuerdo de Subvencion COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005), cuyo Plan de Cierre 2025 ha
sido aprobado por la entidad financiadora y se encuentra actualmente en ejecucion.

En cumplimiento de dicho Plan, se establece que el contrato No. 2240291 deberan extenderse temporalmente para asegurar el cierre
ordenado, responsable y técnicamente adecuado del proyecto, la permanencia del equipo minimo operativo y la sostenibilidad de la
atencion a la poblacion beneficiaria durante el periodo de transicion.

El contrato objeto de prérroga viene siendo ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo las actividades, estandares de calidad,
obligaciones y entregables definidos en sus términos y condiciones iniciales, los cuales deben mantenerse sin modificacion durante el
periodo de cierre hasta el 30 de junio del 2026.

La naturaleza del objeto contractual, las responsabilidades asignadas y la especialidad requerida hacen indispensable contar con la
misma institucién prestadora de salud — VIVIR IPS, dado que:

1. Posee el conocimiento operativo acumulado, los procesos en curso, los flujos de trabajo y el manejo de informacién sensible
derivada de la ejecucion del proyecto, lo cual resulta critico para un cierre adecuado.

2. El Plan de Cierre aprobado define que la continuidad de ciertos servicios y la ejecucion de actividades de finalizacion deben
realizarse sin interrupciones, evitando afectaciones a la poblacién atendida y a los compromisos con el Fondo Mundial.

3. La especialidad, experiencia y condiciones técnicas del contratista resultan determinantes para cumplir las actividades
remanentes del proyecto y las obligaciones de cierre.

4. Conforme a la ejecucion contractual a la fecha, el contrato presenta saldo disponible, el cual no requiere recursos adicionales
para la prérroga solicitada, dado que el valor del contrato fue establecido bajo la modalidad de monto agotable, con base en
los precios unitarios ofertados por la IPS/contratista. Dicho saldo es suficiente para cubrir el estimado de ejecucion durante el
periodo de prérroga, de acuerdo con las proyecciones operativas y financieras definidas en el marco del Plan de Cierre
aprobado.

Por lo anterior, y atendiendo la normatividad contractual aplicable, asi como los lineamientos del Fondo Mundial para el cierre de la
subvencion, se considera técnica, administrativa y financieramente procedente la prérroga del contrato por el término requerido,
manteniendo las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar:

e Lacontinuidad en la prestacion de los servicios.
e Elcumplimiento del cronograma del Plan de Cierre.
e laadecuada ejecucion de actividades finales, informes, cierres administrativos y transferencias.
e Laprevencion de riesgos para la operacion y para el cumplimiento de obligaciones con el Fondo Mundial.
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En mérito de lo expuesto, se justifica la ampliacion del plazo contractual en los términos establecidos para el periodo de cierre.

Mediante comunicacion electrénica del 9 de diciembre de 2025, el supervisor técnico del contrato informé al contratista la intencion de
realizar la prérroga y solicito la correspondiente manifestacion de interés, en concordancia con los lineamientos y requerimientos
establecidos para el cierre técnico del Acuerdo de Subvencion COL-H-ENTerritorio 3042, aprobado por el Fondo Mundial.

Mediante comunicacion del 10 de diciembre del 2025, la gerente de VIVIR IPS S.A.S., informé que manifiestan el interés de prorrogar
la ejecucion del contrato No. 2240291, durante el periodo de cierre 2026, en concordancia con el Plan de Cierre aprobado por el Fondo
Mundial, es decir hasta el 30 de junio del 2026.

Mediante comunicacion el Gerente del Acuerdo de Subvencion COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005) remitio a la abogada del
convenio la autorizacion emitida por el Comité de Novedades Contractuales, mediante la cual se aprueba la novedad contractual, con
el fin de que se inicie el tramite administrativo correspondiente ante la Subgerencia de Operaciones.

La no objecién para la presente prérroga y modificacion se entiende surtida con la aprobacion del Plan de Cierre del Proyecto COL-H-
ENTerritorio 3042, documento en el cual el Fondo Mundial aprobé expresamente el presupuesto, actividades y distribucion de recursos
para disposiciones técnicas y administrativas necesarias para la etapa de cierre. La modificacion y demas disposiciones contenidas en
el presente documento, no genera reconocimiento de gastos adicionales por concepto de mayores tiempos de supervision, ni ajustes;
ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecucion de la estrategia para el
cumplimiento de los compromisos establecidos.

(.).

9. Que mediante alcance del 30/12/2025 se ampli6 la justificacién en el siguiente sentido: “Resulta necesario
incluir dentro del numeral del plazo de ejecucién del contrato un paragrafo que incluya la condicion
resolutoria, esta modificacion busca proteger a ENTerritorio S.A. asegurando que el contratista no exceda el
presupuesto maximo autorizado por el Fondo Mundial para la fase de cierre. De este modo, el monto agotable
queda estrictamente limitado a la cantidad de paquetes de atencién efectivamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion.”

10. La modificacién y demas disposiciones contenidas en el presente documento, no genera reconocimiento de
gastos adicionales por concepto de mayores tiempos de supervision, ni ajustes; ni purga eventuales
incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecucion para el cumplimiento
de los compromisos establecidos.”

En atencién a las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripcion de la presente PRORROGA No. 1
Y MODIFICACION No. 1, la cual se rige por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA DESCRIPCION

Se prorroga el plazo de ejecucion del contrato 2240291, hasta el dia treinta (30) de
junio de dos mil veintiseis (2026), es decir por un término de seis (06) meses,
contados a partir de su vencimiento inicial.

Primera- Prorroga PARAGRAFO PRIMERO: La presente prorroga no genera costos adicionales a
favor del CONTRATISTA, ya que no afecta el valor actual del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que con
los actuales recursos del contrato se cubren todos los costos, impuestos y gastos
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necesarios para ejecutar las actividades objeto de la prérroga.

Segunda- Modificacién
numeral CGC 17.1. de las
Condiciones especiales del
contrato - plazo de
ejecucion

Se modifica de las condiciones especiales del contrato en el numeral CGC 17.1. -
plazo de ejecucion, en el siguiente contenido

El plazo de ejecucidn del contrato ira hasta el treinta (30) de junio de 2026, contado
a partir de la aprobacion de las garantias por parte de ENTerritorio S.A., previo per-
feccionamiento del contrato y el cumplimiento de los demas requisitos de ejecucion
establecidos.

PARAGRAFO - Condicion Resolutoria del Plazo: El contrato se ejecutara bajo la
modalidad de monto agotable, conforme a los precios unitarios ofertados y
aceptados en el proceso de contratacion. En consecuencia, la vigencia efectiva del
contrato estara sujeta a la condicion resolutoria consistente en el agotamiento del
presupuesto disponible, independientemente del plazo maximo establecido en esta
clausula.

El contrato finalizara autométicamente cuando se presente cualquiera de los si-
guientes eventos, lo que ocurra primero:

a) El vencimiento del plazo de ejecucion contractual (hasta el 30 de junio de 2026),
0

b) El agotamiento del presupuesto asignado al contrato, derivado de la ejecucién de
actividades conforme a los precios unitarios pactados. Configurado cualquiera de
los eventos anteriores, ENTerritorio S.A. procedera a la terminacion formal y poste-
rior liquidacion del contrato, sin que ello genere reconocimiento de valores adicio-
nales al contratista ni obligaciones distintas a las expresamente pactadas.

Sobre las Garantias: Se solicita dejar establecido dentro del modificatorio que el
contratista debera ajustar o ampliar la garantia de cumplimiento que ampara el
contrato, de acuerdo con los términos, condiciones y nuevo plazo definidos en la
presente modificacion.

Tercera. Suficiencia De Las
Garantias

EL CONTRATISTA debera gestionar ante la aseguradora la modificacién de la
garantia de cumplimiento que ampara el contrato 2240291, conforme los términos
y condiciones de la presente modificacion, para que esta sea aprobada por
ENTerritorio S.A.

Cuarta. No Purga De
Incumplimientos

La modificacion y demas disposiciones contenidas en el presente documento no
significan convalidacion ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o
pudiera tener el contratista.

Quinta. Vigencia De Las
Demés Clausulas.

Las demas disposiciones, términos y condiciones no modificadas por el presente
documento, continuaran vigentes rigiéndose por lo estipulado en el contrato
Original.
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Sexta. Perfeccionamiento Y | La presente prorroga No. 1y modificacién No. 1 se perfecciona con la firma de las
Ejecucion partes y para su ejecucion requiere aprobacion parte de ENTerritorio S.A de la
modificacion de las polizas que amparan el contrato.

En constancia de lo anterior, las partes suscribimos la presente modificacién, en la Ciudad de Bogota, D.C., a los treinta

(30) dias de diciembre de 2025.
POR EL CONTRATANTE,

2

MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS
Subgerente de Operaciones
ENTerritorio S.A.

POR EL CONTRATISTA, - /;’,I
j/ s —_ /%/

T A P
MARIA CL CIA-GALVIS OCAMPOS

Representante Legal

VIVIRIPS SAS.

Proyecté  Emir Benitez Morales — Abogada Contratista Convenio 222005 - Grupo Proyectos 3 Sutigerencia De Proyectos de Desarrollo de ENTerritorio S.A.

-+ Juan Carlos Vargas — Abogad0 Subgerencia de Operaciones — ENTerritorio SRevis6
Carolina Gallego Gonzalez Abogado(a) Grupo Gestion Contractual Subgerencia de Operaciones ENTerritori
Ana Maria Osponio - Abogado(a) Grupo Gestion Contractual Subgerencia de Operaciones ENTerritorio S.A.

Diego Rodriguez G- Gerente de Unidad Grupo Gestion Contractual ENTerritorio S.A. (€)
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