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ACTA N.º 002 

1. Información general 
 

Fecha: 02 de enero de 2026 Hora inicio: 09:00 am Hora fin: 10:00 
am 

Nombre del 
Comité o de la 
Reunión: 

Solicitud de reinicio del contrato 00006149-2025, de 26 de 
noviembre de 2025. 

Lugar: Secretaria de Movilidad 
 
 
Objetivo(s) de la 
Reunión: 

1. analizar si las razones que dieron origen a la suspensión del 
contrato 00006149-2025, de 26 de noviembre de 2025, se 
encuentran superadas 

2. Tomar decisiones frente a la ejecución contractual y cierre 
del contrato. 

Agenda o 
puntos para 
desarrollar: 

1. Revisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
2. Solicitud por parte del supervisor. 
3. Conclusiones 

 
2. Desarrollo de la reunión 

 

1. Revisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
Se procedió a revisar el estado de ejecución del contrato No. 00006149-2025, de 26 de 
noviembre de 2025, mediante el informe de ejecución entregado por el representante 
legal de la UNIÓN TEMPORAL SERTIGRUA & SANTURBAN 2.0., del informe se pudo 
apreciar por parte del supervisor del contrato que, la cantidad de vehículos que fueron 
inmovilizados y entregados al parqueadero HVR, fueron los que efectivamente informo 
el contratista. 

 
De otra parte se evidencio que el contrato 00006149-2025, de 26 de noviembre de 2025 
se encuentra con una ejecución del 45% del contrato, quedando por ejecutar el 55% de 
este, lo cual se traduce en un valor total de $76.331.011, por lo cual, el supervisor del 
contrato propone reiniciar la relación contractual y proceder a realizar una ampliación en 
tiempo del contrato en comento. 

El supervisor informa que la no ejecución del los recursos se debe a dos circunstancias 
importantes, la primera es la labora de educación vial y de sensibilización que se adelanto 
durante los meses de noviembre y diciembre, lo que ha reducido la cantidad de 
inmovilizaciones por el incumplimiento de las normas de tránsito, así como la 
accidentalidad. De otra parte, se evidencia que el trabajo de los agentes viales del 
municipio de Cúcuta, a impactado positivamente para que los accidentes de transito se 
vean disminuidos, razón por la cual el servicio de grúas ha sido menos solicitado. Sin 
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embargo, este servicio es esencial, pues si bien se evidencia una disminución en su 
ejecución, no es menos cierto que se sigue requiriendo por parte del municipio. 

2. Solicitud por parte del supervisor. 
 

El supervisor del contrato presentó una solicitud para reiniciar el contrato No. 00006149- 
2025, de 26 de noviembre de 2025, toda vez que se tiene claridad de la ejecución del 
mencionado contrato, asi mismo presento solicitud para prorrogar el mismo para terminar 
de ejecutar el presupesto inicial asignado, por la necesidad del servicio durante los meses 
de enero y febrero. 

El Representante Legal del contratista expresó comprensión ante estas justificaciones y 
solicito dar tramite al reinicio a la ejecución de la misma, dejando claridad en el acta de 
reinicio la nueva fecha de terminación del contrato. 

 
3. Conclusiones. 

Tras el análisis de la ejecución del contrato y las justificaciones presentadas por el 
supervisor, se concluye que es necesario reiniciar el contrato No. 00006149-2025, de 26 
de noviembre de 2025 a partir del 02 de enero de 2026, con el fin de atender las 
prioridades institucionales, a efectos de verificar el cumplimiento de metas establecidas 
en el cumplimiento del objeto contractual. 

El reinicio se dará de manera inmediata a partir de su publicación en la plataforma secop 
ii. 

 
3. Compromisos 

 
N° Descripción Responsable Fecha de entrega 

1 
Realizar el reinicio del contrato 
00006149-2025, de 26 de noviembre 
de 2025 

Secretaria de movilidad 02/01/2025 

4. Participantes 
 

Nombres y Apellidos Dependencia/ 
Entidad Rol – Cargo/ Firma 

JOAN JOSE 
BOTELLO APOLINAR 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

SECRETARIO DE 
DESPACHO 

 

JOSE ORLANDO 
RIVERA PUCHE 

UNIÓN TEMPORAL 
SERTIGRUA & 

SANTURBAN 2.0. 
CONTRATISTA 
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, La Alcaldía de San José de Cúcuta, 
se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran 
almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido 
legalmente. 

 
5. Anexos 

 N/A 


