ALCALDIA DE TOTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FGC - 001

VERSION: 1 Pag. 1 de 2

Fecha 2025/01

ACTA DE TERMINACION Y/O RECIBO A SATISFACCION

En el municipio de Tota, a los diecisiete (17) dias del mes de octubre de 2025, se reunieron en la
secretaria de Planeacién las siguientes personas: por parte del Municipio JOHAN SEBASTIAN
GUALDRON RIANO, en calidad de supervisor, secretario de Planeacion, Obras y Servicios Piblicos y
el sefior PABLO ALEJANDRO GODOQY HILLON, como representante legal de la empresa contratista
A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. con el fin de suscribir la presente
ACTA DE TERMINACION del contrato, de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATO No. C - MT-MC-024 de 2025
REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA
OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA
MULTIFUNCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACA.
CONTRATISTA éSAESARQUITECTURA INGENIERIA'Y MEDIO AMBIENTE
NIT. 901317288-4
REPRESENTANTE LEGAL PABLO ALEJANDRO GODQY HILLON
C.C. 1.057.597.606
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y
VALOR DEL CONTRATO OCHO MIL CIENTO OCHENTA'Y DOS PESOS CON

CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 29.998.182,51) M/CTE.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

25-178

REGISTRO PRESUPUESTAL

25-415

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO

ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO

DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025

VALOR ADICIONADO -
SEGURIDAD __ SOCIAL _ Y/O

PARAFISCALES CUMPLE

NOMBRE DEL SUPERVISOR JOHAN SEBASTIAN GUALDRON RIARO

El supervisor delegado, a traves del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los
articulos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el
contratista a satisfaccion dentro del periodo de pactado, asi mismo se relaciona el siguiente balance

financiero:
CONCEPTO VALORES
VALOR INICIAL $29.998.182,51
VALOR ADICIONADO $0.00
VALOR TOTAL $29.998.182 51
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 26.998.364,26
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS $0.00
VALOR EJECUTADO $ 26,998,364.26
Elabord Revis6 Aprobé

Gelver H. Barrera Vargas Johan Sebastian Gualdron Johan Sebastian Gualdron

Cargo: Contratista Cargo: secretario de Planeacion, Obras y Servicios Piblicos Cargo: secretario de Planeacion, Obras y Serviclos Publicos

Fecha: 17 de octubre 2025 Fecha: 17 de octubre 2025 Fecha: 17 de octubre 2025
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[ SALDO POR EJECUTAR | $ 2.999.818,25|

Recepcion de los servicios de consultoria con observaciones

El Supervisor del Contrato deja constancia de que los servicios de consultoria objeto del presente
contrato fueron entregados por el Contratista y recibidos a satisfaccion, en cumplimiento de los
términos, condiciones y alcances establecidos contractualmente, con las observaciones que se indican
a continuacion.

En atencion a la entrega de los productos contractuales y conforme a lo pactado en el contrato, se
autoriza el giro del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con la forma de
pago estipulada.

No obstante, lo anterior, se deja expresa constancia de que la liquidacion del contrato queda
condicionada al visto bueno y aprobacion por parte de la Gobernacion de Boyaca respecto de la
totalidad de los estudios y disefios entregados, los cuales fueron debidamente radicados ante dicha
entidad para su respectiva revision técnica.

El Supervisor y el Contratista acuerdan que, en el evento en que la Gobernacién de Boyacé formule
observaciones, requerimientos técnicos o solicitudes de ajuste sobre los estudios y disefios
presentados, el Consultor debera realizar las aclaraciones, correcciones o modificaciones a que haya
lugar, dentro de los plazos que se definan, sin que ello implique reconocimiento de costos adicionales
ni modificacion del valor contractual para la entidad contratante.

Finalmente, se deja constancia como observacion que los estudios y disefios se encuentran en etapa
de revision por parte de la Gobernacion de Boyaca, y que la entidad contratante se encuentra a la
espera de la aprobacion formal correspondiente, requisito indispensable para proceder a la liquidacion
definitiva del contrato.

A&E ARQUITECTURA INGENIERIA'Y JOHAN S DRON RIANO
MEDIO AMBIENTE S.A.S. Supervisor
R/L. PABLO ALEJANDRO GODOQY HILLON

Contratista
Elabord Revisé Aprobé
Gelver H. Barrera Vargas Johan Sebastian Gualdron Johan Sebastian Gualdron
Cargo: Contratista Cargo: secretario de Planeacion, Obras y Servicios Piblicos Cargo: secretario de Planeacion, Obras y Servicios Piblicos
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