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JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.1887828 DE 2020, SUSCRITO ENTRE 

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y PAUL CRISTIAN 

BALLESTEROS VILLANUEVA 

 
El supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1887828 de 2020, BADIR FLOREZ GUERRERO,  
Coordinador Académico del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA – Regional 
Magdalena, considera que teniendo en cuenta el párrafo final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y 
las demás normas constitucionales, legales y reglamentarias y las necesidades específicas del Centro 
Acuícola y Agroindustrial de Gaira, es necesario adicionar en valor y en tiempo de ejecución del 
contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.1887828 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los 
servicios personales de carácter temporal, como instructor para impartir formación profesional integral en el Programa 
de Formación Titulada y Complementaria Presencial y/o virtual del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA 

Regional Magdalena, en la especialidad de CULTURA FISICA” celebrado entre el SENA y el contratista  PAUL 
CRISTIAN BALLESTEROS VILLANUEVA identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 7.602.414 de 

Santa Marta, contrato registrado bajo el número de Registro Presupuestal No. 154620, por las 

siguientes razones: “1. El perfil del contratista es idóneo y cumple con los requisitos para la ejecución del 
contrato suscrito. 2. El contratista ha venido prestando el servicio, desempeñándose y cumpliendo los fines, 
propósitos y metas del objeto contractual. 3. En el estudio previo para determinar y justificar la necesidad y 
oportunidad de la contratación, quedó sustentada y evidenciada la necesidad de contratar los servicios 
personales de carácter temporal señalados en el objeto del contrato. 4. Que es necesario seguir contando 
con los servicios como instructor durante la presente vigencia. 5. Lo anterior se solicita teniendo en cuenta 
que el plazo inicial de ejecución es hasta el 30 de noviembre de 2020 y el servicio se requiere toda vez que, 
el calendario académico para la presente vigencia finaliza el 18 de diciembre de 2020 y el Centro se 
encuentra atendiendo formación en esta área, por lo que se debe garantizar la prestación del servicio para 

suplir las necesidades vigentes, de acuerdo con la oferta académica. Por lo anterior el supervisor 
considera necesario y viable la adición en tiempo y valor del contrato respetando las condiciones 
obligacionales del objeto contractual y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal en los siguientes 
términos: 
 
 

Plazo de ejecución inicial 2 Meses 

Plazo de adición de ejecución 
requerido 

11 Días 

Plazo total más adición   2 Meses 11 Días 

Valor inicial SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($7.580.300,00) 

Valor de adición requerido UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($1.389.722) 

Valor total adicionado OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 
VEINTIDOS PESOS MCTE ($8.970.022) 

 
 
 
Dado en Santa Marta, el 20 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
BADIR FLOREZ GUERRERO   

Supervisor            
 
 
 


