MUNICIPIO DE BARAYA | copIGO: F-CON-05

_ NIT. 891.180.183 -3 S FECHA: 01/04/2020
PROCESO CONTRATACION ' VERSION: 02
ACTA DE INICIO N ] Pagina 1 de 1

MBCMCSPI-012-2020
INTERVENTORIA ; )
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA |
- | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL AREA
| URBANA DEL MUNICIPIO DE BARAYA-HUILA

BARAYA — HUILA

| ocIPROS COLOMBIASA.S

DOS (02) MESES )

| 01 SEPTIEMBRE DE 2020
29 SEPTIEMBRE DE 2020
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTAY DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (58.272.704)
1 M/CTE

| SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

900.954.832-2

En Baraya (H), en la fecha de iniciacién arriba sefialada, nos reunimos en las instalaciones de la
administraciéon municipal, supervisor y contratista, con el fin de suscribir el acta de iniciacién del contrato
referido.

VERIFICACION REQUISITOS DE EJECUCION: Se diligencio la lista de chequeo de verificacién documental,
estableciéndose que el contratista cumple con los requisitos para la ejecucién del contrato, instrumento que
se anexa y hace parte integral de la presenta acta.

| VERIFICACION AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL: Se constato que el contratista acredita la afiliacién al
73| sistema de seguridad social. B

3 5 Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Baraya (H), a “los veintinueve (29)
- | dias del mes de Septiembre de 2020.
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