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Dependencia o Área: SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 

ACTA No. 
FECHA ACTA 

CONTRATO No. 
FECHA INICIO CONTRATO 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

01 30 12 2025 2700-2025 05 12 2025 

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO” 

VALOR FORMA DE PAGO 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

$549.929.587 

SEXTA. FORMA DE PAGO: El departamento de Amazonas 
pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: un anticipo del 30% del valor del contrato, previa 
suscripción y aprobación de la póliza de buen, manejo e 
inversión del anticipo y los otros pagos de forma parcial 
equivalente al 70 % restante previa presentación de la factura 
correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor, pago de seguridad social y la certificación 
del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, 
sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y 
de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 
Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el 
presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato 
que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en 
moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, 
siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del 
Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de 
la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el 
supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá 
verificar las características y calidad de los bienes 
suministrados, entrada y salida de almacén. NOTA: Las Formas 
de pago diferentes que presenten los oferentes no serán 
consideradas. La Gobernación del Departamento de Amazonas 
no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, 
cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite de las 
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente contrato. 

PLAZO DE EJECUCION  

FECHA DE INICIO 
SEGÚN ACTA DE 

INICIO 

FECHA TERMINACIÓN 
INICIAL DEL PLAZO 

 

 

CONTRATISTA 
DÍ 
A 

MES AÑO DÍA MES AÑO 

05 12 2025 31 12 2025 
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P- ENAM S.A. 

E.S.P 

-- --  

SUPERVISOR: SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 



GARANTÍAS APROBADA POR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECOP II 



SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 
 FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN CAUSALES 
 DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO SUSPENCIÓN DE TIEMPO 

SOLICITUD 
DE TIEMPO 
DE 
SUSPENSI 
ON 

 
30 

 
12 

 
2025 

 
15 

 
01 

 
2026 

 
SOLICITUD POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION SUSPENSION: 

 
El contrato se encuentra en ejecución, mediante la presente acta se procederá a la suspensión del acuerdo de 
voluntades, en consideración, a solicitud expresa por el contratista mediante oficio de fecha 30 de diciembre del 
2025, donde solicita la suspensión bilateral del contrato anteriormente referido, a partir del 30 de diciembre del 
2025, con fecha prevista de reinicio el día 15 de enero del 2026, en consideración a lo siguiente: 

 

 

 



Una vez referido lo anterior, en el despacho de la Secretaria de Turismo y Cultura, las partes acuerdan suspender 
el contrato, obligándose el contratista con la Gobernación del Amazonas, a cumplir con el cronograma estipulado 
en la vigencia 2026, con el fin de realizar el desmonte y embalaje de los elementos navideños, y cumplir con el 
objeto contractual, en los términos up supra, además el contratista se compromete a realizar las respectivas 
actualizaciones de ampliación de las garantías de cumplimiento; se tiene además que la fecha prevista de reinicio 
es el día 15 de enero del 2026, suspensión entendida hasta el día 14 de enero del 2026. 

Hacen parte integral del presente documento, oficio de fecha 30 de diciembre del 2025, presentado por el 
contratista. 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN SUSPENSIÒN (Meses o días): 2 días restantes 

FECHA INICIAL FECHA TERMINACIÓN ACTUAL  

DÍ 
A 

MES AÑO DÍA MES AÑO 
 

05 12 2025 31 12 2025  

FECHA ESTIMADA 
REANUDACIÒN 

FECHA ESTIMADA TERMINACION 
 

15 01 2026 16 01 2026 Hasta el 16 de Enero del 2026 

En Leticia, a los 30 días del mes de diciembre de 2025 se suscribió la presente acta de suspensión 

la presente suspensión se sustenta en los principios que rigen la contratación pública que determinan que: 

(…) Principios que rigen la contratación estatal. A su vez, el artículo 23 del mismo Estatuto contractual prevé que 
toda actuación de quienes intervengan en la actividad contractual debe regirse por los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, sin que por ello se pueda dejar de lado su sujeción a los postulados que rigen la 
función administrativa, esto es, que esté al servicio de los intereses generales y que se desarrolle de 
acuerdo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad.(Resaltado 
fuera de texto) 

Pues bien, de todo este conjunto normativo se deduce sin esfuerzo alguno que la contratación estatal persigue 
la prestación de los servicios públicos, que por consiguiente con ella se pretende fundamentalmente la 
satisfacción de intereses de carácter general y que debe ceñirse a los principios de la función 
administrativa, entre otros, a los de transparencia y economía. (Resaltado fuera de texto) 

 
EL CONTRATISTA estará obligado a adicionar o ampliar el valor de las garantías otorgadas y aprobadas, 
de cumplimiento y calidad de los servicios, según el valor de la presente adición, en forma proporcional 
de manera que se mantengan las condiciones originales. El contratista responderá por cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a indemnizar a la Gobernación del Amazonas de 
cualquier perjuicio que le cause por este hecho 

FECHA DE LA PRESENTE 
SUSPENSIÓN 

 

DÍ 
A 

MES AÑO 
 

30 12 2025 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 30 días del mes 
de diciembre del Año 2025. 

 
FIRMA FIRMA 

NOMBRE CONTRATISTA  

  

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P- ENAM S.A. E.S.P 
NIT: 900339174-4 REPRESENTANTE LEGAL: RIOS VILLAMIZAR 

NELSON CEDULA DE CIUDADANIA: CC 17,117,269 

KISAI H. PELAEZ ELIZALDE 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

 


