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Anexos: UN FOLIO

Destino: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Serie: 320.0 - NO APLICA

32

Acceso: Reservado () Publico (x) Clasificada ()

Memorando
Bogota, D.C.,
PARA: Claudia Liliana Martinez Melo, Coordinadora del Grupo de Gestion
Contractual.
DE: Director de Energia Eléctrica.

ASUNTO: Remision Acta de Inicio Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020

- Lote 4.

Cordial saludo Doctora Martinez.

Por medio del presente me permito hacer entrega del Acta de Inicio perteneciente al
Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020 - Lote 4, para su custodia y archivo

en el expediente contractual.

Atentamente

Anexos: Un (1) folip.

Elaboré: Javier Garcia Martinezc#

Reviso: Nicolds Camargo Torres.)é
Aprobé:  Luis Julidn Zuluaga Lépez.

TRD: Facilitativo.

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321
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SIGME

Lo 23
9 ACTA DE INICIO P
23-01-2019 | V-2
CONTRATO Y/O CONVENIO: GGC No. 428-2020 - LOTE 4
CONTRATISTA: CONSORCIO PROISES

Realizar la interventoria integral, contemplando las aclividades de revisién,
verificacion, andlisis y conceptualizacién permanentemente sobre todos los
aspectos técnicos, juridicos, financieros, operativos, administrativos vy
contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalacién de los contratos
por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el
alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del
contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI
para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. Del}
Lote 4: "2019-FAZNI-419-VARIOS-TOLIMA".

OBJETO:

T Veintiseis (26) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de la
PLAZO DE EJECUCION: presente Acta, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

En Ia ciudad de Bogota D.C., a los) [ 0C7 M an Tas instalacionss del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, se reunieron JAMES MARTINEZ
GALLEGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.400.932 de Pradera, quien actia en su calidad de Representante Legal del Consorcio
PROISES, con NIT 901.392.970-9, conformado por las sociedades INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.AS.), con NIT
900.413.588-6 y PROINGES S.A.S. con NIT 802.023.429-4 y LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 10.288.009 de
Manizalez, Director de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia, en su calidad de CONTRATISTA y SUPERVISOR, respectivamente, con el fin
de dar inicio a la ejecucion del Contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

sl NO APLICA
Certificado de Disponibilidad
x
Presupuestal
Registro Presupuestal X
Aprobacién de las Garantias x
Constitucion Encargo Fiduciario %

La vigencia del Contrato corre a partir de la suscripcion de la pesente Acta y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucién pactado
y en todo caso hasta su liquidacién.
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Para constancia se firma en Bogota D.C.,~ '+ ~™w ! &*
JA RYINEZ GALLEGO
Confratista
Elaboré: Javier Garcia( #

ia
Reviso: Carlos Rodriguez. {0
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