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Acceso: Reservado () Publico (x) Clasificada ()

Memorando
Bogota, D.C.,
PARA: Claudia Liliana Martinez Melo, Coordinadora del Grupo de Gestion
Contractual.
DE: Director de Energia Eléctrica.

ASUNTO: Remision Acta de Inicio Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020
- Lote 7.

Cordial saludo Doctora Martinez.

Por medio del presente me permito hacer entrega del Acta de Inicio perteneciente al
Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020 - Lote 7, para su custodia y archivo
en el expediente contractual.

Atentamente,

Anexos: Un (1) Folio.

Elaboré: Javier Garcia Martinezc#
Reviso: Nicolas Camargo Torres
Aprobé:  Luis Julidn Zuluaga Lépez.

TRD: Facilitativo.
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SIGME

) ACTA DE INICIO

- GJF-08
23-01-2019 | V-2
CONTRATO Y/O CONVENIO: GGC No. 428-2020 - LOTE 7
CONTRATISTA: CONSORCIO PROISES

Realizar la interventoria integral, contemplando las actividades de revision,
verificacion, andlisis y conceptualizacién permanentemente sobre todos los
aspectos técnicos, juridicos, financieros, operativos, administrativos vy
contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalacion de los contratos
por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el!
alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del
contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI
para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetives previstos del}
Lote 7: "2019-FAZNI-403-MORALES-BOLIVAR®

OBJETO:

i Dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de la
PLAZO DE EJECUCION: presente Acta, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

En la ciudad de Bogotd D.C, a los 10 t@‘{ ’gﬂ?f“ en las instalaciones del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, se reunieron JAMES MARTINEZ
GALLEGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.400.932 de Pradera, quien actia en su calidad de Representante Legal del Consorcio
PROISES, con NIT 901.392.970-9, conformado por las sociedades INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS. (ISES S.AS.), con NIT
900.413.588-6 y PROINGES S.A.S. con NIT 802.023.429-4 y LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 10.288.009 de
Manizalez, Director de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia, en su calidad de CONTRATISTA y SUPERVISOR, respectivamente, con el fin

de dar inicio a la ejecucién del Contrato, cuyas aclividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Si NO APLICA
Certificado de Disponibilidad
x
Presupuestal
Registro Presupuestal X
Aprobacién de las Garantias x
Constitucién Encargo Fiduciario x

La vigencia del Contrato corre a partir de la suscripcion de la pesente Acta y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucion pactado
y en todo caso hasta su liquidacion.
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Elaboro: Javier Garcia. #
Revis6: Carlos Rodriguez. w
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