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Acceso: Reservado () Publico (x) Clasificada ()

Memorando
Bogota, D.C.,
PARA: Claudia Liliana Martinez Melo, Coordinadora del Grupo de Gestion
Contractual.
DE: Director de Energia Eléctrica.

ASUNTO: Remision Acta de Inicio Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020

- Lote 10.

Cordial saludo Doctora Martinez.

Por medio del presente me permito hacer entrega del Acta de Inicio perteneciente al
Contrato de Interventoria GGC No. 428 de 2020 - Lote 10, para su custodia y archivo

en el expediente contractual.

Atentamenpte,

Anexos: Un (1) foljo.

Elaboré: Javier Garcia Martinezc#

Reviso: Nicolds Camargo Torres{
Aprobé:  Luis Julidn Zuluaga Lépez.

TRD: Facilitativo.

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321
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SIGME

£ ACTA DE INICIO

= GJ-F-08
23-01-2019 | V-2
CONTRATO Y/O CONVENIO: GGC No. 428-2020 - LOTE 10
CONTRATISTA: CONSORCIO PROISES

Realizar la interventoria integral, contemplando las actividades de revision,
verificacion, analisis y conceptualizacién permanentemente scbre todos los
aspectos técnicos, juridicos, financieros, operativos, administrativos vy
contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalacion de los contratos
por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el
alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del
confratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI
para el desarroilo y control integral del proyecto y determinar oportunamente
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del}
Lote 10: "2019-FAZNI-411-UNGUIA-CHOCO™.

OBJETO:

. Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripcién de la
PLAZO DE EJECUCION: presente Acta, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

En la ciudad de Bogota D.C., a los 10 ‘:C‘} '2"5’}?"' en las instalaciones del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, se reunieron JAMES MARTINEZ
GALLEGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.400.932 de Pradera, quien actiia en su calidad de Representante Legal del Consorcio
PROISES, con NIT 801.392.970-9, conformado por las sociedades INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.AS. (ISES SAS.), con NIT
900.413.588-6 y PROINGES S.A.S. con NIT 802.023.429-4 y LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 10.288.009 de
Manizalez, Director de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia, en su calidad de CONTRATISTA y SUPERVISOR, respectivamente, con el fin
de dar inicio a la ejecucion del Contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Si NO APLICA
Certificado de Disponibilidad
X
Presupuestal
Registro Presupuestal x
Aprobacion de las Garantias X
Constitucién Encargo Fiduciario x

La vigencia del Contrato corre a partir de la suscripcién de la pesente Acta y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucion pactado
y en todo caso hasta su liquidacion.
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Para constancia se firma en Bogota D.C.,7 [

Elaboro: Javier Garcia. (%
Revis6: Carlos Rodriguez|
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