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PARA: Rodolfo Nelson López – Asesor Jurídico (E)    
DE: Manuel Alfonso Martinez Diaz – Asesor de Planeación  
ASUNTO: Solicitud de reinicio y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 181-
2025 
FECHA: 08 de enero de 2026 

 
Contratista:                  Tania Camila Montenegro Bustamante 
Contrato:                       181 de 2025  
Objeto:                          Imprimir 1000 cartillas y elaboración de 102 agendas en el marco del 

proyecto de inversión implementación de una estrategia que 
permita mejorar la capacidad de los actores de nivel municipal en 
los procesos de gestión de riesgo de desastre en municipios de 
jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe en los departamentos del 
Cauca y Huila, vigencia 2025 

Valor del contrato:     9.238.000 
Plazo inicia:                Hasta el 29 de diciembre de 2025, desde la aprobación de las 

garantías. 
Plazo a prorrogar 1:      Hasta 31 de diciembre de 2025 
Suspensión:                 Solicitud actual hasta el 08 de enero de 2026  
Plazo a prorrogar 2:      Hasta 15 de enero de 2026 
 
Cordial saludo 
 
Respetuosamente solicito a usted, elaborar del acto administrativo correspondiente para 
reinicio y prórroga del contrato No. 181 de 2025, cuyos datos se relacionan con antelación, 
lo anterior teniendo en cuenta la solicitud hecha por el contratista mediante oficio, quien 
manifiesta que una vez subsanados los inconvenientes puede continuar con la ejecución 
del contrato, razón por la cual solicita el reinicio del contrato y una prórroga en el tiempo 
hasta el 15 de enero de 2026, lo cual permitirá ejecutar las actividades. 
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De acuerdo con lo manifestado por el contratista, la supervisión considera viable 
efectuar el reinicio y la prórroga del contrato de prestación de servicios No. 181 de 2025,  
con el fin de que se adelanten las actividades contractuales pactadas. 

   
 

 
               MANUEL ALFONSO MARTINEZ DIAZ 
             Asesor de Planeación  
 

Elaboró: Manuel Alfonso Martínez Diaz - Asesor Planeación  
                 Anexos 
                 Oficio, solicitando reinicio y prorroga 
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