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COMPONENTE NUTRICIÓN 

Se presenta a continuación el informe mensual del cumplimiento a las obligaciones 

contractuales establecidas en el marco del Convenio de asociación No. 150.11-005-2025 

entre el Municipio de Yumbo con NIT: 890.399.025-6 y la entidad ASOCIACION 

EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR 

NIT: 890399025-6 

Fecha de inicio del 

Contrato de interventoría 
Fecha de finalización del 

Contrato de interventoría 
Fecha de elaboración 

de Avance 

03 de marzo de 2025 30 de noviembre 2025 08 al 12 de septiembre de 

2025 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Actividad 
Realizada 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Descripción de 
avance 

Observaciones 

 
Supervisión y 
seguimiento del    
proceso de ingesta 
de alimentos de los 
menores de edad 
dentro de las 
instalaciones  
Del Hogar Infantil 
Arrullo 
 

 
 
 

08/09/25 

 
 
 

12/09/25 

 
Diariamente se 
verifico la cantidad 
de cenas y 
desayunos 
entregados por 
parte del operador 
EDUPAR. 

El convenio beneficia a 45 
menores. No obstante, la 
participación de los beneficiarios 
varía, por lo que el proveedor 
entrega los alimentos conforme al 
número de presentes. Ver anexo 
(Tabla 1) Correspondiente a 
número de cenas y desayunos 
entregados en la semana 
relacionada 

 
 

Supervisión y 
seguimiento de      
actividades de 
manipuladora de 
alimentos. 

 
 

08/09/25 

 
 

12/09/25 

 
Diariamente se 
verificó el uso de 
elementos de 
protección personal 
(EPP) e 
indumentaria. 
Adicionalmente de 
las condiciones de 
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limpieza de la cocina 
y manipulación de 
los alimentos. 

 
Seguimiento al 
cumplimiento de 
minutas de 
alimentación de los 
beneficiarios. Además 
de condiciones de 
inocuidad de los 
alimentos preparados. 

 
 
 

08/09/25 

 
 
 

12/09/25 

 
Se vigiló el 
cumplimiento diario 
de la minuta patrón 
mediante la 
supervisión de 
entrega de alimentos 
dados por el 
proveedor. 

 

 

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A 

INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

LIMITACIONES 
ACTIVIDADES CORRECTIVAS 

DESARROLLADAS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

POR DESARROLLAR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

IMAGEN N.º 1 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Verificación de alistamiento de los 

alimentos diarios. Fecha: 

09/sep/2025. 

IMAGEN N.º 2 DESCRIPCIÓN 

 

 

Promoción de la cultura del lavado de 

manos previo al consumo de los 

alimentos. Fecha: 10/sep/2025 

IMAGEN N.º 3 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Transporte de alimentos desde la 

cocina hasta el comedor realizado 

por el nutricionista del jardín. Fecha 

09/sep/2025. 
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IMAGEN N.º 4 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Verificación de cumplimiento de la 

minuta correspondiente a la cena el 

día (08/sep/2025): arroz blanco, 

lentejas cocida, carne de cerdo 

picada y ensalada. 

IMAGEN N.º 5 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Verificación de consumo de la cena 

por parte de los beneficiarios en 

compañía de la asistencia de las 

maestras (08/sep/2025). 

IMAGEN N.º 6 DESCRIPCIÓN 

 

 

Verificación de alistamiento de 

desayuno correspondiente al día 

(09/sep/2025). Se realizó variación 

de fruta y del grupo de carne y queso 

por falta de insumos. Sin embargo, se 

evidencia entrega de desayuno 

relacionado en la fotografía: acema, 

uvas y jamón.  
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IMAGEN N.º 7 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Publicación de la minuta 

correspondiente a la semana 

correspondiente al desayuno 

(Semana 2 del mes de septiembre) 

IMAGEN N.º 8 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Publicación de la minuta 

correspondiente a la semana 

correspondiente a la cena (Semana 

2 del mes de septiembre) 
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5. ANEXOS 

 
Tabla 1. Cantidad de cenas y desayuno entregados en la semana del 08 al 12 de 
septiembre 
 

Fecha 
 

Número de cena 
entregadas 

Número de desayunos 
entregados 

08/sep/2025 19 19 

09/sep/2025 29 29 

10/sep/2025 27 27 

11/sep/2025 25 25 

12/sep/2025 22 22 

 
 

6. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 
Firma,  

Redactó y Transcribió: Apoyo  administrativo Interventoría 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública 

y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y 

por escrito de la interventoría VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S. 

 


