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Se presenta a continuación el reporte de avance semanal del cumplimiento a las 
obligaciones contractuales establecidas en el marco del convenio de asociación No. 150-
11-005-2025 de la entidad ASOCIACION EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR con NIT. 805014970-0. 
 

Fecha de inicio del 
Contrato de interventoría 

Fecha de finalización del 
Contrato de interventoría 

Fecha de elaboración 
del Informe de Avance 

03 de marzo de 2025 30 de noviembre de 2025 29 de septiembre del 
2025 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
  

Actividad Realizada Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Descripción de avance Observaciones 

Reunión entre 
componente en salud 

del Jardín Infantil 
Nocturno Arrullo e 

interventoría. 

29/09/2025 29/09/2025 Se realiza reunión 
conjunta para revisión de 
progresos, pendientes y 
acuerdos entre el 
personal del componente 
en salud del Jardín Infantil 
Nocturno arrullo e 
interventoría. Se abordan 
múltiples temas 
relacionados al 
desempeño y desarrollo 
del componente. 

N/A 

 

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS 
O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL 
Versión: 01  

Fecha: 03-03-25 
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ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

LIMITACIONES ACTIVIDADES CORRECTIVAS 
DESARROLLADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS POR 

DESARROLLAR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Reunión entre 
componente en salud del 
Jardín Infantil Nocturno 
Arrullo e interventoría. 
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5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

N/A. 
 

Firma,  

 

 

Redactó y Transcribió: Mateo Morales Pizarro – Coord. apoyo profesional Componente Atención Primaria 
en Salud 
 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública 
y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y 
por escrito de la interventoría VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S. 

 


