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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan de desarrollo departamental "Atlántico para el mundo" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Servicios públicos eficientes

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo "Barranquilla a otro nivel" 2024-2027

Ciudad segura y solidaria - componente Vivienda, ciudad y territorio. 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Servicios públicos 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

4. Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática

03. Transición energética justa, segura, 
confiable y eficiente

04. Ciudades y hábitats resilientes c. Uso eficiente de los recursos 
para el desarrollo de ciudades 
circulares

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Inadecuado manejo de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla.

De acuerdo con la actualización del PGIRS para el periodo 2021-2032 se debe realizar seguimiento y control a la prestación del servicio 
público de aseo de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en cada uno de sus componentes, dando cumplimiento a la 
normativa vigente. En el ejercicio de cumplir con la necesidad planteada se crearon 11 programas que constituyen la prestación del servicio 
público de aseo a cargo del grupo técnico de apoyo de la oficina de servicios públicos adscrita a la gerencia de Ciudad, que debe supervisar 
de manera integral el contrato de concesión del servicio público de aseo. Entre estos programas se tienen dos muy importantes que 
enmarcan el aprovechamiento de residuos, en el distrito existen 28 asociaciones de recicladores de oficio que trabajan diariamente en las 
calles por el aprovechamiento de residuos generados, sin embargo en la actualidad solo se aprovecha por parte de las asociaciones el 11% 
de los 46.374 toneladas promedio mes de residuos que ingresa en el relleno sanitario parque ambiental Los Pocitos, según las estimaciones 
realizadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de Barranquilla 2021-2032. Actualmente en el Distrito la separación en 
la fuente de los residuos producidos en los hogares, el comercio y la industria local es poca, no se tienen rutas selectivas de recolección, los 
vehículos compactadores de la empresa de aseo termina mezclando los residuos orgánicos e inorgánicos dificultando el aprovechamiento de 
los residuos desde la fuente, los recicladores de oficio formales e informales existentes en el Distrito realizan un trabajo en las calles en gran 
medida inadecuado al separar los residuos posterior a la entrega, con herramientas en mal estado, lo que contribuye a la generación de 
puntos críticos que afectan en el aspecto ambiental, de sanidad, social y de seguridad en diferentes zonas de la ciudad. Se requiere grupo 
técnico que realice la correcta supervisión en la ejecución del Pgirs.

La magnitud del problema está descrita por medio de los indicadores asociados al poco aprovechamiento de los residuos generados en el 
Distrito de Barranquilla, se identifican los siguientes:
Magnitud del Problema central:
Tasa de aprovechamiento de residuos sólidos (11% de los residuos generados)
Número de recicladores de oficio: 4000
Magnitud de las causas: Tasa de generación de residuos en el Distrito de Barranquilla porcentaje en peso por material (información 
desconocida el Distrito de Barranquilla no cuenta con un estudio de caracterización de residuos sólidos en la fuente)
Magnitud de los efectos: Toneladas mensuales dispuestas en el relleno sanitario sin ningún tipo de aprovechamiento (46.374 toneladas) 
Puntos críticos: 40 botaderos a cielo abierto en la ciudad de Barranquilla.
Fuente: Línea Base del Pgirs de Barranquilla 2021-2032.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de un sistema integral y efectivo para la gestión de 
residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla.

 1.1 Deficiente caracterización y cuantificación de residuos en las fuentes generadoras 
(residenciales, comerciales y pequeños generadores).

 1.2 Bajo nivel de educación y sensibilización ambiental en la ciudadanía respecto al manejo de 
residuos.

 1.3 Insuficiente infraestructura y recursos disponibles para la recolección y clasificación de 
residuos.

 1.4 Limitada capacitación y formalización de los recicladores de oficio.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Afectación del entorno y problemas de salud pública 1.1 Contaminación ambiental

1.4 Enfermedades

2. Quejas permanentes de la comunidad 2.2 Afectación en la prestación de servicio público de aseo

3. Aumento de toneladas enviadas al relleno sanitario 3.3 Disminución de vida útil del relleno sanitario
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: EPA Barranquilla verde

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto 
por los efectos ambientales positivos que tiene la 
información que se obtiene. La información le 
permite tener control del porcentaje de 
aprovechamiento que se realiza
 

Dar las autorizaciones que se requieren para la ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Asociaciones de recicladores

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Promover las 
actividades de aprovechables por parte de los 
recicladores brindando herramientas optimas de 
trabajo
 

Desarrollar las labores de aprovechamiento de residuos en la fuente

Actor: Otro

Entidad: Población del Distrito de Barranquilla

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Adecuada prestación 
del servicio de disposición final de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables.
 

Aporte a la implementación de los planes, programas y proyectos del PGIRS

Actor: Distrital

Entidad: Barranquilla

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar los procesos de 
planificación y gestión del componente de aseo 
dentro de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de residuos aprovechables y no 
aprovechables
 

Aporte de recursos económicos y técnicos para el desarrollo de mesas de trabajos interinstitucionales en 
cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Barranquilla

Actor: Otro

Entidad: Empresa prestadora del servicio público 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplir con la 
regulación prevista para el sector. Contar con las 
herramientas actualizada de planificación y gestión 
para la adecuada disposición de los residuos 
sólidos
 

Aporte de recursos en la etapa de ejecución. Informar sobre las operaciones desarrolladas para 
fortalecimiento de las mismas.
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El Distrito de Barranquilla en cumplimiento del Plan de Gestión de Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad PGIRS 2021-2032, realiza la 
asignación de recursos necesarios para la ejecución de los proyectos que le conciernen. La Oficina de Servicios Públicos en coordinación 
con las empresas prestadoras del servicio público de aseo de residuos aprovechables y no aprovechables, establecen los lineamientos 
bases para formular la alternativa que se plantea, beneficiando la población con un mejor saneamiento básico y una mejor prestación del 
servicio por parte de los operadores, bajo la autorización ambiental de las entidades pertinentes. En el proceso de formalización de los 
recicladores de oficio de la ciudad de Barranquilla bajo el esquema presentado en Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio se requiere implementar proyectos, brindando una herramienta para que dicha población ejerza la prestación del servicio público 
de aseo en la actividad de aprovechamiento en un espacio digno y con herramientas adecuadas, accediendo de esta forma, al cobro vía 
tarifa de la actividad que desempeñan. Teniendo como consecuencia posterior, mejorar la vida útil del relleno sanitario y por ende la calidad 
de servicio de aseo a la Ciudad de Barranquilla.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: Atlántico

Municipio: Barranquilla
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

DEIP BARRANQUILLA 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.334.509

Fuente de la información

Proyecciones de población DANE. Estadísticas por tema/demografía y población/ proyectos de población:  Datos Año 2024.
DCD/área/sexo edad. proypoblación-mun-2020-2035-Actpostcovid-19

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Caribe

Departamento: Atlántico

Municipio: Barranquilla
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

BARRANQUILLA

Número

1.334.509

Fuente de la información

Oficina de servicios públicos - población atender:  Proyecciones de información con base a SUI - Información del DANE población 
Barranquilla

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención

Página 7 de 29

Identificación / Población

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS EN EL 
DISTRITO DE   BARRANQUILLA

Impreso el 25/11/2025 12:37:34 a. m.



Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 658.449 PROYECCIÓN DANE 2018

Masculino 641.551 Proyecciones 2024 - con base en el Censo de población y vivienda DANE 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falta de un sistema integral y efectivo para 
la gestión de residuos sólidos en el Distrito 
de Barranquilla.

Ampliar el área objetivo para la caracterización en la fuente los residuos sólidos generados en el sector, 
residencial, comercial y pequeños generados en el Distrito de Barranquilla.

Causa indirecta 1.1 

Deficiente caracterización y 
cuantificación de residuos en las fuentes 
generadoras (residenciales, comerciales 
y pequeños generadores).

Caracterizar y cuantificar los residuos en las fuentes generadoras (residenciales, comerciales y pequeños 
generadores).

Causa indirecta 1.2 

Bajo nivel de educación y sensibilización 
ambiental en la ciudadanía respecto al 
manejo de residuos.

Implementar campañas de educación y sensibilización ambiental sobre el manejo y separación de residuos 
sólidos.

Causa indirecta 1.3 

Insuficiente infraestructura y recursos 
disponibles para la recolección y 
clasificación de residuos.

Mejorar la infraestructura y recursos para la recolección y clasificación de residuos.

Causa indirecta 1.4 

Limitada capacitación y formalización de 
los recicladores de oficio.

Capacitar y formalizar a los recicladores de oficio en el aprovechamiento de residuos.

Objetivo general – Propósito

Realizar adecuado manejo de residuos sólidos en el distrito de Barranquilla

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Plan de gestión integral de residuos sólidos 
Pgirs de Barranquilla actualizado.

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Oficina de servicios públicos Alcaldía de Barranquilla - Gerencia de ciudad

Problema central

Inadecuado manejo de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de 
Barranquilla

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Distrito de Barranquilla. 

Medido a través de

Unidad

Descripción

Dentro del PGIRS 2021- 2032 se deben desarrollar los 11 programas que constituyen la prestación del servicio público de aseo con 6 mesas 
interinstitucionales para el control y seguimiento de la correcta ejecución del servicio de aseo. 

Descripción de la Demanda

Ciudadanos que generan diariamente residuos sólidos que requieren el uso de las actividades en la adecuada prestación del servicio público 
de aseo.

Descripción de la Oferta

Los programas que constituyen la prestación del servicio público de aseo en el Distrito de Barranquilla están integrados en el programa 
institucional para la prestación de servicio público de aseo, recolección y transporte de los residuos sólidos, barrido y limpieza de áreas 
públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, lavado de área públicas, aprovechamiento, tratamiento.

Año Oferta Demanda Déficit

2021 11,00 11,00 0,00

2022 11,00 11,00 0,00

2023 11,00 11,00 0,00

2024 11,00 11,00 0,00

2025 11,00 0,00 11,00

2026 11,00 0,00 11,00

2027 11,00 0,00 11,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos 
en el Distrito de Barranquilla
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto consiste en llevar a cabo las actividades relacionadas a la implementación, control y monitoreo de los programas establecidos en 
el PGIRS definido para el periodo 2021 - 2032 mediante decreto 0663 de 2021. 
Se contempla la caracterización de residuos, que radica en determinar las características fisicoquímicas, microbiológicos, fitotóxicos, 
composición y cantidad de los residuos sólidos urbanos que se generan en el Distrito de Barranquilla, aplicando los lineamientos técnicos y 
las buenas prácticas de ingeniera establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F 
Sistemas de Aseo Urbano, 2012 y el decreto 1077 de 2015. esto incluye el estudio de la División política y administrativa del distrito, la 
estratificación, el uso de suelo que indicarán las zonas y población objetivo a trabajar, definición del tamaño, distribución y selección de la 
muestra, recolección de datos por medio de encuestas, establecer el mecanismo de cadena de custodia de las muestras a realizar, 
recolección de muestras y caracterización final.
Así mismo se incluyen; actualización del inventario de árboles susceptibles de poda, áreas públicas susceptibles de corte de césped, apoyo 
en la limpieza de arroyos con residuos (basuras), actividades de erradicación de puntos críticos de residuos, actualización de informe de la 
caracterización -censo- de recicladores de oficio del Distrito, capacitaciones para los recicladores de oficio, ferias de recicladores 
acercamiento a los servicios institucionales de la alcaldía, apoyo en aplicación de rutas selectivas de reciclaje (georreferenciación) y la 
ejecución de la estrategia de sensibilización y educación para la separación, clasificación y presentación adecuada de los residuos por parte 
de los ciudadanos, incluidos el manejo de los residuos de voluminosos -de gran tamaño- muebles, enseres, colchones en desuso, podas, 
escombros, entre otros. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Atlántico

Municipio: Barranquilla
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Distrito de Barranquilla 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros
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Ampliar el área objetivo para la caracterización en la fuente los residuos sólidos generados en el sector, residencial, comercial y pequeños 
generados en el Distrito de Barranquilla.

Producto Actividad:

1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 20.664.000.000,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Realizar la caracterización cuantitativa y cualitativa de los residuos sólidos 
generados en la fuente en el Distrito de Barranquilla

Costo: $ 1.800.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Actualizar inventario de árboles objeto de poda y áreas públicas objeto de 
corte de césped en los espacios públicos del Distrito de Barranquilla

Costo: $ 989.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 Realizar limpieza y recolección de residuos sólidos depositados en arroyos 
críticos

Costo: $ 2.700.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 Realizar actividades para la erradicación de puntos críticos y su 
recuperación paisajística y ambiental

Costo: $ 4.021.598.378,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 Desarrollar actualización del Informe censo de recicladores de oficio del 
Distrito actualizado incluidos migrantes

Costo: $ 458.359.053,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 20.664.000.000,00

Costo total de la alternativa: $ 20.664.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla
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Producto Actividad:

1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 20.664.000.000,00

  

 

 

 

 

1.1.6 Realizar capacitaciones para recicladores de oficio del Distrito de 
Barranquilla en temas varios (formulación y presentación de proyectos, manejo 
integral de residuos sólidos)

Costo: $ 90.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.7 Ejecutar ferias de servicios a recicladores de oficio y sus familias en el 
Distrito de Barranquilla

Costo: $ 100.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.8 Desarrollar aplicación tecnológica para el proceso de rutas selectivas, 
pesaje, clasificación y aprovechamiento de residuos - georreferenciación de las 
rutas de residuos aprovechables en Barranquilla.

Costo: $ 646.602.880,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.9 Ejecutar estrategia de educación en el manejo integral de los residuos por 
parte de los ciudadanos "BARRANQUILLA LIMPIA Y LINDA"

Costo: $ 1.858.439.689,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.10 Mejorar la dotación y herramientas para desarrollar la actividad de 
aprovechamiento de manera formal

Costo: $ 8.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 Realizar la caracterización cuantitativa y cualitativa de los residuos sólidos 
generados en la fuente en el Distrito de Barranquilla

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.800.000.000,00

Total $1.800.000.000,00

Periodo Total

0 $1.800.000.000,00

Total

Actividad   1.1.10 Mejorar la dotación y herramientas para desarrollar la actividad de 
aprovechamiento de manera formal

Periodo Materiales

1 $3.700.000.000,00

2 $2.300.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total $8.000.000.000,00

Periodo Total

1 $3.700.000.000,00

2 $2.300.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla
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Actividad   1.1.2 Actualizar inventario de árboles objeto de poda y áreas públicas objeto de corte 
de césped en los espacios públicos del Distrito de Barranquilla

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $989.000.000,00

Total $989.000.000,00

Periodo Total

0 $989.000.000,00

Total

Actividad   1.1.3 Realizar limpieza y recolección de residuos sólidos depositados en arroyos 
críticos

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $2.700.000.000,00

Total $2.700.000.000,00

Periodo Total

0 $2.700.000.000,00

Total

Actividad   1.1.4 Realizar actividades para la erradicación de puntos críticos y su recuperación 
paisajística y ambiental

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $133.062.764,54 $374.222.625,84 $3.223.362.987,62 $290.950.000,00

Total $133.062.764,54 $374.222.625,84 $3.223.362.987,62 $290.950.000,00

Periodo Total

1 $4.021.598.378,00

Total
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Actividad   1.1.5 Desarrollar actualización del Informe censo de recicladores de oficio del Distrito 
actualizado incluidos migrantes

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $458.359.053,00

Total $458.359.053,00

Periodo Total

0 $458.359.053,00

Total

Actividad   1.1.6 Realizar capacitaciones para recicladores de oficio del Distrito de Barranquilla en 
temas varios (formulación y presentación de proyectos, manejo integral de residuos sólidos)

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

0 $30.000.000,00 $60.000.000,00

Total $30.000.000,00 $60.000.000,00

Periodo Total

0 $90.000.000,00

Total

Actividad   1.1.7 Ejecutar ferias de servicios a recicladores de oficio y sus familias en el Distrito de 
Barranquilla

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $100.000.000,00

Total $100.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

Total
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Actividad   1.1.8 Desarrollar aplicación tecnológica para el proceso de rutas selectivas, pesaje, 
clasificación y aprovechamiento de residuos - georreferenciación de las rutas de residuos 
aprovechables en Barranquilla.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $646.602.880,00

Total $646.602.880,00

Periodo Total

0 $646.602.880,00

Total

Actividad   1.1.9 Ejecutar estrategia de educación en el manejo integral de los residuos por parte 
de los ciudadanos "BARRANQUILLA LIMPIA Y LINDA"

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $464.609.922,25

1 $464.609.922,25

2 $464.609.922,25

3 $464.609.922,25

Total $1.858.439.689,00

Periodo Total

0 $464.609.922,25

1 $464.609.922,25

2 $464.609.922,25

3 $464.609.922,25

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Baja disponibilidad de recursos Probabilidad: 

4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Suspensión en la ejecución de 
proyectos

Establecer alternativas de diferentes 
fuentes de financiación 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Desorden público que impida el 
desarrollo de los programas 
establecidos en el Pgirs

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Suspensión de la ejecución de los 
programas en algunos sectores

Realizar un adecuado análisis de las 
estrategias a utilizar de acuerdo al 
tipo de población

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e Financieros Actividad/Entregable: Actualizar 

inventario de árboles objeto de 
poda y áreas públicas objeto de 
corte de césped en los espacios 
públicos del Distrito de 
Barranquilla

Riesgo: Baja disponibilidad de 
recursos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Suspensión en la ejecución de 
proyectos

Establecer alternativas de diferentes 
fuentes de financiación

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla
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Modificación tarifaria del servicio de aseo en los usuarios de Barranquilla. 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Costos tarifarios del servicio de aseo

Descripción Valor Unitario: Costo unitario del servicio de limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos y de 
aprovechamiento de residuos. 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 365.000,00 $100,00 $36.500.000,00

2 365.000,00 $150,00 $54.750.000,00

3 365.000,00 $190,00 $69.350.000,00

Distribución de utilidades en la prestación del servicio de aseo por la empresa prestadora del servicio 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: usuarios del servicio de aseo

Descripción Valor Unitario: utilidades 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 365.000,00 $32.800,00 $11.972.000.000,00

2 365.000,00 $32.800,00 $11.972.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $12.008.500.000,00 $12.008.500.000,00

2 $12.026.750.000,00 $12.026.750.000,00

3 $69.350.000,00 $69.350.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.156.571.855,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-6.156.571.855,3

1 $9.606.800.000,0 $0,0 $0,0 $6.524.423.022,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.082.376.977,5

2 $9.621.400.000,0 $0,0 $0,0 $2.281.609.922,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.339.790.077,8

3 $55.480.000,0 $0,0 $0,0 $2.044.609.922,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.989.129.922,3

Flujo 

Alternativa 1

Página 23 de 29

Evaluación / Flujo Económico

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS EN EL 
DISTRITO DE   BARRANQUILLA

Impreso el 25/11/2025 12:37:35 a. m.



Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementar los proyectos derivados del Plan de gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla

$1.313.078.129,00 24,84 % $1,08 $11.720,78 $15.641.480.479,34 $405.306.069,30

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Solidos 
PGIRS     (Producto principal del proyecto)

$15.641.480.479,34
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado  

Medido a través de: Número de planes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina de servicios públicos  Gerencia de ciudad  - Alcaldía de Barranquilla

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Ampliar el área objetivo para la caracterización en la fuente los residuos sólidos generados en el sector, residencial, comercial y pequeños 
generados en el Distrito de Barranquilla.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Programas de gestión de residuos sólidos implementados

Medido a través de: Número

Código: 0100G041

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan de gestión integral de residuos sólidos - Oficina de servicios públicos.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BARRANQUILLA Municipios SGP - Agua Potable y 
Saneamiento Básico

0 $7.248.571.855,25

1 $8.186.208.300,25

2 $2.764.609.922,25

3 $2.464.609.922,25

Total $20.664.000.000,00

Total Inversión $20.664.000.000,00

Total $20.664.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Realizar adecuado manejo de residuos sólidos en 
el distrito de Barranquilla

Plan de gestión integral 
de residuos sólidos 
Pgirs de Barranquilla 
actualizado.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Oficina de servicios 
públicos Alcaldía de Barranquilla 
- Gerencia de ciudad

 Otras fuentes de 
financiación 
externas

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicios de implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS     
(Producto principal del proyecto) 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Solidos 
implementado  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Oficina de servicios 
públicos  Gerencia de ciudad  - 
Alcaldía de Barranquilla

 Ejecución de 
actividades con 
gran 
conglomerado 
organizadas en
la comunidad

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar la caracterización cuantitativa y 
cualitativa de los residuos sólidos generados en 
la fuente en el Distrito de Barranquilla(*)
1.1.2 - Actualizar inventario de árboles objeto de 
poda y áreas públicas objeto de corte de césped 
en los espacios públicos del Distrito de 
Barranquilla(*)
1.1.3 - Realizar limpieza y recolección de 
residuos sólidos depositados en arroyos críticos
(*)
1.1.4 - Realizar actividades para la erradicación 
de puntos críticos y su recuperación paisajística y 
ambiental(*)
1.1.5 - Desarrollar actualización del Informe 
censo de recicladores de oficio del Distrito 
actualizado incluidos migrantes(*)
1.1.6 - Realizar capacitaciones para recicladores 
de oficio del Distrito de Barranquilla en temas 
varios (formulación y presentación de proyectos, 
manejo integral de residuos sólidos)(*)
1.1.7 - Ejecutar ferias de servicios a recicladores 
de oficio y sus familias en el Distrito de 
Barranquilla(*)  

Nombre: Programas de 
gestión de residuos 
sólidos implementados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Otras fuentes de 
financiación 
externas

(*) Actividades con ruta crítica
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