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OTROSI N2 1 AL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA GGC N° 453 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA Y DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y
CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA.

Entre los suscritos a saber: CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.032.360.232 de Bogotd D.C., actuando en nombre vy
representaciéon del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, identificado con NIT 899.999.022-
1, en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la
Resolucién No. 4 0195 del 01 de marzo de 2019, con acta de posesion N2 000026 del 04 de
marzo de 2019, debidamente facultado para contratar y suscribir este tipo de documentos
de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién N2 40548
del 18 de junio de 2019, quien en adelante se denominard EL MINISTERIO por una parte y,
por la otra, DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS
Y ENERGIA LTDA, sociedad limitada, identificada con Nit® 900.180.208-8 debidamente
representada por NANCY GISELA ECHEVERRIA MONTANEZ, identificada con cédula de
ciudadania N° 40.035.859 de Tunja, en calidad de Gerente General y Representante Legal,
guien en adelante se denominara EL CONSULTOR, y en conjunto se denomiran LAS
PARTES, hemos acordado celebrar el presente Otrosi No.1 Modificatorio al Contrato de
Consultoria GGC N° 453 DE 2020, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que el doce (12) de agosto de 2020, el MINISTERIO y EL CONSULTOR, suscribieron
Contrato de Consultoria GGC N° 453 de 2020, con el objeto de “Contratar
consultoria para la realizacién de un estudio para revisar, ajustar y actualizar la
metodologia para la fijacidn de las tarifas de transporte de crudo por oleoductos
en el pais”.

2. Que el plazo de ejecucidn del contrato sera hasta por cuatro (4) meses, contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién, es decir al 14 de diciembre de 2020.

3. Que mediante el memorando N° 3-2020-011935 del catorce (14) de agosto de 2020
fue designado como Supervisor del Contrato de Consultoria al Coordinador del
Grupo Midstream de la Direccidén de Hidrocarburos del Ministerio.

4. Que el dia catorce (14) de agosto de 2020, se suscribié el acta de inicio del Contrato
de Consultoria GGC No. 453 de 2020.

5. Que de conformidad a la cldusula tercera del documento complementario del
Contrato de Consultoria GGC No. 453 de 2020, denominada OBLIGACIONES DEL
CONSULTOR, se definieron entregables y/o productos, asi como sus plazos de
entrega asi:

“(...) ENTREGABLES Y/0O PRODUCTOS
El consultor debera hacer entrega de los siguientes documentos:

Producto 1: Un plan de trabajo con metodologia, cronograma detallado y responsables
de las actividades, el cual cumpla con lo establecido con la obligacion especifica nimero
1.

Producto 2: Documento de caracterizacion del sector de transporte de crudo por
oleoductos en Colombia, que examine el desempefio operativo (produccién/volimenes
transportados), econémico (competitividad de las tarifas, inversiones) y financiero actual
del sector de transporte de crudo por oleoductos; proyecte el desempefio del sector a
diez (10) afios, bajo la estructura actual y compare el mercado colombiano con cuatro
(4) referentes internacionales comparables.

Este producto debera ser entregado a los uno punto setenta y cinco (1.75) meses
siguientes de la suscripcion del acta de inicio.

Producto 3: Documento en el que se presente el andlisis de la normativa y
reglamentacién actual del sector de transporte de crudo por oleoducto en Colombia, que
identifique, si los hay, posibles vacios juridicos, proponga las mejoras a las que haya lugar
e incluya un analisis de la viabilidad bajo el marco normativo vigente de la
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implementacion de una nueva metodologia tarifara dentro del periodo tarifario vigente
(2019-2023), y que compare el marco juridico y reglamentario colombiano con los
mismos cuatro (4) casos internacionales del producto anterior.

Este producto debera ser entregado a los dos (2) meses siguientes de la suscripcion del
acta de inicio.

Producto 4: Documento que contenga la revisién integral (econdémica, financiera) de la
metodologia de remuneracién de la actividad de Transporte de crudo por oleoductos
aplicada actualmente por el Ministerio de Minas y Energia y una propuesta técnica y
juridica para establecer una nueva metodologia para la fijacion de las tarifas de
transporte de crudo por oleoductos.

(..)

Este producto debera ser entregado a los tres puntos cinco (3.5) meses siguientes de la
suscripcion del acta de inicio. (Negrillas fuera del texto original)”

6. Que a través del memorando radicado N° 3-2020-014523 del 2 de octubre de 2020,
el Coordinador del Grupo de Midstream en calidad de supervisor del Contrato avala
y solicita dar tramite a la solicitud del Otrosi N° 1, de conformidad a los siguientes
argumentos:

“(...)

6. Que a fin de desarrollar el entregable los productos numero 2 “Documento de
caracterizacion del sector de transporte de crudo por oleoductos en Colombia” y
numero 3 “Documento en el que se presente el analisis de la normativa y reglamentacion
actual del sector de transporte de crudo por oleoducto en Colombia, que identifique, si
los hay, posibles vacios juridicos ” el consultor planted realizar solicitudes de
informacién al mercado por medio de cuestionarios y formularios de captura de
informacion.

7. Que el veinticuatro (24) de agosto de 2020 el Grupo Midstream de la Direccién de
hidrocarburos remitié una serie de requerimientos de informaciéon a las compafiias
transportadoras con fecha de respuesta del dos (2) de septiembre del mismo afio.

8. Que el diez (10) de septiembre de 2020 el Grupo Midstream de la Direccién de
hidrocarburos remitié un serie de requerimientos de informacién a las compafiias
transportadoras mediante los radicados 2-2020-016039, 2-2020-016040, 2-2020-016041,
2-2020-016042, 2-2020-016044, 2-2020-016045, 2-2020-016047, 2-2020-016048, 2-
2020-016050, 2-2020-016051, 2-2020-016052, 2-2020-016054, 2-2020-016056, 2-2020-
016057, con fecha limite de respuesta del 19 de septiembre de 2020.

9. Que las empresas transportadoras solicitaron ampliacién del plazo de entrega de la
informacidén solicitada mediante los radicados anteriores, hasta el dia 25 de septiembre
de 2020 mediante radicados 1-2020-043704 del 16 de septiembre de 2020 (ODC), 1-2020-
040596 (OCENSA), 1-2020-040848 (EQUION), 1-2020-040634 (CENIT) y correos
electrénicos.

10. Que el diecisiete (17) de septiembre del 2020 se envié solicitud de informacién a los
remitentes de los oleoductos, por medio de los siguientes radicados: 2-2020-016557
(AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LTD), 2-2020-016549 (CEPSA COLOMBIA S.A.), 2-
2020-016547 (COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO), 2-2020-016550 (ECOPETROL S.A.),
2-2020-016552 (EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA), 2-2020-016553 (Frontera
Energy Colombia Corp Sucursal Colombia), 2-2020-016555 (GEOPARK COLOMBIA S.A.S.),
2-2020-016594 (HADES ENERGY), 2-2020-016558 (HOCOL S.A.), 2-2020-016559
(INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION), 2-2020-016560 (MANSAROVAR
ENERGY COLOMBIA LTD), 2-2020-016563 (OIRU CORPORATION), 2-2020-016565
(OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC), 2-2020-016566 (PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.
SUCURSAL), 2-2020-016596 (PERENCO COLOMBIA LIMITED), 2-2020-016567
(PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC.), 2-2020-016568 (VERANO ENERGY (BARBADOS)
LIMITED), 2-2020-016569 (VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S.) con
fecha limite de respuesta del 26 de septiembre del 2020.
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11. Que mediante el radicado 1-2020-045464, del 28-09-2020, una vez finalizado el
periodo de la directora del proyecto remitié al Ministerio una Solicitud de ampliaciéon de
plazo de entrega de los productos 2 y 3. Contrato de Consultoria GGC No. 453 de 2020,
en el que sefiala que:

(...) Hecho lo anterior, el Consultor ha venido ejecutando, a través de su directora,
equipo de expertos y profesionales de apoyo, las actividades requeridas para dar
cumplimiento a la obligacién de entregar todos los documentos que hacen parte de
los productos 2 y 3, que como se indica en la tabla anterior, corresponden al 5 y 12
de octubre de 2020, respectivamente.

Entre las actividades realizadas con el objetivo de elaborar y entregar al Ministerio
los documentos asociados a los productos 2 y 3 en los plazos previstos, el Consultor
solicitd y recibié informacion del Ministerio y adicionalmente requirid informacion
de indole técnica, econdmica y financiera a los productores y transportadores de
crudo por oleoducto del pais, a través de formularios aprobados por el Ministerio
de Minas y Energia, que dichos agentes debian remitir debidamente diligenciados
con los anexos respectivos, en un plazo inicial de dos semanas otorgado por el
Ministerio, que luego, a solicitud de tales agentes les fue ampliado y que finalizd el
pasado 25 de septiembre de 2020 sin que hubieren allegado toda la informacidn.

Esta situacion que se da, no obstante, la importante gestién adelantada por el
Ministerio ante los agentes en la obtencidn de dicha informacidn, afecta de manera
directa la elaboracion y entrega de los productos 2 y 3 en los plazos contractuales
establecidos, toda vez que la referida informacién se requiere como insumo
importante y decisivo para complementar los analisis que hasta el momento ha
realizado el Consultor.

Con base en lo expuesto, y con el objetivo de poder contar con la informacion
completa de los agentes y realizar la entrega de los productos 2 y 3 con la calidad
contractual requerida, el consultor solicita muy atenta y respetuosamente al
Ministerio extender el plazo de entrega de los productos 2 y 3 hasta el proximo
veinte (20) de octubre de 2020, inclusive, sin que sea necesario por esta razén
ampliar el plazo de entrega del producto 4, ni el plazo de ejecucién del contrato

().

12. Que tras solicitud del Grupo Midstream, el consultor remitié el mismo veintiocho (28)
de septiembre de 2020, una tabla consolidada de informacién recibida mediante correo
electrénico que se reproduce a continuacidn, junto con el texto que le acompana.

AGENTES QUE HAN ENTREGADO EL FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACION
AGENTE FECHA TIPO AGENTE OBSERVACIONES

EQUION 19/08/2020 |[TRANSPORTADOR

- I - MO HAY INFORMACHON FINANCIERA
HOCOL 19/09/2020 RANSPORTADOR EALTATECNICO OLH
CEPSA 25/08/2020 [TRANSPORTADOR
HOCOL 25/08/2020 |[PRODUCTOR
00C 26/08/2020 [TRANSPORTADOR
0oL 26/08/2020 [TRANSPORTADOR
BICENTENARIO 26/08/2020 [TRANSPORTADOR
axy 26/08/2020 [TRANSPORTADOR
OCENSA 27/08/2020 [TRANSPORTADOR
CEDCO 28/08/2020 [PRODUCTOR
NTERQIL COLOMEBIA 28/08/2020 |PRODUCTOR

- P ENVIA INFORMACION ECONOMICA Y
HOCOL 28/08/2020 |TRANSPORTADOR EINANCIERA ¥ TECNICA OLH
MANSAROVAR 28/08/2020 |PRODUCTOR

Fuente: DelVastoyEcheverria

13. Adicional a lo anterior me permito volver a mencionar que el Agente OLEODUCTO DE
LOS LLANOS ORIENTALES - ODC envié informacién que no ha podido ser vista por parte
nuestra debido a que fue colocada en una carpeta de OneDrive a la que no podemos
acceder, igualmente OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES - ODC, manifiesta en un
oficio que se anexan los Estados Financieros (EE.FF.) pero al revisar el correo no se
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encuentran dichos archivos. Igual comentario se tenia sobre los (EE.FF.) de Bicentenario,
pero han llegado hoy unos minutos antes del corte de la presente informacién.1

14. Que la Coordinacidn del Grupo Midstream tras la reunién de avance y seguimiento del
Jueves primero (1) de octubre de 2020 solicitdé reporte de avance de informacién para
determinar su estado tras solicitud de ampliacidn del plazo de entrega de la informacidn
para el mercado, reportandose por el consultor lo siguiente:

ESTADO INFORMACION TRANSPORTADORAS 1 DE OCTIUBRE

Ok

Sl

MO

sl

VR EN
. ESTADOS EXPEDIENTES
TRANSPORTADORAS AVALUO LIBROS INFORMES ANUALES| FORMULARIO
P FINANCIEROS TARIFRIOS
INVERSION
oDl MO MNO = Ok OK oK
QCENSA MO MO Ok oK OK oK
ooc 2016- 2017/ 2017 -

- Ok \[u] Qi [a];4 018 [a]4
HOCOL [ [w] = Ok 2011 OK oK
CENIT Ok OK 2011 OK oK

2011-2015/2018- [ 2018- 2016/ 2016 -
GRAN TIERRA MO MO 2012 2017/ 2018-2019 oK
- [ 2017-2018 f2018-
EQUION

2019

oK

CEFSA

MO

sl

2018-2016

2018-2018

2015- 2016/ 2016-
2017/ 2017 - 2018

[a]4

BICEMTEMARIO

[ [w]

Ok

(a]4

Ok

oK

oDl

MO

2012

2018-2019

oK

AMERISUR

Ok

MNO

MO

SOLO 2012

MO HAY

ECOFETROL

Ok

MO

oK

OK

oK

Y

MO

i L]

2018-2018

2017- 2018/ 2018 - 2018

[a]4

MANSARCWVAR

=

MO

(a]4

Ok

oK

FEREMNCO

Ok

=

MO

2011-2015

2017-2018

{tRptas no
formularia)

15. Que, en vista de no contar con la informacién completa a la fecha, a pesar de los
tiempos autorizados y ampliados por la el Ministerio, el consultor no esta en condiciones
para entregar a cabalidad los productos 2 y 3 del proyecto en sus fechas establecidas.

Por lo anterior, esta supervisién encuentra que las razones expuestas corresponden a
circunstancias ajenas a la voluntad del CONSULTOR que justifican la solicitud y por lo
tanto avala y solicita dar tramite a la solicitud de OTROS! N° 1 descrita en el presente
documento, fijando como plazo de entrega para el Producto N° 2 y 32 el 20 de octubre
de 2020 y sin que este plazo modifique o altere la fecha de finalizacién de la consultoria,
de conformidad con el cronograma aprobado (el cual se adjunta). (...)”

7. Que teniendo en cuenta la solicitud realizada por EL CONSULTOR, la aprobacion

realizada por el supervisor designado del Contrato, y que no existe modificacién al

plazo del contrato, se hace procedente modificar las fechas de entrega de los

productos No. 2 y 3 de la Clausula Tercera del documento Complementario del

Contrato de Consultoria GGC No. 453 de 2020.

8. Que, en virtud del principio de la autonomia de la voluntad, LAS PARTES pueden

llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la

adecuada ejecucidon del objeto contractual y los fines que con él se persiguen.

9. Que la presente modificacién, no implica adicidon de recursos, y mantiene vigentes
las demas clausulas gue no hayan sido modificadas.

10. Que, con fundamento en lo anteriormente sefialado, LAS PARTES:

1 A la fecha de recepcion del correo ya se habia recibido adicionalmente la informacion de CENIT,
Transporte y Logistica de Hidrocarburos
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ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. Modificar las FECHAS DE ENTREGA de los productos o entregables
2 y 3 de la CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONSULTOR del Documento
Complementario al Contrato GGC No. 453 de 2020, las cuales quedaran asi:

“CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR se compromete
con EL MINISTERIO a cumplir con las siguientes obligaciones:

(.)

ENTREGABLES Y/O PRODUCTOS: El consultor deberd hacer entrega de los siguientes
documentos:

¢.)

Producto 2: Documento de caracterizacién del sector de transporte de crudo por oleoductos
en Colombia, que examine el desemperio operativo (produccién/volimenes transportados),
econdmico (competitividad de las tarifas, inversiones) y financiero actual del sector de
transporte de crudo por oleoductos; proyecte el desempefio del sector a diez (10) afios, bajo
la estructura actual y compare el mercado colombiano con cuatro (4) referentes
internacionales comparables.

Este producto debera ser entregado hasta el dia veinte (20) de octubre de 2020.

Producto 3: Documento en el que se presente el analisis de la normativa y reglamentacién
actual del sector de transporte de crudo por oleoducto en Colombia, que identifique, si los
hay, posibles vacios juridicos, proponga las mejoras a las que haya lugar e incluya un analisis
de la viabilidad bajo el marco normativo vigente de la implementacién de una nueva
metodologia tarifara dentro del periodo tarifario vigente (2019-2023), y que compare el
marco juridico y reglamentario colombiano con los mismos cuatro (4) casos internacionales
del producto anterior.

Este producto debera ser entregado hasta el dia veinte (20) de octubre de 2020 (...)”

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS, Las demas clausulas del
documento complementario del Contrato de Consultoria GGC No. 453 de 2020 que no
hubieran sido expresamente modificadas por el presente documento, conservan su
eficacia y vigencia en los términos inicialmente pactados.

CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y
PUBLICACION: El perfeccionamiento se entiende dado con la firma de LAS PARTES. Su
publicacién se hara en el SECOP conforme lo dispone el articulo 223 del Decreto 019 de
2012 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

En constancia se firma en Bogota, D.C., a los cinco (5) dias del mes de octubre de 2020.

Proyectd: Lesly Yahel Gil Sosa

Revisé: Maria Camila Trujillo JAcome.
Claudia Liliana Martinez M.

Aprobé: Camilo Enrique Alvarez Hernandez.
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