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Fecha: 2025-12-29
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato No. 087-2025
Aunar esfuerzos para realizar la dotacién de vestuario a los grupos de danza que hacen parte de la
Objeto del contrato Escuela de Danza de municipio de Salgar con el fin de fortalecer los procesos culturales en el
Departamento de Antioquia
Valor inicial del contrato APORTE ICPA $ 15,000,000.00
($ 15,000,000.00 ) - QUINCE MILLONES PESOS
Adiciones Ninguna
Valor final del contrato ($ 15,000,000.00 ) - QUINCE MILLONES PESOS
Plazo 2 (DOS) MESES
Supervisor - Diana Cristina Gallego Yepes
Contratista MUNICIPIO DE SALGAR Identificacion: 8909805770
Fecha de inicio 2025-10-28

Fecha de terminacion 2025-12-27
1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y en la propuesta presentada y
aprobada por el Instituto, acorde con el presupuesto establecido para tal efecto. Las especificaciones técnicas con las que debe cumplir
el Municipio para llevar a cabo la dotacién son las siguiente:

Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y en la propuesta presentada y
aprobada por el Instituto, acorde con el presupuesto establecido para tal efecto. Las especificaciones técnicas con las que debe cumplir
el Municipio para llevar a cabo la dotacién son las siguiente:

VESTUARIO FEMENINO PACIFICO Blusas Pacifico 6, Faldas Pacffico 6, Enaguas, Batea 6, Sobrero Pacifico 6, Pafioleta - Turbante 6,
Tocado 6,

VESTUARIO MASCULINO PACIFICO Pantalones 6, Camisas 6, Cinturones de Tela 6, Pafioleta 6, Sobrero Pacifico 6

VESTUARIO FEMENINO CARIBE Blusas Caribe 6, Faldas Caribe 6, Enaguas 6, Pafioleta - Turbante 6, Abanicos 6, Tocados 6, Zapatilla
costefia 6

VESTUARIO MASCULINO CARIBE Pantalones 6, Camisas 6, Cinturones de tela 6, Pafioleta 6, Sombrero vueltiao 6, Mochila 6, Tres
puntadas 6,

VESTUARIO FEMENINO SURENO Blusas Suerefia 6, Faldas Surefia 6, Enaguas Surefia 6, Calzones 6, Delantal Completo 6, Tocado 6,
Chalina Mujer Sur 6, Sombrero Surefio - Pafio Negro 6, Cinturdn 6, Alpargatas 6

VETUARIO MASCULINO SURENO Pantalén 6, Camisa De Hombre 6, Chumbe Surefio 6, Ruanas Surefio 6, Sombrero Surefio 6, Alpargatas
6

ACCESORIOS FEMENINOS Colas postizas - cola media 6

Notas:

- Las anteriores especificaciones técnicas deberan ejecutarse de acuerdo con los valores y tiempos establecidos en el presupuesto y
programacién presentada por el municipio de Salgar

- Cualquier cambio en las cantidades referidas en las especificaciones técnicas, se realizard mediante acta suscrita entre el Alcalde
Municipal o quien haga sus veces y el (la) supervisor (a) del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, sin embargo, para el caso de
cambio o ajustes en especificaciones deberd modificarse el convenio.

- El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no reconocerd valores superiores a los conceptos establecidos en el presupuesto
general aprobado; los mayores valores deberan ser asumidos por el Municipio.

- El municipio con sus recursos se encargara de los disefios del vestuario para la confeccién y por ende para la dotacidn.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD ACUMULADO
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Se cumplié a cabalidad con todas a las especificaciones técnicas segun lo indicado
en el convenio que dice:

Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el
estudio previo y en la propuesta presentada y aprobada por el Instituto, acorde con
el presupuesto establecido para tal efecto. Las especificaciones técnicas con las que
debe cumplir el Municipio para llevar a cabo la dotacién son las siguiente: Cumplir a
cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio
previo y en la propuesta presentada y aprobada por el Instituto, acorde con el
presupuesto establecido para tal efecto. Las especificaciones técnicas con las que
debe cumplir el Municipio para llevar a cabo la dotacién son las siguiente:
VESTUARIO FEMENINO PACIFICO Blusas Pacifico 6, Faldas Pacifico 6, Enaguas, Batea
6, Sobrero Pacifico 6, Pafioleta - Turbante 6, Tocado 6, VESTUARIO MASCULINO
PACIFICO Pantalones 6, Camisas 6, Cinturones de Tela 6, Pafioleta 6, Sobrero Pacifico
6 VESTUARIO FEMENINO CARIBE Blusas Caribe 6, Faldas Caribe 6, Enaguas 6,
Pafioleta - Turbante 6, Abanicos 6, Tocados 6, Zapatilla costefia 6 VESTUARIO
MASCULINO CARIBE Pantalones 6, Camisas 6, Cinturones de tela 6, Pafioleta 6,
Sombrero vueltiao 6, Mochila 6, Tres puntadas 6, VESTUARIO FEMENINO SURENO 100.00 % 100.00 %
Blusas Suerefia 6, Faldas Surefia 6, Enaguas Surefia 6, Calzones 6, Delantal
Completo 6, Tocado 6, Chalina Mujer Sur 6, Sombrero Surefio - Pafio Negro 6,
Cinturén 6, Alpargatas 6 VETUARIO MASCULINO SURENO Pantalén 6, Camisa De
Hombre 6, Chumbe Surefio 6, Ruanas Surefio 6, Sombrero Surefio 6, Alpargatas 6
ACCESORIOS FEMENINOS Colas postizas - cola media 6 Notas: - Las anteriores
especificaciones técnicas deberdn ejecutarse de acuerdo con los valores y tiempos
establecidos en el presupuesto y programacién presentada por el municipio de
Salgar - Cualquier cambio en las cantidades referidas en las especificaciones
técnicas, se realizard mediante acta suscrita entre el Alcalde Municipal o quien haga
sus veces Y el (la) supervisor (a) del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,
sin embargo, para el caso de cambio o ajustes en especificaciones deberd
modificarse el convenio. - El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no
reconocerd valores superiores a los conceptos establecidos en el presupuesto
general aprobado; los mayores valores deberan ser asumidos por el Municipio. - El
municipio con sus recursos se encargara de los disefios del vestuario para la
confeccién y por ende para la dotacién.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.1 Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos provenientes del convenio, asi mismo el municipio se
obliga a certificar y reintegrar al Instituto los rendimientos financieros que se llegaren a generar con los recursos objeto del presente
convenio hasta el cierre la respectiva cuenta, el cual debe realizar el municipio.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD

% ACUMULADO
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SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.1 Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos
provenientes del convenio, asi mismo el municipio se obliga a certificar y

. . - ) ! 100.00 % 100.00 %
reintegrar al Instituto los rendimientos financieros que se llegaren a generar
con los recursos objeto del presente convenio hasta el cierre la respectiva
cuenta, el cual debe realizar el municipio.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.2 El municipio debe adelantar los procesos contractuales requeridos para la ejecucion del proyecto, suscribiendo los contratos a que
hubiere lugar cuyo plazo no podra superar el plazo del convenio segln acta de inicio, dando aplicacién a la normativa vigente sobre
contratacién publica, asi como realizar seguimiento, control juridico, técnico, administrativo y financiero de estos. En caso de requerir
modificaciones el Municipio debe presentar solicitud al Instituto para que se analice su procedencia, solamente con la autorizacién del
Instituto podran realizarse modificaciones; El proyecto no debe presentar cambios en las actividades, segln lo inicialmente
conceptuado y pactado, por lo que no se validaran ni aceptaran actividades diferentes o realizadas por fuera de los plazos del convenio
0 sin la autorizacién del Instituto.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD ACUMULADO

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.2 El municipio debe adelantar los procesos contractuales requeridos para la
ejecucion del proyecto, suscribiendo los contratos a que hubiere lugar cuyo plazo
no podra superar el plazo del convenio segln acta de inicio, dando aplicacién a la
normativa vigente sobre contratacién publica, asi como realizar seguimiento,
control juridico, técnico, administrativo y financiero de estos. En caso de requerir

AL e . . 100.00 % 100.00 %

modificaciones el Municipio debe presentar solicitud al Instituto para que se
analice su procedencia, solamente con la autorizacién del Instituto podran
realizarse modificaciones; El proyecto no debe presentar cambios en las
actividades, seguln lo inicialmente conceptuado y pactado, por lo que no se
validaradn ni aceptaran actividades diferentes o realizadas por fuera de los plazos
del convenio o sin la autorizacién del Instituto.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.3 Solicitar al contratista la (s) garantia (s) necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato: Cumplimiento, calidad del servicio,
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con el andlisis
que realice el municipio respecto de cada proceso, ademas de las que considere pertinentes y aplicables, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

GL (GLOBAL) : 1
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Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD

% ACUMULADO

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.3 Solicitar al contratista la (s) garantia (s) necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato: Cumplimiento, calidad del servicio, pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad
civil extracontractual de acuerdo con el analisis que realice el municipio
respecto de cada proceso, ademds de las que considere pertinentes y
aplicables, de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. del
Decreto 1082 de 2015.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

100.00 % 100.00 %

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.4 Realizar el (los) desembolso(s) o pago (s) correspondiente(s) en el (los) proceso(s) contractual(es) relacionado(s) con el
cumplimiento del objeto del contrato, contra entrega de informes y productos, previa presentacién del recibo a satisfaccién por parte
del supervisor.

EVENTOS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL o pcumuLADO
ACTIVIDAD
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.4 Realizar el (los) desembolso(s) o pago (s) correspondiente(s) en el (los)
proceso(s) contractual(es) rellacmnado(s) con el cumpllm]ento del objglto del 100.00 % 100.00 %
contrato, contra entrega de informes y productos, previa presentacion del
recibo a sqtisfaccién por parte del supervisor. PENDIENTE EL PAGO PARA LA
LIQUIDACION
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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6.5 Remitir copia de los siguientes soportes contractuales, financieros y contables e informes de seguimiento respecto a los contratos
suscritos para la ejecucién de los recursos y que son exigidos por el Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes, que le permitan
identificar al Instituto los recursos ejecutados y por ende la ejecucién del proyecto:

-Copia del Contrato para la ejecucién del proyecto

-Certificado de disponibilidad presupuestal -

-Registro Presupuestal de Compromiso RPC.

-Comprobantes de egreso CE

-Acta de recibido a satisfaccién.

-Acta de inicio, suspension y reinicio (si aplica).

-Acta de liquidacién de los contratos, donde se evidencie la ejecucién de recursos a

cargo del ejecutor final.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD ACUMULADO

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.5 Remitir copia de los siguientes soportes contractuales, financieros y
contables e informes de seguimiento respecto a los contratos suscritos para la
ejecucion de los recursos y que son exigidos por el Ministerio de las Culturas, las
artes y los saberes, que le permitan identificar al Instituto los recursos
ejecutados y por ende la ejecucién del proyecto: -Copia del Contrato para la 100.00 % 100.00 %
ejecucion del proyecto -Certificado de disponibilidad presupuestal - -Registro
Presupuestal de Compromiso RPC. -Comprobantes de egreso CE -Acta de
recibido a satisfaccidn. -Acta de inicio, suspensién y reinicio (si aplica). -Acta de
liquidacién de los contratos, donde se evidencie la ejecucién de recursos a cargo
del ejecutor final.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.6 Realizar las deducciones por concepto de Tasa Prodeporte y Recreacion sobre los pagos realizados con los recursos aportados por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, asi como declarar y pagar dichas deducciones al Departamento de Antioquia, en el
marco del Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, acreditando con los respectivos soportes.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
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SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.6 Realizar las deducciones por concepto de Tasa Prodeporte y Recreacion

sobre los pagos realizados con los recursos aportados por el Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia, asi como declarar y pagar dichas 100.00 % 100.00 %
deducciones al Departamento de Antioquia, en el marco del Estatuto de

Rentas del Departamento de Antioquia, acreditando con los respectivos

soportes. PENDIENTE EL PAGO PARA LA LIQUIDACION

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.7 Informar el monto de los recursos no ejecutados los cuales el municipio se obliga a reintegrar una vez finalizado el plazo del
convenio.

EVENTOS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
% CUMPL q
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.7 Informar el monto de los recursos no ejecutados los cuales el 100.00 % 100.00 %
municipio se obliga a reintegrar una vez finalizado el plazo del convenio.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
6.8 Responder oportunamente las solicitudes del Instituto, en caso de requerir informacién adicional sobre la ejecucidn de los recursos.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL q
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.8 Responder oportunamente las solicitudes del Instituto, en caso de 100.00 % 100.00 %
requerir informacién adicional sobre la ejecucidn de los recursos.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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6.9 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL q
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.9 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 100.00 % 100.00 %
las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, de conformidad ' ° ' °
con lo establecido en la normatividad vigente.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.10 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisién y vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones del (los) respectivo(s) contrato (s) o convenio(s).

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL o
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.10 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones 100.00 % 100.00 %
de control, supervisién y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ' ? ' ?
del (los) respectivo(s) contrato (s) o convenio(s).
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.11 Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervision, de tal forma que den
cuenta de la ejecucion del objeto del contrato y que la entrega de los productos inherentes a este sea medible, cuantificable en cuanto
a oportunidad, calidad y cantidad.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD 7o ACUMULADO
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SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.11 Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisién, de tal

forma que den cuenta de la ejecucidn del objeto del contrato y que la 100.00 % 100.00 %
entrega de los productos inherentes a este sea medible, cuantificable en

cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.12 Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucién
y la ley.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
% CUMPL

o,
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.12 Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las 100.00 % 100.00 %
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucién y la ley.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.13 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y exigir en el marco de los contratos
suscritos para ejecutar el proyecto la acreditacion de tal obligacién.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL

ACTIVIDAD % ACUMULADO

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.13 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social

integral y parafiscales, y exigir en el marco de los contratos suscritos para 100.00 % 100.00 %
ejecutar el proyecto la acreditacién de tal obligacién.

SE ADJUNNTO EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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6.14 Entregar toda la informacién que sea necesaria para el registro del desarrollo del proyecto en el Sistema de Informacién del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

GL (GLOBAL) : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL .
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.14 Entregar toda la informacién que sea necesaria para el registro del o o
desarrollo del proyecto en el Sistema de Informacién del Instituto de 100.00 % 100.00 %
Cultura y Patrimonio de Antioquia.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.15 Para la realizacién de cualquier publicacién en medios impresos o digitales de elementos o piezas de comunicacién publica deberd
garantizar el uso de la imagen institucional de la Gobernacién de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, asi como
contar con el visto bueno del drea de Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

EVENTOS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
% CUMPL
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.15 Para la realizacién de cualquier publicacién en medios impresos o

digitales de elementos o piezas de comunicacién publica deberd garantizar el o o
uso de la imagen institucional de la Gobernacién de Antioquia y el Instituto de 100.00 % 100.00 %
Cultura y Patrimonio de Antioquia, asi como contar con el visto bueno del area

de Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.16 Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, asi como de sus modificaciones,
adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

EVENTOS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

% CUMPL .
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
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SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.16 Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los

requisitos de ejecucién del contrato, asi como de sus modificaciones, 100.00 % 100.00 %
adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.17 Suscribir con el supervisor designado por el Instituto el acta de inicio del convenio, asi como el acta de liquidacién por parte de los
ordenadores del gasto y los supervisores respectivo.

EVENTOS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
% CUMPL q
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACTIVIDAD % ACUMULADO
SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:
6.17 Suscribir con el supervisor designado por el Instituto el acta de inicio
del convenio, asi como el acta de liquidacién por parte de los ordenadores 100.00 % 100.00 %
del gasto y los supervisores respectivo.
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Salgar 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

6.18 En cumplimiento del articulo 27 de la ley 1121 de 2006, el municipio debera garantizar la plena identificacién de las personas
naturales y juridicas que suscriban los contratos, lo cual incluye:

Nombre completo o razén social.

NUmero de identificacién tributaria (NIT) o documento de identidad.

Informacién sobre representantes legales, cuando corresponda.

Implementar medidas para verificar la calidad de los proponentes o futuros

contratistas.

El contratista se compromete a verificar el origen licito de los recursos utilizados

por los contratistas y proveedores, lo cual debe incluir:

Declaracién juramentada sobre el origen licito de los recursos.

Documentos financieros que respalden la capacidad econédmica de los contratistas y proveedores.

Certificaciones bancarias actualizadas.

La obligacién de reportar periédicamente la informacién societaria, financiera y comercial, asi como cualquier modificacién en el estado
de los riesgos mencionados.

Tipificacién, estimacién y asignacién de los riesgos con el fin de prevenir actos de corrupcion.

El municipio sera responsable durante la ejecucién del convenio interadministrativo, tanto la entidad como sus contratistas y
proveedores sean plenamente identificados y se verifique el origen de los recursos, conforme a los términos previamente establecidos.
Esta obligacién deberd ser registrada tanto en el Estudio Previo y se entendera parte de la Minuta del Contrato aun cuando no se
incluya.

GL (GLOBAL) : 1
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Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CUMPLIO CON CON EL COMPROMISO QUE DICE:

6.18 En cumplimiento del articulo 27 de la ley 1121 de 2006, el municipio debera
garantizar la plena identificaciéon de las personas naturales y juridicas que
suscriban los contratos, lo cual incluye: Nombre completo o razén social. Nimero
de identificacién tributaria (NIT) o documento de identidad. Informacién sobre
representantes legales, cuando corresponda. Implementar medidas para verificar la
calidad de los proponentes o futuros contratistas. El contratista se compromete a
verificar el origen licito de los recursos utilizados por los contratistas y proveedores,
lo cual debe incluir: Declaracién juramentada sobre el origen licito de los recursos.
Documentos financieros que respalden la capacidad econémica de los contratistas
y proveedores. Certificaciones bancarias actualizadas. La obligacién de reportar
periédicamente la informacién societaria, financiera y comercial, asi como cualquier
modificacion en el estado de los riesgos mencionados. Tipificacidn, estimacién y
asignacién de los riesgos con el fin de prevenir actos de corrupcién. El municipio
sera responsable durante la ejecucién del convenio interadministrativo, tanto la
entidad como sus contratistas y proveedores sean plenamente identificados y se
verifiqgue el origen de los recursos, conforme a los términos previamente
establecidos. Esta obligacién deberd ser registrada tanto en el Estudio Previo y se
entenderd parte de la Minuta del Contrato aun cuando no se incluya.

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD
Salgar

% CUMPL
ACTIVIDAD

100.00 %

Cédigo F-JU-13
Version: 1

Pagina 12 de 15

%
ACUMULADO

100.00 %

CANTIDAD
1.00
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Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:

Se cumplié con el objeto del convenio N° 087-2025 que dice: Aunar esfuerzos para realizar la dotacién de vestuario a
los grupos de danza que hacen parte de la Escuela de Danza de municipio de Salgar con el fin de fortalecer los
procesos culturales en el Departamento de Antioquia.

Que tiene como Alcance: Alcance: Con los aportes econdmicos realizados por el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia y el Municipio de Salgar, este Ultimo, adelantard las actuaciones contractuales necesarias para adquirir el
vestuario para danzas representativas de grupos de danza que

hacen parte de la Escuela de Danza del municipio de Salgar, a quienes les sera entregado con el fin de fortalecer sus
procesos culturales.

PARAGRAFO: Hace parte del alcance del presente Convenio, el documento de Estudios Previos, asi como los demés
anexos y documentos presentados en la etapa precontractualpor parte del MUNICIPIO.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:

Se cumplié con la calidad de las especificaciones del convenio N° 087-2025 que tiene por objeto: Aunar esfuerzos
para realizar la dotacidn de vestuario a los grupos de danza que hacen parte de la Escuela de Danza de municipio de
Salgar con el fin de fortalecer los procesos culturales en el Departamento de Antioquia.

Cumplimiento de la entrega:

Se cumplié con la entrega de todo lo requerido del convenio N° 087-2025 que tiene por objeto: Aunar esfuerzos para
realizar la dotacidn de vestuario a los grupos de danza que hacen parte de la Escuela de Danza de municipio de
Salgar con el fin de fortalecer los procesos culturales en el Departamento de Antioquia.

Atencién y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:

Se cumplieron y atendieron todos los requisitos del convenio N° 087-2025 que tiene por objeto: Aunar esfuerzos para
realizar la dotacién de vestuario a los grupos de danza que hacen parte de la Escuela de Danza de municipio de
Salgar con el fin de fortalecer los procesos culturales en el Departamento de Antioquia.

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato $ 15,000,000.00
Adiciones $ 0.00
Valor Final del Contrato $ 15,000,000.00

CONTROL DE PAGOS

SALDO
NRO VALOR VALOR
CUENTA  FECHA CUENTA  VALOR TOTAL AMORTIZACION DEVOLUCION % PAGADO  PENDIENTE
EJECUCION
1 2025-12-29 15,000,000.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00
Total Pagado $ 15,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100.00

3. VERIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Se adjunta el certificado de PAZ Y SALVO de seguridad social

4. RECIBO A SATISFACCION
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Segun lo establecido en el convenio N° 087-2025 que tiene por objeto: Aunar esfuerzos para realizar la dotacion
de vestuario a los grupos de danza que hacen parte de la Escuela de Danza de municipio de Salgar con el fin de
fortalecer los procesos culturales en el Departamento de Antioquia. EN SU CLAUSULA CUARTA, QUE DICE:
CUARTA. FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO desembolsara al MUNICIPIO el valor de su aporte de la siguiente
manera:

UN UNICO DESEMBOLSO DEL 100% DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL INSTITUTO, cuando el Municipio
evidencie copia del o los contratos suscritos con el o los contratistas para el cumplimiento del presente convenio,
copia de la factura del proveedor y recibo a satisfaccién de los elementos e instalacién por parte del Municipio.
Adicional a los siguientes documentos:

Informe final de la ejecucién fisico - financiera proyectada en el presente estudio correspondientes a los recursos
aportados por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que contenga lo siguiente:

Informacién general de los contratos que se deriven para el cumplimiento del convenio (objeto, plazo, valor,
adiciones o cualquier novedad que se genere.)

Copia del o los contratos suscritos con el o los contratistas para el cumplimiento del presente convenio,
adjuntando CPD y RPC y ACTA DE INICIO.

Copia de la factura del proveedor.

En caso de darse Modificaciones a los contratos derivados, aportar documentos como: modificacion,
aprobaciones de pdlizas, CDP RPC de los recursos

adicionados.

Balance financiero del Convenio.

Registros fotograficos y demas documentos que acrediten el cumplimiento del objeto contractual del convenio en
un 100%.

DADO QUE SE CUMPLIO CON TODO LO REQUERIDO SE APRUEBA EL PAGO DE LA FACTURA N° 9010004423 POR
VALOR $15.000.000

Nombre del Supervisor/ interventor:

Diana Cristina Gallego Yepes
Firma Supervisor / Interventpr
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