
 

CONSUL -CONSTRUCCIONES SAS 
NIT: 901482344-4 

CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com 

TELÉFONO: 3204085456 

DIRECCIÓN: CALLE 12 Nª27-69 Barrio La Floresta 

DUITAMA-BOYACÁ 

Señor(a): 

Supervisor(a) del Contrato 

ASUNTO: Solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8651877 

Cordial saludo, 

En mi calidad de representante legal del contra sta del Contrato de Obra No. 

CO1.PCCNTR.8651877, cuyo objeto es CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS 

SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA 

REGIONAL BOYACÁ, me permito solicitar de manera respetuosa la suspensión temporal del 

contrato, con fundamento en los siguientes hechos: 

1. Durante el mes de diciembre y el inicio del mes de enero, varios de los proveedores de 

materiales, insumos y servicios indispensables para la ejecución de la obra entran en 

período de vacaciones colec vas y receso de fin de año, situación que limita o imposibilita 

el suministro oportuno de los mismos.   

2. Adicionalmente, durante este período se ve afectada la operación logís ca y el transporte 

de materiales, debido a la reducción de servicios de transporte, cierres parciales, 

restricciones opera vas y menor disponibilidad de personal, lo cual dificulta la movilización 

oportuna de los insumos requeridos para la ejecución de la obra. 

3. Estas circunstancias afectan directamente la con nuidad normal de las ac vidades 

programadas, generando riesgos de incumplimiento del cronograma contractual, sin que 

dicha situación sea atribuible al contra1sta. 

4. Las condiciones descritas corresponden a un hecho previsible pero no controlable, ajeno a 

la voluntad del contra1sta, que impide la adecuada ejecución técnica y logís1ca del contrato 

durante dicho período. 

5. De igual manera, la indisponibilidad temporal de proveedores, insumos y personal 

especializado impide la ejecución adecuada de ac1vidades crí1cas del contrato, tales como 

las demoliciones y desmontes de elementos existentes, el suministro e instalación de 

redes hidrosanitarias (tuberías, accesorios, válvulas y registros), la instalación de aparatos 

y puntos sanitarios, así como la construcción de nuevos muros y adecuaciones loca vas. 

La ejecución parcial o fragmentada de estas ac1vidades, sin contar con la totalidad de los 

materiales y recursos necesarios, podría comprometer la calidad técnica de la obra, la 

correcta secuencia construc1va, la seguridad del personal y la funcionalidad final de las 

instalaciones, razón por la cual resulta técnicamente inviable con1nuar con dichas labores 

durante el periodo señalado. 

los proveedores y suministros necesarios para la ejecución de la obra. 

Duitama, 29 de diciembre de 2025 

En razón de lo anterior, solicito que la suspensión del contrato tenga vigencia a par1r del 29 de 

diciembre de 2025 y hasta el 13 de enero de 2026, o hasta tanto se normalice la disponibilidad de 

SENA CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
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Agradezco se sirva programar la elaboración y suscripción del acta de suspensión, conforme a lo 

establecido en el contrato y la norma1vidad vigente. Quedo atento a cualquier información adicional 

que se requiera. 

Atentamente, 

 

________________________________ 

YENY ESPERANZA BAEZ GIL 

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. 



 

Sogamoso 10 de diciembre 2025 

 

Asunto: Cierre contable año 2025 

 

Estimados proveedores: 

 

Grupo Empresarial San Martín S.A.S. agradece su respaldo y confianza durante este año que termina. Tras 

superar las adversidades y los retos del mercado, ratificamos nuestro compromiso para el 2025 con el 

crecimiento de nuestra marca y su representación, buscando aportar al desarrollo de nuestras empresas y de la 

región. 

 

Con motivo de las festividades decembrinas, informamos que la recepción de producto en nuestras bodegas se 

realizará hasta el 23 de diciembre y la recepción de facturas hasta el viernes 26 de diciembre. 

 

Los despachos o mercancías recibidos después de estas fechas tendrán su respectiva recepción física y contable 

a partir del 5 de enero de 2026. 

Grupo Empresarial desea a todos nuestros proveedores una Feliz Navidad, que este sea un espacio para 

fortalecer y afianzar nuestros lazos de amistad, buscando el bienestar físico y mental de todos. 

 

De nuevo expresamos nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nosotros y deseamos que este año 

2026 llegue cargado de éxitos y crecimiento. Que continuemos fortaleciendo nuestra relación comercial, 

incrementando nuestros resultados y generando mayores utilidades para ambas partes. 

 

Gracias por ser parte de esta experiencia y permitirnos brindar un mejor servicio. 

Atentamente: 

 

 

 

Fredy Cárdenas                                                               Giovanni Cárdenas 

Representante Legal                                                        Gerente 
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Paz de Rio, 01 de diciembre de 2025 
 
 

O.G 1471 
Señores 
CLIENTES TRITURADOS PAZ DE RIO SAS  
La ciudad 
 
 
 
 

ASUNTO: Información Vacaciones Colectivas 
 
Cordial saludo, 
 
 

Con motivo de la temporada de fin de año me permito informar que a partir del día 
veinticuatro (24) de diciembre de (2025) y hasta el doce (12) de enero del año (2026) 
estaremos en vacaciones colectivas. 
 
Retomamos labores a partir del trece (13) de enero de (2026) en nuestro horario de atención 
habitual. 
 
Lo anterior para su conocimiento y de esta forma poder coordinar las ordenes de pedido a 
tiempo para no interferir en sus labores diarias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA 
Representante Legal 
Dirección: Km 18-19 Vía Belén - Paz de Río 
Tel: 3164722581-3154318295  
Email: Gerencia@trituradospazderio.com 
Página Web: www.trituradospazderio.com 
 
 
C.C/ Archivo 
P/EGC 
R/SPMM 

 
 

mailto:Gerencia@trituradospazderio.com
http://www.trituradospazderio.com/
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Paz de Rio, 01 de diciembre de 2025 
 
 

O.G 1522 
Señores 
CLIENTES FABIO EDUARDO CELY HERRERA 
La ciudad 
 
 
 
 

ASUNTO: Información Vacaciones Colectivas 
 
Cordial saludo, 
 
 

Con motivo de la temporada de fin de año me permito informar que a partir del día 
veinticuatro (24) de diciembre de (2025) y hasta el doce (12) de enero del año (2026) 
estaremos en vacaciones colectivas. 
 
Retomamos labores a partir del trece (13) de enero de (2026) en nuestro horario de atención 
habitual. 
 
Lo anterior para su conocimiento y de esta forma poder coordinar las ordenes de pedido a 
tiempo para no interferir en sus labores diarias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA  
Ingeniero en Transportes y Vías 
Dirección: Km 18-19 Vía Belén - Paz de Río 
Tel: 316 4722581- 3168702051 
 

 
 
 
C.C/ Archivo 
P/EGC 
R/SPMM 

 
 
 

tel:3168702051

	SOLICITUD SUSPENSIÓN BAÑOS.pdf (p.1-2)
	COMUNICADO GRUPO EMPRESARIAL PROVEEDORES.pdf (p.3)
	O.G. 1471 Información Vacaciones Colectivas (1).pdf (p.4)
	O.G. 1522 Información Vacaciones Colectivas Clientes FECH (1).pdf (p.5)

