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Entidad contratante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Nit: 899999028 

Contratista: VELANDIA CASTRO S.A.S. 

Razón social: VELANDIA CASTRO (ABOGADOS – AUDITORES – EXPERTOS) S.A.S. 

Nit: 900.583.848-4 

Consideraciones: 

Que mediante memorando No. 20203000069563 del 25 de noviembre de 2020, la 
supervisora del contrato de prestación de servicios profesionales No. 20200323, que 
se encuentra vigente y en ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2020, solicitó a 
la Ordenadora del Gesto llevar a cabo adición por valor de CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($14.280.000) M/CTE. y prórroga hasta el 31 
de diciembre de 2020 al mismo, lo cual justificó en los siguientes términos: 
“(...)SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN 
Para la entidad, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución contractual que 
finaliza el próximo 30 de noviembre, hasta el día 31 de diciembre de 2020, y adicionar 
el valor del contrato en la suma que correspondiente, pues actualmente el Ministerio 
requiere del apoyo profesional en los diferentes procesos que se adelantan en esta 
entidad en lo asuntos encomendados al contratista toda vez que los términos fueron 
reactivados, y existen programas que requieren la orientación constante hasta su 
terminación en esta vigencia y respetando el principio de anualidad. Entre las 
obligaciones específicas del contratista se encuentran: 1.- En coordinación con la 
Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Asuntos Disciplinarios, brindar asesoría y 
acompañamiento jurídico en temas de derecho fiscal y disciplinario, que permita tener 
certeza y seguridad jurídica al momento de aplicar las normas sobre la 
responsabilidad, en el marco legal y a partir de los pronunciamientos del Consejo de 
Estado y de la Corte Constitucional que constituyen precedente y fuente material del 
derecho. 2.- En coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, brindar apoyo en la 
elaboración de respuestas a requerimientos de Entes de Control en materia Fiscal y 
Disciplinaria 3.- Prestar acompañamiento al Despacho en la proyección y revisión de 
los documentos en el marco de los deberes funcionales del Ministro en materia 
disciplinaria. 4.- Apoyar al Ministerio de Agricultura en la identificación de los hechos 
generadores de daño antijurídico, a partir de las reclamaciones administrativas 
generadoras de perjuicios y condenas judiciales. 5.- Socialización de los hallazgos, 
resultados y recomendaciones formuladas durante la ejecución del objeto del contrato. 
6.-Proponer a la entidad lineamentos y parámetros para la formulación de 
instrumentos de gestión y prevención del daño antijurídico. 7.- En coordinación con la 
Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Asuntos Disciplinarios, realizar capacitaciones 
en temas tales como: control fiscal, responsabilidad fiscal, derecho administrativo 
sancionatorio y mecanismos de prevención del daño antijurídico. 8.-Asistencia a 
reuniones de trabajo internas e insterinstitucionales con el fin de prestar apoyo jurídico 
en la resolución de problemas legales y en la adopción de decisiones relativas a los 
procesos disciplinarios. 9.-Resolver consultas verbales, escritas y por medios 
electrónicos relacionados con la revisión y análisis de documentos de naturaleza 
jurídica. 10. Realizar la entrega de los siguientes documentos: - a. Documento 
conceptual de Identificación de los hechos generadores de daño antijurídico en el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante el período 2018 a la fecha. b. 
Documento cuantitativo de las reclamaciones generadoras de perjuicios y judiciales 
condenatorias presentadas en contra del MADR. Las causas recurrentes de conflictos 
y litigiosidad en los años determinados previamente. c. Documento de 
recomendaciones para definir medidas correctivas para la prevención del daño; Estas 
recomendaciones permitirán al MADR adoptar, en forma gradual, mecanismos 
necesarios para la reducción de litigiosidad y daño antijurídico. d. Documento de 
actualización de la Guía y/o Política de Litigiosidad y Daño Antijurídico del Ministerio. 
Ante los argumentos expuestos y teniendo en cuenta que la planta del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural no cuenta con el personal suficiente para continuar con 
el objeto y obligaciones descritas hasta el cierre de la vigencia 2020, se hace necesario 
mantener este servicio. (…)” Que atendiendo dicha solicitud y la aceptación por parte 
del CONTRATISTA, evidenciada en correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, 
se procede a realizar la presente adición y prórroga al Contrato No. 20200323, que no 
excede el 50% del valor inicialmente pactado de CIENTO TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($113.288.000) M/CTE, a razón de 
unos honorarios mensuales de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($14.280.000) M/CTE.  
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MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ LOZANO, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada con la cédula 
de ciudadanía No.52.821.816, obrando en nombre y representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural en su condición de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 404 del 16 de marzo de 2020 y 
posesionada como consta en el acta N° 013 del 16 de marzo de 2020 y en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Resolución No. 401 de 2014, emanada del Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
quien para los efectos del presente documento se denominará EL MINISTERIO, por una parte, y por la otra, 
JAVIER OSWALDO REYES RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.317.918, en su calidad 
de representante legal de VELANDIA CASTRO (ABOGADOS – AUDITORES – EXPERTOS) S.A.S., según 
certificado de existencia y representación de fecha 26 de noviembre de 2020 expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, quien se denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar esta 
adición y prórroga, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1437 de 2011, Decreto 2106 de 2019 y demás normas constitucionales 
y legales; de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las partes para 
celebrar los acuerdos que requieran en cumplimiento de los fines estatales, hemos acordado celebrar la 
presente adición y prórroga, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA- ADICIÓN: Se adiciona el valor del Contrato No. 20200323 hasta la suma de CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($14.280.000) M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos de la 
presente adición se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 39420 del 07 
de abril de 2020, adicionado el 13 de noviembre de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor total del Contrato 
No. 20200323 asciende hasta la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS ($127.568.000) M/CTE. 
SEGUNDA – PRÓRROGA: Se prorroga el Contrato No. 20200323, hasta el día 31 de diciembre de 2020. 
TERCERA – VIGENCIA DE LOS AMPAROS: Una vez perfeccionada la presente adición y prórroga, EL 
CONTRATISTA se compromete para con EL MINISTERIO a ampliar la vigencia de las Garantías establecidas 
en el contrato, en los términos del presente documento y cargarlas en la Plataforma SECOP II, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, para la correspondiente aprobación por parte de la Entidad. PARÁGRAFO: Con 
la expedición de las pólizas se considera notificada la compañía aseguradora respecto del estado y de la 
totalidad de los alcances de la presente adición y prórroga. 
CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato No. 
20200323, permanecen vigentes para todos los efectos legales y fiscales, en cuanto no se opongan a lo pactado 
en la presente adición y prórroga. 
QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: La presente adición y prórroga al Contrato No. 20200323 se entenderá 
perfeccionada en la fecha de aceptación de las partes a través de la plataforma del SECOP II, en la cual será 
publicada; para su ejecución requiere registro presupuestal por parte del Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del MINISTERIO.  

Elaboró: Sebastián Solano. Abogado Contratista   

Revisó:   Camila L. Montes Ballestas. Contratista Secretaría General 

Aprobación Plataforma SECOP II:  Martha C. Andrade Muñoz – Coordinadora G.C. 

Aprobación Plataforma SECOP II:  Martha Lucía Rodríguez Lozano – Secretaria General 

Aprobación Plataforma SECOP II: Javier Oswaldo Reyes Rivera – Representante Legal del Contratista 

 


