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INFORME DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 21 de mayo 2025 al 25 de junio 2025  

CONTRATO 342-FIP-2025 

1. AYUDA HUMANITARIA MONETARIA- DECRETO 323/2025 – CATATUMBO – CICLO 2 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO 

 
Número de Contrato o Convenio: 342-FIP-2025 
Objeto del Contrato o Convenio: Prestación de servicios financieros de bancarización, dispersión y entrega de 
las transferencias monetarias a los titulares de los programas de Transferencias Monetarias de Prosperidad 
Social. 
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 28-04-2025 
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): No aplica 
Nombre del Contratista o Asociado(s): Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) 
Supervisor que presenta el informe: Jairo Fernando Contreras Gutiérrez 
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: No aplica 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS. 
 

 
No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

OBLIGACIONES GENERALES   

 
1 

Entregar el incentivo a los participantes en 

términos de calidad, oportunidad y seguridad 

conforme a la programación aprobada para 

cada ciclo operativo. 

SÍ 

El BAC realizó la entrega de la Ayuda 

Humanitaria Monetaria AHM del ciclo 

operativo en términos de calidad, 

oportunidad y seguridad conforme a la 

programación aprobada por Prosperidad 

Social, la conciliación correspondiente al 

ciclo y demás documentos que lo 

soportan. 

SÍ 

 
2 

Realizar el proceso de activación del producto 
financiero de los beneficiarios. 

SÍ 

El BAC adelantó el proceso de activación 

del producto financiero de los 

beneficiarios, de acuerdo con lo reportado 

en Comité Operativo del ciclo. 

SÍ 

 
3 Elaborar y difundir el material de información 

y divulgación para el proceso de entrega de 
incentivos. 

SÍ 

El BAC elaboró y difundió el material de 

información y divulgación para el proceso 

de entrega de incentivos, según lo 

indicado en Comité Operativo y para ello 

utilizó los canales de información de la 

entidad financiera como también otras 

herramientas de notificación a través de 

mensajes de texto y promoción general en 

territorio. 

SÍ 

 
4 Garantizar la plena identidad del beneficiario 

en el momento de la entrega del incentivo, 
conforme a la base de datos proporcionada 
por PROSPERIDAD SOCIAL. 

SÍ 

El BAC garantizó la identificación del 

beneficiario de la AHM en el momento que 

realizó la entrega del incentivo, conforme 

a la base de datos proporcionada por 

PROSPERIDAD SOCIAL, de acuerdo con 

el protocolo de pagos y exoneración de 

huella. 

SÍ 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

 
5 Garantizar la seguridad y la calidad para el 

manejo de la información según lo establecido 
en la normatividad vigente. 

SÍ 

El BAC garantizó la seguridad y la calidad 

para el manejo de la información según lo 

establecido en la normatividad vigente. 

SÍ 

 

 
6 

Capacitar a los participantes, corresponsales 
bancarios y demás actores que participan en 
la entrega de los incentivos sobre las 
características, beneficios y seguridad del 
producto. 

SÍ 

El BAC capacitó a los participantes, 

corresponsales bancarios y demás 

actores que participan en la entrega de los 

incentivos sobre las características, 

beneficios y seguridad del producto. 

SÍ 

 

 
7 

Dar respuesta a los requerimientos elevados 
por el supervisor y/o la coordinación del 
Programa Renta Ciudadana en los tiempos 
previamente acordados entre las partes. 

SÍ 

El BAC gestionó los requerimientos 

realizados por parte del supervisor, los 

cuales fueron tramitados a través de los 

medios institucionales. 

SÍ 

 
8 Dar respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y recursos conforme a la 
reglamentación vigente sobre la materia. 

SÍ 

El BAC dio respuesta a las peticiones, 

quejas, reclamos y recursos de acuerdo 

con la reglamentación vigente, el cual fue 

socializado en el Comité Operativo. 

SÍ 

 
 
 
 
9 

Asistir a reuniones con diferentes agentes que 
participan en el programa para aclarar dudas 
y conocer el producto (funcionarios de nivel 
nacional, territorial de PROSPERIDAD 
SOCIAL y participantes). Las reuniones 
podrán ser en el territorio según lo concertado 
entre las partes. 

SÍ 
El BAC asistió a las reuniones solicitadas 

por Prosperidad Social. 
SÍ 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS    

1 

Realizar la totalidad de la dispersión de las 
transferencias monetarias de los Programas 
de transferencias monetarias en las 
modalidades de entrega (bancarizados y 
giros) en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles una vez colocado el recurso en la 
cuenta dispersora por parte de 
PROSPERIDAD SOCIAL. Lo anterior 
garantizando que se encuentre dispersado el 
100% de los recursos en los puntos de pago. 

SÍ 

El BAC realizó la dispersión de la AHM en 

las modalidades de entrega 

(bancarizados y giros) cumpliendo según 

los solicitado en el contrato y atendiendo 

a las situaciones presentadas en el 

territorio. 

SÍ 

2 

Realizar los pagos en un tiempo de 17 días 
calendario, contados a partir de la fecha de 
inicio de acuerdo con la programación 
aprobada para cada ciclo. 

SÍ 

El BAC realizó los pagos según las fechas 

establecidas por Prosperidad Social para 

el ciclo operativo: Ciclo 2 durante el 

período comprendido entre el 4 al 20 de 

junio de 2025. 

SÍ 

3 
Cumplir a cabalidad con lo establecido en el 
anexo técnico operativo, el cual hace parte 
integral del presente contrato. 

SÍ 
El BAC cumplió con las actividades 

descritas en el anexo técnico operativo. 
SÍ 

4 

Garantizar durante el ciclo de pagos en cada 
municipio, la atención y entrega del recurso 
de acuerdo con las características y 
cantidades de titulares por municipio. 

SÍ 

El BAC garantizó durante el ciclo, la 

atención y entrega de los recursos de 

acuerdo con las características y 

cantidades de titulares por municipio, para 

lo cual remitieron la programación del 

ciclo de pago y las actualizaciones 

realizadas.  

Igualmente, se entregaron reportes 

diarios de avance de la efectividad del 

SÍ 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

cobro, logrando una efectividad total del 

pago para el ciclo de 68%. 

5 

Suministrar la programación de entrega de 
transferencias monetarias a PROSPERIDAD 
SOCIAL, mínimo tres (3) días hábiles antes 
de iniciar el ciclo de entrega. Cualquier 
cambio en la programación deberá ser 
notificado previamente por la coordinación de 
los programas o al supervisor del contrato de 
Prosperidad Social. 

SÍ 

El BAC remitió la programación de 

entrega de la AHM antes de iniciar el ciclo 

de entrega. Así mismo, se notificaron los 

cambios en la programación durante el 

ciclo operativo. 

SÍ 

6 

Proponer un modelo de gestión de la calidad 
del servicio a implementar en materia de 
atención a novedades, PQRSDF, durante la 
vigencia del presente acuerdo de voluntades 
que especifique la dedicación y atención del 
programa. SÍ 

El BAC implementó el protocolo de 

entrega de transferencias, donde se 

describe entre otras: modalidades de 

pago, canales de pago, canales de 

atención al ciudadano y escalamiento de 

casos. 

El banco cuenta con un sistema de 

atención al cliente mediante página web, 

llamadas telefónicas, correo electrónico 

mediante el cual los beneficiarios pueden 

radicar las PQRSFD. 

SÍ 

 
 

7 

Ajustar y proponer nuevas estrategias de 
vinculación, enrolamiento, bancarización y 
entrega de las transferencias monetarias, 
cuando los resultados no sean los esperados 
por las partes. 

SÍ 
El BAC implementó estrategias de 

vinculación, enrolamiento bancarización 
y entrega de transferencias monetarias. 

SÍ 

 

 
8 

Suministrar a PROSPERIDAD SOCIAL la 
información estadística y el listado de 
participantes bancarizados que NO presenten 
movimiento en el producto financiero durante 
dos (2) ciclos de entrega de incentivos 
continuos. 

SÍ 
El BAC remitió el reporte sobre usabilidad 

de los productos. 
SÍ 

 

 
9 

Realizar el seguimiento y correspondiente 
activación de los productos financieros que se 
reporten como inactivos y bloqueados. Sin 
embargo, sólo podrán activarse los productos 
bloqueados cuando resulte legalmente 
procedente. 

SÍ 

El BAC realizó el seguimiento y activación 

de los productos que se reportaron 

inactivos y bloqueados, de acuerdo con la 

regulación legal al respecto. 

SÍ 

 
 

10 

Informar a PROSPERIDAD SOCIAL los 
nombres de los funcionarios destinados para 
apoyar los procesos de vinculación, 
enrolamiento, bancarización y entrega de las 
transferencias monetarias. 

SÍ 

El BAC informó a la entidad los 

funcionarios que apoyaron el proceso de 

vinculación, enrolamiento, bancarización 

y entrega de las transferencias 

monetarias tanto de manera presencial. 

SÍ 

 
 
 

11 

Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL 
diariamente durante las jornadas de pagos la 
base de datos con los resultados de entrega 
de las transferencias, manteniendo la misma 
estructura de variables acordadas entre las 
partes que entrega PROSPERIDAD SOCIAL 
al CONTRATISTA. 

SÍ 

El BAC remitió las bases de datos con los 

resultados de entrega de las AHM. Dichos 

archivos fueron recibidos mediante el 

mecanismo de intercambio seguro 

acordado entre la entidad y el banco 

(Carpeta Azure). 

SÍ 

 

 
Informar las características, beneficios, 
seguridad y usos de los productos financieros 

SÍ El BAC implementó estrategias de 
comunicación y difusión que permitieron 

SÍ 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

12 ofrecidos para que el Programa difunda la 
información. 

a la población beneficiaria conocer los 
productos financieros que ofrece.  

 
 

13 Fomentar la activación del producto financiero 
de los titulares a través de los esquemas de 
bancarización presenciales, no presenciales y 
permanentes. 

SÍ 

El BAC implementó una estrategia de 

contactabilidad, con el fin de aperturar 

cuentas en la billetera digital BICO, 

también generó piezas comunicativas, 

promoviendo la activación de BICO entre 

los titulares de la AHM 

SÍ 

 
 
 

14 

Capacitar, cada vez que se requiera, previo 
acuerdo de las partes, al Centro de Contacto 
de Atención Ciudadano (CAT) y/o 
funcionarios de PROSPERIDAD SOCIAL y 
personal de las entidades territoriales a cargo 
de los Programas, en los temas relacionados 
con la ejecución del contrato. 

N.A. 

Durante el ciclo no fueron realizadas 

capacitaciones por parte del BAC en la 

entidad, las cuales se realizarán de 

acuerdo con las solicitudes específicas 

del Programa. 

N.A. 

 
 
 
15 

Informar a las directivas, coordinación de los 
Programas y supervisor las novedades e 
inconvenientes presentados durante el 
proceso de entrega de las transferencias 
monetarias y la bancarización, con el fin de 
subsanar las posibles fallas de común 
acuerdo entre las partes en el Comité de 
Seguimiento. 

SÍ 

El BAC remitió las novedades y/o 

inconvenientes presentados en el ciclo, 

los cuales fueron recibidos y gestionados 

por parte de la entidad durante el ciclo 

operativo. 

SÍ 

 
 

 
16 

Gestionar y dar respuesta de fondo a las 
situaciones, novedades y casos asociados al 
producto financiero y por giro, presentadas en 
la jornada de entrega de incentivos, remitidas 
por el programa dentro del mismo ciclo, que 
permita dar solución a los titulares para la 
entrega de los incentivos, en los términos 
concertados por las partes. 

SÍ 

El BAC gestionó y dio respuesta a las 

situaciones, novedades y casos 

presentados durante el ciclo operativo. 

SÍ 

 
 
 

17 

Atender las solicitudes de servicio, intento de 
fraude o suplantaciones y quejas presentadas 
por cada beneficiario de forma oportuna y de 
fondo. Realizar la investigación interna 
correspondiente, adelantar la gestión ante el 
beneficiario e informar a las autoridades 
competentes. El contratista deberá reportar la 
gestión realizada para cada una de las 
solicitudes, quejas y/o denuncias de que trata 
el presente numeral en el marco del comité de 
seguimiento siguiente al ciclo operativo en el 
cual se presentó la solicitud, queja y/o 
denuncia. 

SÍ 

El BAC atendió las solicitudes de servicio, 

intento de fraude o suplantaciones y 

quejas presentadas por los beneficiarios. 

De igual forma, realizó el reporte de la 

gestión realizada en el comité de 

seguimiento del ciclo respectivo. 

SÍ 

 
 
 
 

18 

Dejar en su custodia el soporte de las 
transferencias monetarias pagadas para uso 
ante cualquier reclamación. El soporte de la 
transacción dependerá del canal de pago y 
estará disponible para consulta permanente 
durante los cinco (05) años posteriores a la 
finalización de la vigencia del contrato y/o por 
el periodo que establezca la Circular Básica 
Jurídica (C.E 029 de 14) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en 

SÍ 

El BAC ha garantizado contar con los 

soportes de las transferencias monetarias 

pagadas durante los ciclos operativos y 

los deberá mantener en custodia y 

disponibles ante cualquier requerimiento, 

durante los cinco años posteriores a la 

finalización del contrato. 

SÍ 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

su Capítulo I, Parte I, Titulo IV o aquella que 
la modifique o sustituya. 

 
 
 
 
 

 
19 

Cuando la modalidad para el retiro de la 
transferencia sea por giro, el banco deberá 
dejar en su custodia una copia del recibo de 
la transferencia con la huella del beneficiarlo, 
o aplicación del protocolo especial la firma 
será opcional dependiendo del canal de pago. 
En caso contrario se tendrá como soporte el 
log transaccional del sistema. Cuando la 
modalidad corresponda a abono en cuenta o 
producto financiero, el soporte o comprobante 
de entrega corresponderá a los que genera el 
aplicativo o sistema ofrecido por la entidad 
financiera. Lo anterior será el soporte ante 
cualquier reclamación y deberá estar 
disponible para consulta permanente. El 
contratista deberá remitir los soportes 
solicitados en un plazo que no supere los 
cinco (05) días hábiles, los cuales podrán ser 
prorrogados por parte del supervisor del 
contrato por parte de PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

SÍ 

El BAC ha garantizado los soportes de las 

transferencias monetarias, según la 

modalidad de pago, y los mantiene en 

custodia y disponibles ante cualquier 

solicitud. 

SÍ 

 
 

20 

Retirar y remplazar lo más pronto posible sin 
exceder siete (7) días calendario los canales 
que presenten incumplimiento en las 
condiciones establecidas en la programación 
y el proceso de pago de manera que se 
reestablezca el servicio. 

N.A. 
No se requirió durante el periodo del 

informe 
N.A. 

 

 
21 

Cuando por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito comprobado por el BANCO, que 
hayan impedido la normal entrega de las 
transferencias monetarias a los beneficiarios, 
se reemplazará el canal de pago teniendo en 
cuenta los mecanismos de difusión acordados 
con PROSPERIDAD SOCIAL conforme a las 
nuevas fechas de pago establecidas en el 
ciclo de transferencias, siempre y cuando se 
haya superado la fuerza mayor. Cuando no se 
supere la situación en el mismo ciclo de 
transferencias, las partes, en el marco del 
comité de seguimiento definirán las acciones 
a seguir. 

N.A. 
No se requirió durante el periodo del 

informe 
N.A. 

 
 
 
 
 

22 

Realizar jornadas fuera del periodo de 
entrega de incentivos dentro de los diez (10) 
días siguientes a la finalización del ciclo de 
pagos en los municipios donde hayan 
ocurrido los eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito que hayan impedido la normal entrega 
de las transferencias monetarias a la 
población beneficiaria, sin costos adicionales 
para PROSPERIDAD SOCIAL. En dichos 
casos, el banco, en conjunto con 
PROSPERIDAD SOCIAL, acordarán los 
mecanismos de difusión de información 
conforme las nuevas fechas establecidas. 

N.A. 
No se requirió durante el periodo del 

informe 
N.A. 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

 
 

23 

Remitir oportunamente los informes y reportes 
que solicite el supervisor del contrato y/o el 
comité operativo, en cumplimiento del 
contrato y el anexo técnico. 

SÍ 
El BAC remitió los informes, reportes y 

evidencias solicitadas de forma oportuna  
SÍ 

 
 
 

24 

Suministrar la información requerida por 
Prosperidad Social especialmente, cuando se 
trate de muestras aleatorias de soportes de 
pago o información detallada de la operación 
en territorio (ej. información de la sede, 
funcionario, día y la hora de apertura del 
producto financiero) en un periodo máximo de 
tres (03) días hábiles, los cuales podrán ser 
prorrogados por parte del supervisor del 
contrato por parte de PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

N.A. 
No se requirió durante el periodo del 

informe 
N.A. 

 
25 

Crear una cuenta de correo electrónico 
dedicado exclusivamente para solicitudes de 
información de Prosperidad Social. 

SÍ 

El BAC en el marco de la ejecución del 

contrato, ha creado las siguientes 

cuentas de correo electrónico exclusivas 

para solicitudes por parte de la entidad: 

 

Para uso de los beneficiarios y de 

Prosperidad Social: 

 

pqr.transferencias.DPS@bancoagrario.g

ov.co 

 

Para uso de Prosperidad Social: 

 

tutelas.transferencias.dps@bancoagrario

.gov.co 

corresponsales.bancarios@bancoagrario

.gov.co 

requerimientosconvenio@bancoagrario.g
ov.co 

SÍ 

 
26 Asistir al Comité de Seguimiento del contrato, 

salvo previo acuerdo entre las partes para su 
cancelación. 

SÍ 

El BAC asistió a los comités de 

seguimiento del contrato programados 

por la entidad en el ciclo correspondiente. 

SÍ 

 
 
 
 

27 

Excluir definitivamente de la programación de 
fechas y puntos, aquellos corresponsales o 
aliados que durante alguno de los ciclos de 
entrega de transferencias, haya incurrido en 
malas prácticas, como cobros no autorizados, 
maltrato a los titulares, exigir a los titulares 
requisitos no contemplados por el Programa 
para la entrega de las transferencias 
monetarias, funcionamiento irregular, 
incumplimiento de horarios de atención, no 
contar con la infraestructura adecuada para 
su operación y registro de cobro de incentivos 
no entregados, entre otros. 

N.A. 
No se requirió durante el periodo del 

informe 
N.A. 

 
 
 

28 

Asumir directamente las actividades 
requeridas para garantizar la custodia y 
cuidado de los recursos girados para cada 

SÍ 

El BAC asumió las actividades tendientes 

a garantizar la custodia y cuidado de los 

recursos girados por parte de la entidad 

SÍ 

mailto:pqr.transferencias.DPS@bancoagrario.gov.co
mailto:pqr.transferencias.DPS@bancoagrario.gov.co
mailto:tutelas.transferencias.dps@bancoagrario.gov.co
mailto:tutelas.transferencias.dps@bancoagrario.gov.co
mailto:corresponsales.bancarios@bancoagrario.gov.co
mailto:corresponsales.bancarios@bancoagrario.gov.co
mailto:requerimientosconvenio@bancoagrario.gov.co
mailto:requerimientosconvenio@bancoagrario.gov.co
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

ciclo por PROSPERIDAD SOCIAL para la 
entrega de las transferencias liquidadas por 
los Programas, sin que ello implique 
disponibilidad o responsabilidad en esta 
materia por parte de las alcaldías u otras 
entidades, lo que no será excusa para no 
realizar la entrega de transferencias. 

para el ciclo correspondiente. 

 
 
 

29 

Enviar la conciliación bancaria en un plazo no 
mayor a dos (02) días hábiles al finalizar la 
jornada de dispersión de las transferencias. 
La información suministrada deberá 
presentarse sin errores y en la estructura de 
datos establecida en el Anexo Técnico del 
contrato. En el evento en que la información 
suministrada esté incompleta, errónea o 
inoportuna, el Banco tendrá un (1) día hábil 
para subsanarla. 

SÍ 

El BAC remitió la conciliación bancaria al 

finalizar la jornada de dispersión de las 

transferencias en fecha 25 de junio de 

2025, los soportes se encuentran 

cargados en los sistemas de información, 

así como en las evidencias de la 

supervisión. 

SÍ 

 
 

30 Garantizar las medidas de bioseguridad que 
requieran las autoridades gubernamentales 
y/o PROSPERIDAD SOCIAL, durante el 
proceso de entrega de los incentivos. 

N.A. 

Durante el período informado no se 

presentaron eventos de carácter 

extraordinario que obligaran al contratista 

a la prestación de estas medidas, ni 

tampoco fueron solicitadas por usuarios o 

la entidad. 

N.A. 

 
 
 

31 

Efectuar la validación biométrica de cada uno 
de los beneficiarios mayores de edad en los 
canales habilitados por el banco que cuenten 
con el sistema biométrico ubicados en los 
municipios y áreas objeto del servicio de pago 
contratado. El contratista deberá disponer de 
una infraestructura de sistemas adecuada 
(hardware y software) para garantizar que, al 
momento de la entrega de las transferencias 
monetarias al participante, pueda identificarlo 
a través de la medición de su huella dactilar. 

SÍ 

El BAC realizó la validación biométrica o 

la que corresponda, de cada uno de los 

beneficiarios mayores de edad en los 

canales habilitados que cuenten con el 

sistema biométrico ubicados en los 

municipios y áreas, de acuerdo con los 

protocolos de pagos y exoneración de 

huella según aplique. 

SÍ 

 
 
 

32 

El contratista deberá contar con los medios y 
mecanismos alternos, seguros y adecuados 
para la entrega de las transferencias 
monetarias a participantes que, por falta de 
alguna de sus falanges o huellas borradas, no 
puedan realizar el proceso de validación 
biométrica, los cuales siempre deberán 
garantizar la efectiva identificación del 
beneficiario conforme a los protocolos 
establecidos por el banco para estos efectos. 

SÍ 

El BAC contó con los medios y 

mecanismos alternos, seguros y 

adecuados para la validación de 

beneficiarios, de acuerdo con el protocolo 

de pagos y exoneración de huella, 

garantizando la efectiva identificación. 

SÍ 

 
 
 

33 

El contratista deberá contar con los medios y 
mecanismos alternos, seguros y adecuados 
para la entrega de las transferencias 
monetarias a participantes menores de edad. 
Estos deberán garantizar la efectiva 
identificación del beneficiario conforme a los 
protocolos establecidos por el banco para 
estos efectos. 

N.A. No aplica para la AHM N.A. 

 
 

34 

Enviar documento equivalente a la factura con 
los debidos soportes, dentro de los plazos de 

SÍ 
El BAC realizó el envío de la información 

correspondiente a la primera entrega. 
SÍ 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

PROSPERIDAD SOCIAL respecto de las 
entregas efectivas relacionadas en la 
conciliación bancaria. 

 
 
 
 

35 

Abstenerse de enrolar a personas que no se 
encuentren dentro del listado de beneficiarios 
enviados por PROSPERIDAD SOCIAL. En el 
evento de encontrar diferencias entre el 
documento de identificación original y los 
datos incluidos en el listado entregado por 
PROSPERIDAD SOCIAL, el CONTRATISTA 
deberá informarlo y solicitar al programa la 
respectiva aclaración. 

SÍ 

El BAC ha realizado el enrolamiento 

únicamente a los beneficiarios remitidos 

por la entidad para el ciclo 

correspondiente. 

SÍ 

 
 
 

36 

En caso de presentarse un ilícito por 
suplantación, el banco procederá a abonar los 
recursos al usuario correspondiente previa 
realización del estudio de seguridad y 
validación de la responsabilidad en el pago 
efectuado de acuerdo con los procedimientos 
internos del banco. 

N.A. 

Para el ciclo no se presentaron casos de 
suplantación que hayan motivado el 
abono de los recursos a uno o más 
beneficiarios. 

N.A. 

 
 
 

37 

Garantizar el pago en los canales y plazas a 
nivel nacional. Así mismo, deberá contar con 
los medios o mecanismos idóneos para 
recibir, gestionar y responder las solicitudes 
de cambio de municipio de cobro que realice 
PROSPERIDAD SOCIAL, de acuerdo con los 
protocolos establecidos en el Anexo 
Operativo para tal fin. 

SÍ 

El BAC realizó el pago en los canales y 
plazas a nivel nacional y atendió las 
solicitudes de cambio de municipio 
cuando aplicaron y fueron solicitadas por 
Prosperidad Social. 

SÍ 

 
 
 

 
38 

Para los centros poblados, corregimientos, 
áreas no municipalizadas y resguardos 
alejados de los cascos urbanos de sus 
respectivos municipios y que no cuentan con 
punto cercano para la entrega de las 
transferencias, el CONTRATISTA, previo 
requerimiento de PROSPERIDAD SOCIAL, 
deberá gestionar la logística necesaria para 
realizar la respectiva caja extendida o masivo 
con el fin de garantizar el cobro de las 
transferencias por parte de los beneficiarios 
de los programas. 

N.A. No se requirió durante el periodo del 
informe 

N.A. 

 
 

39 

Remitir para aprobación de Prosperidad 
Social, las pólizas correspondientes dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la suscripción 
del contrato. 

SÍ 
Se recibieron las pólizas del contrato, las 
cuales se encuentran publicadas en 
SECOP II. 

SÍ 

 
40 Suscribir el acuerdo de intercambio de 

información al día siguiente de la suscripción 
del contrato. 

SÍ Se suscribió el acuerdo de intercambio de 
información. 

SÍ 

 
 
 
 

 
41 

Realizar la dispersión y entrega de las 
transferencias que con ocasión de fallos 
judiciales se obligue a PROSPERIDAD 
SOCIAL cancelar en relación con los 
programas de transferencias monetarias. 
Adicionalmente, PROSPERIDAD SOCIAL 
podrá ordenar al CONTRATISTA el pago de 

N.A. No se requirió durante el periodo del 
informe 

N.A. 
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No 

 
Obligaciones del contratista 

Fueron 
realizadas en 
el término 

de 
ejecución del 

contrato 

 
Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 

cumplimiento de esta obligación.  

 
Recibidas a 
satisfacción 

fallos judiciales relacionados con los 
programas de transferencias monetarias 
finalizados, con ocasión al cierre del 
componente de transferencias monetarias y a 
la derogatoria de los fundamentos jurídicos 
del citado programa. 

 
42 Las entregas de incentivos por la modalidad 

de giros se realizan en el municipio donde 
reside el participante de los Programas y en 
casos que se presenten aspectos 
relacionados con seguridad o fuerza mayor, el 
Banco podrá atender a los beneficiarios en un 
punto cercano a no más de 60 minutos de 
desplazamiento, previa aprobación por parte 
del SUPERVISOR del contrato. 

N.A. No se requirió durante el periodo del 
informe 

N.A. 

     *BAC: Banco Agrario de Colombia 

 

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS. 

Para el presente periodo se presentan observaciones a las actividades ejecutadas generando los siguientes 
compromisos. 

 
COMPROMISOS (SI): 

 

 
COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1 
No hay compromisos 

   

 
5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO. 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial del Contrato o Convenio: $92.502.075.000 

Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°1: $798.009.530 

Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° : 0 

Valor Total del Contrato o Convenio $93.300.084.530 

Total, Ejecutado $ 14.814.911.600 

Valor Pagado y/o desembolsado $ 14.763.592.900 

Saldo $78.485.172.930 

 
 

6. ANEXOS. 

Hacen parte del presente informe: 
1. Soportes disponibles en los siguientes enlaces: 

• Matriz validación soportes - obligaciones 
• Enlace OneDrive que contiene evidencias según cada temática establecida (Bancarización, entrega de 

transferencias, seguridad de la información, gestión de peticiones a nivel interno y externo, financiero y 
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 ejecución contractual) 
 

 

 
 
 
 

JAIRO FERNANDO CONTRERAS GUTIERREZ  
C.C. No. 91.538.131 

SUPERVISOR CI 342 FIP-2025 
 
 
Elaboró: Diana H./Fabio G. 
Revisó: Diana R. GIT Transferencias Especiales. Ayuda Humanitaria Monetaria- Decreto 323 de 2025 
 

En nuestra calidad de supervisores del contrato avalamos el contenido del informe y certificamos expresamente el 
cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social 
Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o 
representante legal del contratista. 


