
 

 

PRORROGA N° 29 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°9053 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y 

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.,  

 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, 
obrando en nombre y Representación Legal de la, de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el 
Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades 
otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, GUSTAVO ANDRES 
CRISTANCHO CAMACHO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 89008175, en calidad 
de representante legal principal de JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S identificada con 
Nit. 901550788 – 2, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente PRORROGA al contrato N°9053-2022. 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, 
Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre 
de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios 
suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 14 de diciembre de 
2022 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°9053-2022, y el objeto contractual 
consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE 
ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 13) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 
PESOS M/CTE ($155.758.402) - INCLUIDO IVA 4) El término inicial de ejecución contractual fue de TRES (03) 
MESES contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento contractual; Plazo que se causó a partir del 04  enero de 2023 hasta el 03 de abril de 2023. 
5) Que el 21 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°1 por un término de DOCE (12) DIAS. 6) Que el 
21 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°2 por un término de QUINCE (15) DIAS y ADICION No 01 
por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000). 7) Que el 29 de abril de 2023, se 
suscribió PRORROGA N°3 por un término de UN (01) MES y ADICION No 02 por la suma de VEINTIOCHO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000). 8) Que el 31 de mayo de 2023, se suscribió PRORROGA N°4 
por un término de UN (01) MES y ADICION No 03 por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($40.000.000). 9) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N°5 por un término de UN (01) MES. 
10) Que el 31 de julio de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por un término de UN (01) MES y ADICION No 
4 por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000). 11) Que el 31 de agosto 
de 2023, se suscribió PRORROGA N°7 por un término de UN (01) MES y ADICION No 5 por la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000). 12) Que el 28 de septiembre de 2023 se 
suscribió, PRÓRROGA N°8 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°6 en la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000). 13) Que el 31 de octubre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA 
N°9 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°7 en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($35.000.000) 14) Que el 30 de noviembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°10 en un término de 
UN (01) MES y DIECIOCHO (18) DIAS y ADICIÓN N°8 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000) 15) Que el 18 de enero de 2024, se suscribió PRORROGA N°11 en un término de TRES (03) 
MESES Y DOCE (12) DIAS  y ADICION N°9 en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($175.000.000). 16) Que el 26 de abril de 2024 se suscribió CESION del contrato de JOHNSON 
& JOHNSON DE COLOMBIA S.A. a JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. 17) Que el 30 
de abril de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°12 en un término de UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS. 
18) Que el 28 de mayo de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°13 en un término de VEINTIOCHO (28) DIAS. 
19) Que el 3 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°14 en un término de SIETE (07) DIAS. 20) Que el 
31 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°15 en un término de UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS 20) 
Que el 6 de septiembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°16 en un término de UN (01) MES Y UN (01) DIA 
y ADICION N°10 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 21) Que el 7 de 
octubre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°17 en un término de UN (01) MES Y UN (01) DIA y ADICION 
N°11 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 22) Que el 12 de noviembre de 
2024, se suscribió PRÓRROGA N°18 en un término de QUINCE (15) DIAS y ADICION N°12 por la suma de 
DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($19.637.603). 23) ACLARATORIO N°1. Que por error de digitación en el otrosí PRORROGA No. 18 Y 
ADICION No. 11  suscrito el 12 de noviembre de 2024, se indicó en la consideración #23 que el valor de la 
adición autorizada por la junta correspondía a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($39.275.206), siendo lo correcto el valor 
autorizado es de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) de conformidad a lo siguiente: 23.1) 
Que a la fecha de suscripción del otrosí antes referido, y de acuerdo con el Manual de Contratación vigente al 
momento de suscribir el Contrato, se disponía con la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
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Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($9.275.206), para completar el tope máximo de adiciones, 
permitidas sin la autorización de la Junta Directiva. 23.2) Que mediante Acuerdo N° 070 del 31 de octubre de 
2024, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autorizó a la Gerencia 
adicionar al contrato N°9053-2022, en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 
23.3) Que de acuerdo con lo anterior el valor total de la adición correspondió a la suma disponible en el contrato 
sin aprobación de la junta directiva más el valor aprobado por la misma para un total de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($39.275.206).  24) 
Que el 27 de noviembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°19 en un término de QUINCE (15) DIAS y 
ADICION N°12 por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($19.637.603). 25) Que el 12 de diciembre de 2024, se suscribió 
PRÓRROGA N°20 en un término de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°13 por la suma de DIEZ 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) 26) Que el 17 de enero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°21 
en un término de DIECISEIS (16) DIAS y ADICION N°14 por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000) 27) Que el 05 de febrero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°22 en un término de UN (01) 
MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°15 por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($70.000.000) 28) Que el 10 de marzo de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°23 en un término de UN (01) MES 
Y DIECISIETE (17) DIAS y ADICION N°16 por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($85.000.000) 29) Que el 22 de abril de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°24 en un término de UN (01) MES 
Y DIEZ (10) DIAS y ADICION N°17 por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. 30) Que el 10 de 
junio de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°25 en un término de TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS y 
ADICION N°18 por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($76.500.000) 
31)  Que el 01 de septiembre de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°26 en un término de UN (01) MES Y 
DIECISEIS (16) DIAS 32) Que el 08 de octubre de 2025, se suscribió ADICION N°19 por la suma de TREINTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) 33) Que el 31 de octubre de 2025, se suscribió 
PRÓRROGA N°27 en un término de UN (01) MES Y DOS (02) DIAS y  ADICION N°20 por la suma de TREINTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) 34) Que el 02 de diciembre de 2025, se suscribió 
PRÓRROGA N°28 en un término UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS y  ADICION N°21 por la suma de TREINTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) 35) Que mediante comunicación recibida el 13 de 
enero de 2026, el supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa solicitan 
PRORROGAR el término del contrato en VEINTIUN (21) DIAS con base en la siguiente justificación: “La Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 9053-2022, con el proveedor 
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO 
TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E.*/Los insumos adjudicados en el presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades 
fundamentales de prestación de servicios de salud en las diferentes Unidades de prestación de Servicios; en 
particular los servicios de hospitalización, imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, 
observación, salas de cirugías, Central de Esterilización, entre otros; Permitiendo brindar una atención continua 
y constante a los pacientes que confluyen a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, apremiantes 
para la atención de los pacientes de manera directa, en protección a los derechos fundamentales de la vida y 
el derecho a la salud encontrados en la Constitución Política de Colombia del 1991en los artículos 11 y 49, para 
evitar la interrupción en la prestación de los servicios de la subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente 
ESE. A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Certificación de cumplimiento del 
contrato, se tiene una ejecución de MIL DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.019.491.367) correspondiente al 99,998%,/con un 
saldo por ejecutar de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.241) 
correspondiente al 0,004%. El contrato tiene fecha de terminación el 15 de enero de 2026. En el mes de 
diciembre de 2025 se realizó la correspondiente orden de compra de insumos médico-quirúrgicos con cargo al 
presente contrato, los cuales fueron recibidos y se encuentran actualmente en inventario en el almacén de la 
Subred. Dichos insumos no han sido aun totalmente consumidos debido a la dinámica variable de la demanda 
asistencial, pero se encuentran programados para su utilización en la atención de los servicios durante las 
próximas semanas. De conformidad con los registros de inventario y la proyección histórica de consumo, se 
estima que las existencias disponibles permitirán cubrir de manera continua y suficiente la prestación de los 
servicios hasta el 05 de febrero de 2026, sin que sea necesario generar nuevas órdenes de compra. En 
consecuencia, la prórroga solicitada tiene como finalidad permitir el uso y agotamiento efectivo de los insumos 
ya adquiridos, garantizando la continuidad del servicio y evitando la adquisición anticipada o innecesaria de 
nuevos insumos mientras se surten los trámites administrativos para la adición de recursos al contrato. De 
acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico 
quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de 
Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere y se solicita una prórroga 
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por veintiún (21) días/Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 5 de 
febrero de 2026 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente 
contrato.” 36) Que la solicitud es jurídicamente es viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en VEINTIUN (21) DIAS, contados 
a partir del 16 de enero de 2026 hasta el 05 de febrero de 2026 CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA El 
contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el 
contrato primigenio el tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo 
tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en 
el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al 
Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma 
de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto 
de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás 
cláusulas del contrato N°9053-2022 conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gustavo Lobo Garrido Director de Contratación 

 Elaborado por:   Viviana Salamanca Valencia           Profesional especializada II                              

Revisado Por: Gilma Duarte Amado        Profesional Especializado IV  
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