
 
 

  

 

 

PRORROGA N°15 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5543 DE 2024 CELEBRADO 
ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y RAFAEL ANTONIO 
SALAMANCA/DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre 
y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, 
Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo N°641 del 6 de abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 
– Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una 
parte, y por la otra, RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, también mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía N°17.068.260, en su calidad de Representante Legal de la firma RAFAEL ANTONIO 
SALAMANCA/DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato N°5543-2024, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre 
de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, 
prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 18 de junio de 2024, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA 
celebraron el contrato N°5543-2024, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS 
PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE ” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó 
en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.399.239.454) M/CTE - INCLUIDO IVA.  4) Que el 
plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de UN (01) MES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, plazo que se causó a partir del 24 de junio de 2024 hasta el 23 de julio de 2024. 5)  Que el 
21 de julio de 2024, se suscribió PRORROGA N°1 por el término de UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS y 
ADICION N°1 por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000). 
6) Que el 12 de agosto de 2024, se suscribió MODIFICATORIO N°1 en el sentido de modificar el precio del 
medicamento allí detallado. 7) Que el 12 de agosto de 2024, se suscribió ADICION N°2 por la suma de 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000). 8) Que el 22 de agosto de 2024, se suscribió 
MODIFICACION N°2 con el fin de excluir unos medicamentos del contrato. 9) Que el 05 de septiembre de 2024, 
se suscribió MODIFICACION N°3 con el fin de modificar el valor de algunos ítems al contrato. 10)  Que el 06 de 
septiembre de 2024, se suscribió, PRORROGA N°2 por el término de UN (01) MES y ADICION N°3 por la suma 
de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000). 11) Que el 04 de octubre de 2024, se 
suscribió, PRORROGA N°3 por el término de QUINCE (15) DIAS 12) Que el 15 de octubre de 2024, se suscribió, 
ADICION N°4 por la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.260.000.000) 
13) Que el 18 de octubre de 2024 se suscribió, PRORROGA N°4 por el término de CUARENTA Y CINCO (45) 
DIAS. 14) Que el 5 de diciembre de 2024, se suscribió ADICION N°5 por la suma de SEISCIENTOS OCHO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($608.188.400) y 
PRORROGA N°5 por el termino de OCHO (08) DÍAS. 15) Que el 12 de diciembre de 2024 se suscribió 
PRORROGA N°6 por el término de TREINTA Y TRES (33) DÍAS y ADICION N°6 por la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
($879.529.962). 16) Que el 09 de enero de 2025 se suscribió PRORROGA N°7 por el término de QUINCE (15) 
DÍAS 17) Que el 30 de enero de 2025 se suscribió PRORROGA N°8 por el término de UN (01) MES y ADICION 
N°7 por la suma de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.700.000.000) 18) Que el 28 de 
febrero de 2025, se suscribió, PRORROGA N°9 por el término de UN (01) MES y ADICION N°8 por la suma de 
MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.700.000.000). 19) Que el 31 de marzo de 2025, se 
suscribió, PRORROGA N°10 por el término de UN (01) MES y ADICION N°9 por la suma de MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) 20) Que el 21 de abril de 2025, se suscribió MODIFICACION 
N°4 con el fin de modificar el valor de algunos ítems al contrato. 21) Que el 30 de abril de 2025, se suscribió, 
MODIFICACION N°5 con el fin de modificar el valor de algunos ítems al contrato PRORROGA N°11 por el término 
de UN (01) MES y ADICION N°10 por la suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000)  
22) Que el 30 de mayo de 2025, se suscribió, MODIFICACION N°6 con el fin de incluir los ítems allí detallados, 
PRORROGA N°12 por el término de TRES (03) MESES y ADICION N°11 por la suma de DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.729.350.000) 
23) Que el 11 de junio de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°7 en el cual se incluyeron unos ítems al contrato. 
24) Que el 04 de julio de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°8 en el cual se excluyeron los ítems allí 
detallados. 25) Que el 26 de Agosto de 2025, se suscribió PRORROGA N°13 por el término de DOS (02) MESES 
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26) Que el 02 de octubre de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°9 en el sentido de EXCLUIR los ítems allí 
detallados 27) Que el 17 de octubre de 2025, se suscribió PRORROGA N°14 por el término de DOS (02) MESES 
y QUINCE (15) DIAS 28) Que el 26 de noviembre de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°10 en el sentido de 
REDUCIR al valor del contrato la suma de suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($450.000.000). 29) Que mediante comunicación recibida el 18 de diciembre de 2025, por la QF Líder del 
servicio farmacéutico, en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora de servicios 
complementarios solicitan PRORROGAR el termino de duración en DOS (02) MESES y DIECISEIS (16) DIAS 
con base en la siguiente justificación: “Se solicita prorrogar este contrato Dos (2) meses y dieciséis (16) días más, 
ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 15 de enero de 2026, se hace necesario seguir contando con el 
suministro de los medicamentos adjudicados en el contrato principal, lo anterior, para tratar adecuadamente a los 
pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, en garantía de una atención segura y oportuna, reduciendo tiempos de hospitalización y 
evitando la materialización de eventos adversos. De este modo, la Subred garantiza los principios de 
disponibilidad, oportunidad y eficiencia, esenciales para hacer efectivo el derecho fundamental a la Salud. Desde 
una perspectiva jurídica, no puede perderse de vista que es viable modificar los contratos Estatales, cuando quiera 
que se pretende garantizar el interés público, considerando en todo caso que conforme se ha constatado la causa 
de la modificación es real y cierta y se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra 
sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales 
situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas en las normas 
aplicables. De acuerdo con lo expuesto, se justifica la modificación del citado contrato con el fin de prorrogar su 
plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026. A la fecha, la ejecución presupuestal del contrato corresponde 
en un 98% por valor de $14.257.996.209; cuenta con un saldo por ejecutar de $218.311.607, saldo que alcanzaría 
a cubrir el suministro de medicamentos para la prórroga aquí solicitada toda vez que revisado el consumo 
promedio es de $85.000.000. En virtud de lo expuesto, se considera viable técnica y jurídicamente la presente 
modificación.”  30) Que, conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR 
el termino de ejecución del contrato en DOS (02) MESES y DIECISEIS (16) DIAS, contados a partir del 16 de 
enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA. El contratista se 
compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 
primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de 
aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La 
presente prórroga, se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema 
electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al 
Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan. CLÁUSULA QUINTA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de 
la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de 
intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás 
cláusulas del contrato N°5543-2024, conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 
 
 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gustavo Lobo Garrido Director de Contratación 

 Elaborado por:   Cindy Rodriguez Fernandez           Profesional especializada II                              

Revisado Por: Gilma Duarte Amado        Profesional Especializado IV  
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