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OTRO SI No 2 MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1343 DE 2025, 
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y LAB BRANDS S.A.S. 

 
Entre los suscritos, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico, 
adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica 
y financiera y patrimonio independiente, creado por el Decreto Ley 3161 de 1968, modificado por 
el Decreto Ley 4131 de 2011, representado en este acto por JESSICA LIZETH MARTÍNEZ 
HUERTAS, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.622.885, expedida 
en Bogotá D.C., en calidad de Secretaria General, nombrada mediante Resolución No. 533 del 27 
de mayo de 2024, y posesionada mediante Acta No. 014 del 28 de mayo de 2024 y en ejercicio de 
las facultades y funciones señaladas en la Resolución D-480 del 22 de diciembre de 2022, por una 
parte, y por la otra LAB BRANDS S.A.S., identificada con NIT No. 860.028.662- 8, representado 
legalmente por MONICA SOLANYE ROMERO MORENO, mayor de edad e identificado con cédula de 
ciudadanía No. 52.228.696, en su calidad de representante legal, en adelante EL CONTRATISTA, 
quien actúa en nombre propio, hemos acordado suscribir el presente Otro sí modificatorio al 
Contrato No. 1343-2025, previas las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

PRIMERA: Que el 30 de octubre 2025, se suscribió entre el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO y LAB BRANDS S.A.S., identificada con NIT No. 860.028.662- 8, representado 
legalmente por MONICA SOLANYE ROMERO MORENO, mayor de edad e identificado con cédula de 
ciudadanía No. 52.228.696, el Contrato de Compraventa No. 1343-2025, cuyo objeto establece: 
“Adquirir equipos multiparamétricos que permitan caracterizar algunos parámetros físico-químicos 
del agua de interés para el Servicio Geológico Colombiano." - LOTE 1.” 
 
SEGUNDA: Que el valor del Contrato de compraventa No. 1343-2025, se estableció en la suma 
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  PESOS M/CTE 
($131.337.000,00), incluido IVA cuando aplique. 
 
TERCERA: Que el plazo inicial del contrato se estableció hasta el 15 de diciembre de 2025, 
computado a partir de la aprobación de la garantía única por parte del Coordinador del Grupo de 
Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal. Hasta el 5 de diciembre de 
2025, deberán estar entregados y en funcionamiento la totalidad de los equipos establecidos en el 
documento de especificaciones técnicas. 
 
CUARTA: Que el 9 de diciembre de 2025, mediante otro si No. 1, se realizó prorroga al plazo de 
ejecucion, hasta el 15 de enero de 2026. 
 
QUINTA Que mediante Memorandos No. 2026-320-000350-3 de fecha 14 de enero de 2026,  la 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Aguas Subterráneas, ha manifestado la necesidad de 
efectuar prórroga al contrato No.1343-2025, sustentando dicha solicitud en los siguientes términos: 
 

“Como Supervisora del contrato citado en el asunto, comedidamente solicito de su 
actuación para generar la prórroga al proveedor LAB BRANDS S.A.S. titular del contrato, 
quien mediante oficio 2026-280-000226-1 expone que requiere más tiempo del solicitado 
en la primera prórroga (15/01/2026) debido a que “(…) Los equipos tuvieron llegada a 
zona Franca Bogotá finalizando diciembre 2025 pero debido a la época de vacaciones y el 
alto flujo de carga tanto los funcionarios de la DIAN como los depósitos de Zona Franca 
que hacen parte del proceso de nacionalización se encontraban trabajando con la mitad 
del personal extendiéndose así mucho más el tiempo que generalmente tarda este trámite, 
por lo cual se hace necesario contar con unos días adicionales para asegurar la entrega de 
los equipos contratados.”, razón que amerita otorgarle más tiempo para la entrega según 
la ejecución contractual. 
 
La fecha de prórroga será el 30 de enero de 2026, conforme a lo indicado por el contratista. 
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SEXTA: Que, en razón a los motivos expuestos por la Supervisora del contrato, se hace necesario 
realizar el presente otrosí al contrato  No.1343- 2025, suscrito     entre el SGC y el CONTRATISTA. 
 
SEPTIMA: Que el estatuto de contratación estatal determinó la modificación de las condiciones 
del contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo1, lo cual garantiza a las entidades (SGC) satisfacer la necesidad2 inicialmente 
pactada. 
 
OCTAVA: Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 
40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición es viable en la medida que el valor a adicionar no 
supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
NOVENA: Que el presente otrosí no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto 
contratado. 
 
DECIMA: Que el contrato No. 1343-2025 se encuentra vigente, en ejecución, y en consecuencia 
es procedente el otrosí solicitado de acuerdo con las siguientes: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1343-2025, hasta por 
el 30 de enero del 2026. 
 
TERCERA.– MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA: Una vez perfeccionado el presente documento, 
EL CONTRATISTA, deberá dar aviso a la compañía aseguradora y modificar la garantía única de 
conformidad con lo establecido en el presente documento y allegarla al SGC dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, cargando el documento para aprobación a través de la plataforma SECOP 
II. 
 
CUARTA. -VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones estipuladas y las cláusulas 
del contrato No. 1343-2025, tienen plena vigencia, permanecerán inalteradas y conservan todo 
su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente otrosí.  
 
QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la 
aprobación/aceptación de este por las partes en el SECOP II y para su ejecución se requiere la 
expedición del registro presupuestal 
 
 
 

PROYECTÓ Miguel Angel Huertas Pineda Abogado - Grupo de Contratos y Convenios 
REVISÓ Maria Paula Berardinelli   Abogada - Contratos y Convenios. 
REVISÓ José Alberto Higuera Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios 
APROBÓ Jessica Lizeth Martínez Huertas Secretaria General 

 


