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Bogotá D, C. 16 de enero de 2026 
 
Señora 
TATIANA  SUAREZ MOTA 
Alcaldesa 
ALCALDÍA DE VIANÍ 
Carrera 5 No. 03-46  
alcaldia@viani-cundinamarca.gov.co   
Bogotá 
 
Asunto: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE MUNICIPIO 
 
Ref.: ICCU-CTO-863-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VIANI, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
  
Reciba un cordial saludo, 
 
De manera atenta, la Dirección de Construcciones del Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU se permite informar que, de conformidad 
con la celebración del Convenio Interadministrativo suscrito entre el ICCU y el 
municipio de Vianí, identificado con el número ICCU-863-2025, el día 10 de 
octubre de 2025, se procede a recordar y requerir el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo de la Entidad Territorial, conforme a lo pactado 
en el referido convenio y a la normativa contractual vigente. 
  
En particular, se recuerda lo establecido en la Cláusula Quinta – Obligaciones, 
numeral 3), según la cual el Municipio deberá adelantar y publicar el 
correspondiente proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y los pliegos tipo vigentes, dentro de un 
plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir del inicio de la vigencia del 
convenio, dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales 
que rigen la contratación estatal. Al respecto, conforme al acta de inicio suscrita 
el 23 de octubre de 2025, el término antes señalado vence el 23 de febrero de 
2026. 
  
Así mismo, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Quinta – Obligaciones, el 
Municipio deberá contratar las actividades derivadas del convenio a través de un 
proceso de selección pública, tales como licitación pública, selección abreviada y/o 
mínima cuantía, según corresponda, quedando expresamente prohibida la 
contratación directa o la tercerización mediante fondos, asociaciones u otras 
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entidades públicas para la ejecución del convenio. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado como un incumplimiento grave del convenio, que dará 
lugar a su resolución, sin que dicho incumplimiento sea objeto de conciliación y/o 
transacción en la etapa de liquidación. Adicionalmente, una vez adjudicado el 
proceso de selección, el Municipio deberá remitir al ICCU, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes, el acto administrativo de adjudicación y el contrato 
o contratos celebrados, así como allegar y publicar en el SECOP II los documentos 
que se generen durante el desarrollo contractual. 
  
Finalmente, se recuerda que, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima 
Cuarta – Terminación del Convenio, este podrá darse por terminado de común 
acuerdo entre las partes antes de su vencimiento, mediante la suscripción del acta 
correspondiente. No obstante, el parágrafo primero de dicha cláusula establece 
como causal de resolución del convenio: 
  

  Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de selección que 
corresponda, en el plazo estipulado en la cláusula quinta, numeral 3, de este 
convenio. Este hecho será considerado por las partes como un 
incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO. 

  
En ese sentido, se solicita respetuosamente a la Administración Municipal informar 
a esta Dirección el estado actual del proceso de selección y las actuaciones 
adelantadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo 
establecido. 
 
Cordialmente, 
 
 

 

FlagSigned_1018506764 
SANDY JULIANA AGUILERA TORRES 
Contratista 
Dirección de Construcciones. 

 
Aprobó:  SANDY JULIANA AGUILERA TORRES / DCT 
Revisó: SANDY JULIANA AGUILERA TORRES / DCT 
Proyectó: SANDY JULIANA AGUILERA TORRES / DCT 
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