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Sefiores
GOBERNACION DEL QUINDIO

SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
ATN. JAIRO ORTEGA MURNOZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO 021-2022
Armenia, Quindio

REFERENCIA: ConTRATO 021-2022, “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO DE
ConsuLtoria Cuvo OBJETO ES: REALIZAR LOS EsTupios BAsicos DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS DE
MOVIMIENTOS DE REMOCION EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN DIEZ (10) MuNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
QuINDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA".

AsUNTO: Solicitud de Prérroga del Contrato 021 de 2022.
Reciban un Cordial Saludo:

En consideracion a que la Consultoria ha requerido de un plazo adicional, para llevar a buen término el
contrato y a que se colige que el de la interventoria, como quiera le compete su vigilancia y su
acompafnamiento de acuerdo con su objeto y sus alcances, Gia C.L., se permite de manera comedida,
solicitar la prérroga del contrato 021 de 2022, segun se expone a continuacion:

Se pide atentamente la ampliacién del plazo contractual por cuarenta y dos (42) dias calendario, a partir
del 13 de diciembre de 2025. Si bien es inferior al plazo del contrato 013 de 2022 (que se da hasta el 23
de febrero de 2026), se insta de tal forma, para que permita continuar con las labores propias de
seguimiento y de control de la consultoria, como es la revision de los ajustes de los productos de
Montenegro y Quimbaya, los avances en el municipio de Circasia, la verificacion de las nuevas versiones
de los planes de exploracién y el seguimiento de los talleres de percepcién del riesgo de Buenavista y
Génova, todas proyectadas para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026; y entre tanto, Gia
Consultores atiende los requerimientos de la entidad (sobre el agotamiento de dedicaciones
profesionales) y se resuelve el curso del contrato de interventoria en lo referente a equiparar el plazo
contractual de la consultoria.

La peticion de prérroga se sustenta, de acuerdo con el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, en el que se
establece que:

“para la consecucion de los fines del Estado, las entidades estatales deberan adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras_existentes al_momento de proponer en los casos en que se_hubiere
realizado licitacion o concurso. Por tanto, para mantener el equilibrio del contrato, la Unidad Ejecutora
puede realizar el ajuste, como mecanismos tendientes a mantener la ecuacion, mediante documento
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modificatorio, para acordar con el contratista los ajustes y las correcciones durante el plazo de
gjecucion del contrato y asi lograr el cumplimiento de los fines propuestos.”

La modificacion contractual que solicitamos, es viable, toda vez que el contrato se encuentra en
ejecucion, y que la normatividad que regula la contratacion de las entidades del Estado, es decir, la ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, paragrafo articulo 40 de la ley 1474 del 2011 y demas
normas que moadifican o reglamentan la materia, establecen que: “Modificacion del contrato estatal: por
regla general los_contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los que sirve el contrato, asi lo prevén, por
ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, que facultan a las entidades contratantes a modificar
los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral para “(...) evitar la paralizacién o la afectacion grave
de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacién”, entre otros.
En el mismo sentido, la Sentencia C-949 de 2001, de la Corte Constitucional, sefiald que “las prorrogas
de los contratos — como especie de modificacion — pueden ser un instrumento Util para lograr los fines
propios de la contratacion estatal.”

Asi también, la sentencia C-300/12 promulga que “...contratos estatales — pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del estado”[sic],
(cursiva fuera de texto) y del maximo tribunal administrativo el que ha reconocido que la decision de una
entidad estatal respecto de prorrogar o no el término de duracion de un contrato se encuentra legitimado
en la autonomia, como principio regulador de las relaciones contractuales en las que se fundan los
diferentes sujetos de derecho, bien sean de caracter publico o privado.

En este mismo sentido se pronuncia el Consejo de Estado:

“(...) -Las causas que justificarian la modificacion del contrato deben obedecer al acaecimiento de
situaciones o circunstancias imposibles de prever, con una diligencia debida, que hagan imperiosa
0 necesaria la modificacion de algunas estipulaciones del contrato, como unica manera de
conjurarlas”.

“(...) Pueden presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, modificaciones de marcos
normativos, de urbanismo, arqueolégicos, del medio ambiente o de seguridad, imposibles de
prever, o nuevas necesidades o circunstancias posteriores que exijan la ampliacion de lo
pactado... sin que ademas, puedan separarse de la prestacion principal, o de su utilizacion o de
aprovechamiento independiente. En estos casos, existiria el sustento legal para la modificacion del
contrato”.

De igual forma, se sustenta en la norma especial contenida en el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.
Dicha norma establece:

“Articulo 85. Continuidad de la interventoria. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por
el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra
ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo
dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993,

Asi entonces, segun la necesidad del proyecto y la normativa expuesta, presentamos para su
consideracion, la solicitud de prorroga del contrato de interventoria con el fin de prolongar nuestras
funciones. En todo caso, manifestamos que no obstante las prérrogas suscritas, inclusive la presente, en
caso de ser avalada, no es nuestra voluntad renunciar a la adicion ni a los derechos que de ella se
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desprenden, incluyendo el restablecimiento del equilibrio econdmico del contrato si fuere necesario.
Solicitamos que esto se refleje en el documento de la prorroga. Esta interventoria es facilitadora de la
ejecucion mientras se resuelve el asunto de fondo, confiada en la buena voluntad que ha demostrado la
administracion, en concordancia con el principio de la buena fe, consagrado en el Articulo 83 de la
Constitucién Politica de Colombia.

Persiste nuestra disposicion irrestricta de cumplir con las obligaciones propias, de manera que los
productos objeto de la consultoria, cumplan cabalmente los objetivos planteados, asi también, las
expectativas institucionales, técnicas, ambientales y sociales, en beneficio de la Gobernacion del Quindio
y como es el mayor propésito de todos, con la mejora de la calidad de vida de las comunidades
involucradas.

Agradecemos su amable atencién y denodada gestion, quedamos atentos.

Atentamente,

GIA CONSULTORES LTDA.
NIT: 830.106.944-5

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO
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